



PEMERINTAH KOTA PALU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER DAN NON FISIK KOTA PALU 2025

Triwulan III



LAPORAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
TAHUN ANGGARAN 2025 (TRIWULAN 3)

Provinsi : SULAWESI TENGAH
Kab/Kota : PALU

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ TEMA/ MENU KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL			KEUANGAN		FISIK						
						RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	VOLUME	RP	%	VOLUME	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9	13=8+10	14	15=14/12x100	16	17=16/13x100	18	19	20
I.	BIDANG PENDIDIKAN	2.247.115.000	70			5.000.000	8	2.228.446.655	62		2.219.821.655	60			7	16,67	DINAS PENDIDIKAN		
	A. Subbidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.749.849.000	45					1.737.227.672	45		1.723.602.672	35						Proses Pemilihan Penyedia	
	1. Menu Kegiatan : Revitalisasi PAUD	1.749.849.000	45					1.737.227.672	45		1.723.602.672	35							
	a. Rincian Kegiatan : Pengadaan sarana pembelajaran PAUD	1.736.224.000	35	Sekolah				1.723.602.672	35		1.723.602.672	35							
	1). Sub: Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran	1.736.224.000	35	Sekolah				1.723.602.672	35	sekaligus rekomendasi	1.723.602.672	35						Masih menunggu kiriman barang dari pusat	
	b. Rincian Kegiatan : Penunjang Pendidikan PAUD	13.625.000	10	Kali				13.625.000	10	sekaligus								Masih menunggu kiriman barang dari pusat	
	B. Subbidang SD	269.266.000	15			5.000.000	8	263.260.943	7		268.260.943	15			7	50,00		Proses Pemilihan Penyedia	
	1. Menu Kegiatan : Revitalisasi SD	269.266.000	15			5.000.000	8	263.260.943	7		268.260.943	15			7	50,00			
	a. Rincian Kegiatan : Pengadaan sarana pembelajaran SD	264.266.000	7	Paket		-	0	263.260.943	7	sekaligus	263.260.943	7			7	100,00			
	1). Sub: Pengadaan Peralatan Pembelajaran (TIK)	101.000.000	1	Paket				99.994.943	1	sekaligus	99.994.943	1			1	100		Proses Pengajuan SPJ	
	2). Sub: Pengadaan Peralatan Pembelajaran (TIK)	163.266.000	6	Paket				163.266.000	6	sekaligus	163.266.000	6			6	100		Proses Pengajuan SPJ	
	b. Rincian Kegiatan : Penunjang Pendidikan SD	5.000.000	8	Kali		5.000.000	8			sekaligus	5.000.000	8							
	C. Subbidang SMP	228.000.000	10					227.958.040	10		227.958.040	10						Proses Pemilihan Penyedia	
	1. Menu Kegiatan : Revitalisasi SMP	228.000.000	10					227.958.040	10		227.958.040	10							
	a. Rincian Kegiatan : Pengadaan sarana pembelajaran SMP	224.000.000	4	Paket				223.958.040	4		223.958.040	4							
	1). Sub: Pengadaan Peralatan Pembelajaran (TIK, Lab IPA)	224.000.000	4	Paket				223.958.040	4	sekaligus	223.958.040	4						Masih menunggu kiriman barang dari pusat	
	b. Rincian Kegiatan : Penunjang Pendidikan SMP	4.000.000	6	Kali				4.000.000	6	sekaligus	4.000.000	6						Masih menunggu kiriman barang dari pusat	
II.	BIDANG KESEHATAN DAN KB	24.908.772.000	12			1.605.000.000	2	21.423.019.419	5	Transfer	23.028.019.419	11	4.275.952.394	55,35	8	74,77	DINAS KESEHATAN, RSU, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	A. Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan	23.303.772.000	6					21.423.019.419	5		21.423.019.419	5	2.885.093.396	19,49	3	59,54			
	1. Menu Kegiatan : Penguatan Layanan Rujukan	23.303.772.000	6	Unit				21.423.019.419	5		21.423.019.419	5	2.885.093.396	19,49	3	59,54			
	a. Rincian Kegiatan : Sarana (pembangunan ruang rawat inap (KRIS), pembangunan gedung, penambahan ruang)	15.417.696.104	2	Paket				14.802.037.029	2		14.802.037.029	2	2.885.093.396	19,49	1	28,63	DINAS KESEHATAN		
	b. Rincian Kegiatan : Prasarana(alir bersih, listrik, IPAL,Ambulance)	1.047.900.000	1	Unit				1.047.900.000	1		1.047.900.000	1			1	100	RSU	Dalam Proses Pengajuan SPJ	
	c. Rincian Kegiatan : Alat Kesehatan (Kedokteran Bedah, Poliklinik, ICU)	6.027.350.546	2	Paket				5.573.082.390	2		5.573.082.390	2			1	50	DINAS KESEHATAN, RSU	Dalam Proses Pengajuan SPJ	
	d. Rincian Kegiatan : Penunjang	810.825.350	1	Paket													DINAS KESEHATAN	Sementara Proses Dokumen Kontrak	Segera di siapkan Kelengkapan Dokumen
	B. Subbidang Keluarga Berencana	1.605.000.000	6	Set		1.605.000.000	2			Transfer	1.605.000.000	6	1.390.858.998	91,22	5	90,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1. Menu Kegiatan : Sarana Prasarana Pelayanan KB	1.605.000.000	6			1.605.000.000	2			Transfer	1.605.000.000	6	1.390.858.998	91,22	5	90,00			
	a. Rincian Kegiatan : Pengadaan Laparoskopi dengan kamera dan monitor	1.524.800.000	1	Set		1.524.800.000	1			Transfer	1.524.800.000	1	1.390.858.998	91,22	1	100,00			
	b. Rincian Kegiatan : Penunjang	80.200.000	5	Orang		80.200.000	1			Transfer	80.200.000	5			4	80,00		Proses Pengajuan SPJ	
III.	BIDANG/SUBBIDANG AIR MINUM	5.600.000.000	560	SR	1680 Jiwa			5.500.000.000	560	LS	5.500.000.000	560	3.899.970.000	70,91	560	100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM		
	MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN																		
	A. KESEHATAN DAN PENDIDIKAN (FOKUS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAN PENYELESAIAN PSN)	5.600.000.000	560	SR	1680 Jiwa			5.500.000.000	560	LS	5.500.000.000	560	3.899.970.000	70,91	560	100,00			
	1. Menu Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	5.600.000.000	560	SR	1680 Jiwa			5.500.000.000	560	LS	5.500.000.000	560	3.899.970.000	70,91	560	100,00			

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ TEMA/ MENU KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK				
						RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7*9	13=8*10	14	15=14/12x100	16	17=16/13x100	18	19	20
	a. Rincian Kegiatan : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	5.600.000.000	560	SR	1680 Jiwa			5.500.000.000	560	LS	5.500.000.000	560	3.899.970.000	70,91	560	100,00	Menunggu Proses Pencairan dari Pusat		
	JUMLAH	32.755.887.000	642			1.610.000.000	10	29.151.466.074	627		30.747.841.074	631	8.175.922.394	26,59	575	91,06			

Provinsi : SULAWESI TENGAH
Kab/Kota : PALU
Triwulan : 3 (Tiga)

[illegible]

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT					
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK										
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	VOLUME	RP	%	VOLUME	%									
	Pengelolaan Pendidikan PAUD																	Masih menunggu kiriman barang dari pusat						
	Belanja Barang dan Jasa (Penunjang DAK)																							
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah	5	10.125.000				10.125.000		sekaligus															
	- Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, dan pengawasan	5	3.500.000				3.500.000		sekaligus															
	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar																							
	- TK Imanuel GKST	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Imanuel GKST								
	- TK Kartika XXI-18	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Kartika XXI-18								
	- TK Aisyiyah XIII Pengawu	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Aisyiyah XIII Pengawu								
	- TK Nurul Ikhlas	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Nurul Ikhlas								
	- TK Katolik	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Katolik								
	- TK Aisyiyah IV	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Aisyiyah IV								
	- TK Alkh Malino Mambo	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Alkh Malino Mambo								
	- TK Alkhairaat IV Besusu	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Alkhairaat IV Besusu								
	- TK Alkhairaat Talise	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Alkhairaat Talise								
	- TK Negeri Pembina Dharma Wanita Tawael	1	49.606.400	1			49.249.035	1	sekaligus rekomendasi	49.249.035	1					TK Negeri Pembina Dharma Wanita Tawael								
	- TK Idhata Palu	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Idhata Palu								
	- TK Kemala Bhayangkari 02	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Kemala Bhayangkari 02								
	- TK Negeri Pembina Kembang Rogo Talpa	1	49.606.400	1			49.249.035	1	sekaligus rekomendasi	49.249.035	1					TK Negeri Pembina Kembang Rogo Talpa								
	- TK Pertiwi Propinsi	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Pertiwi Propinsi								
	- TK Negeri Pembina Samporoa Vatutela	1	49.606.400	1			49.249.035	1	sekaligus rekomendasi	49.249.035	1					TK Negeri Pembina Samporoa								
	- TK Tunas Rimba	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Tunas Rimba								
	- TK Cendekia Tadulako	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Cendekia Tadulako								
	- TK Ilmi Amaliah	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Ilmi Amaliah								
	- TK Sion	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Sion								
	- TK Singgani	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Singgani								
	- TK Neg. Model Terpadu Madani	1	49.606.400	1			49.249.035	1	sekaligus rekomendasi	49.249.035	1					TK Neg. Model Terpadu Madani								
	- TK Usthaka Ria	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Usthaka Ria								
	- TK Qurrata A Yun	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Qurrata A Yun								
	- TK AL-Fiqhiyah	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK AL-Fiqhiyah								
	- TK Qurrata A Yun	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Qurrata A Yun								
	- TK Kristen Bala Keselamatan Palu	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Kristen Bala Keselamatan Palu								
	- TK Permata Bagi Bangsa	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Permata Bagi Bangsa								
	- TK Al Iqro	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Al Iqro								
	- TK Kasih Bangsa	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Kasih Bangsa								
	- TK Alkhairaat Kabonena	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Alkhairaat Kabonena								
	- TK Kabelota Loko	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Kabelota Loko								
	- TK Annisaaul Khairaat	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Annisaaul Khairaat								
	- TK Bakti Mentari Palu	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Bakti Mentari Palu								
	- TK IT Pelita Hati	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK IT Pelita Hati								
	- TK Najadi To Pande	1	49.606.400	1			49.245.372	1	sekaligus rekomendasi	49.245.372	1					TK Najadi To Pande								
	JUMLAH BIDANG PEMBINAAN PAUD		1.749.849.000				1.737.227.672			1.723.602.672			-		-									
	TOTAL		2.242.115.000				2.228.446.655			2.214.821.655			-		-									

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2025

Provinsi : SULAWESI TENGAH
Kab./Kota : PALU
Triwulan : Triwulan III

NO	SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN		PAGU ANGGARAN (Rp)		MEKANISME PELAKSANAAN		TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
						KONTRAKTUAL				KEUANGAN		FISIK			
						RP	VOLUME			RP	VOLUME	RP	%		
	PENGUATAN SESTIM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN			15.558.164.130	14.942.008.029					3.025.064.396					
I	PENGUATAN PUSKESMAS PEMBANTU														
	1 Pembangunan Baru			754.588.104	746.859.899					224.057.970					
	(1) Bangunan Pustu Tanamodindi	1	Paket	754.588.104	746.859.899					224.057.970	30,00		45,17		
II	PENGUATAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT														
	1 Pembangunan Baru			14.663.108.000	14.055.177.130					2.661.035.426					
	(1) Bangunan Labkesmas	1	Paket	14.663.108.000	14.055.177.130					2.661.035.426	18,93		12,10	Keterlambatan awal dari Konsultan Perencanaan maka Pogres fisik berjalan sesuai rencana namun tidak harus lebih tinggi dari uang muka 20%.	
III	PENINGKATAN SARANA/PRASARANA INSTALASI FARMASI											28,635			
	1 Cold Chain			140.468.026	139.971.000					139.971.000					
	(1) Cold Chain	1	Paket	140.468.026	139.971.000					139.971.000	100				
IV	KEGIATAN PENUNJANG			810.825.350	684.402.565					591.978.165					
	1 Desaian Perencanaan untuk kegiatan Konstruktual			707.500.000	581.208.165					581.208.165					
	(1) Perencanaan Pustu Tanamodindi	1	Unit	Rp 35.800.000	Rp 35.665.965	1		35.665.965	1	35.665.965	100	1	100		
	(2) Perencanaan Labkesmas	1	Unit	Rp 671.700.000	Rp 545.542.200	1		545.542.200	1	545.542.200	100	1	100		
	2 Biaya Tender			40.750.350	40.619.400					6.945.000					
	(1) Biaya Tender	2	Paket	Rp 40.750.350	Rp 40.619.400					6.945.000	17,10				
	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintahan Daerah			26.200.000	26.200.000					3.825.000					
	(1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintahan Daerah	12	Fekuensi	Rp 26.200.000	Rp 26.200.000					3.825.000	14,60				
	4 Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan			36.375.000	36.375.000					-					
	(1) Monitoring	12	Fekuensi	Rp 36.375.000	Rp 36.375.000					-	0,00				
TOTAL				16.368.989.480	15.626.410.594					3.617.042.561					

LAPORAN DAK TRIWULAN III (bulan september)
PADA RSUD ANUTAPURA PALU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PAGU DAK	MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI				SISA PAGU	HAMBATAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
			VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT		SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		KEUANGAN		FISIK					
							VOLUME	(Rp)	VOLUME	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%				
1	Program: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
		Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah berupa																
		- Mesin Anastesi	1	Unit		1.705.606.225			1	1.604.046.570			1.604.046.570	100	101.559.655	proses SPJ		
		- Defibrillator	1	Unit		190.824.375			1	178.800.000			178.800.000	100	12.024.375	proses SPJ		
		Belanja Modal Alat Kedokteran Umum berupa													-	sudah berkontrak		
		- Syringe Pump	6	Unit		316.496.250			6	316.495.800			316.495.800	100	450	proses SPJ		
		Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik berupa													-	sudah berkontrak		
		- Electrocauter	1	Unit		22.785.000									22.785.000	kemungkinan batal klik karena terjadi kenaikan harga		
		Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah berupa													-	sudah berkontrak		
		- Timbangan Darah Elektrik	6	Unit		598.884.300			6	569.430.000			569.430.000	100	29.454.300	proses SPJ		
		- CLIA	1	Unit		1.179.493.763			1	1.179.493.763			1.179.493.763	100	-	sudah berkontrak		
		- Blood Freezer	2	Unit		494.550.000			2	494.550.000					-	sudah berkontrak		
		- Rak antisera	5	Unit		156.179.835			5	156.179.835			156.179.835	100	-	proses SPJ		
		- Refrigerator Reagensia	2	Unit		241.500.000	0		2	225.164.000			225.164.000	100	16.336.000	proses SPJ		
		- Blood Bank Refrigerator	1	Unit		132.787.200			1	125.464.000			125.464.000	100	7.323.200	proses SPJ		
		- Incubator Laboratorium	1	Unit		29.190.000			1	29.190.000			29.190.000	100	-	proses SPJ		
		- FFP Thawer/Waterbath	1	Unit		50.916.338			1	50.916.338					-	sudah berkontrak		
		- Meja dingin	1	Unit		173.891.084	0		1	173.891.084			173.891.084	100	-	proses SPJ		
		- Tempat Tidur Statis	2	Unit		130.200.000	0		2	130.200.000					-	sudah berkontrak		
		- Serologi al table centrifuge	1	Unit		141.750.000			1	141.750.000			141.750.000	100	-	proses SPJ		
		- Mesin label kantong darah	2	Unit		34.440.000			2	34.440.000			34.440.000	100	-	proses SPJ		
		- Plasma Extractor	2	Unit		23.100.000			2	23.100.000			23.100.000	100	-	proses SPJ		
		- Mikroscope	1	Unit		112.088.550	0						-		112.088.550	sudah berkontrak		
		- Mikroskop Digital	1	Unit		152.199.600							-		152.199.600	sudah berkontrak		
2	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus berupa					0					4.757.445.052						
		- Mobil Donor (2 seat)	1	Unit		1.047.900.000			1	1.047.900.000			1.046.960.000	100	-	proses SPJ (DAK)		
		TOTAL				6.934.782.520	-	-		6.481.011.390	-	0%	10.561.850.104	70,00%	287.947.350			

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

Provinsi : SULAWESI TENGAH
Kab./Kota : PALU
Triwulan : III (Tiga)

No	SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi / Keterangan / Permasalahan**)
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Non Fisik (Rp)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
A	Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan KB														
	Laparascopi	1	set	1 RS	1.524.800.000	1	1.524.800.000			Transfer	1.390.858.998	-	1	100,00	
B	Dana Penunjang														
	Perjalanan Dinas Ke/dari Lokasi Kegiatan untuk perencanaan, pengendalian dan Pengawasan	5	orang/kali	5	80.200.000	5	80.200.000			Transfer	69.416.157	-	4	80,00	
	JUMLAH	1			1.605.000.000		1.605.000.000		-		1.390.858.998	0,00	0	-	

Provinsi : SULAWESI TENGAH
Kab/Kota : PALU
Triwulan : III Tiga)

[illegible]

Provinsi : SULAWESI TENGAH
Kab/Kota : PALU

NO	BIDANG/ JENIS/ MENU KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PPERIODE PELAKSANAAN/M ETODE PEMBAYARAN	REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT OUTPUT			KEUANGAN		JUMLAH PENERIMA MANFAAT/OUTPUT	PERSENTASE OUTPUT			
			VOLUME	SATUAN		RP	%					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3x100	9	10=9/4x100	11	12	13
I.	BIDANG PENDIDIKAN : BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) - BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	61.567.050.000	126781			59.512.600.613	92,99	123209	95,11	DINAS PENDIDIKAN		
	1. Jenis : BOP Reguler	4.995.000.000	16384			4.515.854.000	90,41	15053	91,88			
	A. Subbidang BOP PAUD Reguler	4.995.000.000	16384			4.515.854.000	90,41	15053	91,88			
	1. Menu Kegiatan : Penerimaan Peserta Didik baru	4.995.000.000	16.384			4.515.854.000	90,41	15053	91,88		1. TK IT Pelita kena Silpa di tahun 2024 2. TK Alkhairat 2 Lolu tidak menerima/ Menolak 3. BOP Tahap 2 masi dalam tahap penyaluran, saat ini penyaluran gelombang ke 2	
	2. Menu Kegiatan : Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca											
	3. Menu Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain											
	4. Menu Kegiatan : Pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain											
	5. Menu Kegiatan : Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan											
	6. Menu Kegiatan : Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan											
	7. Menu Kegiatan : Pembiayaan langganan daya dan jasa											
	8. Menu Kegiatan : Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan											
	9. Menu Kegiatan : Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan Kebersihan yang dapat disediakan											
	10. Menu Kegiatan : Pembayaran honor											
	1. Jenis : BOP Kinerja	4.472.600.000	6273			3.445.500.000	82,78	5128	89,78			
	A. Subbidang BOP PAUD Kinerja	135.000.000	670			120.000.000	88,89	670	100,00			
	1. Menu Kegiatan : Pengembangan sumber daya manusia	135.000.000	670			120.000.000	88,89	670	100,00			
	2. Menu Kegiatan : Pembelajaran dengan paradigma baru											
	3. Menu Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain											
	4. Menu Kegiatan : Perencanaan berbasis data											
	B. Subbidang BOP Kesetaraan Kinerja	4.337.600.000	5603			3.325.500.000	76,67	4458	79,56			
	1. Menu Kegiatan : Penerimaan Peserta Didik baru	4.337.600.000	5.603			3.325.500.000	76,67	4458	79,56		BOP Tahap 2 masi dalam tahap penyaluran, saat ini penyaluran gelombang ke 2	
	2. Menu Kegiatan : Pengembangan perpustakaan											
	3. Menu Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler											
	4. Menu Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran											
	5. Menu Kegiatan : Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah											
	6. Menu Kegiatan : Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan											
	7. Menu Kegiatan : Pembiayaan langganan daya dan jasa											

[illegible]

NO	BIDANG/ JENIS/ MENU KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PPERIODE PELAKSANAAN/M ETODE PEMBAYARAN	REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT OUTPUT			KEUANGAN		JUMLAH PENERIMA MANFAAT/OUTPUT	PERSENTASE OUTPUT			
			VOLUME	SATUAN		RP	%					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3x100	9	10=9/4x100	11	12	13
	1. Jenis : BOS Kinerja	2.143.250.000	68			2.143.250.000	100,00	68	100,00			
	A. Subbidang BOS Kinerja SD	1.531.250.000	51			1.531.250.000	100,00	51	100,00			
	1. Menu Kegiatan : Sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak	1.531.250.000	51	Sekolah		1.531.250.000	100,00	51	100,00			
	2.Menu Kegiatan : Terlaksananya Sekolah yang memiliki prestasi											
	3. Menu Kegiatan : Terlaksananya Sekolah yang memiliki kemajuan terbaik											
	B. Subbidang BOS Kinerja SMP	612.000.000	17			612.000.000	100,00	17	100,00			
	1. Menu Kegiatan : Sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak	612.000.000	17	Sekolah		612.000.000	100,00	17	100,00			
	2.Menu Kegiatan : Terlaksananya Sekolah yang memiliki prestasi											
	3. Menu Kegiatan : Terlaksananya Sekolah yang memiliki kemajuan terbaik											
II.	JENIS : TUNJANGAN GURU ASN DAERAH	102.023.225.000	2284			49.828.329.100	24,63	2041	50,00	DINAS PENDIDIKAN		
	A. Subbidang Tunjangan Profesi Guru (TPG)	101.138.475.000	2041			49.828.329.100	49,27	2041	100,00			
	1. Menu Kegiatan : Guru ASN di Daerah yang mempunyai sertifikat pendidik diberikan Tunjangan Profesi setiap bulan	101.138.475.000	2041			49.828.329.100	49,27	2041	100,00		Proses Pencairan Masih Terus Berlanjut	
	B. Subbidang Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)	884.750.000	243			0	0,00	0	0,00			
	1. Menu Kegiatan : Guru ASN di Daerah yang belum mempunyai sertifikat pendidik yang memenuhi kriteria diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan	884.750.000	243			-	0,00	0	0,00		Menunggu SK dari Walikota	
III.	BIDANG BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	17.578.070.000	461	Paket		8.384.042.006	52,14	227	57,71	DINAS KESEHATAN		
	* Kewenangan Kabupaten/ Kota	7.079.461.000	29	Paket		3.542.391.437	56,45	18	57,78			
	A. Jenis : UKM Esensial Sekunder	1.254.318.000	14	Paket		564.849.005	58,71	8	53,31			
	1. Menu Kegiatan : Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup	528.421.000	5	Paket		288.989.000	58,50	3	58,50			
	a. Rincian Kegiatan : Pembinaan Teknis dan penguatan Puskesmas santun lansia dan perawatan jangka panjang lansia.	6.446.000	1	Paket		2.700.000	41,89	0,42	41,89			
	b. Rincian Kegiatan : Pendampingan Tim Ahli (SpA & SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, sistem rujukan maternal dan neonatal, serta OJT kasus kegawatdaruratan Ibu dan anak FKTP ke RS.	52.560.000	1	Paket		31.050.000	59,08	1	59,08			
	c. Rincian Kegiatan : Veri kasi dan Analisis data MPDN serta Audit kasus kematian maternal dan perinatal.	65.075.000	1	Paket		28.495.000	43,79	0,44	43,79			
	d. Rincian Kegiatan :Penyediaan media KIE untuk posyandu dan Bahan bacaan kader.	339.940.000	1	Paket		162.344.000	47,76	0,48	47,76			
	e. Rincian Kegiatan : Advokasi, koordinasi dan BinteK kelompok kerja operasional posyandu,Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer	64.400.000	1	Paket		64.400.000	100,00	1	100,00			
	2. Menu Kegiatan : Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	590.920.000	4	Paket		186.260.005	47,03	2	31,04			

NO	BIDANG/ JENIS/ MENU KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PPERIODE PELAKSANAAN/M ETODE PEMBAYARAN	REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT OUTPUT			KEUANGAN		JUMLAH PENERIMA MANFAAT/OUTPUT	PERSENTASE OUTPUT			
			VOLUME	SATUAN		RP	%					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3x100	9	10=9/4x100	11	12	13
	a. Rincian Kegiatan : Pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke laboratorium rujukan tingkat kab/kota atau provinsi serta pengembalian spesimen carrier dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit (termasuk membiayai sampel dari puskesmas)	292.190.000	1	Paket		5.676.805	1,94	0,02	1,94			
	b. Rincian Kegiatan : Koordinasi/advokasi/sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit.	97.700.000	1	Paket		63.118.200	64,60	1	0,65			
	c. Rincian Kegiatan : Pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, asistensi, supervisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit.	138.150.000	1	Paket		75.300.000	54,51	1	54,51			
	d. Rincian Kegiatan : Validasi data sasaran/cakupan penemuan kasus dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit	62.880.000	1	Paket		42.165.000	67,06	1	67,06			
	3. Menu Kegiatan : Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	134.977.000	5	Paket		89.600.000	70,59	4	70,39			
	a. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi	22.852.000	1	Paket		14.540.000	63,63	1	63,63		Menyesuaikan jadwal	
	b. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting	22.880.000	1	Paket		15.290.000	66,83	1	66,83		Menyesuaikan jadwal	
	c. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan Gerakan Bumi! Sehat.	22.075.000	1	Paket		19.440.000	88,06	1	88,06			
	d. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif.	22.880.000	1	Paket		20.530.000	89,73	1	88,73			
	e. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA)	44.290.000	1	Paket		19.800.000	44,71	0,45	44,71			
	B. Jenis/ Menu Kegiatan : Penguatan koordinasi tata kelola UKM Sekunder	56.497.000	1	Paket		25.680.000	45,45	0,45	45,45			
	a. Rincian Kegiatan : Pendampingan pelaksanaan ILP	56.497.000	1	Paket		25.680.000	45,45	0,45	45,45			
	C. Jenis/ Menu Kegiatan : Kefarmasian dan BMHP	5.003.814.000	8	Paket		2.362.936.632	51,32	5	63,69			
	a. Rincian Kegiatan : Penilaian Ketersediaan Obat Kabupaten/Kota melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Puskesmas	56.700.000	1	Paket		28.350.000	50,00	1	50,00			
	b. Rincian Kegiatan : Pengadaan Kartrid TCM	1.431.100.300	1	Paket		-	0,00	0	0,00		Sementara Proses Dokumen Kontrak	Koordinasi dengan PPK & ULP
	c. Rincian Kegiatan : Penyediaan BMHP HPV DNA (reagen test, Collecting Kit/Cytobrush dan HPV).	841.564.500	1	Paket		-	0,00	1	98,96		Proses Pengajuan SPJ	
	d. Rincian Kegiatan : Penyediaan BMHP Thermal paper untuk EKG dan Gel untuk EKG	71.820.000	1	Paket		-	0,00	0	0,00		Sementara Proses Dokumen Kontrak	Koordinasi dengan PPK & ULP
	e. Rincian Kegiatan : Penyediaan BMHP Pro I Lipid untuk Deteksi Dini Faktor Risiko Stroke	306.718.986	1	Paket		295.935.172	96,48	1	96,48			
	f. Rincian Kegiatan : BMHP Gula darah	1.204.102.600	1	Paket		1.030.871.460	85,61	1	85,61			
	g. Rincian Kegiatan : Reagen Sanitarian Kit.	701.880.000	1	Paket		701.880.000	100,00	1	100,00			
	h. Rincian Kegiatan : Pengadaan BMHP Strip Hb pada Rematri	389.927.614	1	Paket		305.900.000	78,45	1	78,45			
	Jenis : Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	17.164.000	1	Paket		6.900.000	40,20	0,41	41,20			
	Menu Kegiatan : Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan Tempat Praktek Mandiri Dokter (TPMD) dalam Pelayanan Program Prioritas	17.164.000	1	Paket		6.900.000	40,20	0,41	41,20			

NO	BIDANG/ JENIS/ MENU KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PPERIODE PELAKSANAAN/M ETODE PEMBAYARAN	REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT OUTPUT			KEUANGAN		JUMLAH PENERIMA MANFAAT/OUTPUT	PERSENTASE OUTPUT			
			VOLUME	SATUAN		RP	%					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3x100	9	10=9/4x100	11	12	13
	a. Rincian Kegiatan : Pembinaan Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM)	17.164.000	1	Paket		6.900.000	40,20	0,41	41,20			
	E. Jenis/ Menu Kegiatan : Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan untuk Topik Prioritas	705.251.000	4	Paket		556.757.300	83,44	3	83,45			
	a. Rincian Kegiatan : Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	317.015.700	1	Paket		225.882.900	71,25	0,71	71,30			
	b. Rincian Kegiatan : Pelatihan Gizi Bencana (End User)	79.269.700	1	Paket		78.299.400	98,78	0,99	98,78			
	c. Rincian Kegiatan : Pelatihan Konseling Menyusui (End User)	142.545.300	1	Paket		118.875.000	83,39	0,8	83,39			
	d. Rincian Kegiatan : Rincian Kegiatan : Pelatihan Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum	166.420.300	1	Paket		133.700.000	80,34	0,8	80,34			
	F. Jenis/ Menu Kegiatan : Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan untuk topik prioritas	42.417.000	1	Paket		25.268.500	59,57	0,60	59,57			
	a. Rincian Kegiatan : Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu.	42.417.000	1	Paket		25.268.500	59,57	0,60	59,57			
	* Kewenangan Puskesmas	10.156.135.000	426	Paket		4.662.267.143	43,93	205	50,33			
	A. Jenis : PMT Lokal	2.544.124.000	41	Paket		1.518.164.220	78,81	30	80,36			
	1. Menu Kegiatan : Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	2.544.124.000	41	Paket		1.518.164.220	78,81	30	80,36			
	a. Rincian Kegiatan : Persiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas	61.597.000	13	Paket		60.927.000	98,91	13	100,00			
	b. Rincian Kegiatan : Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang	2.482.527.000	28	Paket		1.457.237.220	58,70	17	60,71			
	B. Jenis : UKM Esensial Primer	5.184.356.000	293	Paket		2.366.975.000	39,58	131	44,22			
	1. Menu Kegiatan : Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	2.916.417.000	157	Paket		1.372.580.000	39,39	67	42,71			
	a. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita)	841.170.000	14	Paket		388.605.000	46,20	6	46,20			
	b. Rincian Kegiatan : Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan.	301.200.000	14	Paket		147.300.000	48,90	7	50,00			
	c. Rincian Kegiatan : Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	11.550.000	13	Paket		675.000	5,84	2	15,38			
	d. Rincian Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Sekolah dan Remaja	364.050.000	14	Paket		190.725.000	52,39	7	52,39			
	e. Rincian Kegiatan : Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	686.100.000	14	Paket		317.475.000	46,27	6	46,27			
	f. Rincian Kegiatan : Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita.	7.650.000	13	Paket		300.000	3,92	3	23,08			
	g. Rincian Kegiatan : Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat.	75.900.000	14	Paket		33.450.000	44,07	6	44,07			
	h. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga	94.950.000	13	Paket		43.500.000	45,81	6	46,15			

NO	BIDANG/ JENIS/ MENU KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PPERIODE PELAKSANAAN/M ETODE PEMBAYARAN	REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT OUTPUT			KEUANGAN		JUMLAH PENERIMA MANFAAT/OUTPUT	PERSENTASE OUTPUT			
			VOLUME	SATUAN		RP	%					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3x100	9	10=9/4x100	11	12	13
	i. Rincian Kegiatan : Pendampingan pelayanan Kesehatan bagi kelompok Rentan (penyangdang disabilitas, korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang) di tingkat komunitas	15.525.000	7	Paket		6.150.000	39,61	3	42,86			
	j. Rincian Kegiatan : Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah haji	82.200.000	13	Paket		36.600.000	44,53	6	46,15			
	k. Rincian Kegiatan : Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas	225.450.000	14	Paket		111.075.000	49,27	7	50,00			
	l. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyangdang disabilitas	210.672.000	14	Paket		96.725.000	45,91	7	50,00			
	2. Menu Kegiatan : Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	2.267.939.000	136	Paket		994.395.000	39,76	63	45,73			
	a. Rincian Kegiatan : Deteksi/penemuan dini/skrining faktor risiko dan Penyakit Tidak Menular prioritas di masyarakat	429.000.000	14	Paket		198.225.000	46,21	7	50,00			
	b. Rincian Kegiatan : Pelayanan Imunisasi	557.700.000	14	Paket		217.650.000	39,03	5	39,07			
	c. Rincian Kegiatan : Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan penyakit menular, serta Program Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM)	185.775.000	14	Paket		85.575.000	46,06	7	50,00			
	d. Rincian Kegiatan : Penemuan kasus aktif TBC	239.325.000	14	Paket		118.500.000	49,51	7	50,00			
	e. Rincian Kegiatan : Survei vector (DBD, Malaria dan Leptospirosis) dan pengendalian vector (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN)	123.075.000	14	Paket		55.125.000	44,79	7	50,00			
	f. Rincian Kegiatan : Inpeksi kesehatan lingkungan di Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Tempat Fasilitas Umum (TFU), Sarana Air Minum (SAM), dan Fasyankes	196.575.000	14	Paket		106.200.000	54,03	10	71,43			
	g. Rincian Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kader kesehatan dalam penanggulangan permasalahan P2P dan Penyehatan Lingkungan	46.064.000	8	Paket		12.870.000	27,94	2	28,75			
	h. Rincian Kegiatan : Verifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, penyakit menular/tidak menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan) , serta penyehatan lingkungan	152.475.000	14	Paket		68.250.000	44,76	7	50,00			
	i. Rincian Kegiatan : Pemantauan dan tindak lanjut kasus penyakit menular (Pemberian ObatPencegahan Massal (POPM) Kecacingan, Filariasis, Frambusia,Schistosomiasis dan Kemopro laksis Kusta ; Pemantauan Minum Obat Pneumonia; pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare,	286.650.000	14	Paket		130.050.000	45,37	7	49,29			
	j. Rincian Kegiatan : Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan pengawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang	48.150.000	11	Paket		750.000	1,56	1	4,55			
	k. Rincian Kegiatan : Surveilans dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat (Surveilans migrasi Malaria, survei sentinel ILI SARI)	3.150.000	5	Paket		1.200.000	38,10	3,00	60,00			
	C. Jenis : Insentif Tenaga UKM Puskesmas	1.375.567.000	14	Paket		288.913.173	21,00	3,00	21,43			
	1. Menu Kegiatan : Insentif UKM	1.375.567.000	14	Paket		288.913.173	21,00	3,00	21,43			
	a. Rincian Kegiatan : Pemberian Insentif UKM	1.375.567.000	14	Paket		288.913.173	21,00	3	21,43			

NO	BIDANG/ JENIS/ MENU KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PPERIODE PELAKSANAAN/M ETODE PEMBAYARAN	REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT OUTPUT			KEUANGAN		JUMLAH PENERIMA MANFAAT/OUTPUT	PERSENTASE OUTPUT			
			VOLUME	SATUAN		RP	%					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3x100	9	10=9/4x100	11	12	13
	Jenis : Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan D. Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	72.459.000	11	Paket		25.815.000	35,63	6	54,55			
	1. Menu Kegiatan : Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	72.459.000	11	Paket		25.815.000	35,63	6	54,55			
	a. Rincian Kegiatan : Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM).	72.459.000	11	Paket		25.815.000	35,63	6	54,55			
	E. Jenis/ Menu Kegiatan : Manajemen Puskesmas	979.629.000	67	Paket		462.399.750	44,65	36	51,07			
	a. Rincian Kegiatan : Pendampingan pelaksanaan ILP di pustu dan posyandu	29.700.000	14	Paket		11.550.000	38,89	8	57,14			
	b. Rincian Kegiatan : Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK.	21.600.000	9	Paket		10.200.000	47,22	4	47,22			
	c. Rincian Kegiatan : Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas	45.968.000	7	Paket		19.044.750	41,43	3	42,86			
	d. Rincian Kegiatan : Transport kunjungan rumah kader posyandu	252.000.000	9	Paket		87.750.000	34,82	3	37,78			
	e. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan lokakarya mini bulanaN Puskesmas	343.005.000	14	Paket		188.460.000	54,94	8	57,14			
	f. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan	287.356.000	14	Paket		145.395.000	50,60	9	64,29			
	* Bidang/ Jenis : Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM)	342.474.000	6	Paket		179.383.426	56,04	4	65,02			
	1. Menu Kegiatan : Pengendalian Dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan	96.745.000	2	Paket		35.745.000	36,95	1	60,57			
	a. Rincian Kegiatan : Pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	96.745.000	2	Paket		35.745.000	36,95	1	60,57			
	2. Menu Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	165.743.000	2	Paket		74.825.000	45,15	1	45,30			
	a. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 - 6 bulan penerbitan SPP-IRT	165.743.000	2	Paket		74.825.000	45,15	1	45,30			
	3. Menu Kegiatan : Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	79.986.000	2	Paket		68.813.426	86,03	2	89,20			
	a. Rincian Kegiatan : Pengawasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga	79.986.000	2	Paket		68.813.426	86,03	1,78	89,20			
IV.	BIDANG PELAYANAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A)	400.660.000	498	Orang		78.000.000	11,11	60	27,78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A)		
	- Jenis : Bantuan Operasional P3A	400.660.000	498	Orang		78.000.000	11,11	60	27,78			

NO	BIDANG/ JENIS/ MENU KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PPERIODE PELAKSANAAN/M ETODE PEMBAYARAN	REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT OUTPUT			KEUANGAN		JUMLAH PENERIMA MANFAAT/OUTPUT	PERSENTASE OUTPUT			
			VOLUME	SATUAN		RP	% 8=7/3x100					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3x100	9	10=9/4x100	11	12	13
	A. Menu Kegiatan :	230.140.000	69	Orang		78.000.000	33,33	2	33,33			
	1. Rincian Kegiatan : Layanan Mediko Legal	79.390.000	31	Orang		-	0,00	0	0,00		Sinkronisasi antara aplikasi Krisna (Mendagri) dengan aplikasi ALAMANDA (Kemen P3A)	Melakukan koordinasi bagian anggaran BPKAD
	2. Rincian Kegiatan : Layanan Pendampingan Tenaga Ahli	54.000.000	2	Orang		18.000.000	33,33	0,67	33,33			
	3. Rincian Kegiatan : Layanan Rumah Perlindungan	60.000.000	1	Tahun		60.000.000	100,00	1	100,00			
	4. Rincian Kegiatan : Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban	36.750.000	35	Orang		-	0,00	0	0,00		Sinkronisasi antara aplikasi Krisna (Mendagri) dengan aplikasi ALAMANDA (Kemen P3A)	Melakukan koordinasi kementrian PPPA dengan bagian anggaran BPKAD
	B. Menu Kegiatan : Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pencegahan (BOPPA Pencegahan)	101.500.000	117	Orang		0	0,00	59	50,00			
	1. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan KIE pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan wilayah dengan angka KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak Tinggi	101.500.000	117	Orang		-	0,00	59	50,00		Proses Pengajuan SPJ	
	C. Menu Kegiatan : Bantuan Operasional Perlindungan perempuan dan anak Manajemen (BOPPA Manajemen)	69.020.000	312	Orang		0	0,00	0	0,00			
	1. Rincian Kegiatan : Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus	69.020.000	312	Orang		-	0,00	0	0,00		Belum terealisasinya karena,masih dalam proses pengimputan dokumen pendukung di aplikasi ALAMANDA	
V.	BIDANG/ JENIS : BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)	3.770.872.903	185248			1.516.019.484	39,07	77926	57,19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	A. Menu Kegiatan : Balai Penyuluhan KB	236.400.000	3876			114.386.800	46,75	1880	49,64			
	1. Rincian Kegiatan : Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan tenaga lini lapangan	111.600.000	2580		Transfer	57.600.000	51,61	1332	51,61			
	2. Rincian Kegiatan : Operasional Pengolahan Data	48.000.000	480	Orang	Transfer	24.000.000	50,00	240	50,00			
	3. Rincian Kegiatan : Dukungan SIGA (sewa langganan internet broadband)	38.400.000	96	Paket	Transfer	23.226.800	60,49	60	62,50			
	4. Rincian Kegiatan : Operasional Kegiatan Konseling PPKS di Balai Penyuluhan	38.400.000	720		Transfer	9.560.000	24,90	248	34,44			
	B. Menu Kegiatan : Pelayanan KB	1.000.009.053	171734			403.323.484	51,46	69922	52,98			
	1. Rincian Kegiatan : Operasional Distribusi Alokon	43.200.000	960	Orang/kali	Transfer	26.500.000	61,34	589	61,34			
	2. Rincian Kegiatan : Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes	23.100.000	506	Orang/kali	Transfer	13.000.000	56,28	304	60,08			
	3. Rincian Kegiatan : Penggerakan pelayanan KB MKJP (IUD, Implant, MOP, MOW, Cabut Implan)	876.109.053	169692		Transfer	335.023.484	38,24	68741	40,51			
	4. Rincian Kegiatan : Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes	57.600.000	576	Orang	Transfer	28.800.000	50,00	288	50,00			
	C. Menu Kegiatan : Penggerakan di Kampung KB	210.680.000	5061			0	0,00	1800	22,22			
	1. Rincian Kegiatan : Pembekalan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas	113.750.000	2000		Transfer	-	0,00	0	0,00		Sementara pelaksanaan kegiatan	
	2. Rincian Kegiatan : Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung Keluarga Berkualitas	85.500.000	2700	Dos	Transfer	-	0,00	1800	66,67		Menunggu Penyaluran Tahap 2 dari Pusat	
	3. Rincian Kegiatan : Operasional Penguatan Kampung KB	11.430.000	361	Dos	Transfer	-	0,00	0	0,00		Sementara pelaksanaan kegiatan	

NO	BIDANG/ JENIS/ MENU KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PPERIODE PELAKSANAAN/M ETODE PEMBAYARAN	REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT OUTPUT			KEUANGAN		JUMLAH PENERIMA MANFAAT/OUTPUT	PERSENTASE OUTPUT			
			VOLUME	SATUAN		RP	%					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3x100	9	10=9/4x100	11	12	13
	D. Menu Kegiatan : Menu Kegiatan : Penurunan Stunting	2.050.200.000	3472			862.360.000	51,10	3237	73,75			
	1. Rincian Kegiatan : Operasional Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	1.033.200.000	10	Orang	Transfer	292.680.000	28,33	3	30,00			
	2. Rincian Kegiatan : Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	861.000.000	10	Bulan	Transfer	502.000.000	58,30	9	90,00			
	3. Rincian Kegiatan : Koordinasi TPPS di tingkat Kab/Kota	54.480.000	908		Transfer			681	75,00		Menunggu Laporan dari kader	
	4. Rincian Kegiatan : Mini lokakarya Kecamatan	101.520.000	2544		Transfer	67.680.000	66,67	2544	100,00			
	E. Menu Kegiatan : Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan/atau Sub PPKBD)	273.583.850	1105			135.949.200	46,04	1088	87,35			
	1. Rincian Kegiatan : Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah kerja	27.600.000	552	Orang	Transfer	27.600.000	100,00	552	100,00			
	2. Rincian Kegiatan : Operasional Pelaksanaan KIE	138.000.000	46	Orang	Transfer	103.500.000	75,00	35	75,00			
	3. Rincian Kegiatan : Dukungan Media KIE	55.013.000	495		Transfer	-	0,00	492	99,39		Menunggu/Proses Pencairan Tahap II BOK KB dari Pusat	
	4. Rincian Kegiatan : Dukungan Manajemen	52.970.850	12		Transfer	4.849.200	9,15	9	75,00			
	JUMLAH	185.339.877.903	315272			119.318.991.203	64,38	203464	64,54			

Provins : SULAWESI TENGAH
Kab/Ko : PALU
Triwula : 3 (Tiga)

[illegible]

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	VOLUME	RP	%	VOLUME	%				
	Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG)	3	101.138.475.000	2041						101.138.475.000	2041	49.828.329.100	49,27	2041	100,00			Proses Pencairan TW 3	
	TPG		101.138.475.000							101.138.475.000		49.828.329.100	49,27						
	Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)		884.750.000	243						884.750.000	243							Menunggu SK dari Walikota	
	TAMSIL		884.750.000							884.750.000									
	TOTAL TPG + TAMSIL		102.023.225.000							102.023.225.000		49.828.329.100							
	TOTAL	7	163.590.275.000	128997						163.590.275.000	128997	109.340.929.713	66,84	125.182	97,04				

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025																			
Provinsi : SULAWESI TENGAH Kab./Kota : PALU Triwulan : TRIWULAN III																			
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
I	BOK DINAS																		
I	PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAT SESUAI SIKLUS HIDUP		528.421.000		528.421.000		-			-		288.989.000							
	1. Pembinaan Teknis dan penguatan Puskesmas santun lansia dan perawatan jangka panjang lansia.	1 Paket	6.446.000		6.446.000							2.700.000	42		41,89				
	2. Pendampingan Tim Ahli (SpA & SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, sistem rujukan maternal dan neonatal, serta OJT kasus kegawatdaruratan Ibu dan anak FKTP ke RS.	1 Paket	52.560.000		52.560.000							31.050.000	59		59,08				
	3. Veri kasi dan Analisis data MPDN serta Audit kasus kematian maternal dan perinatal.	1 Paket	65.075.000		65.075.000					UU		28.495.000	44		43,79				
	4. Penyediaan media KIE untuk posyandu dan Bahan bacaan kader.	1 Paket	339.940.000		339.940.000							162.344.000	48		47,76				
	5. Advokasi, koordinasi dan BinteK kelompok kerja operasional posyandu,Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer	1 Paket	64.400.000		64.400.000							64.400.000	100		100,00				
II	UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF, DAN RESPONS PENYAKIT		590.920.000	-	590.920.000		-			-		186.260.005							
	1. Pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke laboratorium rujukan tingkat kab/kota atau provinsi serta pengembalian spesimen carrier dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit (termasuk membiayai sampel dari puskesmas)	1 Paket	292.190.000		292.190.000							5.676.805	1,94		1,94				
	2. Koordinasi/advokasi/sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit.	1 Paket	97.700.000		97.700.000							63.118.200	64,60		64,60				
	3. Pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, asistensi, supervisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit.	1 Paket	138.150.000		138.150.000							75.300.000	54,51		54,51				
	4. Validasi data sasaran/cakupan penemuan kasus dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit	1 Paket	62.880.000		62.880.000							42.165.000	67,06		67,06				
III	UPAYA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)		134.977.000	-	134.977.000		-			-		89.600.000							
	1. Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi	1 Paket	22.852.000		22.852.000							14540000	63,63		63,63		dilaksanakan di Triwulan IV	Menyesuaikan jadwal	
	2. Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting	1 Paket	22.880.000		22.880.000							15.290.000	66,83		66,83		dilaksanakan di Triwulan III	Menyesuaikan jadwal	
	3. Pelaksanaan Gerakan Bumiil Sehat.	1 Paket	22.075.000		22.075.000							19.440.000	88,06		88,06				
	4. Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif.	1 Paket	22.880.000		22.880.000							20.530.000	89,73		89,73				
	5. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA)	1 Paket	44.290.000		44.290.000							19.800.000	44,71		44,71				
IV	Penguatan koordinasi tata kelola UKM Sekunder		56.497.000	-	56.497.000		-			-		25.680.000							
	1. Pendampingan pelaksanaan ILP	1 Paket	56.497.000		56.497.000							25.680.000	45,45		45,45				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
VII	KEFARMASIAN DAN BMHP		5.003.814.000	-	5.003.814.000		-			-		2.362.936.632							
	1. Penilaian Ketersediaan Obat Kabupaten/Kota melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Puskesmas	1 Paket	56.700.000		56.700.000							28.350.000	50,00		50,00				
	2 Pengadaan Kartrid TCM	1 Paket	1.431.100.300		1.431.100.300							-	-		0,00				
	3 Penyediaan BMHP HPV DNA (reagen test, Collecting Kit/Cytobrush dan HPV).	1 Paket	841.564.500		841.564.500							-	-		98,96				
	4 Penyediaan BMHP Thermal paper untuk EKG dan Gel untuk EKG	1 Paket	71.820.000		71.820.000							-	-		0,00				
	5 Penyediaan BMHP Pro I Lipid untuk Deteksi Dini Faktor Risiko Stroke	1 Paket	306.718.986		306.718.986							295.935.172	96,48		96,48				
	6 BMHP Gula darah	1 Paket	1.204.102.600		1.204.102.600							1.030.871.460	85,61		85,61				
	6 Reagen Sanitarian Kit.	1 Paket	701.880.000		701.880.000							701.880.000	100,00		100,00				
	6 Pengadaan BMHP Strip Hb pada Rematri	1 Paket	389.927.614		389.927.614							305.900.000	78,45		78,45				
VIII	PEMBINAAN & PENGUATAN KOLABORASI PUSKESMAS DENGAN KLINIK PRATAMA DAN TPMD DALAM PELAYANAN PROGRAM PRIORITAS		17.164.000	-	17.164.000		-			-		6.900.000							
	1. Pembinaan Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas.	1 Paket	17.164.000		17.164.000							6.900.000	40,20		40,20				
XII	Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan untuk Topik Prioritas		705.251.000	-	705.251.000		-			-		556.757.300							
	1 Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	1 Paket	317.015.700		317.015.700							225.882.900	71,25		71,25				
	2 Pelatihan Gizi Bencana (End User).	1 Paket	79.269.700		79.269.700							78.299.400	98,78		98,78				
	3 Pelatihan Konseling Menyusui (End User)	1 Paket	142.545.300		142.545.300							118.875.000	83,39		83,39				
	4 Pelatihan Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum	1 Paket	166.420.300		166.420.300							133.700.000	80,34		80,34				
XIII	PENINGKATAN KAPASITAS KADER KESEHATAN UNTUK TOPIK PRIORITAS		42.417.000	-	42.417.000		-			-		25.268.500							
	1 Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu.	1 Paket	42.417.000		42.417.000							25.268.500	59,57		59,57				
TOTAL BOK DINAS			7.079.461.000	-	7.079.461.000		-			-		3.542.391.437							
I	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) BERBAHAN PANGAN LOKAL		2.544.124.000	-	2.544.124.000		-			-		1.518.164.220							
	A Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota dan puskesmas.		61.597.000	-	61.597.000		-			-		60.927.000							
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	2.925.000		2.925.000							2.925.000	100,00	1	100				
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	3.200.000		3.200.000							3.200.000	100,00	1	100				
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	5.464.000		5.464.000							5.464.000	100,00	1	100,00				
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	8.597.000		8.597.000							8.447.000	98,26		98,26				
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	6.467.000		6.467.000							6.467.000	100,00	1	100				
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	3.164.000		3.164.000							3.164.000	100,00	1	100				
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	4.543.000		4.543.000							4.543.000	100,00	1	100				
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	6.940.000		6.940.000							6.420.000	92,51	1	92,51				
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	6.750.000		6.750.000							6.750.000	100,00	1	100				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	2.670.000		2.670.000						2.670.000	100,00	1	100					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	3.407.000		3.407.000						3.407.000	100,00	1	100					
	12 Puskesmas Nosarara	1 Paket	4.540.000		4.540.000						4.540.000	100,00	1	100					
	13 Puskesmas Lere	1 Paket	2.930.000		2.930.000						2.930.000	100,00	1	100					
	B Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK.		1.037.160.000	-	1.037.160.000		-			-	481.600.140								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	79.980.000		79.980.000						54.180.000	67,74		67,74					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	25.800.000		25.800.000						19.350.000	75,00		75,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	77.400.000		77.400.000						43.838.500	56,64		56,64					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	87.720.000		87.720.000						33.454.090	38,14		38,14					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	77.400.000		77.400.000						25.800.000	33,33		33,33					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	54.180.000		54.180.000						47.085.000	86,90		86,90					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	103.200.000		103.200.000						58.050.050	56,25		56,25					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	141.900.000		141.900.000						56.287.000	39,67		39,67					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	67.080.000		67.080.000						6.450.000	9,62		9,62					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	46.440.000		46.440.000						14.190.000	30,56		30,56					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	77.400.000		77.400.000						29.025.000	37,50		37,50					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	82.560.000		82.560.000						56.115.000	67,97		67,97					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	25.800.000		25.800.000						12.900.000	50,00		50,00					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	90.300.000		90.300.000						24.875.500	27,55		27,55					
	C Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)		1.445.367.000	-	1.445.367.000		-			-	975.637.080								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	92.862.000		92.862.000						66.990.000	72,14		72,14					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	155.001.000		155.001.000						155.001.000	100,00		100,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	93.786.000		93.786.000						46.497.000	49,58		49,58					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	73.920.000		73.920.000						24.738.780	33,47		33,47					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	97.020.000		97.020.000						64.680.000	66,67		66,67					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	110.880.000		110.880.000						110.880.000	100,00		100,00					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	60.984.000		60.984.000						48.114.000	78,90		78,90					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	79.926.000		79.926.000						79.464.000	99,42		99,42					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	164.472.000		164.472.000						24.750.000	15,05		15,05					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	121.044.000		121.044.000						60.984.000	50,38		50,38					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	116.886.000		116.886.000						79.233.000	67,79		67,79					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	73.920.000		73.920.000						73.920.000	100,00		100,00					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	135.366.000		135.366.000						126.772.800	93,65		93,65					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	69.300.000		69.300.000						13.612.500	19,64		19,64					
II	PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT SESUAI SIKLUS HIDUP		2.916.417.000	-	2.916.417.000		-			-	1.372.580.000					Menunggu dana Salur III			
	A Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Ibu Balita.	1 Paket	841.170.000	-	841.170.000		-			-	388.605.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	55.425.000		55.425.000						29.700.000	53,59		53,59					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	72.000.000		72.000.000						35.850.000	49,79		49,79					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	71.100.000		71.100.000						31.050.000	43,67		43,67					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	47.250.000		47.250.000						15.750.000	33,33		33,33					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	82.800.000		82.800.000						41.400.000	50,00		50,00					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	32.475.000		32.475.000						17.475.000	53,81		53,81					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	46.170.000		46.170.000						26.730.000	57,89		57,89					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	50.400.000		50.400.000						25.200.000	50,00		50,00					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	86.400.000		86.400.000						17.550.000	20,31		20,31					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	56.700.000		56.700.000						28.350.000	50,00		50,00					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	102.600.000		102.600.000						51.525.000	50,22		50,22					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	66.600.000		66.600.000						21.300.000	31,98		31,98					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	27.000.000		27.000.000						15.750.000	58,33		58,33					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	44.250.000		44.250.000						30.975.000	70,00		70,00					
	B Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan.	1 Paket	301.200.000	-	301.200.000		-			-	147.300.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	24.000.000		24.000.000						12.600.000	52,50		52,50					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	4.500.000		4.500.000						2.250.000	50,00		50,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	41.250.000		41.250.000						21.750.000	52,73		52,73					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	31.500.000		31.500.000						12.000.000	38,10		38,10					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	16.200.000		16.200.000						8.100.000	50,00		50,00					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	16.500.000		16.500.000						9.000.000	54,55		54,55					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	28.800.000		28.800.000						15.300.000	53,13		53,13					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	34.200.000		34.200.000						16.950.000	49,56		49,56					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	27.600.000		27.600.000						12.600.000	45,65		45,65					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	10.800.000		10.800.000						5.550.000	51,39		51,39					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	5.400.000		5.400.000						3.150.000	58,33		58,33					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	27.000.000		27.000.000						11.100.000	41,11		41,11					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	31.200.000		31.200.000						15.600.000	50,00		50,00					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	2.250.000		2.250.000						1.350.000	60,00		60,00					
	C Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	1 Paket	11.550.000	-	11.550.000		-			-	675.000								
	1 Puskesmas Sangurara	1 Paket	375.000		375.000							-		0,00					
	2 Puskesmas Tipo	1 Paket	6.000.000		6.000.000							-		0,00					
	3 Puskesmas Bulili	1 Paket	225.000		225.000						225.000	100,00		100,00					
	4 Puskesmas Birobuli	1 Paket	450.000		450.000						450.000	100,00		100,00					
	5 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	300.000		300.000							-		0,00					
	6 Puskesmas Singgani	1 Paket	900.000		900.000							-		0,00					
	7 Puskesmas Talise	1 Paket	600.000		600.000							-		0,00					
	8 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	600.000		600.000							-		0,00					
	9 Puskesmas Mamboro	1 Paket	450.000		450.000							-		0,00					
	10 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	900.000		900.000							-		0,00					
	11 Puskesmas Taweli	1 Paket	150.000		150.000							-		0,00					
	12 Puskesmas Nosarara	1 Paket	150.000		150.000							-		0,00					
	13 Puskesmas Lere	1 Paket	450.000		450.000							-		0,00					
	D Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas)	1 Paket	364.050.000	-	364.050.000		-			-	190.725.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	22.950.000		22.950.000						11.475.000	50,00		50,00					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	20.700.000		20.700.000						10.200.000	49,28		49,28					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	12.900.000		12.900.000						5.100.000	39,53		39,53					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	22.800.000		22.800.000						5.700.000	25,00		25,00					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	23.175.000		23.175.000						10.125.000	43,69		43,69					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	30.375.000		30.375.000						10.725.000	35,31		35,31					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	18.300.000		18.300.000						6.900.000	37,70		37,70					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	42.675.000		42.675.000						41.550.000	97,36		97,36					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	28.800.000		28.800.000						18.000.000	62,50		62,50					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	29.400.000		29.400.000						13.800.000	46,94		46,94					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	35.100.000		35.100.000						18.450.000	52,56		52,56					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	20.400.000		20.400.000						6.750.000	33,09		33,09					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	22.200.000		22.200.000						15.225.000	68,58		68,58					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	34.275.000		34.275.000						16.725.000	48,80		48,80					
	E Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	1 Paket	686.100.000	-	686.100.000		-			-	317.475.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	36.000.000		36.000.000						19.200.000	53,33		53,33					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	42.600.000		42.600.000						20.925.000	49,12		49,12					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	18.150.000		18.150.000						9.900.000	54,55		54,55					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	37.800.000		37.800.000						16.650.000	44,05		44,05					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	36.900.000		36.900.000						18.450.000	50,00		50,00					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	52.200.000		52.200.000						26.550.000	50,86		50,86					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	37.800.000		37.800.000						22.050.000	58,33		58,33					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	102.600.000		102.600.000						34.200.000	33,33		33,33					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	82.800.000		82.800.000						24.450.000	29,53		29,53					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	63.000.000		63.000.000						29.100.000	46,19		46,19					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	38.700.000		38.700.000						21.975.000	56,78		56,78					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	31.950.000		31.950.000						6.825.000	21,36		21,36					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	44.100.000		44.100.000						25.200.000	57,14		57,14					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	61.500.000		61.500.000						42.000.000	68,29		68,29					
	F Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita.	1 Paket	7.650.000	-	7.650.000		-			-	300.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	300.000		300.000							-		0,00					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	750.000		750.000						150.000	20,00		20,00					
	3 Puskesmas Bulili	1 Paket	600.000		600.000						-	-		0,00					
	4 Puskesmas Birobuli	1 Paket	375.000		375.000							-		0,00					
	5 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	600.000		600.000							-		0,00					
	6 Puskesmas Singgani	1 Paket	600.000		600.000							-		0,00					
	7 Puskesmas Talise	1 Paket	900.000		900.000							-		0,00					
	8 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	150.000		150.000							-		0,00					
	9 Puskesmas Mamboro	1 Paket	300.000		300.000							-		0,00					
	10 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	1.200.000		1.200.000							-		0,00					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	11 Puskesmas Taweli	1 Paket	300.000		300.000							-		0,00					
	12 Puskesmas Nosarara	1 Paket	900.000		900.000							-		0,00					
	13 Puskesmas Lere	1 Paket	675.000		675.000						150.000	22,22		22,22					
	G Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat.	1 Paket	75.900.000	-	75.900.000		-		-		33.450.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	3.600.000		3.600.000						1.800.000	50,00		50,00					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	4.500.000		4.500.000							-		0,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	2.700.000		2.700.000						900.000	33,33		33,33					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	7.200.000		7.200.000						1.200.000	16,67		16,67					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	7.500.000		7.500.000						3.000.000	40,00		40,00					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	4.500.000		4.500.000						2.250.000	50,00		50,00					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	3.600.000		3.600.000						1.800.000	50,00		50,00					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	3.600.000		3.600.000						1.800.000	50,00		50,00					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	3.600.000		3.600.000						600.000	16,67		16,67					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	10.800.000		10.800.000						1.650.000	15,28		15,28					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	5.400.000		5.400.000						5.400.000	100,00		100,00					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	5.400.000		5.400.000						2.700.000	50,00		50,00					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	5.400.000		5.400.000						3.600.000	66,67		66,67					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	8.100.000		8.100.000						6.750.000	83,33		83,33					
	H Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga	1 Paket	94.950.000	-	94.950.000		-		-		43.500.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	12.900.000		12.900.000						6.450.000	50,00		50,00					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	7.200.000		7.200.000							-		0,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	3.000.000		3.000.000							-		0,00					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	14.400.000		14.400.000						5.400.000	37,50		37,50					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	9.000.000		9.000.000						9.000.000	100,00		100,00					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	6.750.000		6.750.000						2.250.000	33,33		33,33					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	6.000.000		6.000.000						1.500.000	25,00		25,00					
	8 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	600.000		600.000							-		0,00					
	9 Puskesmas Mamboro	1 Paket	5.700.000		5.700.000						2.850.000	50,00		50,00					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	10 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	12.000.000		12.000.000						7.200.000	60,00		60,00					
	11 Puskesmas Taweli	1 Paket	3.000.000		3.000.000							-		0,00					
	12 Puskesmas Nosarara	1 Paket	9.900.000		9.900.000						6.600.000	66,67		66,67					
	13 Puskesmas Lere	1 Paket	4.500.000		4.500.000						2.250.000	50,00		50,00					
	I Pendampingan pelayanan Kesehatan bagi kelompok Rentan (penyandang disabilitas, korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang) di tingkat komunitas	1 Paket	15.525.000	-	15.525.000		-			-	6.150.000								
	1 Puskesmas Sangurara	1 Paket	4.125.000		4.125.000						2.250.000	54,55		54,55					
	2 Puskesmas Tipo	1 Paket	1.800.000		1.800.000						900.000	50,00		50,00					
	3 Puskesmas Bulili	1 Paket	1.200.000		1.200.000						300.000	25,00		25,00					
	4 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	900.000		900.000						300.000	33,33		33,33					
	5 Puskesmas Singgani	1 Paket	5.400.000		5.400.000						1.500.000	27,78		27,78					
	6 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	300.000		300.000							-		0,00					
	7 Puskesmas Nosarara	1 Paket	1.800.000		1.800.000						900.000	50,00		50,00					
	J Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah haji	1 Paket	82.200.000	-	82.200.000		-			-	36.600.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	4.350.000		4.350.000						3.450.000	79,31		79,31					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	10.650.000		10.650.000						5.400.000	50,70		50,70					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	900.000		900.000						900.000	100,00		100,00					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	3.000.000		3.000.000						150.000	5,00		5,00					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	7.800.000		7.800.000						3.900.000	50,00		50,00					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	3.600.000		3.600.000						300.000	8,33		8,33					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	16.200.000		16.200.000						4.350.000	26,85		26,85					
	8 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	11.700.000		11.700.000						1.800.000	15,38		15,38					
	9 Puskesmas Mamboro	1 Paket	2.700.000		2.700.000						2.700.000	100,00		100,00					
	10 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	8.100.000		8.100.000						5.400.000	66,67		66,67					
	11 Puskesmas Taweli	1 Paket	3.750.000		3.750.000						1.800.000	48,00		48,00					
	12 Puskesmas Nosarara	1 Paket	8.250.000		8.250.000						5.250.000	63,64		63,64					
	13 Puskesmas Lere	1 Paket	1.200.000		1.200.000						1.200.000	100,00		100,00					
	J Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas.	1 Paket	225.450.000	-	225.450.000		-			-	111.075.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	36.000.000		36.000.000						17.100.000	47,50		47,50					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	27.900.000		27.900.000						13.950.000	50,00		50,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	20.100.000		20.100.000						11.250.000	55,97		55,97					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	14.100.000		14.100.000						6.600.000	46,81		46,81					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	8.100.000		8.100.000						4.050.000	50,00		50,00					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	28.800.000		28.800.000						13.800.000	47,92		47,92					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	13.800.000		13.800.000						8.250.000	59,78		59,78					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	14.400.000		14.400.000						1.200.000	8,33		8,33					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	3.600.000		3.600.000						1.200.000	33,33		33,33					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	4.050.000		4.050.000						2.250.000	55,56		55,56					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	7.200.000		7.200.000						4.200.000	58,33		58,33					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	14.100.000		14.100.000						6.375.000	45,21		45,21					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	24.300.000		24.300.000						14.550.000	59,88		59,88					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	9.000.000		9.000.000						6.300.000	70,00		70,00					
	K Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas	1 Paket	210.672.000	-	210.672.000		-			-	96.725.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	5.400.000		5.400.000						2.700.000	50,00		50,00					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	15.750.000		15.750.000						3.675.000	23,33		23,33					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	24.600.000		24.600.000						13.200.000	53,66		53,66					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	15.000.000		15.000.000						7.500.000	50,00		50,00					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	15.000.000		15.000.000						7.500.000	50,00		50,00					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	15.750.000		15.750.000						8.100.000	51,43		51,43					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	15.600.000		15.600.000						9.225.000	59,13		59,13					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	12.960.000		12.960.000							-		0,00					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	27.312.000		27.312.000						7.950.000	29,11		29,11					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	11.100.000		11.100.000						5.900.000	53,15		53,15					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	9.900.000		9.900.000						5.775.000	58,33		58,33					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	7.500.000		7.500.000						2.475.000	33,00		33,00					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	15.000.000		15.000.000						9.675.000	64,50		64,50					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	19.800.000		19.800.000						13.050.000	65,91		65,91					
III	UPAYA DETEKSI DINI PREVENTIF DAN RESPON PENYAKIT		2.267.939.000	-	2.267.939.000		-			-	994.395.000						Menunggu dana Salur II		
	A Verifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, penyakit menular/tidak menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan) , serta penyehatan lingkungan	1 Paket	152.475.000	-	152.475.000		-			-	68.250.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	6.150.000		6.150.000						+++			#VALUE!					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	11.025.000		11.025.000						5.250.000	47,62		47,62					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	4.500.000		4.500.000						1.125.000	25,00		25,00					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	3.600.000		3.600.000						450.000	12,50		12,50					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	9.900.000		9.900.000						4.500.000	45,45		45,45					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	16.350.000		16.350.000						8.250.000	50,46		50,46					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	19.050.000		19.050.000						6.900.000	36,22		36,22					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	6.300.000		6.300.000						3.600.000	57,14		57,14					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	15.000.000		15.000.000						6.000.000	40,00		40,00					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	15.900.000		15.900.000						7.800.000	49,06		49,06					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	15.300.000		15.300.000						8.925.000	58,33		58,33					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	5.100.000		5.100.000						1.650.000	32,35		32,35					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	13.500.000		13.500.000						7.500.000	55,56		55,56					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	10.800.000		10.800.000						6.300.000	58,33		58,33					
	B Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	1 Paket	239.325.000	-	239.325.000		-			-	118.500.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	13.800.000		13.800.000						3.600.000	26,09		26,09					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	17.025.000		17.025.000						8.550.000	50,22		50,22					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	10.800.000		10.800.000						5.850.000	54,17		54,17					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	21.600.000		21.600.000						10.200.000	47,22		47,22					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	15.900.000		15.900.000						8.400.000	52,83		52,83					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	16.500.000		16.500.000						10.350.000	62,73		62,73					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	16.800.000		16.800.000						7.050.000	41,96		41,96					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	22.950.000		22.950.000						11.475.000	50,00		50,00					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	20.700.000		20.700.000						6.750.000	32,61		32,61					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	25.050.000		25.050.000						12.900.000	51,50		51,50					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	11.700.000		11.700.000						7.650.000	65,38		65,38					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	13.200.000		13.200.000						5.925.000	44,89		44,89					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	21.600.000		21.600.000						12.600.000	58,33		58,33					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	11.700.000		11.700.000						7.200.000	61,54		61,54					
	C Pelayanan Imunisasi	1 Paket	557.700.000	-	557.700.000		-			-	217.650.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	43.275.000		43.275.000						16.800.000			38,82					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	60.600.000		60.600.000						24.825.000	40,97		40,97					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	61.350.000		61.350.000						22.500.000	36,67		36,67					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	24.750.000		24.750.000						9.900.000	40,00		40,00					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	34.875.000		34.875.000						10.350.000	29,68		29,68					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	34.650.000		34.650.000						15.300.000	44,16		44,16					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	29.775.000		29.775.000						7.200.000	24,18		24,18					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	46.950.000		46.950.000						18.300.000	38,98		38,98					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	44.400.000		44.400.000						12.600.000	28,38		28,38					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	29.550.000		29.550.000						12.600.000	42,64		42,64					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	42.150.000		42.150.000						21.000.000	49,82		49,82					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	35.700.000		35.700.000						11.100.000	31,09		31,09					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	30.075.000		30.075.000						15.975.000	53,12		53,12					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	39.600.000		39.600.000						19.200.000	48,48		48,48					
	Penemuan kasus aktif penyakit menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan), KIP1 dan PD31 (AFP, D Campak Rubela dan PD31 lainnya), Pneumonia dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut terintegrasi dengan Posyandu, Posbindu	1 Paket	185.775.000	-	185.775.000		-			-	85.575.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	8.850.000		8.850.000						4.500.000	50,85		50,85					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	3.600.000		3.600.000						1.800.000	50,00		50,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	11.700.000		11.700.000						4.950.000	42,31		42,31					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	13.200.000		13.200.000						5.700.000	43,18		43,18					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	13.500.000		13.500.000						6.750.000	50,00		50,00					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	11.100.000		11.100.000						5.100.000	45,95		45,95					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	16.500.000		16.500.000						7.500.000	45,45		45,45					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	22.200.000		22.200.000						10.950.000	49,32		49,32					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	26.400.000		26.400.000						9.300.000	35,23		35,23					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	21.300.000		21.300.000						9.900.000	46,48		46,48					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	9.000.000		9.000.000						5.400.000	60,00		60,00					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	9.150.000		9.150.000						1.500.000	16,39		16,39					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	8.550.000		8.550.000						4.725.000	55,26		55,26					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	10.725.000		10.725.000						7.500.000	69,93		69,93					
	Survei vector (DBD, Malaria dan Leptospirosis) dan pengendalian vector (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN	1 Paket	123.075.000	-	123.075.000		-			-	55.125.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	5.700.000		5.700.000						2.700.000	47,37		47,37					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	12.300.000		12.300.000						6.150.000	50,00		50,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	8.100.000		8.100.000						4.050.000	50,00		50,00					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	8.325.000		8.325.000						4.275.000	51,35		51,35					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	8.550.000		8.550.000						1.125.000	13,16		13,16					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	9.000.000		9.000.000						4.350.000	48,33		48,33					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	6.000.000		6.000.000						1.800.000	30,00		30,00					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	7.800.000		7.800.000						3.975.000	50,96		50,96					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	19.200.000		19.200.000						5.400.000	28,13		28,13					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	6.600.000		6.600.000						2.925.000	44,32		44,32					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	10.800.000		10.800.000						6.300.000	58,33		58,33					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	4.500.000		4.500.000						1.050.000	23,33		23,33					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	8.100.000		8.100.000						4.725.000	58,33		58,33					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	8.100.000		8.100.000						6.300.000	77,78		77,78					
F	Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan	1 Paket	46.064.000	-	46.064.000		-			-	12.870.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	11.700.000		11.700.000						11.700.000	100,00		100,00					
	2 Puskesmas Bulili	1 Paket	8.565.000		8.565.000						1.170.000	13,66		13,66					
	3 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	3.045.000		3.045.000							-		0,00					
	4 Puskesmas Singgani	1 Paket	4.530.000		4.530.000							-		0,00					
	5 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	4.734.000		4.734.000							-		0,00					
	6 Puskesmas Taweli	1 Paket	8.975.000		8.975.000							-		0,00					
	7 Puskesmas Nosarara	1 Paket	2.580.000		2.580.000							-		0,00					
	8 Puskesmas Lere	1 Paket	1.935.000		1.935.000							-		0,00					
G	Deteksi dini penyakit tidak menular (hipertensi, obesitas, DM, kanker, talasemia, PPOK, gangguan indera, faktor risiko penyakit jantung, faktor risiko stroke,kesehatan gigi dan mulut, perilaku merokok)	1 Paket	429.000.000	-	429.000.000		-			-	198.225.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	33.600.000		33.600.000						16.800.000	50,00		50,00					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	25.800.000		25.800.000						12.900.000	50,00		50,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	15.000.000		15.000.000						9.000.000	60,00		60,00					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	27.600.000		27.600.000						10.200.000	36,96		36,96					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	32.400.000		32.400.000						16.200.000	50,00		50,00					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	31.500.000		31.500.000						14.850.000	47,14		47,14					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	16.800.000		16.800.000						6.750.000	40,18		40,18					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	48.600.000		48.600.000						21.675.000	44,60		44,60					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	43.200.000		43.200.000						14.400.000	33,33		33,33					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	27.000.000		27.000.000						13.500.000	50,00		50,00					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	45.900.000		45.900.000						26.775.000	58,33		58,33					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	32.100.000		32.100.000						6.300.000	19,63		19,63					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	30.600.000		30.600.000						17.850.000	58,33		58,33					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	18.900.000		18.900.000						11.025.000	58,33		58,33					
H	Pemantauan dan tindaklanjut kasus penyakit menular (Pemberian ObatPencegahan Massal (POPM) Kecacingan, Filariasis, Frambusia,Schistosomiasis dan Kemopro laksis Kusta ; Pemantauan Minum Obat Pneumonia; pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare,	1 Paket	286.650.000	-	286.650.000		-			-	130.050.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	13.950.000		13.950.000						4.725.000			33,87					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	13.200.000		13.200.000						6.600.000	50,00		50,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	24.525.000		24.525.000						11.250.000	45,87		45,87					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	27.900.000		27.900.000						12.300.000	44,09		44,09					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	23.100.000		23.100.000						13.350.000	57,79		57,79					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	17.400.000		17.400.000						9.450.000	54,31		54,31					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	22.500.000		22.500.000						9.000.000	40,00		40,00					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	28.800.000		28.800.000						13.725.000	47,66		47,66					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	24.300.000		24.300.000						8.700.000	35,80		35,80					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	10.350.000		10.350.000						4.350.000	42,03		42,03					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	26.325.000		26.325.000						13.125.000	49,86		49,86					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	21.450.000		21.450.000						5.700.000	26,57		26,57					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	10.800.000		10.800.000						5.250.000	48,61		48,61					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	22.050.000		22.050.000						12.525.000	56,80		56,80					
I	Inspeksi kesling di sarana tempat dan fasilitas umum, sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes, serta perencanaan tindaklanjutnya	1 Paket	196.575.000	-	196.575.000		-			-	106.200.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	19.500.000		19.500.000						9.750.000	50,00		50,00					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	12.150.000		12.150.000						5.850.000	48,15		48,15					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	16.500.000		16.500.000						6.750.000	40,91		40,91					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	12.600.000		12.600.000						6.900.000	54,76		54,76					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	12.825.000		12.825.000						6.825.000	53,22		53,22					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	8.100.000		8.100.000						4.800.000	59,26		59,26					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	16.200.000		16.200.000						6.900.000	42,59		42,59					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	20.400.000		20.400.000						10.200.000	50,00		50,00					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	9.600.000		9.600.000						3.300.000	34,38		34,38					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	14.100.000		14.100.000						7.050.000	50,00		50,00					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	13.200.000		13.200.000						7.500.000	56,82		56,82					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	8.400.000		8.400.000						3.000.000	35,71		35,71					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	17.400.000		17.400.000						15.675.000	90,09		90,09					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	15.600.000		15.600.000						11.700.000	75,00		75,00					
	Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga J (KAMRT) dan pengawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang	1 Paket	48.150.000	-	48.150.000		-			-	750.000								
	1 Puskesmas Sangurara	1 Paket	7.350.000		7.350.000							-		0,00					
	2 Puskesmas Tipo	1 Paket	5.100.000		5.100.000							-		0,00					
	3 Puskesmas Bulili	1 Paket	3.000.000		3.000.000							-		0,00					
	4 Puskesmas Birobuli	1 Paket	10.200.000		10.200.000							-		0,00					
	5 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	2.250.000		2.250.000							-		0,00					
	6 Puskesmas Singgani	1 Paket	2.250.000		2.250.000							-		0,00					
	7 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	5.100.000		5.100.000							-		0,00					
	8 Puskesmas Mamboro	1 Paket	1.800.000		1.800.000							-		0,00					
	9 Puskesmas Taweli	1 Paket	1.500.000		1.500.000						750.000	50,00		50,00					
	10 Puskesmas Nosarara	1 Paket	4.500.000		4.500.000							-		0,00					
	11 Puskesmas Lere	1 Paket	5.100.000		5.100.000							-		0,00					
	Surveilans dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat (Surveilans migrasi Malaria, survei sentinel ILI SARI)	1 Paket	3.150.000	-	3.150.000		-			-	1.200.000								
	1 Puskesmas Bulili	1 Paket	600.000		600.000						300.000	50,00		50,00					
	2 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	300.000		300.000							-		0,00					
	3 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	1.800.000		1.800.000						900.000	50,00		50,00					
	4 Puskesmas Nosarara	1 Paket	225.000		225.000							-		0,00					
	5 Puskesmas Lere	1 Paket	225.000		225.000							-		0,00					
IV	MANEJEMEN PUSKESMAS		979.629.000	-	979.629.000		-			-	462.399.750						Menunggu dana Salur II		
	A Pendampingan pelaksanaan ILP di pustu dan posyandu	1 Paket	29.700.000	-	29.700.000		-			-	11.550.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	2.400.000		2.400.000						600.000	25,00		25,00					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	600.000		600.000							-		0,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	300.000		300.000							-		0,00					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	600.000		600.000						300.000	50,00		50,00					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	600.000		600.000							-		0,00					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	2.700.000		2.700.000						1.800.000	66,67		66,67					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	11.400.000		11.400.000						5.700.000	50,00		50,00					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	1.200.000		1.200.000						600.000	50,00		50,00					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	4.800.000		4.800.000								-	0,00					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	1.200.000		1.200.000							600.000	50,00	50,00					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	1.800.000		1.800.000							900.000	50,00	50,00					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	600.000		600.000								-	0,00					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	900.000		900.000							450.000	50,00	50,00					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	600.000		600.000							600.000	100,00	100,00					
	B Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK.	1 Paket	21.600.000	-	21.600.000		-			-		10.200.000							
	1 Puskesmas Bulili	1 Paket	2.400.000		2.400.000								-	0,00					
	2 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	2.400.000		2.400.000							1.400.000	58,33	58,33					
	3 Puskesmas Singgani	1 Paket	2.400.000		2.400.000							1.400.000	58,33	58,33					
	4 Puskesmas Talise	1 Paket	2.400.000		2.400.000							1.200.000	50,00	50,00					
	5 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	2.400.000		2.400.000							800.000	33,33	33,33					
	6 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	2.400.000		2.400.000							1.400.000	58,33	58,33					
	7 Puskesmas Taweli	1 Paket	2.400.000		2.400.000							1.200.000	50,00	50,00					
	8 Puskesmas Nosarara	1 Paket	2.400.000		2.400.000							1.400.000	58,33	58,33					
	9 Puskesmas Lere	1 Paket	2.400.000		2.400.000							1.400.000	58,33	58,33					
	C Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas	1 Paket	45.968.000	-	45.968.000		-			-		19.044.750							
	1 Puskesmas Tipo	1 Paket	5.210.000		5.210.000							2.605.000	50,00	50,00					
	2 Puskesmas Bulili	1 Paket	5.237.500		5.237.500							4.650.000	88,78	88,78					
	3 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	7.775.000		7.775.000							3.887.500	50,00	50,00					
	4 Puskesmas Mamboro	1 Paket	9.337.500		9.337.500							4.668.750	50,00	50,00					
	5 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	5.474.000		5.474.000								-	0,00					
	6 Puskesmas Taweli	1 Paket	6.467.000		6.467.000								-	0,00					
	7 Puskesmas Nosarara	1 Paket	6.467.000		6.467.000							3.233.500	50,00	50,00					
	D Transport kunjungan rumah kader posyandu	1 Paket	252.000.000	-	252.000.000		-			-		87.750.000							
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	36.000.000		36.000.000							9.000.000	25,00	25,00					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	36.000.000		36.000.000								-	0,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	24.000.000		24.000.000							12.000.000	50,00	50,00					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	27.000.000		27.000.000						13.500.000	50,00		50,00					
	5 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	3.000.000		3.000.000							-		0,00					
	6 Puskesmas Talise	1 Paket	27.000.000		27.000.000						10.800.000	40,00		40,00					
	7 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	27.000.000		27.000.000						15.375.000	56,94		56,94					
	8 Puskesmas Taweli	1 Paket	36.000.000		36.000.000						6.075.000	16,88		16,88					
	9 Puskesmas Lere	1 Paket	36.000.000		36.000.000						21.000.000	58,33		58,33					
	E Pelaksanaan lokakarya mini bulana Puskesmas	1 Paket	343.005.000	-	343.005.000		-		-		188.460.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	17.280.000		17.280.000						11.520.000	66,67		66,67					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	23.400.000		23.400.000						15.600.000	66,67		66,67					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	20.880.000		20.880.000						10.440.000	50,00		50,00					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	14.400.000		14.400.000						7.200.000	50,00		50,00					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	25.200.000		25.200.000						14.700.000	58,33		58,33					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	27.000.000		27.000.000						15.750.000	58,33		58,33					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	29.520.000		29.520.000						17.220.000	58,33		58,33					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	39.420.000		39.420.000						19.710.000	50,00		50,00					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	26.640.000		26.640.000						10.860.000	40,77		40,77					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	32.505.000		32.505.000						17.400.000	53,53		53,53					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	25.200.000		25.200.000						14.700.000	58,33		58,33					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	11.880.000		11.880.000						4.020.000	33,84		33,84					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	27.000.000		27.000.000						18.000.000	66,67		66,67					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	22.680.000		22.680.000						11.340.000	50,00		50,00					
	F Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan	1 Paket	287.356.000	-	287.356.000		-		-		145.395.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	17.820.000		17.820.000						8.910.000	50,00		50,00					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	25.560.000		25.560.000						19.170.000	75,00		75,00					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	17.400.000		17.400.000						8.700.000	50,00		50,00					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	24.900.000		24.900.000						10.650.000	42,77		42,77					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	26.700.000		26.700.000						13.350.000	50,00		50,00					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	21.900.000		21.900.000						10.950.000	50,00		50,00					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	21.420.000		21.420.000						10.710.000	50,00		50,00					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	18.060.000		18.060.000						8.730.000	48,34		48,34					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	16.201.000		16.201.000						4.050.000	25,00		25,00					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	22.395.000		22.395.000						16.800.000	75,02		75,02					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	15.060.000		15.060.000						7.530.000	50,00		50,00					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	20.100.000		20.100.000						9.150.000	45,52		45,52					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	26.940.000		26.940.000						13.470.000	50,00		50,00					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	12.900.000		12.900.000						3.225.000	25,00		25,00					
IV	INSENTIF UKM		1.375.567.000	-	1.375.567.000		-			-	288.913.173						Menunggu dana Salur II		
	A Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas	1 Paket	1.375.567.000	-	1.375.567.000		-			-	288.913.173								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	94.967.000		94.967.000						16.564.209	17,44		17,44					
	2 Puskesmas Sangurara	1 Paket	98.900.000		98.900.000						43.464.331	43,95		43,95					
	3 Puskesmas Tipo	1 Paket	95.512.000		95.512.000						18.062.757	18,91		18,91					
	4 Puskesmas Bulili	1 Paket	92.045.000		92.045.000							-		0,00					
	5 Puskesmas Birobuli	1 Paket	97.803.000		97.803.000						49.370.975	50,48		50,48					
	6 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	90.955.000		90.955.000						18.925.271	20,81		20,81					
	7 Puskesmas Singgani	1 Paket	91.228.000		91.228.000						30.550.016	33,49		33,49					
	8 Puskesmas Talise	1 Paket	123.708.000		123.708.000						23.923.776	19,34		19,34					
	9 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	129.077.000		129.077.000							-		0,00					
	10 Puskesmas Mamboro	1 Paket	91.970.000		91.970.000						15.498.546	16,85		16,85					
	11 Puskesmas Pantoloan	1 Paket	106.861.000		106.861.000							-		0,00					
	12 Puskesmas Taweli	1 Paket	84.985.000		84.985.000						24.026.721	28,27		28,27					
	13 Puskesmas Nosarara	1 Paket	89.731.000		89.731.000						39.188.141	43,67		43,67					
	14 Puskesmas Lere	1 Paket	87.825.000		87.825.000						9.338.430	10,63		10,63					
IV	IMPLEMENTASI PENGUATAN KOLABORASI PUSKESMAS DENGAN KLINIK PRATAMA DAN TPMD		72.459.000	-	72.459.000		-			-	25.815.000						Menunggu dana Salur III		
	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas C dengan Jejaringnya dalam mendukung pelaksanaan program prioritas (TB, Hipertensi, dan DM).	1 Paket	72.459.000	-	72.459.000		-			-	25.815.000								
	1 Puskesmas Kamonji	1 Paket	4.680.000		4.680.000						1.560.000	33,33		33,33					
	2 Puskesmas Bulili	1 Paket	12.690.000		12.690.000						8.460.000	66,67		66,67					
	3 Puskesmas Birobuli	1 Paket	6.900.000		6.900.000							-		0,00					
	4 Puskesmas Mabelopura	1 Paket	5.085.000		5.085.000						1.695.000	33,33		33,33					
	5 Puskesmas Singgani	1 Paket	9.225.000		9.225.000						3.075.000	33,33		33,33					
	6 Puskesmas Talise	1 Paket	7.875.000		7.875.000							-		0,00					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				METODE PEMBAYARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL					KEUANGAN		FISIK					
					RP	VOLUME	RP	VOLUME		RP	%	VOLUME	%						
	7 Puskesmas Kawatuna	1 Paket	3.825.000		3.825.000								-		0,00				
	8 Puskesmas Mamboro	1 Paket	4.845.000		4.845.000							1.725.000	35,60		35,60				
	9 Puskesmas Taweli	1 Paket	3.375.000		3.375.000								-		0,00				
	10 Puskesmas Nosarara	1 Paket	4.950.000		4.950.000							3.300.000	66,67		66,67				
	11 Puskesmas Lere	1 Paket	9.009.000		9.009.000							6.000.000	66,60		66,60				
	TOTAL BOK PUSKESMAS		10.156.135.000	-	10.156.135.000		-			-		4.662.267.143							
III	BALAI POM																		
1	PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA IRTP SETELAH 3-6 BULAN PENERBITAN SPPIRT		165.743.000	-	165.743.000		-			-		74.825.000							
	1 Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha	1 Pkaet	106.300.000		106.300.000							53.150.000	50,00		50,00				
	2 Pemeriksaan Sarana IRTP dalam Pemenuhan & Komitmen Pendampingan Pemenuhan CAPA	1 Pkaet	59.443.000		59.443.000							21.675.000	36,46	0,36	36,46				
2	PENGAWASAN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA		79.986.000	-	79.986.000		-			-		68.813.426							
	1 Pengujian sampel PIRT dan tindak lanjut hasil pengawasan PIRT.	1 Pkaet	65.586.000		65.586.000							64.088.426	97,72	0,98	97,72				
	2 Pengawasan iklan dan tindak lanjut hasil pengawasan iklan	1 Pkaet	14.400.000		14.400.000							4.725.000	32,81		32,81				
3	PENGAWASAN APOTEK DAN TOKO OBAT TERHADAP PEMENUHAN STANDAR DAN PERSYARATAN		96.745.000	-	96.745.000		-			-		35.745.000							
	1. Pemeriksaan sarana apotek dan toko obat serta pendampingan pemenuhan CAPA	48 Sarana	19.395.000		19.395.000							19.395.000	100,00	1,00	100,00				
	2 Bimtek perizinan dan pengelolaan obat di apotek dan toko obat	28 sampel	77.350.000		77.350.000							16.350.000	21,14		21,14				
	TOTAL BALAI POM		342.474.000	-	342.474.000		-			-		179.383.426							

[illegible]

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI				SISA PAGU	HAMBATAN	TINDAK LANJUT
					SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		KEUANGAN		FISIK				
					RP	VOLUME	RP	VOLUME	RP	%	RP	%			
	Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Biaya Obat-obatan	6 OK	27.000.000	6 Orang											
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA													belum terealisasinya karena,masih dalam proses pengimputan dokumen	
1	Rincian Kegiatan : Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus														
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1 Paket	3.540.000	74 Orang											
	- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	696 OHK	20.880.000	87 Orang											
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12 OK	12.000.000	3 Orang											
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2 Kali	3.000.000	74 Orang											
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	296 OHK	29.600.000	74 Orang											
			400.660.000		Rp 9.000.000		Rp 60.000.000		Rp 78.000.000		Rp 106.800.000		Rp 64.800.000		

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Provinsi : SULAWESI TENGAH
Kab./Kota : PALU
Triwulan : III (Tiga)

No.	Sub Bidang Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)	Metode Pembayar an	Keuangan		Fisik		
											(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Operasional Balai Penyuluhan KB														
	1.1 Biaya Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	2752			111.600.000	2752	111.600.000				57.600.000	180,00	1328	48,26	Sementara pelaksanaan kegiatan
	- Makan/Minum Pembinaan	160	dos	8 Balai	3.600.000	160	3.600.000	-	-	Transfer	-	-	0	-	
	- Makan/Minum Penyuluhan	1600	dos	8 Balai	36.000.000	1600	36.000.000	-	-	Transfer	21.600.000	60,00	960	60,00	
	- Honorarium Fasilitator Pembinaan	32	org/jam	8 Balai	8.000.000	32	8.000.000	-	-	Transfer	-	-	0	-	
	- Honorarium Fasilitator Penyuluhan	80	org/jam	8 Balai	20.000.000	80	20.000.000	-	-	Transfer	12.000.000	60,00	48	60,00	
	- Transportasi Peserta Pembinaan	80	org/jam	8 Balai	4.000.000	80	4.000.000	-	-	Transfer	-	-	0	-	
	- Transportasi Peserta Penyuluhan	800	org/jam	8 Balai	40.000.000	800	40.000.000	-	-	Transfer	24.000.000	60,00	320	40,00	
	1.2 Biaya Operasional Pengolahan Data	480			48.000.000	480	48.000.000				24.000.000	50,00	240,00	50,00	
	- Honorarium Pengelola Data	480	org	8 Balai	48.000.000	480	48.000.000	-	-	Transfer	24.000.000	50,00	240	50,00	
	1.3 Biaya Dukungan Siga	96			38.400.000	96	38.400.000				23.226.800	60,49	58,07	60,49	
	- Internet	96	Paket	8 Kecamatan	38.400.000	96	38.400.000	-	-	Transfer	23.226.800	60,49	58	60,49	
	1.4 Sosialisasi Pelayanan Satya Gatra	720			38.400.000	720	38.400.000				9.560.000	110,00	248	34,44	Sementara pelaksanaan kegiatan
	- Makan Minum Sosialisaso	320	dos	8 Kecamatan	7.200.000	320	7.200.000	-	-	Transfer	3.600.000	50,00	160	50,00	
	- Makan Minum Konsultasi dan Konseling	160	dos	8 Kecamatan	3.600.000	160	3.600.000	-	-	Transfer	-	-	0	-	
	- Fasilitator Konsultasi dan Konseling	80	org/kali	8 Kecamatan	19.600.000	80	19.600.000	-	-	Transfer	1.960.000	10,00	8	10,00	
	- Transport Konsultasi dan Konseling	160	dos	8 Kecamatan	8.000.000	160	8.000.000	-	-	Transfer	4.000.000	50,00	80	50,00	
2.	Operasional Pelayanan KB														
	2.1 Biaya Operasional Distribusi Alokon	960			43.200.000	960	43.200.000				26.500.000	108,61	105,00	10,94	
	- Makan/Minum (Nasi Dos)	240	org/kali	36 Faskes	7.200.000	240	7.200.000	-	-	Transfer	3.150.000	43,75	105	43,75	
	- Transport Pendistribusian Alkon	720	org/kali	36 Faskes	36.000.000	720	36.000.000	-	-	Transfer	23.350.000	64,86	467	64,86	
	2.2 Biaya Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	506			23.100.000	506	23.100.000				13.000.000	152,58	304,00	60,08	
	- Makan/Minum	80	org/kali	36 Faskes	1.800.000	80	1.800.000	-	-	Transfer	1.800.000	100,00	80	100,00	
	- Trasport Pembinaan Pelayanan KB	426	org/kali	36 Faskes	21.300.000	426	21.300.000	-	-	Transfer	11.200.000	52,58	224	52,58	
	2.3 Operasional Penggerakan Pelayanan MKJP														
	Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan IUD	161728			348.653.553	161728	348.653.553				161.777.484	351,34	54965	33,99	Sementara pelaksanaan kegiatan
	- Makan/Minum	2200	dos	36 Faskes	49.500.000	2200	49.500.000	-	-	Transfer	16.920.000	34,18	752	34,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Biaya Medis Pemasangan IUD	1100	dos	36 Faskes	115.500.000	1100	115.500.000	-	-	Transfer	68.145.000	59,00	649	59,00	
	- Trasport Peserta Lini Lapangan IUD	1100	dos	36 Faskes	82.500.000	1100	82.500.000	-	-	Transfer	48.675.000	59,00	649	59,00	
	- Transport Pendamping Pelayanan IUD	1100	dos	36 Faskes	11.000.000	1100	11.000.000	-	-	Transfer	6.490.000	59,00	649	59,00	
	- Bahan Baku	1254	buah	36 Faskes	11.161.079	1254	11.161.079	-	-	Transfer	3.753.082	33,63	422	33,63	
	- bahan Lainnya	42	buah	36 Faskes	990.000	42	990.000	-	-	Transfer	360.000	36,36	15	36,36	
	- Obat-Obatan	149862	Paket	36 Faskes	49.922.974	149862	49.922.974	-	-	Transfer	16.649.152	33,35	49.978	33,35	
	- Obat-Obatan Lainnya	5025	Paket	36 Faskes	2.132.500	5025	2.132.500	-	-	Transfer	785.250	36,82	1.850	36,82	
	- Bahan Kimia	45	org	36 Faskes	25.947.000	45	25.947.000	-	-	Transfer	-	-	-	-	
2.4	Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan IMPLANT	6870			321.516.000	6870	321.516.000				129.114.000	156,33	2493	36,29	Sementara pelaksanaan kegiatan
	- Makan/Minum	2748	dos	36 Faskes	61.830.000	2748	61.830.000	-	-	Transfer	15.525.000	25,11	690	25,11	
	- Biaya Medis Pemasangan IMPLANT	1374	dos	36 Faskes	144.270.000	1374	144.270.000	-	-	Transfer	63.105.000	43,74	601	43,74	
	- Transport Peserta Lini Lapangan IMPLANT	1374	dos	36 Faskes	103.050.000	1374	103.050.000	-	-	Transfer	45.075.000	43,74	601	43,74	
	- Transport Pendamping Pelayanan IMPLANT	1374	dos	36 Faskes	12.366.000	1374	12.366.000	-	-	Transfer	5.409.000	43,74	601	43,74	
2.5	Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan MOW	312			149.370.000	351	149.370.000				15.320.000	82,05	36	11,54	Masuk dalam perubahan
	- Makan Minum	78	dos	36 Faskes	1.755.000	78	1.755.000	-	-	Transfer	180.000	10,26	8	10,26	
	- Jasa Tenaga Kesehatan MOW	39	dos	36 Faskes	89.700.000	39	89.700.000	-	-	Transfer	9.200.000	10,26	4	10,26	
	- Trasport Peserta MOW	39	orang	36 Faskes	2.925.000	39	2.925.000	-	-	Transfer	300.000	10,26	4	10,26	
	- Biaya Pengganti Hidup Akseptor MOW	39	orang	36 Faskes	17.550.000	39	17.550.000			Transfer	1.800.000	10,26	4	10,26	
	- Biaya Inap Pasien MOW	39	orang	36 Faskes	7.800.000	39	7.800.000	-	-	Transfer	800.000	10,26	4	10,26	
	- Transport Tenaga Lini Pemasangan MOW	39	orang	36 Faskes	2.925.000	39	2.925.000	-	-	Transfer	300.000	10,26	4	10,26	
	- Transport Pendamping Pelayanan KB MOW	39	orang	36 Faskes	1.560.000	39	1.560.000	-	-	Transfer	160.000	10,26	4	10,26	
	- Bahan Kimia	39	orang	36 faskes	25.155.000	39	25.155.000			Transfer	2.580.000	10,26	4	10,26	
2.6	Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan MOP	42			9.319.500	48	9.319.500				9.237.000	635,29	40	95,80	
	- Makan Minum	12	dos	36 Faskes	127.500	12	127.500	-	-	Transfer	45.000	35,29	4	35,29	
	- Jasa Tenaga Kesehatan MOP	6	orang	36 Faskes	4.500.000	6	4.500.000	-	-	Transfer	4.500.000	100,00	6	100,00	
	- Trasport Peserta MOP	6	orang	36 Faskes	450.000	6	450.000	-	-	Transfer	450.000	100,00	6	100,00	
	- Biaya Pengganti Hidup Akseptor MOP	6	orang	36 Faskes	2.700.000	6	2.700.000	-	-	Transfer	2.700.000	100,00	6	100,00	
	- Transport Tenaga Lini Pemasangan MOP	6	orang	36 Faskes	450.000	6	450.000	-	-	Transfer	450.000	100,00	6	100,00	
	- Transport Pendamping Pelayanan KB MOP	6	orang	36 Faskes	300.000	6	300.000	-	-	Transfer	300.000	100,00	6	100,00	
	- Bahan Kimia MOP	6	orang	36 Faskes	792.000	6	792.000			Transfer	792.000	100,00	6	100,00	
2.7	Biaya Operasional Penggerakan Pencabutan IMPLANT	740			47.250.000	740	47.250.000				19.575.000	124,29	307	41,43	Sementara pelaksanaan kegiatan
	- Makan Minum	420	dos	36 Faskes	9.450.000	420	9.450.000	-	-	Transfer	3.915.000	41,43	174	41,43	
	- Jasa Tenaga Kesehatan Pencabutan IMPLANT	210	orang	36 Faskes	22.050.000	210	22.050.000	-	-	Transfer	9.135.000	41,43	87	41,43	
	- Trasport Peserta Pencabutan IMPLANT	110	orang	36 Faskes	15.750.000	110	15.750.000	-	-	Transfer	6.525.000	41,43	46	41,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.8 Biaya Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes	576			57.600.000	576	57.600.000				28.800.000	50,00	288,00	50,00	Sementara pelaksanaan kegiatan
	- Honorarium Penginputan SIGA	576	org	1 SKPD	57.600.000	576	57.600.000	-	-	Transfer	28.800.000	50,00	288	50,00	
3	Operasional pergerakan di Kampung KB														
	3.1 Biaya Operasional Pembekalan Pokja Kampung KB	3175			113.750.000	3175	113.750.000				-	0,00	0,00	-	Sementara pelaksanaan kegiatan
	- Makan Minum (Snack)	2000	dos	8 Kecamatan	45.000.000	2000	45.000.000	-	-	Transfer	-	-	-	-	
	- Transportasi Peserta	1125	dos	8 Kecamatan	56.250.000	1125	56.250.000	-	-	Transfer	-	-	-	-	
	- Fasilitator	50	org/kali	8 Kecamatan	12.500.000	50	12.500.000	-	-	Transfer	-	-	-	-	
	3.2 Biaya Operasional Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB	2700			85.500.000	2700	85.500.000				-	0,00	1800,00	66,67	Menunggu Penyaluran Tahap 2 dari Pusat
	- Makan Minum (Snack)	1800	dos	8 Kecamatan	40.500.000	1800	40.500.000	-	-	Transfer	-	-	1.200	66,67	
	- Transportasi Peserta	900	dos	8 Kecamatan	45.000.000	900	45.000.000	-	-	Transfer	-	-	600	66,67	
	3.3 Biaya Operasional Penguatan Kampung KB	361			11.430.000	361	11.430.000				-	0,00	0	-	Sementara pelaksanaan kegiatan
	- Makan Minum	241	dos	8 Kecamatan	5.430.000	241	5.430.000	-	-	Transfer	-	-	-	-	
	- Transportasi Peserta	120	dos	8 Kecamatan	6.000.000	120	6.000.000	-	-	Transfer	-	-	-	-	
4	Operasional Penurunan Stunting														
	4.1 Pendampingan Sasaran Catin, Ibu Hamil	10			1.033.200.000	10	1.033.200.000				292.680.000	28,33	2,83	28,33	
	- Transportasi	10	orang	8 Kecamatan	1.033.200.000	10	1.033.200.000	-	-	Transfer	292.680.000	28,33	3	28,33	menunggu Laporan dari kader
	4.2 Biaya Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Beresiko stunting	10			861.000.000	10	861.000.000				502.000.000	58,30	6	58,30	
	- Pulsa Data	10	bulan	8 Kecamatan	861.000.000	10	861.000.000	-	-	Transfer	502.000.000	58.30429733	6	58,30	
	- Ibu Pasca Salin dan Balita														
	4.3 Biaya Koordinasi TPPS	908			54.480.000	908	54.480.000				-	0,00	558,00	61,45	Sementara pelaksanaan kegiatan
	- Makan Minum	568	dos	1 SKPD	12.780.000	568	12.780.000	-	-	Transfer	-	-	360	63,38	
	- Narasumber	18	org/kali	1 SKPD	18.000.000	18	18.000.000	-	-	Transfer	-	-	18	100,00	
	- Transport Peserta	322	org/kali	1 SKPD	23.700.000	322	23.700.000	-	-	Transfer	-	-	180	55,90	
	4.4 Biaya Minilokakarya	2544			101.520.000	2544	101.520.000				67.680.000	200,00	2544	100,00	Menunggu Penyaluran Tahap 2 dari Pusat
	- Makan Minum	1632	dos	8 Kecamatan	36.720.000	1632	36.720.000	-	-	Transfer	24.480.000	66,67	1632	100,00	
	- Narasumber	96	org/kali	8 Kecamatan	24.000.000	96	24.000.000	-	-	Transfer	16.000.000	66,67	96	100,00	
	- Transportasi Peserta	816	org/kali	8 Kecamatan	40.800.000	816	40.800.000	-	-	Transfer	27.200.000	66,67	816	100,00	
5	Operasional Pembinaan Program Bangsa Kencana Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)														
	5.1 Biaya Operasional Pemutahiran Data Wilayah Kerja	552			27.600.000	552	27.600.000				27.600.000	100,00	552,00	100,00	
	- Transport Pemutahiran	552	org	1 SKPD	27.600.000	552	27.600.000	-	-	Transfer	27.600.000	100,00	552	100,00	
	5.2 Biaya Operasional Pelaksanaan KIE Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	46			138.000.000	46	138.000.000				103.500.000	75,00	34,50	75,00	
	- Honorarium Kader	46	org	8 Balai	138.000.000	46	138.000.000	-	-	Transfer	103.500.000	75,00	35	75,00	
	5.3 Dukungan Bahan Media KIE (Media Cetak)	575			55.013.000	575	55.013.000				-	0,00	492	85,57	Sementara pelaksanaan kegiatan
	- Leaflet	480	Lembar	8 Kecamatan	6.240.000	480	6.240.000	-	-	Transfer	-	-	480	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Spanduk	10	Lembar	8 Kecamatan	3.000.000	10	3.000.000	-	-	Transfer	-	-	10	100,00	
	- Biaya Tayang Spot Radio	54	kali	8 Kecamatan	13.500.000	54	13.500.000	-	-	Transfer	-	-	0	-	
	- Biaya Tayang Spot TV	20	kali	8 Kecamatan	7.000.000	20	7.000.000	-	-	Transfer	-	-	0	-	
	- Peliputan	5	kali	8 Kecamatan	2.500.000	5	2.500.000	-	-	Transfer	-	-	2	40,00	
	- Produksi Spot Radio	3	Paket	8 Kecamatan	6.675.000	3	6.675.000	-	-	Transfer	-	-	0	-	
	- Produksi Spot TV	3	Paket	8 Kecamatan	16.098.000	3	16.098.000	-	-	Transfer	-	-	0	-	
6	Dukungan Manajemen dan SIGA														
6.1	Dukungan Manajemen	20020			52.970.850	20474	52.970.850				4.849.200	175,20	3128	15,62	
	- ATK	105	buah	Manaj.BOKB	1.938.400	559	1.938.400	-	-	Transfer	1.936.450	99,90	25,41	24,20	
	- Kertas Cover	41	rim	Manaj.BOKB	3.244.500	41	3.244.500	-	-	Transfer	2.010.800	61,98	25	61,98	
	- Materai	500	lembar	Manaj.BOKB	5.000.000	500	5.000.000	-	-	Transfer	-	-	500	100,00	
	- Penggandaan	19335	lembar	Manaj.BOKB	6.767.250	19335	6.767.250	-	-	Transfer	901.950	13,33	2.577	13,33	
	- Tinta	3	buah	Manaj.BOKB	380.700	3	380.700	-	-	Transfer	-	-	0,00	-	
	- Honorarium Pengelola BOKB	36	org	Manaj.BOKB	35.640.000	36	35.640.000	-	-	Transfer	-	-	-	-	Masuk dalam perubahan
J u m l a h		206.683			3.770.872.903	207.182	3.770.872.903				1.516.019.484	2697,82	69.529		