

KOTA PALU



PEMERINTAH
KOTA PALU



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TRIWULAN IV TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Inayah-Nya sehingga Dokumen Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kota Palu Triwulan IV Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Dokumen ini memuat beberapa bagian yang dapat dijelaskan sebagai berikut: bagian pertama berisikan Pendahuluan, yakni hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan dokumen, bagian kedua mengandung deskripsi pembangunan Kota Palu dan prioritas pembangunan daerah, bagian ketiga berisi penjelasan dan gambaran monitoring yang akan dilaksanakan oleh tim ke seluruh OPD Kota Palu dan laporan hasil yang telah dicapai oleh OPD pada Triwulan IV (Empat) tahun anggaran 2022, bagian keempat berisi tentang kesimpulan dan saran/rekomendasi.

Ada banyak kekurangan dalam penyajian laporan ini sebagai bentuk keterbatasan dalam pelaksanaan. Saran perbaikan adalah hal yang dibutuhkan bagi perbaikan selanjutnya.

Semoga dokumen ini memberi manfaat dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kota Palu.

Kepala BAPPEDA Kota Palu

Drs. ARFAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720414 199203 1 004



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan dan Sasaran Umum | 2 |
| 1.3. Landasan Hukum | 3 |
| BAB II GAMBARAN UMUM | 5 |
| 2.1. Deskripsi Pembangunan Kota Palu | 5 |
| BAB III MONITORING DAN HASIL | 11 |
| 3.1. Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Monitoring | 11 |
| 3.1.1. Ruang Lingkup Kegiatan Monitoring | 11 |
| 3.1.2. Sasaran Monitoring | 14 |
| 3.2. Hasil Monitoring Triwulan IV Tahun 2022 | 15 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 16 |
| 4.1. Kesimpulan | 16 |
| 4.2. Rekomendasi | 21 |
| LAMPIRAN | 22 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkala. Sebagai salah satu sumber bahan pemenuhan data dan informasi daerah tentang perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, hasil kegiatan monitoring selanjutnya diolah kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan Kota Palu.

Kegiatan monitoring dan evaluasi di Bappeda merupakan rangkaian dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, antara lain dilakukan melalui kegiatan atau pertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit kerja/ instansi terkait. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel serta transparan sehingga *output* dan *outcome*-nya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan tuntutan tersebut serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kota Palu yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Palu merupakan suatu kebutuhan serta merupakan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memfokuskan pada efisiensi, efektifitas dan dampak yang dirasakan (*impact*).

Pelaksanaan monitoring menghasilkan informasi tentang kondisi riil pembangunan dimasyarakat sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tentang program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya. Sehingga



program dan kegiatan pembangunan kedepannya sudah sesuai dengan dokumen perencanaan dan kebutuhan masyarakat Kota Palu.

1.2. Tujuan Dan Sasaran Umum

Pelaksanaan monitoring bertujuan untuk :

- a) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2022;
- b) Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan dan telah dilakukan;
- c) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan khususnya berkaitan dengan fungsi pelaksanaan program kegiatan bagi masyarakat dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

Sedangkan sasaran monitoring adalah :

- a) Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara kontinyu (terus menerus) mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;
- b) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2022 agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c) Memberikan rekomendasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat dicapai pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien;
- d) Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.



1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan / atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomkor 134);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palu 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Palu No 47 tahun 2021 Tentang penjabaran APBD tahun Anggaran 2022.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Deskripsi Pembangunan Kota Palu

Pembangunan Kota Palu tidak terlepas dengan adanya isu-isu strategis yang terjadi di tingkat masyarakat, baik mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, yang akan diatasi secara bertahap seperti aksesibilitas dan mutu pelayanan masyarakat, penanganan kemiskinan dan daerah tertinggal, penanganan stunting, penanganan bencana alam dan non alam, pengendalian lingkungan hidup, penanganan ketenagakerjaan, tata kelola pemerintahan dan kualitas SDM, pemberdayaan ekonomi, politik dan keamanan.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada dengan memperhatikan hambatan/tantangan ke depan dan memperhitungkan potensi/peleluang yang dimiliki, maka Pemerintah Kota Palu menetapkan Visi yaitu :

“Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”

Visi Kota Palu 2021-2026 adalah visi Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih untuk periode 2021-2026. Adapun penjabaran visi Kota Palu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Kota Palu

Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

**Mandiri**

Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Aman dan Nyaman

Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

Tangguh

Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.

Profesional

Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.

Pembangunan Berkelanjutan

Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kearifan lokal

Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokas merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang bera sal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.



Keagamaan

Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai religi sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Misi

Asas pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi dasar untuk mewujudkan tujuan palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional. Empat pilar utama yang akan menjadi tonggak penopang pembangunan Kota Palu, yaitu:

- a. Ekonomi;
- b. Lingkungan;
- c. Sumber daya manusia (sosial); dan
- d. Pemerintahan.

Ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, lingkungan yang aman dan nyaman serta berketahanan, dan sdm yang tangguh dan adaptif dirangkul dalam pengelolaan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan hadir melayani yang bergerak dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh kearifan lokal dan keagamaan.

Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun perekonomian yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang **aman dan nyaman** dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang **tangguh** menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan



4. Menciptakan pemerintahan yang **profesional** dan selalu hadir melayani.

Misi 1 Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global

Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana.

Misi 3 Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid – 19

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sdm Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Misi 4 Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani

Pengelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan



menerapkan prinsip *good governance* yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2021-2026 meliputi:

Mandiri – aman – nyaman – tangguh – profesional – berkelanjutan – kearifan lokal – keagamaan

Yang digaungkan dengan **Palu Mantap Bergerak**

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

- a. Kota cerdas (*smart city*);
- b. Kota tangguh (*resilience city*);
- c. Kota hijau (*green city*); dan
- d. Kota inklusif (*inclusive city*).

Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Palu telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Kota Palu dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2022-2026 yang dicita-citakan/diharapkan tercapai sebagai berikut :



- **Tahun 2022:** Kolaborasi membangun perekonomian yang mandiri dan berdayasaing disertai tata kelola pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani yang didukung oleh infrastruktur aman dan nyaman yang berketahanan bencana serta sumber daya manusia yang tangguh;
- **Tahun 2023:** Akselerasi perekonomian yang mandiri dan berdayasaing yang didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur aman dan nyaman yang berketahanan bencana;
- **Tahun 2024:** Pemantapan kemandirian dan ketangguhan masyarakat yang didukung infrastruktur tangguh;
- **Tahun 2025:** Pemantapan Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan;
- **Tahun 2026:** Mewujudkan kota Palu yang mandiri, aman, dan nyaman, tangguh serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan;



BAB III

MONITORING DAN HASIL

3.1 Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Monitoring

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 183 menyebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dari 3 (tiga) hal terkait pengendalian dan evaluasi dimaksud sangatlah jelas bahwa tujuannya adalah menjaga konsistensi antara rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan rencana tersebut, dan evaluasi terhadap hasil dari kegiatan monitoring akan menjadi masukan (input) sebagai bahan perbaikan atau peningkatan kinerja selanjutnya.

3.1.1 Ruang Lingkup Kegiatan Monitoring

Kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah meliputi 2 (dua) lingkup kegiatan :

a) Persiapan

Kegiatan persiapan yang dilaksanakan meliputi *Baseline* data infrastruktur dan pengadaan, yang teranggarkan pada APBD dan DAK T.A 2022, Inventarisasi data lokasi, Pemilihan lokasi berdasarkan data Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang.

b) Pelaksanaan

Kegiatan monitoring Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen RKPD dan APBD Kota Palu T.A 2022. Pelaksanaan monitoring pembangunan daerah kali ini dilakukan dengan membagi waktu pelaksanaan menjadi 4 (empat) kali berdasarkan pembagian triwulan dalam satu



tahun untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan dari awal hingga akhir pelaksanaannya.

Untuk setiap triwulan kegiatan dilaksanakan selama 20 hari dengan membagi waktu 15 hari kegiatan lapangan dan 5 hari penginputan serta analisa mengenai faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.

Dari segi pembagian tim dan penugasannya, tim dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan pembagian bidang koordinasi yaitu sebagai berikut :

- **Kelompok kerja I**, yaitu **Kelompok Bidang Ekonomi dan Keuangan** yang terdiri dari : 3 orang anggota dari Bappeda, 5 orang anggota dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kota Palu dan didukung oleh 5 orang staf PHL dari Bappeda. Tim Bertugas untuk memonitoring pelaksanaan pembangunan daerah pada 14 (empat belas) OPD yaitu :
 - 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
 - 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 3) Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 4) Badan pendapatan Daerah
 - 5) Inspektorat
 - 6) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 7) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 8) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 - 9) Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus
 - 10) Sekretariat Daerah
 - 11) Sekretariat DPRD
 - 12) Kecamatan Palu Utara
 - 13) Kecamatan Tawaeli
 - 14) Kecamatan Palu Timur



- **Kelompok kerja II, Kelompok** yang terdiri dari : 5 orang anggota dari Bappeda, 5 orang anggota dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kota Palu dan didukung oleh 4 orang staf PHL dari Bappeda.

Tim Bertugas untuk memonitoring pelaksanaan pembangunan daerah pada 14 (empat belas) OPD yaitu :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) BRSU Anutapura
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 6) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 7) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 8) Dinas Sosial
- 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 10) Dinas Pariwisata
- 11) Satuan Polisi Pamong Praja
- 12) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 13) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- 14) Kecamatan Mantikulore
- 15) Kecamatan Palu Selatan

- **Kelompok kerja III, Kelompok Bidang Infrastruktur dan Lingkungan** yang terdiri dari : 4 orang anggota dari Bappeda, 6 orang anggota dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kota Palu dan didukung oleh 4 orang staf PHL dari Bappeda.

Tim Bertugas untuk memonitoring pelaksanaan pembangunan daerah pada 12 (dua belas) OPD yaitu :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Dinas Pekerjaan Umum
- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



- 4) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
- 5) Dinas Perhubungan
- 6) Dinas Lingkungan Hidup
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 10) Kecamatan Palu Barat
- 11) Kecamatan Ulujadi
- 12) Kecamatan Tatanga

Dalam pelaksanaan monitoring, tim bertugas melaksanakan pengumpulan data, melakukan pemantauan, menginput, menganalisa dan membuat laporan hasil monitoring kemudian mengevaluasi hasil pelaksanaan monitoring setiap triwulan.

3.1.2 Sasaran Monitoring

Sasaran kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan adalah program, kegiatan dan sub kegiatan pekerjaan fisik dan non fisik yang masuk dalam kategori belanja langsung tahun anggaran 2022. Pekerjaan fisik diantaranya meliputi pekerjaan fisik yang dilaksanakan di lapangan seperti jalan, jembatan, irigasi dan pekerjaan fisik yang diadakan di dalam perangkat daerah seperti kamera, komputer dan lain-lain yang melekat pada seluruh OPD Kota Palu. Pekerjaan non fisik meliputi bantuan-bantuan sosial dan peningkatan keterampilan dan keahlian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelatihan pengolahan kompos, pelatihan pengembangan apotek hidup dan produk hortikultura, pelatihan usaha dan lain- lain.

Kegiatan monitoring dilakukan dengan sasaran yang terencana, agar seluruh kegiatan berjalan sesuai standar/ pedoman dan kinerja program menjadi efektif dan efisien. Keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah yang diharapkan adalah:

- a. Data perkembangan kemajuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;



- b. Data identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- c. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dokumentasi kegiatan dan laporan monitoring program.

Tindak lanjut dalam monitoring berupa langkah korektif terhadap kinerja (*performance*), keluaran (*output*), dan hasil/manfaat (*outcome*), serta dampak (*impact*) dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan memperhatikan prinsip *good governance*, khususnya dalam konteks akuntabilitas kinerja, kegiatan monitoring dilakukan dengan seksama, fokus, tajam, jujur, berhasil guna dan mengacu pada dokumen perencanaan.

3.2 Hasil Monitoring Triwulan 4 Tahun 2022

Berdasarkan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Palu untuk Triwulan Empat (TW 4) Tahun 2022 pada tanggal 29 November – 13 Desember 2022 telah mengumpulkan beberapa hasil pantauan pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik dari 41 Perangkat Daerah Kota Palu adalah terlihat dalam tabel terlampir.



LAMPIRAN BIDANG EKONOMI

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN IV T.A. 2022

1. DINAS KOPERASI, UMKM, DAN TENAGA KERJA

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|--|---|---|--|----------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Printer/Scanner/All In One | | | | | | 100% | 3.380.000 | |
| | | | Scanner All In One | | | | | | 100% | 8.699.900 | |
| II PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kegiatan Bantuan Peralatan 2 Kelompok Usaha Jahit | | | | | | | | |
| | | | Mesin Jahit Spesifikasi :Mesin Neci | 2 Unit | | | | | 100% | 8.652.600 | |
| | | | Mesin Jahit | 4 Unit | | | | | 100% | 13.000.000 | |
| | | | Kegiatan Bantuan Peralatan Usaha Bagi 9 Kelompok Usaha Kuliner | | | | | | | | |
| | | | # Dandang Besar, # Kompor Seribu Mata, # Kualo Besar,Kualo Kecil, #Mesin Penggiling Bumbu, # Panci Besar, # Piring Makan ,#Rice Cookeer Besar Masak Nasi, #Sendok Makan,#Stanless Panstop,#Tabung Gas 12 Kg,#Termos Nasi | 12 Item | | | | | 100% | 221.602.600 | |

| III PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|---|---|---|---|--|------|-------------|
| 1 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Kegiatan Bahasa Asing (Jepang) Program Specified Skill Workers (Ssw) | 1 Paket | | √ | | | | 100% | 176.281.000 |
| IV PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kegiatan Kewirausahaan Bagi Usaha Pemula 46 Kelurahan (Apbd) | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | | 100% | 804.059.875 |
| V PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota | Kegiatan Pelatihan Penyusunan Profil Resiko Dan Dokumen Pendukung Bagi Koperasi | 1 Paket | | | √ | | | 100% | 117.263.975 |
| VI PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota | Kegiatan Hari Buruh Nasional (May Day) | 1 Paket | | √ | | | | 100% | 167.344.725 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------------|---------|--|---|--|--|------|-------------|--|
| VII | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI | | | | | | | | | | |
| 1 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penghargaan Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota | Pelatihan Digitalisasi Koperasi | 1 Paket | | √ | | | 100% | 119.287.100 | |

Semua kegiatan terelaisasi 100 %

2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|-----------|--|--|---|----------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin | | | | | | | | |
| | | | Mesin Absensi | 1 Unit | | | √ | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Printer/Scanner/All In One Spesifikasi : L310 A4 Usb (4X Infus Original) Injekt | 2 Unit | | | √ | | 100% | 4.940.000 | |
| II | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Kursi Kerja Pejabat | | | | | | | | |
| | | | Kursi Putar Sandaran Rendah | 1 Unit | | | √ | | 100% | 2.960.000 | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | | | | |
| | | | Air Conditioner (Ac) Split Spesifikasi : 2 Pk | 1 Unit | √ | | | | 100% | 8.926.700 | |

| III PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|---|---|---|---|------|-------------|--|
| 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Aplikasi Peta Potensi Dan Peluang Investasi Pembuatan Aplikasi Peta Potensi Dan Peluang Investasi | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 100.000.000 | |
| | | | Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Dan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (Rekomendasi Perizinan Opd Tekhnis | | | | | | | | |
| | | | Aplikasi Spesifikasi : Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Dan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (Rekomendasi Perizinan Opd Tekhnis) | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu | | √ | √ | √ | √ | 100% | 60.000.000 | |
| IV PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | | | |
| | | | Blangko Perizinan | 2000 Lembar | √ | √ | √ | √ | 100% | 14.000.000 | |
| | | | Cetak Map Perizinan | 1000 Lembar | √ | √ | √ | √ | 100% | 17.300.000 | |
| V PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Keg. Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Goody Bag | 100 Bh | | √ | | | 100% | 10.000.000 | |

| VI | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|------|--|---|--|--|--|------|-----------|--|
| 1 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidng Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat rehadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Plakat | 8 Bh | | √ | | | | 100% | 1.386.400 | |

Semua kegiatan terealisasi 100 %

3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|----------|--|--|---|----------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | | | | | | | | | |
| 1. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Komputer Adaptor Pc | 2 Unit | | √ | | | 100% | 1.800.000 | |
| | | | Baterai Laptop | 2 Unit | | √ | | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Pengadaan Antena Wifi | 7 Unit | | √ | | | 100% | 3.500.000 | |
| | | | Pengadaan Cctv Belden Utp Cable Cat6 305 Meter | 2 Roll | | √ | | | 100% | 4.875.000 | |
| | | | Camera Ip | 16 Unit | | √ | | | 100% | 25.694.240 | |
| | | | Connector Rj45 Cat6 | 1 Per Bungkus | | √ | | | 100% | 693.160 | |
| | | | Hardisk Cctv 4Tb | 1 Buah | | √ | | | 100% | 2.463.500 | |
| | | | Jasa Instalasi | 16 Titik | | √ | | | 100% | 3.040.000 | |
| | | | Nvr | 1 Unit | | √ | | | 100% | 10.821.200 | |
| | | | Poe Switch 16 Port Connector Rj45 Cat | 1 Unit | | √ | | | 100% | 4.022.200 | |
| | | | Pengadaan Panel Ats Dan Penarikan Jaringan | 1 Paket | | | | | 100% | 180.000.000 | |
| | | | Pengadaan Gardu Genset | 1 Paket | | √ | | | 100% | 70.000.000 | |
| | | | Pengadaan Genset | 1 Paket | | √ | | | 100% | 468.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---------|---|---|--|---|------|-------------|--|
| | | | Dispenser | 1 Unit | | | | √ | 100% | 3.375.000 | |
| | | | Pc Unit | 3 Unit | | | | √ | 100% | 64.350.000 | |
| | | | Laptop | 2 Unit | | | | √ | 100% | 55.000.000 | |
| | | | Pengadaan Laptop | 1 Unit | | | | √ | 100% | 11.950.900 | |
| | | | Pengadaan Laptop | 1 Unit | | | | √ | 100% | 18.500.000 | |
| | | | Laptop 14" Processor Intel I7 | 2 Unit | | | | √ | 100% | 70.000.000 | |
| | | | Printer | 2 Unit | | | | √ | 100% | 12.000.000 | |
| | | | Printer | 2 Unit | | | | √ | 100% | 10.032.000 | |
| | | | Rak Server Jaringan | 1 Set | | √ | | | 100% | 336.117.400 | |
| | | | Sistem Informasi Arsip Spesifikasi : Berbasis Web | 1 Paket | | √ | | | 100% | 157.620.000 | |
| | | | Sistem Informasi Bendahara Pengeluaran (Sibengal). Spesifikasi : Berbasis Web | 1 Paket | | √ | | | 100% | 97.700.000 | |
| | | | Renewal Dan Update Content Website Bpkad | 1 Paket | | √ | | | 100% | 39.650.000 | |
| | | | Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 Paket | | | | √ | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Pengadaan Panel Ats Dan Penarikan Jaringan | 1 Paket | | | | √ | 100% | 122.930.000 | |
| | | | Pemasangan Partisi Gedung | 1 Paket | | | | √ | 100% | 35.000.000 | |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| 1. | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Belanja Modal Komputer Unit Pc Unit | 1 Unit | √ | | | | 100% | 21.450.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer | 1 Unit | √ | | | | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Pengadaan Komputer Pc | 1 Unit | | | | √ | 100% | 15.000.000 | |
| | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Belanja Modal Komputer Unit Pc Unit | 1 Unit | | | | | 100% | 21.450.000 | |

| III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------|---|---|---|---|------|-------------|
| 1. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Perlengkapan Server Aplikasi Gis Barang Daerah | 1 Paket | | √ | | | 100% | 190.000.000 |
| | | | Rak Server Jaringan | 1 Set | | √ | | | 100% | 600.000.000 |
| | | | Belanja Modal Software Renewal Dan Update Content Website Bpkad | 1 Paket | | | √ | | 100% | 40.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 Paket | | √ | | | 100% | 25.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Jaringan Listrik | 1 Paket | √ | | | | 0% | 15.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Pengadaan Panel Ats Dan Penarikan Jaringan | 1 Paket | √ | | | | 100% | 180.600.000 |
| IV PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | | | | | |
| 1. | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Komputer Pc | 2 Unit | | | | √ | 100% | 35.000.000 |
| | | | Printer/Scanner/All In One | 3 Unit | | | | √ | 100% | 13.500.000 |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah Spesifikasi : Gps | 7 Buah | | | √ | | 100% | 105.000.000 |
| | | | Belanja Pengadaan Plang Aset Daerah | 25 Unit | | | | √ | 100% | 43.750.000 |
| | | | Laptop | 1 Unit | | | | √ | 100% | 27.500.000 |
| | | | Laptop. Spesifikasi : Core I7 1165G7/Intel Iris Xe 96Eu/16G/1T Pcie/Oled/Fhd/Office | 1 Unit | | | | √ | 100% | 30.000.000 |
| | | | Pengadaan Printer | 2 Unit | | | | √ | 100% | 7.000.000 |

Semua kegiatan terealisasi 100 %

4. BADAN PENDAPATAN DAERAH

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|--|---|--|--|---------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Mebel - Pengadaan Kursi Untuk Petugas Pelayanan | 15 Buah | | | √ | | 100% | 8.700.000 | |
| | | | - Kipas Angin (Tornado) | 6 Unit | | | | | 100% | 9.000.000 | |
| | | | - Laptop | 1 Unit | | | | | 100% | 23.750.000 | |
| | | | Laptop | 2 Unit | | | | | 100% | 33.000.000 | |
| | | | Printer | 1 Unit | | | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Laptop | 1 Unit | | | | | 100% | 23.700.000 | |
| | | | Kipas Angin Tornado | 1 Unit | | | | | 100% | 8.940.000 | |
| | | | Komputer Pc Spesifikasi : Core I 7 | 1 Unit | | | √ | | 100% | 19.250.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Mini Computer | | | | | | | | |
| | | | Hard Disc | 3 Buah | | | √ | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Mesin Scan Snap | 1 Unit | | | √ | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | | | | |
| | | | Printer All In One | 1 Unit | | | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Printer L5190 | 1 Unit | | | √ | | 100% | 4.500.000 | |
| | | | Printer Cetak Stts Printer Lx 310+Dot Matriks Lpt1+Usb 9 Pins | 1 Unit | | | | | 100% | 3.035.890 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer + Scanner + Copy | 1 Unit | | | √ | | 100% | 5.650.000 | |
| 2 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| | | | Rehab Kantor 2 Paket Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor | 2 Paket | | | √ | | 100% | 50.000.000 | |

Semua kegiatan terealisasi 100 %

5. INSPEKTORAT

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|--|-------------------------------------|--|---|---------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin | | | | | | | | |
| | | | Mesin Absensi | 1 Unit | √ | | | | 100% | 6.000.000 | |
| II PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Pengadaan Komputer) | 2 Unit | √ | | | | 100% | 20.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Printer) | 2 Buah | √ | | | | 100% | 9.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Aset Tidak Terwujud (Software, Pengembangan Aplikasi Wasit) | 1 Paket | √ | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Aset Tidak Terwujud (Software, Sistem Informasi Pengawasan) | 1 Paket | √ | | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Laptop Core I7) | 2 Unit | √ | | √ | | 100% | 35.000.000 | |

Semua kegiatan terealisasi 100%

6. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Mesin Absensi | 1 Unit | | | √ | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer - Scanner Epson Gt1500 | 1 Unit | | | | | 100% | 5.915.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|---------|---|--|--|--|------|-------------|--|
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Belanja Modal Peralatan Studio Audio - Sound System | 1 Unit | | | | | 100% | 5.400.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer - Laptop | 3 Unit | | | | | 100% | 36.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer - Printer/Scan Brother | 2 Unit | | | | | 100% | 8.000.000 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan - Rehab Gedung Kantor Balitbangda | 80 M2 | | | | | 100% | 120.000.000 | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan - Pembuatan Gedung Arsip Kantor Balitbangda | 9 M2 | | | | | 100% | 13.500.000 | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi - Pembuatan Sumber Air Tanah Baru | 1 Paket | | | | | 100% | 16.500.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin - Ac Split 2Pk | 2 Unit | | | | | 100% | 18.900.000 | |
| II | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| 1. | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Belanja Modal Personal Computer | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer Spesifikasi : Komputer Pc (Pc All In One Lenovo 3-241Mb05-S1Id (Dos), Proc Intel Core I5-10400T / Ddr4 8Gb / Hdd 1Tb / Dvd Rw / Ethernet 10/100/1000 / Vga Amd Radeon R625 2Gb / Keyboard + Mouse Optic / Hdmi / Usb / Wifi / Display 23,8") | 2 Unit | v | | | | 100% | 24.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------|---|--|---|--|------|------------|--|
| | | | Belanja Modal Personal Computer Spesifikasi : Laptop (Acer Aspire 5 A514-54-52Kh, Proc Intel Core I5- 1135G7 / Ddr4 8Gb / Ssd 512Gb / Display 14" Fhd Ips / Vga Irisxe 2Gb, Hdmi / Usb / Lan / Webcam / Garansi Resmi) | 2 Unit | √ | | | | 100% | 24.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Printer (Epson L3250, Print, Scan, Copy, Wifi) | 1 Unit | √ | | | | 100% | 4.000.000 | |
| 2 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Barang Yang Diserahkan Sebagai Penghargaan Atas Prestasi Opd Dalam Penerapan Inovasi Daerah Spesifikasi : Laptop | 3 Unit | | | √ | | 100% | 36.000.000 | |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Belanja Modal Personal Computer | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------|---|---|---|---|------|-------------|-------------------|
| | | | Belanja Modal Personal Computer Spesifikasi : Komputer Pc | 2 Unit | | | | | 100% | 24.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer Spesifikasi : Laptop | 2 Unit | | | | | 100% | 24.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Printer (Print, Scan, Fotocopy Merk Brother) | 1 Unit | | | | | 100% | 4.000.000 | |
| 3 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hasil Kajian Dan Penyusunan Roadmap Penerapan Inkubasi Bisnis Berbasis Digital Per- Kelurahan | | √ | √ | √ | | 100% | 305.317.600 | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Hasil Kajian Tektonik Dan Pemetaan Geologi Struktur Sepanjang Zona Patahan Palu-Koro | | | | √ | | 0% | 177.581.400 | Tidak Terealisasi |
| | | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Monitoring Pelaksanaan Survey Potensi Sumberdaya Kota Palu Ditiap Kelurahan | | √ | √ | √ | √ | 100% | 190.689.700 | |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Fgd Kegiatan Kajian Pengembangan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | | √ | √ | √ | | 100% | 268.286.500 | |
| | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Hasil Kajian Dan Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pad Kota Palu | | | | | | 100% | 125.679.775 | |
| | | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Fgd Penyusunan Roadmap Sida 2022- 2026 | | | | | | 100% | 36.810.900 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|---|--|------|-------------|--|
| 5 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Hasil Kajian Dan Penyusunan Roadmap Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif Dan Wisata Religi Di Kota Palu Jumlah Dokumen Hasil Kajian Model Pengembangan Forum Komunitas Kreatif Kota Palu Yang Dihasilkan | | | | | | 100% | 371.070.700 | |
| 6 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Kebijakan Penerapan Inovasi Daerah | | | | | | 100% | 123.929.700 | |
| | | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Kelurahan Inovasi Tingkat Masyarakat Se Kota Palu | | | | √ | | 100% | 152.936.250 | |

Dari 25 kegiatan yang dianggarkan ada 24 kegiatan yang terealisasi

7. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|--|------------------------------------|--|--|---------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Mesin Absensi | 1 Unit | | √ | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin Ac Spesifikasi : 1 Pk | 2 Unit | | | | √ | 100% | 11.542.400 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer Computer Pc Spesifikasi : Intelcorei7-8700Procesor(12Mcache,Up To 4,60Ghz) 8-16Gb Ddr4 1Tb 7200Rpm Intel Hd Graphics 630 18.5 521.5 Inch Fdh Touchfixed Height Stand 2 Usb 2,0: 4 Usb 3.0: 1 Display Port 1,2; 1 Rj-45, Windows 10 Pro 64 Bit | 1 Unit | √ | | | | 100% | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------|---|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer External/ Portable Hardisk | 1 Buah | | | | √ | 100% | 1.700.000 | |
| | | | Print Epson | 1 Unit | | √ | | | 100% | 3.084.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Cartridge Spesifikasi : Canon CI-746 XI Color (U/Mg270/Mx497) | 1 Buah | | | | √ | 100% | 455.000 | |
| | | | Lcd Projector Spesifikasi : Eb - S300 Svga Resolution (800 X 600) Pixels 3000 Ansi Lumens 10.000 : 1 Dynamic Contrast Ratio Vertical Keystone Correction Up To 5.000 / 6000 Hour Lamp Quick Startup (-10Sec) Lightweight @ 2.5 Kg Vga, Hdmi, Us | 1 Unit | | √ | | | 100% | 6.370.000 | |
| | | | Monitor Pc | 2 Unit | | √ | | | 100% | 6.750.000 | |
| II PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota | Belanja Bahan-Bahan Baku Belanja Bahan-Bahan Baku Formalin Test Kit | 2 Set | √ | √ | √ | √ | 100% | 7.965.000 | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Baku Sampel Bahan Pangan Segar | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 3.000.000 | |
| III PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rompi Petugas Lapangan | 10 Buah | | | | | 100% | 4.300.000 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Belanja Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan (Dak-Nf) Spesifikasi : Transfer Keuangan Daerah Dan Desa (Tkdd) | 8 Paket | | | √ | | 100% | 120.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|---------|--|---|---|--|------|-------------|----------|
| | | | Belanja Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan (Dak-Nf) Spesifikasi : Transfer Keuangan Daerah Dan Desa | 4 Paket | | √ | | | 100% | 240.000.000 | |
| IV | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Pos Penyuluhan Desa / Kelurahan (Posluhdes) Pos Penyuluhan | 1 Paket | | √ | | | 100% | 20.000.000 | Kawatuna |
| | | | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 1 Bh | | √ | | | 100% | 1.261.000 | |
| | | | Laser Pointer Logitech R800 | 1 Bh | | √ | | | 100% | 806.000 | |
| | | | Webcam Logitech C525 | 1 Bh | | √ | | | 100% | 2.585.000 | |
| | | | Pengadaan Printer | 1 Unit | | √ | | | 100% | | |
| | | | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Pagar Bpp Baiya | 1 Paket | | √ | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Pagar Kawat Bpp Kayumalue Ngapa | 1 Paket | | √ | | | 100% | 30.000.000 | |
| V | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jasa Pemasangan Instalasi Listrik Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang, Jasa Pemasangan Listrik 23.000 Va | 1 Paket | | √ | | | 100% | 75.000.000 | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemasangan Instalasi Air | 1 Paket | | | √ | | 100% | 14.500.000 | |
| | | | Rehap Bangunan Kantor | 1 Paket | | √ | | | 100% | 80.000.000 | |

| VI | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|------------------|--|---|--|--|------|------------|
| 1 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten / Kota | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Bantuan Bahan Budikdamber Plus Benih Terong | 46 Sachet | | √ | | | 100% | 2.392.000 |
| | | | Benih Kacang Panjang | 46 Sachet | | √ | | | 100% | 4.485.000 |
| | | | Benih Kangkung | 46 Sachet | | √ | | | 100% | 3.289.000 |
| | | | Benih Bayam | 46 Sachet | | √ | | | 100% | 1.150.000 |
| | | | Polybag Sedang | 46 Kg | | √ | | | 100% | 3.105.000 |
| | | | Bantuan Bahan Tabulapot Dan Toga Bibit Temulawak | 460 Batang Pohon | | √ | | | 100% | 4.600.000 |
| | | | Bibit Kunyit | 460 Batang Pohon | | √ | | | 100% | 4.600.000 |
| | | | Bibit Jahe | 460 Batang Pohon | | √ | | | 100% | 4.600.000 |
| | | | Bibit Jambu Air | 138 Batang Pohon | | √ | | | 100% | 6.900.000 |
| | | | Pengembangan Kampung Tangguh Pangan Benih Kangkung | 50 Sachet | | √ | | | 100% | 3.575.000 |
| | | | Tanah Pembibitan | 10 Kali | | √ | | | 100% | 11.740.460 |
| | | | Benih Kacang Panjang | 50 Sachet | | √ | | | 100% | 4.875.000 |
| | | | Benih Bayam | 50 Sachet | | √ | | | 100% | 1.250.000 |
| | | | Polybag Sedang | 30 Kg | | √ | | | 100% | 2.025.000 |
| | | | Benih Cabai Rawit Dewata | 50 Sachet | | √ | | | 100% | 4.875.000 |
| | | | Benih Terong Mustang | 50 Sachet | | √ | | | 100% | 2.600.000 |
| | | | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Benih Ikan Lele | 1150 Ekor | | √ | | | 100% | 805.000 |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya Aerator 1 Mata | 46 Buah | | √ | | | 100% | 1.863.000 |
| | | | Pengembangan Kampung Tangguh Pangan Gembor | 50 Bh | | √ | | | 100% | 3.450.000 |
| | | | Sube | 50 Bh | | √ | | | 100% | 2.250.000 |
| | | | Belanja Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan Diserahkan Kepada Masyarakat Bantuan Bahan Budikdamber Plus Ember | 46 Bh | | √ | | | 100% | 7.171.400 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|--|----------|---|---|---|--|------|-------------|--|
| | | | Sekam Padi | 46 Paket | | √ | | | 100% | 1.150.000 | |
| | | | Bantuan Bahan Tabulapot Dan Toga Sekam Padi | 92 Pkt | | √ | | | 100% | 2.300.000 | |
| | | | Pot | 92 Bh | | √ | | | 100% | 8.372.000 | |
| | | | Pengembangan Kampung Tangguh Pangan Ember | 50 Bh | | √ | | | 100% | 7.795.000 | |
| | | | Sekam Padi | 100 Pkt | | √ | | | 100% | 2.500.000 | |
| | | | Belanja Natura Dan Pakan-Pakan Pakan Lele Pabrikasi | 46 Sak | | √ | | | 100% | 24.380.000 | |
| VII | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | | | | | |
| 1 | Penerapan dan Pengawasan Pesyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Belanja Modal Alat Pendingin Freezer Box Spesifikasi : 200 Liter | 1 Unit | | | √ | | 100% | 4.294.300 | |
| | | | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Printer/Scanner/All In One Spesifikasi : T500 (4X Infus Original) All In 1 | 1 Unit | √ | | | | 100% | 3.510.000 | |
| | | | Pagar Rumah Pemotongan Hewan Pagar Permanen Spesifikasi : Pagar Rph | 110 M | | | √ | | 100% | 137.500.000 | |
| VIII | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | | | | | | | |
| 1. | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Tong Air | 2 Buah | | | √ | | 100% | 300.000 | |
| | | | Sepatu Boot- | 6 Bh | | | √ | | 100% | 539.400 | |
| | | | Kegiatan Pengolahan Limbah Kotoran Ternak Ruminansia (Sapi) Menjadi Produk Yang Bernilai Ekonomis Terpal | 1 Lembar | | | √ | | 100% | 787.200 | |

| IX | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------------|---|--|---|--|------|------------|
| 1 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga Box Penyimpanan Prodak, Plastik, Ukuran Besar | 21 Bh | √ | | | | 100% | 6.671.700 |
| | | | Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Kursi Rapat | 1 Unit | √ | | | | 100% | 2.600.000 |
| X | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Bahan/Bibit Ikan Spesifikasi : Calon Indukan | 1 Pkt | √ | | | | 100% | 22.550.800 |
| | | | Sarana Budidaya Ikan Lele Di Kelurahan Nunu Benih Ikan Lele Spesifikasi : Ukuran 8-12 Cm | 4000 Ekor | | | √ | | 100% | 6.000.000 |
| | | | Pakan Ikan | 8 Sak | √ | | | | 100% | 4.400.000 |
| | | | Pakan Ikan 2 | 8 Sak | √ | | | | 100% | 4.400.000 |
| | | | Pakan Ikan 3 | 8 Sak | √ | | | | 100% | 4.400.000 |
| | | | Sarana Budidaya Ikan Nila Sistem Bioflok Balok 5 X 7 | 180 Batang | √ | | | | 100% | 9.000.000 |
| | | | Balok 8 X 10 | 54 Batang | √ | | | | 100% | 4.860.000 |
| | | | Batu Aerasi | 180 Buah | √ | | | | 100% | 14.040.000 |
| | | | Benih Ikan Nila Monoseks | 9000 Ekor | √ | | | | 100% | 12.600.000 |
| | | | Blower | 9 Unit | √ | | | | 100% | 64.800.000 |
| | | | Booster Aqua Enzym | 45 Bks | √ | | | | 100% | 2.925.000 |
| | | | Genset | 9 Unit | √ | | | | 100% | 23.850.000 |
| | | | Gula Pasir | 405 Kg | √ | | | | 100% | 8.100.000 |
| | | | Kapur | 9 Zak | √ | | | | 100% | 585.000 |
| | | | Naungan | 216 Meter | √ | | | | 100% | 19.440.000 |
| | | | Pakan 781-2 Protein 31% | 144 Zak | √ | | | | 100% | 79.200.000 |
| | | | Pakan 781 - 3 Protein 31% | 144 Zak | √ | | | | 100% | 79.200.000 |
| | | | Pipa Aerasi | 90 Batang | √ | | | | 100% | 7.200.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|--|--|--|---|------|------------|--|
| | | | Sarana Budidaya Ikan Nila Sistem Bioflok Pokir Dprd Kelompok 1 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Spesifikasi :Terpal Bulat Diameter 4 | 6 Buah | | | | √ | 100% | 19.500.000 | |
| | | | Pipa Aerasi | 60 Batang | | | | √ | 100% | 4.800.000 | |
| | | | Batu Aerasi | 60 Buah | | | | √ | 100% | 4.680.000 | |
| | | | Selang Aerasi | 6 Roll | | | | √ | 100% | 1.170.000 | |
| | | | Bahan/Bibit Ikan Spesifikasi : Benih Ikan Nila Monoseks | 6000 Ekor | | | | √ | 100% | 8.400.000 | |
| | | | Bahan/Bibit Tanaman Pertanian Spesifikasi : Booster Aqua Enzym | 18 Bks | | | | √ | 100% | 1.170.000 | |
| | | | Naungan | 120 Meter | | | | √ | 100% | 10.800.000 | |
| | | | Barang Persediaan Spesifikasi : Gula Pasir | 120 Kg | | | | √ | 100% | 2.400.000 | |
| | | | Kapur | 2 Zak | | | | √ | 100% | 130.000 | |
| | | | Genset | 1 Unit | | | | √ | 100% | 2.650.000 | |
| | | | Kayu Spesifikasi : Balok 5 X 7 | 20 Batang | | | | √ | 100% | 1.000.000 | |
| | | | Kayu Spesifikasi : Balok 8 X 10 | 40 Batang | | | | √ | 100% | 3.600.000 | |
| | | | Mesin Blower Listrik / Mekanik Spesifikasi : Blower | 3 Unit | | | | √ | 100% | 21.600.000 | |
| | | | Pakan Ikan Spesifikasi : Pakan 781-2 Protein 31 % | 30 Zak | | | | √ | 100% | 16.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|--|--|---|------|------------|--|
| | | | Pakan Ikan Spesifikasi : Pakan 781-3 Protein 31 % | 30 Zak | | | | √ | 100% | 16.500.000 | |
| | | | Persediaan Unjuk Dijual/Diserahkan Kemasyarakatan Spesifikasi : Garam Krosok | 7 Zak | | | | √ | 100% | 1.400.000 | |
| | | | Sarana Budidaya Ikan Nila Sistem Bioflok Pokir Dprd Kelompok li Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Spesifikasi : Terpal Bulat Diameter 4 | 6 Buah | | | | √ | 100% | 19.500.000 | |
| | | | Batu Aerasi | 60 Buah | | | | √ | 100% | 4.680.000 | |
| | | | Pipa Aerasi | 60 Batang | | | | √ | 100% | 4.800.000 | |
| | | | Selang Aerasi | 6 Roll | | | | √ | 100% | 1.170.000 | |
| | | | Bahan/Bibit Ikan Spesifikasi : Benih Ikan Nila Monoseks | 6000 Ekor | | | | √ | 100% | 8.400.000 | |
| | | | Bahan/Bibit Tanaman Pertanian Spesifikasi : Booster Aqua Enzym | 18 Bks | | | | √ | 100% | 1.170.000 | |
| | | | Naungan | 120 Meter | | | | √ | 100% | 10.800.000 | |
| | | | Kapur | 2 Zak | | | | √ | 100% | 130.000 | |
| | | | Gula Pasir | 120 Kg | | | | √ | 100% | 2.400.000 | |
| | | | Genset | 1 Unit | | | | √ | 100% | 2.650.000 | |
| | | | Kayu Spesifikasi : Balok 5 X 7 | 20 Batang | | | | √ | 100% | 1.000.000 | |
| | | | Kayu Spesifikasi : Balok 8 X 10 | 40 Batang | | | | √ | 100% | 3.600.000 | |
| | | | Mesin Blower Listrik / Mekanik Spesifikasi : Blower | 3 Unit | | | | √ | 100% | 21.600.000 | |
| | | | Pakan Ikan Spesifikasi : Pakan 781-2 Protein 31 % | 30 Zak | | | | √ | 100% | 16.500.000 | |
| | | | Pakan Ikan Spesifikasi : Pakan 781-3 Protein 31 % | 30 Zak | | | | √ | 100% | 16.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|--|--|--|---|------|-----------|--|
| | | | Persediaan Unjuk Dijual/Diserahkan Kemasyarakatan Spesifikasi : Garam Krosok | 7 Zak | | | | √ | 100% | 1.400.000 | |
| | | | Sarana Budidaya Ikan Nila Sistem Bioflok Pokir Dprd Kelompok Iii Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Spesifikasi : Terpal Bulat Diameter 4 | 2 Buah | | | | √ | 100% | 6.500.000 | |
| | | | Selang Aerasi | 1 Roll | | | | √ | 100% | 195.000 | |
| | | | Pipa Aerasi | 6 Batang | | | | √ | 100% | 480.000 | |
| | | | Batu Aerasi | 20 Buah | | | | √ | 100% | 1.560.000 | |
| | | | Bahan/Bibit Ikan Spesifikasi : Benih Ikan Nila Monoseks | 2000 Ekor | | | | √ | 100% | 2.800.000 | |
| | | | Bahan/Bibit Tanaman Pertanian Spesifikasi : Booster Aqua Enzym | 6 Bks | | | | √ | 100% | 390.000 | |
| | | | Naungan | 48 Meter | | | | √ | 100% | 4.320.000 | |
| | | | Kapur | 1 Zak | | | | √ | 100% | 65.000 | |
| | | | Gula Pasir | 38 Kg | | | | √ | 100% | 760.000 | |
| | | | Genset | 1 Unit | | | | √ | 100% | 2.650.000 | |
| | | | Kayu Spesifikasi : Balok 5 X 7 | 12 Batang | | | | √ | 100% | 600.000 | |
| | | | Kayu Spesifikasi : Balok 8 X 10 | 22 Batang | | | | √ | 100% | 1.980.000 | |
| | | | Mesin Blower Listrik / Mekanik Spesifikasi : Blower | 1 Unit | | | | √ | 100% | 7.200.000 | |
| | | | Pakan Ikan Spesifikasi : Pakan 781-2 Protein 31 % | 9 Zak | | | | √ | 100% | 4.950.000 | |
| | | | Pakan Ikan Spesifikasi : Pakan 781-3 Protein 31 % | 9 Zak | | | | √ | 100% | 4.950.000 | |
| | | | Persediaan Unjuk Dijual/Diserahkan Kemasyarakatan Spesifikasi : Garam Krosok | 3 Zak | | | | √ | 100% | 600.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|----------|---|---|---|--|------|---------------|--|
| | | | Selang Aerasi | 9 Roll | | √ | | | 100% | 1.755.000 | |
| | | | Terpal Bulat Diameter 4 | 18 Buah | | √ | | | 100% | 58.500.000 | |
| | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Alat Listrik Kantor Uptd Pembenihan Ikan Lampu Mercury / Lampu Jalan | 5 Bh | √ | √ | | | 100% | 494.500 | |
| | | | Lampu | 5 Bh | √ | √ | | | 100% | 521.500 | |
| | | | Belanja Natura Dan Pakan-Natura Pakan Ikan Spesifikasi : Pelet | 12 Sak | √ | √ | √ | | 100% | 6.962.400 | |
| | | | Belanja Natura Dan Pakan-Natura Dan Pakan Lainnya Dedak Padi Spesifikasi : Halus | 30 Kg | | | √ | | 100% | 192.000 | |
| | | | Jagung Giling Spesifikasi : Sedang/Kasar | 40 Kg | | | √ | | 100% | 264.000 | |
| | | | Tepung Ikan | 120 Kg | | | √ | | 100% | 6.972.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Mesin Diesel Spesifikasi : Mesin Diesel (Dinamo Stater Mesin Pakan) Power : 28 Hp | 1 Unit | | | √ | | 100% | 18.000.000 | |
| XI | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Alat Tangkap Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Kapal Penangkap Ikan Spesifikasi : Perahu 5 Gt | 5 Paket | | √ | √ | | 100% | 900.000.000 | |
| | | | Perahu, Mesin Dan Alat Penangkap Ikan Perahu Kayu Spesifikasi : Perahu Jukung | 63 Paket | | √ | √ | | 100% | 1.260.000.000 | |

| XII | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---------------|--|---|---|--|--|------|------------|---|
| 1 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi Rangka Atap Baja Ringan Spesifikasi : Kaso Metal C.75.75 | 85 Lbr | | √ | | | | 100% | 10.310.500 | |
| | | | Bahan Obat-Obatan Bahan/ Bibit Tanaman Pertanian Spesifikasi : Pupuk Herbisida | 10 Liter | | √ | √ | | | 100% | 684.000 | |
| | | | Pupuk Kcl Spesifikasi : Non Subsidi | 50 Kg | | √ | √ | | | 100% | 275.000 | |
| | | | Pupuk Npk | 100 Kg | | √ | √ | | | 100% | 800.000 | |
| | | | Pupuk Organik Padat/Granul | 500 Kg | | √ | √ | | | 100% | 1.705.000 | |
| | | | Belanja Bahan Pembibitan Tanaman Buah Dan Sayuran Bahan/Bibit Tanaman Pertanian Cabai Rawit | 5 Per Bungkus | | √ | √ | | | 100% | 487.500 | |
| | | | Benih Cabe Keriting Spesifikasi : Laba | 5 Bungkus | | √ | √ | | | 100% | 785.000 | |
| | | | Benih Kangkung | 5 Per Bungkus | | √ | √ | | | 100% | 329.450 | |
| | | | Benih Sawi | 5 Per Bungkus | | √ | √ | | | 100% | 306.350 | |
| | | | Benih Tomat Spesifikasi : Servo | 5 Bks | | √ | √ | | | 100% | 1.247.000 | |
| | | | Biji Mangga | 300 Biji | | √ | √ | | | 100% | 600.000 | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya Cangkul | 6 Bh | | √ | √ | | | 100% | 479.400 | |
| | | | Paranet-Lebar 3 Meter | 3 Roll | | √ | √ | | | 100% | 5.519.700 | |
| | | | Sekop | 5 Buah | | √ | √ | | | 100% | 409.500 | |
| | | | Selang Air 10 M | 2 Set | | √ | √ | | | 100% | 567.000 | |
| | | | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Bahan/ Bibit Tanaman Pertanian Spesifikasi : Waring | 6 Roll | | √ | | | | 0% | 3.900.000 | Belum terlaksana karena menunggu di revisi untuk pembelian mesin pompa celup yang rusak |
| | | | Gunting Stek | 5 Bh | | √ | | | | 100% | 566.000 | |
| | | | Sarung Tangan Kulit | 7 Pasang | | √ | | | | 100% | 776.300 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|---|---|---|---|------|-----------|--------------------|
| | | | Sepatu Boot Kerja Spesifikasi : Bahan Karet | 7 Pasang | | √ | | | 100% | 1.746.500 | |
| | | | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Pupuk Organik Cair (Poc) | 5 Ltr | | √ | | | 100% | 586.500 | |
| | | | Belanja Natura Dan Pakan-Natura Dan Pakan Lainnya Obat Lainnya Spesifikasi : Em4 | 10 Botol | | √ | | | 100% | 360.000 | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian- Alat Pengolahan Polybag Besar | 10 Kg | | | √ | | 0% | 683.000 | Tidak Dilaksanakan |
| | | | Polybag Sedang | 5 Kg | | | √ | | 0% | 275.000 | Tidak Dilaksanakan |
| | | | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Penggantian Pompa Celup Sumur Air Dalam Mesin Submersible | 1 Unit | | | | √ | 100% | 6.958.000 | |
| | | | Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Artco | 2 Bh | | | | | 100% | 1.733.200 | |
| | | | Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik Spesifikasi : Tangga Lipat Aluminium | 2 Unit | | √ | | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan Handsprayer Spesifikasi : Kapasitas 16 Liter | 1 Bh | | √ | | | 100% | 1.126.600 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Printer/ Scanner/ All In One Spesifikasi : T300 (4X Infus Origina)All In 1 | 1 Unit | | √ | | | 100% | 3.120.000 | |
| | | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Bahan/Bibit Tanaman Pertanian Spesifikasi : Bibit Pisang Cavendisk Melalui Metode Pif/Bit/Split | 240 Batang Pohon | | √ | | | 100% | 2.400.000 | |
| | | | Belanja Bahan Pembibitan Polybag Kecil | 5 Kg | √ | √ | | | 100% | 239.500 | |
| | | | Gembor | 2 Buah | √ | √ | | | 100% | 138.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|------------------|---|---|---|--|------|------------|
| | | | Polybag Sedang | 5 Kg | √ | √ | | | 100% | 275.000 |
| | | | Tanah Pembibitan | 1 Kendaraan | | | | | 100% | 1.000.000 |
| | | | Alat Pengolahan Tanah Dan Pembibitan Sekop | 1 Buah | | √ | | | 100% | 81.900 |
| | | | Gunting Stek | 1 Buah | | √ | | | 100% | 113.200 |
| | | | Artco | 1 Buah | | √ | | | 100% | 860.000 |
| | | | Cangkul | 2 Buah | | √ | | | 100% | 159.800 |
| | | | Sarung Tangan | 2 Pasang | | √ | | | 100% | 221.800 |
| | | | Sepatu Boot Kerja Spesifikasi : Bahan Karet | 2 Pasang | | √ | | | 100% | 499.000 |
| | | | Pupuk Dan Obat-Obatan Herbisida | 5 Liter | | √ | √ | | 100% | 430.000 |
| | | | Fungisida - Pembasmi Jamur Tanaman | 4 Per Bungkus | | √ | √ | | 100% | 528.000 |
| | | | Pupuk Organik Cair (Poc) | 5 Liter | | √ | √ | | 100% | 586.500 |
| | | | Insektisida | 5 Botol | | √ | √ | | 100% | 385.000 |
| | | | Obat Lainnya Spesifikasi : Em-4 | 4 Botol | | √ | √ | | 100% | 144.000 |
| | | | Obat Lainnya Spesifikasi : Npk (13-6-27) | 50 Kg | | √ | √ | | 100% | 430.000 |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedungtempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium Bangunan Gedung Laboratorium Permanen Spesifikasi : Rehab Gedung Laboratorium | 1 Paket | | | | | 100% | 40.500.000 |
| | | Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman | Fasilitasi Pengembangan Anggur Duyu Batako Biasa | 6000 Buah | | | | | 100% | 16.200.000 |
| | | | Pasir | 5 Paket | | | | | 100% | 1.750.000 |
| | | | Pengadaan Sarana Produksi Bawang Merah Di Kelurahan Kayumalue (1 Ha) Pupuk Npk T-16 Mahkota | 300 Kg | | √ | | | 100% | 4.191.000 |
| | | | Pupuk Organik Cair | 10 Liter | | √ | | | 100% | 1.200.000 |
| | | | Pengadaan Sarana Produksi Bawang Merah Di Petobo Pupuk Npk T-16 Mahkota | 450 Kg | | √ | | | 100% | 6.286.500 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|---|---|--|--|------|------------|
| | | | Pupuk Organik Cair | 15 Liter | | √ | | | 100% | 1.800.000 |
| | | | Pengadaan Sarana Produksi Bawang Merah Di Kelurahan Kayumalue (1 Ha) | 744 Kg | | √ | | | 100% | 47.958.240 |
| | | | Benih Bawang Merah | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Sarana Produksi Bawang Merah Di Petobo | 1100 Kg | | √ | | | 100% | 70.906.000 |
| | | | Benih Bawang Merah | | | | | | | |
| | | | Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | | | | | | | |
| | | | Bahan Pembuatan Naungan Anggur Besi Beton Polos Uk. 6 Mm | 100 Batang | √ | √ | | | 100% | 4.090.000 |
| | | | Spesifikasi : | | | | | | | |
| | | | Plastik Uv | 10 Roll | √ | √ | | | 100% | 90.217.500 |
| | | | Rangka Baja Kanal | 200 Batang | √ | √ | | | 100% | 27.720.000 |
| | | | Bahan Pembuatan Rambatan Anggur Besi 6" | 50 Batang | √ | √ | | | 100% | 2.045.000 |
| | | | Rangka Baja Kanal | 300 Batang | √ | √ | | | 100% | 41.580.000 |
| | | | Rangka Baja Reng | 100 Batang | √ | √ | | | 100% | 7.690.000 |
| | | | Semen | 40 Zak | √ | √ | | | 100% | 3.444.000 |
| | | | Fasilitasi Kelompok Markisa Mambo | | | | | | | |
| | | | Keranjang Buah Ukuran Besar | 5 Buah | √ | √ | | | 100% | 1.945.000 |
| | | | Gayung Stenlis | 9 Buah | √ | √ | | | 100% | 252.000 |
| | | | Artco | 4 Buah | √ | √ | | | 100% | 3.466.400 |
| | | | Baskom Stainless Ukuran Besar | 9 Buah | √ | √ | | | 100% | 2.268.000 |
| | | | Baskom Stainless Ukuran Sedang | 9 Buah | √ | √ | | | 100% | 1.692.000 |
| | | | Gayung Plastik | 9 Buah | √ | √ | | | 100% | 180.000 |
| | | | Gelas/Teko Ukur | 9 Buah | √ | √ | | | 100% | 1.593.000 |
| | | | Kompur 1000 Mata | 3 Buah | √ | √ | | | 100% | 2.250.000 |
| | | | Loyang Stainless Ukuran Sedang | 9 Buah | √ | √ | | | 100% | 787.500 |
| | | | Mesin Mixing Homogenizer Kapasitas 15 Liter | 1 Unit | √ | √ | | | 100% | 17.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|---|---|--|---|------|-------------|--|
| | | | Mesin Packing Botol (Auto Filling System Band Sealer Belt Conveyor) | 1 Unit | √ | √ | | | 100% | 9.035.000 | |
| | | | Panci/Dandang Stainless Ukuran Besar | 6 Buah | √ | √ | | | 100% | 3.750.000 | |
| | | | Panci/Dandang Stainless Ukuran Sedang | 6 Buah | √ | √ | | | 100% | 2.700.000 | |
| | | | Pisau Stenlis | 12 Buah | √ | √ | | | 100% | 3.510.000 | |
| | | | Saringan Stainless Serba Guna Ukuran Besar | 6 Buah | √ | √ | | | 100% | 1.632.000 | |
| | | | Saringan Stainless Serba Guna Ukuran Sedang | 6 Buah | √ | √ | | | 100% | 1.200.000 | |
| | | | Sterilisator (Pressure Cooker) Autoclave | 1 Unit | √ | √ | | | 100% | 30.000.000 | |
| | | | Talenan Plastik Ukuran Besar | 12 Buah | √ | √ | | | 100% | 768.000 | |
| | | | Timbangan Adonan Kue | 3 Buah | √ | √ | | | 100% | 1.074.000 | |
| | | | Timbangan Gantung Digital | 3 Buah | √ | √ | | | 100% | 2.400.000 | |
| | | | Fasilitas Pengembangan Anggur Duyu Bibit Anggur Br Spesifikasi : Stek | 500 Btng Pohon | | √ | | | 100% | 30.750.000 | |
| | | | Paket Budidaya Tanaman Hidroponik Hidroponik Rakit Apung Klp. Anutapura Petobo Paket Hidroponik Rakit Apung Spesifikasi : Sistem Rakit Apung | 1 Paket | | | | √ | 100% | 60.000.000 | |
| | | | Paket Hidroponik Sistem Perpipaan Klp. Matahari Petobo Paket Hidroponik Biasa Spesifikasi : Sistem Perpipaan | 1 Paket | | | | √ | 100% | 40.000.000 | |
| | | | Sumur Air Tanah Untuk Pertanian Sumur Air Tanah | 1 Paket | √ | √ | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Spesifikasi : Hard Disk External, 1 Tb | 1 Unit | | | | √ | 100% | 1.055.900 | |

| XIII PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|---|--|---|---|------|-------------|--------------------|
| 1 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota | Perencanaan Wisata Pasar Ikan | | | | | | 0% | 100.000.000 | Tidak Dilaksanakan |
| XIV PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota | Bpjs Tenaga Kerja Untuk 1327 Nelayan Spesifikasi : Premi Asuransi Kecelakaan, Asuransi Kecelakaan Kerja , Asuransi Kematian, Premi Asuransi Kematian Nelayan / Petani | | | | | | 100% | 407.534.400 | |
| XV PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Prasarana Pertanian | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Belanja Bahan-Bahan Kimia Pengadaan Pupuk Musim Tanam li Padi Pupuk Npk | 7500 Kg | | | √ | √ | 100% | 63.750.000 | |
| | | | Pupuk Urea | 7500 Kg | | | √ | √ | 100% | 56.250.000 | |
| | | | Pengadaan Pupuk Musim Tanam I Padi Pupuk Npk | 7500 Kg | | | √ | √ | 100% | 63.750.000 | |
| | | | Pupuk Urea | 7500 Kg | | | √ | √ | 100% | 56.250.000 | |
| | | | Pengadaan Pupuk Tanaman Padi Pupuk Npk Spesifikasi : Kandungan Npk | 8450 Kg | | | | √ | 100% | 128.017.500 | |
| | | | Pupuk Urea Spesifikasi : Kandungan Nitrogen | 9585 Kg | | | | √ | 100% | 112.623.750 | |
| | | | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Sarana Pemeliharaan Opal (Obor Pangan Lestari) Pot Media Tanam | 1 Paket | √ | | | | 100% | 1.500.000 | |
| | | | Benih Pakcoy | 5 Sachet | √ | | | | 100% | 212.500 | |
| | | | Benih Selada | 10 Sachet | √ | | | | 100% | 450.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|---|--|---|------|-------------|-----------|
| | | | Benih Kangkung | 1 Kg | √ | | | 100% | 90.000 | |
| | | | Rockwool (1 Slab/100 Cm) | 10 Cm | √ | | | 100% | 1.800.000 | |
| | | | Benih Sawi Tosakan | 3 Sachet | √ | | | 100% | 127.500 | |
| | | | Nutrisi Ab Mix | 11 Paket | √ | | | 100% | 3.630.000 | |
| | | | Benih Bayam V. Unggul | 5 Sachet | √ | | | 100% | 125.000 | |
| | | | Kain Flanel 1 M (Sumbuh) | 10 M2 | √ | | | 100% | 220.000 | |
| | | | Belanja Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat Alat Mesin Pertanian Yang Diserahkan Kelompok Tani Hand Traktor | 3 Unit | | | | 100% | 114.000.000 | |
| | | | Mesin Potong Rumput | 2 Unit | | | | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Alat Tanam Jagung | 10 Unit | | | | 100% | 27.000.000 | |
| | | | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Uppo Bahan Peningkatan Kapasitas Uppo Spesifikasi : Terpal | 2 Buah | | | √ | 100% | 1.574.400 | 5.979.700 |
| | | | Timbangan Duduk 100 Kg | 1 Buah | | | √ | 100% | 924.400 | |
| | | | Jerami | 150 Kg | | | √ | 100% | 75.000 | |
| | | | Gula Merah | 6 Kg | | | √ | 100% | 171.000 | |
| | | | Sepatu Boot | 10 Pasang | | | √ | 100% | 899.000 | |
| | | | Karung Plastik 25 Kg | 4 Pak | | | √ | 100% | 240.000 | |
| | | | Sekop | 2 Buah | | | √ | 100% | 346.400 | |
| | | | Mesin Jahit Karung | 1 Buah | | | √ | 100% | 700.000 | |
| | | | Pupuk Kandang | 200 Kg | | | √ | 100% | 100.000 | |
| | | | Karung Plastik 50 Kg | 50 Lembar | | | √ | 100% | 525.000 | |
| | | | Ember | 4 Buah | | | √ | 100% | 92.000 | |
| | | | Masker | 2 Dos | | | √ | 100% | 130.000 | |
| | | | Sekam | 50 Kg | | | √ | 100% | 25.000 | |
| | | | Em4 | 3 Kg | | | √ | 100% | 153.600 | |
| | | | Sarung Tangan | 1 Dos | | | √ | 100% | 23.900 | |
| | | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas | Pengadaan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Perkebunan Bibit Cengkeh Spesifikasi : Siap Tanam | 300 Btng | | | √ | 100% | 9.570.000 | |
| | | | Bibit Pala | 200 Btng | | | √ | 100% | 9.100.000 | |

| XVI | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|-----------|---|---|---|---|------|-----------|--|
| 1 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Belanja Pakaian Dinas Lapangan Beban Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Kaos Petugas Lapangan | 36 Buah | √ | | | | 100% | 5.652.000 | |
| | | | Sepatu Pelindung Spesifikasi : Sepatu Boat Mini | 12 Pasang | √ | | | | 100% | 2.148.000 | |
| | | | Kegiatan Pelayanan Pengobatan Pada Ternak Besar Gloves Spesifikasi : 100 Gloves | 4 Box | √ | | | | 100% | 863.600 | |
| | | | Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Rabies Gloves Spesifikasi : 100 Gloves | 4 Box | √ | | | | 100% | 863.600 | |
| | | | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan Dak Non Fisik Biosan Tp Spesifikasi : 50 MI | 25 Botol | √ | √ | √ | √ | 100% | 5.587.500 | |
| | | | Calsidex Plus Spesifikasi : 100 MI | 3 Botol | √ | √ | √ | √ | 100% | 539.700 | |
| | | | Obat Lainnya Spesifikasi : Destan | 12 Liter | √ | √ | √ | √ | 100% | 1.548.000 | |
| | | | Obat Lainnya Spesifikasi : Ivomec 50 MI | 6 Botol | √ | √ | √ | √ | 100% | 4.800.000 | |
| | | | Obat Lainnya Spesifikasi : Sulpidon 50 MI | 13 Botol | √ | √ | √ | √ | 100% | 985.400 | |
| | | | Tympanol Spesifikasi : 100 MI | 10 Botol | √ | √ | √ | √ | 100% | 1.185.000 | |
| | | | Verm O Kaplet Spesifikasi : 10 Kaplet | 55 Strip | √ | √ | √ | √ | 100% | 5.335.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|----------|---|---|---|---|------|-----------|--|
| | | | Kegiatan Pelayanan Pengobatan Pada Ternak Besar B-Complex Spesifikasi : 50 MI | 86 Botol | √ | √ | √ | √ | 100% | 2.872.400 | |
| | | | B-Complex Spesifikasi : 100 MI | 80 Botol | √ | √ | √ | √ | 100% | 4.456.000 | |
| | | | Obat Lainnya Spesifikasi : Intermectin 50 MI | 6 Botol | √ | √ | √ | √ | 100% | 2.262.000 | |
| | | | Obat Lainnya Spesifikasi : Medoxy La 100 MI | 21 Botol | √ | √ | √ | √ | 100% | 2.793.000 | |
| | | | Obat Lainnya Spesifikasi : Gusonex Spray | 5 Kaleng | √ | √ | √ | √ | 100% | 1.755.000 | |
| | | | Verm O Spesifikasi : 12 Bolus | 16 Pot | √ | √ | √ | √ | 100% | 4.467.200 | |
| | | | Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Rabies Spoit Disposable 3 Cc | 4 Box | √ | √ | √ | √ | 100% | 799.600 | |
| | | | Vaksin Rabies 10MI | 20 Botol | √ | √ | √ | √ | 100% | 7.500.000 | |
| XVII | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Kegiatan Pelayanan Pengobatan Pada Ternak Besar Di Posyantepnak Layana Calsidex Plus Spesifikasi : 100 MI | 5 Botol | √ | | | | 100% | 899.500 | |
| | | | Colibact Spesifikasi : 6 Strip @ 2 Bolus | 5 Dus | √ | | | | 100% | 719.500 | |
| | | | Ivomec Spesifikasi : Super Kepala Dua, 50 MI | 1 Botol | √ | | | | 100% | 1.341.300 | |
| | | | Obat Lainnya Spesifikasi : Medoxy La 100 MI | 5 Botol | √ | | | | 100% | 665.000 | |
| | | | Obat Lainnya Spesifikasi : Biosan Tp 50 MI | 10 Botol | √ | | | | 100% | 2.235.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------|---|---|---|--|------|------------|--|
| | | | Penstrep-400 Spesifikasi Penicilin+Streptomycin, 100 MI | 2 Botol | √ | | | | 100% | 827.800 | |
| | | | Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Bibit Domba Ekor Gemuk Untuk Kelompok Ternak Kelurahan Duyu Domba Bibit Betina Spesifikasi : Umur 4 Bulan Keatas | 10 Ekor | | | √ | | 100% | 35.250.000 | |
| | | | Domba Bibit Jantan Spesifikasi : Umur 4 Bulan Keatas | 1 Ekor | | | √ | | 100% | 4.750.000 | |
| | | | Bibit Ternak Ayam Kelompok Karya Bersama Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Hewan/Ternak Spesifikasi : Doc Ayam Pedaging | 200 Ekor | | √ | √ | | 100% | 2.600.000 | |
| | | | Bibit Ternak Kambing Kelompok Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Hewan/Ternak Spesifikasi : Kambing Bibit Lokal Jantan | 1 Ekor | | √ | √ | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Hewan/Ternak Spesifikasi : Kambing Bibit Lokal Betina | 5 Ekor | | √ | √ | | 100% | 12.500.000 | |
| | | | Bibit Ternak Kambing Kelompok Padanjese Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Hewan/Ternak Spesifikasi : Kambing Bibit Lokal Betina | 5 Ekor | | √ | √ | | 100% | 12.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------|--|---|---|--|------|------------|--|
| | | | Hewan/Ternak Spesifikasi : Kambing Bibit Lokal Jantan | 1 Ekor | | √ | √ | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Bibit Ternak Kambing Kelompok Salena Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Hewan/Ternak Spesifikasi : Kambing Bibit Lokal Betina | 5 Ekor | | √ | √ | | 100% | 12.500.000 | |
| | | | Hewan/Ternak Spesifikasi : Kambing Bibit Lokal Jantan | 1 Ekor | | √ | √ | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Bibit Ternak Kambing Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Hewan/Ternak Spesifikasi : Kambing Bibit Lokal Betina | 5 Ekor | | √ | √ | | 100% | 12.500.000 | |
| | | | Hewan/Ternak Spesifikasi : Kambing Bibit Lokal Jantan | 1 Ekor | | √ | √ | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Bibit Ternak Kambing Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Hewan/Ternak Spesifikasi : Kambing Bibit Lokal Jantan | 1 Ekor | | √ | √ | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Hewan/Ternak Spesifikasi : Kambing Bibit Lokal Betina | 5 Ekor | | √ | √ | | 100% | 12.500.000 | |
| | | | Bibit Ternak Sapi Kelompok Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi Hewan/Ternak Spesifikasi : Sapi Lokal Betina | 5 Ekor | | √ | √ | | 100% | 50.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---|---|---|------|------------|--|
| | | | Bibit Ternak Sapi Kelompok Mabelo Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Hewan/Ternak Spesifikasi : Sapi Lokal Betina | 5 Ekor | √ | √ | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Bibit Ternak Sapi Kelompok Sangulara Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Hewan/Ternak Spesifikasi : Sapi Lokal Betina | 5 Ekor | √ | √ | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Bibit Ternak Sapi Kelompok Sangu Sintuwu Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Hewan/Ternak Spesifikasi : Sapi Lokal Betina | 5 Ekor | √ | √ | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Bibit Ternak Sapi Kelompok Tonakodi Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Hewan/Ternak Spesifikasi : Sapi Lokal Betina | 5 Ekor | √ | √ | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Pakan Tambahan Domba Di Layana Posyantepnak (11 Ekor) Bahan Baku Pengolahan Pakan (Fermentasi) Spesifikasi : Tangguh Dekomposer | 4 Botol | √ | | | 100% | 400.000 | |
| | | | Belanja Natura Dan Pakan-Natura Dan Pakan Lainnya Pakan Hewan Spesifikasi : Dedak Padi Halus | 1037 Kg | √ | | | 100% | 4.562.800 | |
| | | | Garam Kasar | 1 Zak | √ | | | 100% | 130.000 | |
| | | | Bungkil Kelapa | 150 Kg | √ | | | 100% | 1.785.000 | |
| | | | Jagung Giling Sedang | 350 Kg | √ | | | 100% | 2.870.000 | |
| | | | Belanja Modal Mesin Proses Alat Prosesing Lainnya Spesifikasi : Choper | 1 Unit | | | √ | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Bantu Produksi Mesin Dap Celup Sumur Tanah Dalam | 1 Unit | | | √ | 100% | 3.000.000 | |

| XVIII PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------|--|---|---|---|------|------------|-------------------|
| 1 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Diserahkan Kepada Masyarakat Alat Pemasaran Ikan Segar Termos Ikan Uk 20 Kilogram | 20 Buah | | √ | √ | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Sterofoam Uk 20 Kilogram | 20 Buah | | √ | √ | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Waring | 16 Buah | | √ | √ | | 100% | 10.400.000 | |
| | | | Alat Pemasar Ikan Hidup Pompa Celup | 2 Buah | | √ | √ | | 100% | 1.400.000 | |
| | | | Talenan | 5 Buah | | √ | √ | | 100% | 500.000 | |
| | | | Kolam Terpal | 2 Buah | | √ | √ | | 100% | 749.950 | |
| | | | Celemek | 10 Buah | | √ | √ | | 100% | 600.000 | |
| | | | Aquarium Kaca | 6 Buah | | √ | √ | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Rak Aquarium | 6 Buah | | √ | √ | | 100% | 1.800.000 | |
| | | | Pisau Daging Besar | 5 Buah | | √ | √ | | 100% | 750.000 | |
| | | | Pisau Kecil | 5 Buah | | √ | √ | | 100% | 250.000 | |
| | | | Freezer 155 L | 2 Buah | | √ | √ | | 100% | 10.000.000 | |
| | | | Sarung Tangan | 10 Buah | | √ | √ | | 100% | 500.000 | |
| | | | Sepatu Boot | 10 Buah | | √ | √ | | 100% | 1.500.000 | |
| | | | Timbangan | 2 Buah | | √ | √ | | 100% | 425.200 | |
| | | | Bahan Safari Gemar Ikan Mencegah Stunting Bahan/Bibit Ikan Spesifikasi : Paket Olahan Ikan | 100 Paket | | √ | √ | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Apraisal Pengadaan Tanah Spesifikasi : Appraisal Pengadaan Tanah Untuk Kolam Pembenihan Ikan | 1 Paket | | | | √ | 0% | 35.000.000 | Belum Terealisasi |
| | | | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian Dan Bantuan Teknik Kajian Pembagunan Tpi Spesifikasi : Kajian Kelayakan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) | 1 Paket | | | | √ | 0% | 65.000.000 | Belum Terealisasi |

Dari 119 program kegiatan yang dianggarkan ada 115 kegiatan:

8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|--|--|--|--|-------------------|------------------------------------|----|-----|----|---------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | | | | |
| | | | Mesin Absensi | 1 Unit | √ | | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Ac. Spesifikasi : 1/2 Pk | 2 Unit | | | | | 0% | 8.640.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | | | | |
| | | | Pc. Unit | 1 Unit | √ | | | | 100% | 11.700.000 | |
| | | | Printer | 2 Unit | √ | | | | 100% | 5.512.000 | |
| | | | Scanner. Spesifikasi : Epson Gt1500 (A4, F4, Adf) | 3 Unit | | | | | 100% | 17.745.000 | |
| II PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | | | | |
| | | | Pakaian Kerja Lapangan | 14 Pasang | √ | | | | 100% | 8.400.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | | | | |
| | | | Adaptor | 2 Unit | √ | | | | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | | | | |
| | | | Alat Timbangan/Biara. Spesifikasi : Bejana 20 Liter | 1 Buah | | | | | 100% | 2.500.000 | |
| | | | Alat Timbangan / Biara Lainnya (Timbangan Elektronik) | 1 Buah | | | √ | | 100% | 54.192.840 | |
| | | | Anak Timbangan Kelas M2 | 75 Buah | | | √ | | 100% | 82.500.000 | |
| | | | Anak Timbangan | 1 Buah | √ | | | | 100% | 6.110.000 | |
| | | | Pengadaan Laptop | 1 Unit | | | | | 100% | 18.500.000 | |

| III | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-------------------|---|---|--|--|------|-------------|
| 1. | Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar | | | | | | | |
| | | | Rehab Pasar Mamboro | 1 Paket | | √ | | | 100% | 195.000.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Harian (Pdh) | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Seragam Official | 12 Orang X 2 Stel | √ | | | | 100% | 8.400.000 |
| | | | Belanja Modal Electric Generating Set | | | | | | | |
| | | | Genset 400 Kva (Perkins) (Kebutuhan Pasar Bambaru) | 1 Paket | | √ | | | 100% | 942.000.000 |
| | | | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | | | |
| | | | Mobil Double Cabbin | 1 Unit | | √ | | | 100% | 530.000.000 |
| | | | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | | | |
| | | | Rumah Genset (Kebutuhan Pasar Bambaru) | 1 Unit | | √ | | | 100% | 50.000.000 |
| | | | Belanja Modal Mebel | | | | | | | |
| | | | Kursi Biasa | 20 Unit | √ | | | | 100% | 3.000.000 |
| | | | Kursi Putar Sandaran Tinggi | 1 Unit | √ | | | | 100% | 2.000.000 |
| | | | Meja Hpl | 8 Unit | √ | | | | 100% | 24.000.000 |
| | | | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | | | |
| | | | Televisi 50" (Kebutuhan Pasar Bambaru) | 1 Unit | √ | | | | 100% | 8.580.000 |
| | | | Televisi 43" (Kebutuhan Pasar Bambaru) | 2 Unit | √ | | | | 100% | 11.440.000 |
| | | | Belanja Modal Peralatan Studio Video Dan Film | | | | | | | |
| | | | Cctv (Kebutuhan Pasar Bambaru) | 16 Unit | √ | | | | 100% | 20.000.000 |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | | | | | | | |
| | | | Toa Besar | 4 Unit | | √ | | | 100% | 3.800.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------|---|---|---|--|------|-------------|--|
| | | | Mixer 12 Chanel | 1 Unit | | √ | | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Mic | 2 Unit | | √ | | | 100% | 1.100.000 | |
| | | | Power | 1 Unit | | √ | | | 100% | 7.500.000 | |
| | | | Mixer Amplifier. Spesifikasi : Auderprocambrio 5.25 (Chime+Sirine) | 1 Unit | | | | | 100% | 7.300.000 | |
| | | | Push Button + Blank Pannel 1Uu. Spesifikasi : Untuk Instalasi Sirine Alarm | 1 Unit | | | | | 100% | 300.000 | |
| | | | Wall Speaker. Spesifikasi : Aulandad60105Ws (6Inchx1)=10Watt | 12 Unit | | | | | 100% | 7.800.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional | | | | | | | | |
| | | | Handy Talky (Ht) | 12 Buah | √ | | | | 100% | 6.552.000 | |
| | | | Pembangunan Pasar Tematik Kota Palu | 1 Paket | | | | | 100% | 548.000.000 | |
| | | | Rehab Bangunan / Gedung Pasar Kota Palu | 1 Paket | | | | | 100% | 186.738.000 | |
| | | | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi (Kebutuhan Pasar Bambaru) | 1 Paket | | √ | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Atc (Kebutuhan Pasar Bambaru) | 1 Unit | | √ | | | 100% | 100.000.000 | |
| V | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota | Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran Dan Perwilayahan Industri | Belanja Bahan Pelatihan | 2 Paket | | √ | √ | | 100% | 8.000.000 | |
| | | | Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha | 1 Paket | | | | | 100% | 26.387.500 | |
| | | | Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Market Place | 1 Paket | | | | | 100% | 75.587.500 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|---|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Kegiatan Pelatihan Teknik Produksi (Desain Kemasan Dan Packagin Bawang Goreng) | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 23.587.500 | |
| | | | Kegiatan Pelatihan Teknik Produksi (Motif Dan Pewarnaan) | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 44.387.500 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Galeri Ikm (Kecamatan Tawaeli) | 1 Paket | | √ | | | 100% | 145.000.000 | |
| 2 | | Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | | | | | | | | |
| | | | - Bantuan Ikm Gisel Bakery | 1 Paket | | | | | 100% | 13.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Kedai Mama Ibonk | 1 Paket | | | | | 100% | 30.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Olive Cake | 1 Paket | | | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | - Bantuan Om Korea Meubel | 1 Paket | | | | | 100% | 12.000.000 | |
| | | | - Bantuan Warkop Imam Bonjol | 1 Paket | | | | | 100% | 100.417.000 | |
| | | | Bantuan Peralatan Ikm Aidas | 1 Paket | √ | | | | 100% | 182.672.700 | |
| | | | Bantuan Peralatan Kelompok Menjahit King | 1 Paket | | √ | | | 100% | 47.500.000 | |
| | | | Bantuan Peralatan Kelompok Jahit Lapak 46 | 1 Paket | | | √ | | 100% | 47.500.000 | |
| | | | Bantuan Peralatan Ikm Petobo Bangkit Las | 1 Paket | √ | | | | 100% | 31.500.000 | |
| | | | Bantuan Peralatan Ikm Nct Donuts | 1 Paket | | | √ | | 100% | 8.500.000 | |
| | | | Bantuan Peralatan Rumah Jahit Trizha | 1 Paket | √ | | | | 100% | 18.500.000 | |
| | | | Bantuan Peralatan Kelompok Bagea Mana Lagi | 1 Paket | | | | √ | 100% | 35.000.000 | |
| | | | Bantuan Peralatan Ikm Amanah Yuntaka | 1 Paket | | √ | | | 100% | 20.000.000 | |
| | | | Bantuan Peralatan Ikm Banua Ni"Art | 1 Paket | | | √ | | 100% | 8.320.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---|---|---|---|------|-------------|--|
| | | Bantuan Peralatan Kelompok Owl Coffee | 1 Paket | | √ | | | 100% | 50.000.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Salon Usaha Bersama | 1 Paket | | | √ | | 100% | 32.420.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Ikm Rajaki Kopi | 1 Paket | | √ | | | 100% | 50.000.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Ikm Ayashofa | 1 Paket | | √ | | | 100% | 13.000.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Kelompok Usaha Printing Anutapura | 1 Paket | | | | √ | 100% | 84.545.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Kelompok Usaha Minuman Moripea | 1 Paket | | | | √ | 100% | 35.000.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Industri Kelor Sate Mobil Tanah Kaili | 1 Paket | √ | | | | 100% | 134.800.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Ikm Iyam Mandiri | 1 Paket | | | √ | | 100% | 12.500.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Ikm Firilly Taylor | 1 Paket | √ | | | | 100% | 6.500.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Ikm Dapur Indo | 1 Paket | | | √ | | 100% | 53.150.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Ikm Mamamia | 1 Paket | √ | | | | 100% | 24.000.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Kelompok Somay Biru Berkah | 1 Paket | | | | √ | 100% | 15.000.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Ikm Giska Craft | 1 Paket | √ | | | | 100% | 16.000.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Ikm Meubel Mandiri | 1 Paket | | | √ | | 100% | 18.775.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Kube Tampilangi | 1 Paket | √ | | | | 100% | 7.955.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Ikm Fiwani | 1 Paket | √ | | | | 100% | 52.300.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Kelompok Ikm Catering Lembu | 1 Paket | | | | √ | 100% | 30.000.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Kube Censel Sejati | 1 Paket | | | | √ | 100% | 14.300.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Ikm Jalangkote Maros | 1 Paket | √ | | | | 100% | 23.959.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Ikm Nonggaya | 1 Paket | | | √ | | 100% | 40.000.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Ikm Bakso Pak Raden | 1 Paket | | | √ | | 100% | 23.070.000 | |
| | | Bantuan Peralatan Kelompok Torayaku | 1 Paket | | | √ | | 100% | 35.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------------------|---------|---|--|---|--|------|-------------|--|
| | | | Bantuan Peralatan Ikm Mosipatuvu | 1 Paket | | | √ | | 100% | 56.250.000 | |
| | | | Bantuan Peralatan Ikm Gus Ratan | 1 Paket | √ | | | | 100% | 11.505.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Somay Matahari | | | | | | 100% | 5.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Roti & Kue Berkah | | | | | | 100% | 30.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Roti & Kue Ula | | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Kue Kering Tora Pantora | | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Keny Taylor | | | | | | 100% | 22.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Pertukangan Abizar | | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Roti & Kue Yuni | | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Roti & Kue Twin | | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Twin Sister Taylor | | | | | | 100% | 22.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Melati Taylor | | | | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Roti & Kue Maju Mandiri | | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | - Bantuan Peralatan Psycal Make"Up | | | | | | 100% | 19.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Pertukangan Alfa | | | | | | 100% | 20.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Puji Taylor | | | | | | 100% | 16.000.000 | |
| | | | - Bantuan Ikm Pertukangan Berkah | | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| 3. | | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Kegiatan Dekranasda | 1 Paket | | | | | 100% | 192.811.160 | |
| | | | Kebutuhan Kantor Dekranasda | | | | | | | | |
| | | | Belanja Seragam Pengurus Dekranasda | 50 Stel | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Pc All In One | 1 Unit | √ | | | | 100% | 10.205.000 | |
| | | | Printer | 1 Unit | √ | | | | 100% | 2.756.000 | |

| VII PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------|--|--|--|--|------|------------|
| 1. | Penerbitan Izin Usaha Industri (Iui), Izin Perluasan Usaha Industri (Ipui), Izin Usaha Kawasan Industri (Iuki) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Ipki) Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kegiatan Fasilitasi Haki Paten Merek Produk Bagi Ikm | 1 Paket | | | | | 100% | 17.200.000 |
| | | | Kegiatan Sosialisasi Standarisasi Sni Bagi Ikm Air Minum | 1 Paket | | | | | 100% | 16.297.000 |

Dari 91 kegiatan yang dianggarkan ada 90 kegiatan yang terealisasi

9. KAWASAN EKONOMI KHUSUS

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin | | | | | | | | |
| | | | Mesin Absensi | 1 Unit | √ | | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | | | | |
| | | | Ac | 3 Unit | | | | | 100% | | |
| | | | Lemari Es | 1 Buah | | √ | | | 100% | 2.900.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Dapur | | | | | | | | |
| | | | Stand Dispencer Galon Bawah | 1 Buah | | √ | | | 100% | 2.654.200 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer | | | | | | | | |
| | | | Komputer | | | | | | 100% | 20.000.000 | |
| | | | Laptop | 1 Unit | | √ | | | 100% | 11.500.000 | |
| | | | Printer | 1 Unit | | | | | 100% | 9.000.000 | |
| | | | Printer | 1 Unit | | √ | | | 100% | 3.000.890 | |

| II PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|--|--|--|--|------|------------|
| 1 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | | | |
| | | | Motor Trail | 1 Unit | | | | | 100% | 37.000.000 |
| III Program Pelayanan Penanaman Modal | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal Yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Belanja Operasional | 1 Paket | | | | | 100% | 74.446.500 |
| | | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan | Belanja Operasioanal | 1 Paket | | | | | 100% | 9.122.798 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan fasilitas/insentif Daerah | Belanja Operasioanal | 1 Paket | | | | | 100% | 33.854.600 |

Semua kegiatan terealisasi 100%

10. SEKRETARIAT DAERAH

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|---|--|---|-------------------------------|----------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Mesin Absensi | 1 Unit | | | √ | | 100% | 6.000.000 | |
| 2. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Mobil | 1 Unit | | | √ | | 100% | 376.800.000 | |
| | | | Pengadaan Mobil Operasional | 1 Unit | | | √ | | 100% | 580.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------|--|--|--|---|------|-------------|--|
| | | | Pengadaan Motor (Vario 160Cc) | 2 Unit | | | | √ | 100% | 54.000.000 | |
| | | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Belanja Modal Mebel | | | | | | | | |
| | | | Kursi Rapat Bersama Seluruh Opd | 45 Buah | | | | √ | 100% | 363.033.000 | |
| | | | Kursi Teras Luar Tanpa Lengan | 70 Buah | | | | √ | 100% | 525.602.000 | |
| | | | Round Slide Table | 58 Buah | | | | √ | 100% | 660.968.000 | |
| | | | Sofa 1 Seat | 4 Buah | | | | √ | 100% | 44.906.400 | |
| | | | Sofa 3 Seat | 2 Buah | | | | √ | 100% | 39.848.600 | |
| | | | Kursi Rapat | 24 Buah | | | | √ | 100% | 41.280.000 | |
| | | | Kursi Rotan | 53 Buah | | | | √ | 100% | 60.889.050 | |
| | | | Meja Podcast | 1 Buah | | | | √ | 100% | 2.850.000 | |
| | | | Meja Rotan | 28 Buah | | | | √ | 100% | 53.613.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | | | | |
| | | | Ac 2Pk | 10 Unit | | | | √ | 100% | 104.000.000 | |
| | | | Ac Standing 3Pk | 4 Unit | | | | √ | 100% | 95.894.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya | | | | | | | | |
| | | | Karpet | 18 Meter | | | | √ | 100% | 22.962.150 | |
| | | | Gorden Ruang Rapat | 24 Meter | | | | √ | 100% | 8.325.000 | |
| | | | Gorden Ruang Sekda | 10 Meter | | | | √ | 100% | 3.468.750 | |
| | | | Belanja Modal Meja Dan Kursi Pejabat | | | | | | | | |
| | | | Kursi Pimpinan | 1 Buah | | | | √ | 100% | 13.500.000 | |
| | | | Kursi Politik | 50 Buah | | | | √ | 100% | 12.500.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio | | | | | | | | |
| | | | Microphone (Shure Sm 58) | 4 Unit | | | | √ | 100% | 9.609.600 | |
| | | | Microphone Mic Wireles Clip On (Shure Pgx242) | 2 Set | | | | √ | 100% | 1.900.000 | |
| | | | Microphone/Wireles Mic (Shure Glx 6/ Ug 99 Uhf) | 2 Set | | | | √ | 100% | 5.850.000 | |
| | | | Smart Board | 1 Unit | | | | √ | 100% | 196.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer | | | | | | | | |
| | | | Lap Top | 3 Unit | | | | √ | 100% | 45.000.000 | |
| | | | Lap Top | 1 Unit | | | | √ | 100% | 23.755.000 | |
| | | | Komputer Pc All In One (Aio) | 1 Unit | | | | √ | 100% | 10.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------|--|--|---|---|------|-------------|--|
| | | | Apple Ipad | 1 Unit | | | √ | | 100% | 33.925.000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Perbaikan/Rehabilitasi Kantor Walikota | 1 Paket | | | √ | | 100% | 199.773.500 | |
| | | | Rehabilitasi Area Parkir Dan Pagar Kantor Walikota | 1 Paket | | | | | 100% | 199.000.000 | |
| | | | Lap Top | 1 Unit | | | √ | | 100% | 15.000.000 | |
| 3. | Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | Belanja Pakaian Dinas Harian (Pdh) | | | | | | | | |
| | | | Pakaian Dinas Harian Kepala Daerah (Hitam-Putih) | 2 Pasang | | | √ | | 100% | 7.800.000 | |
| | | | Pakaian Dinas Harian Kepala Daerah (Keki) | 2 Stel | | | √ | | 100% | 7.800.000 | |
| | | | Pakaian Dinas Harian Wakil Kepala Daerah (Hitam-Putih) | 1 Pasang | | | √ | | 100% | 3.900.000 | |
| | | | Pakaian Dinas Harian Wakil Kepala Daerah (Keki) | 1 Pasang | | | √ | | 100% | 3.900.000 | |
| | | | Pakaian Dinas Harian Sekretaris Daerah (Keki) | 2 Pasang | | | | √ | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Belanja Kemeja Batik Tenun Tradisional | | | | | | | | |
| | | | Kemeja Batik Tenun Kepala Daerah | 1 Pasang | | | √ | | 100% | 1.250.000 | |
| | | | Kemeja Batik Tenun Wakil Kepala Daerah | 1 Pasang | | | √ | | 100% | 1.250.000 | |
| | | | Kemeja Batik Tenun Sekretaris Daerah Kota Palu | 1 Pasang | | | √ | | 100% | 3.750.000 | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Bomba / Tenun Donggala Dalam Rangka Hut Kota Palu | | | | | | | | |
| | | | Pakaian Tenun Bomba Subi Wakil Walikota Dan Ibu | 1 Pasang | | | √ | | 100% | 8.125.000 | |
| | | | Pakaian Tenun Bomba Subi Walikota Dan Ibu | 1 Pasang | | | √ | | 100% | 8.125.000 | |
| | | | Pakaian Tenun Bomba Subi Sekda | 1 Pasang | | | | √ | 100% | 8.125.000 | |
| | | | Belanja Pakaian Korpri | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|--|------------|---|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Pakaian Korpri Kepala Daerah | 1 Pasang | | | | √ | 100% | 1.250.000 | |
| | | | Pakaian Korpri Wakil Kepala Daerah | 1 Pasang | | | | √ | 100% | 1.250.000 | |
| | | | Pakaian Korpri Sekretaris Daerah | 1 Pasang | | | | √ | 100% | 1.250.000 | |
| | | | Belanja Pakaian Jas/Safari | | | | | | | | |
| | | | Pakaian Safari Sekretaris Daerah | 1 Stel | | | | √ | 100% | 2.500.000 | |
| 4. | Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan | Fasilitasi Keprotokolan | Belanja Dokumentasi, Dekorasi Dan Publikasi | | | | | | | | |
| | | | Paper Bag | 200 Lembar | √ | | | | 100% | 5.500.000 | |
| | | | Pas Bandara | 5 Lembar | √ | | | | 0% | 6.600.000 | |
| | | | Karangan Bunga Ucapan | 20 Kali | √ | √ | √ | √ | 100% | 33.000.000 | |
| | | | Sovenir Dan Cenderamata | | | | | | | | |
| | | | Cendramata Tenun Bomba | 169 Pasang | √ | √ | √ | √ | 100% | 153.090.000 | |
| | | | Cendramata Tenun Subi | 57 Pasang | √ | √ | √ | √ | 100% | 196.425.000 | |
| | | | Plakat Pemerintah Kota Palu | 25 Set | | √ | | | 100% | 45.000.000 | |
| | | | Cenderamata Bawang Goreng | 260 Kg | √ | √ | √ | √ | 100% | 121.500.000 | |
| | | | Barang Yang Akan Di Serahkan Pada Hut Kota Palu | | | | | | | | |
| | | | Sampolu | 10 Lembar | | | | | 100% | 1.500.000 | |
| | | | Siga | 10 Buah | | | | | 100% | 1.500.000 | |
| | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Ac : 1 Pk | 1 Unit | | | | √ | 100% | 6.348.320 | |
| | | | Insta 360 One X : Kamera Insta 360 | 2 Unit | | | | √ | 100% | 15.598.000 | |
| | | | Laptop : Apple Macbook | 2 Unit | | | | √ | 100% | 30.000.000 | |
| | | | Monopod Beike : Tripod Go Pro | 3 Unit | | | | √ | 100% | 4.497.000 | |
| | | | Saramonic Blink 500 : Blink500 Pro B2 Wireless Microphone System | 1 Unit | | | | √ | 100% | 4.199.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Komunikasi: Ht Baofeng Uv-9R Power 8 Watt | 10 Unit | | | | √ | 100% | 12.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|----------|--|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Sewa Rapiter | 1 Tahun | | | | √ | 100% | 27.000.000 | |
| 5. | Penataan Organisasi | Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana | Pelatihan Iso 9001 : 2015 | 1 Paket | | √ | √ | | 70% | 521.988.700 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer | | | | | | | | |
| | | | Lap Top | 2 Unit | | | | | 100% | 30.000.000 | |
| | | | Pc Unit Core I3-1005G1; 1,20Ghz; Ram Ddr4 4Gb, Hdd 1 Tb; Windows 10 | 1 Unit | | | | | 100% | 12.150.000 | |
| | | Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi | Belanja Modal Personal Computer | | | | | | | | |
| | | | Printer | 1 Unit | | | | | 100% | 4.500.000 | |
| | | | Scanner | 1 Unit | | | | | 100% | 2.500.000 | |
| | | | Pc Unit Core I3-1005G1; 1,20Ghz; Ram Ddr4 4Gb, Hdd 1 Tb; Windows 10 | 1 Unit | | | | | 100% | 12.150.000 | |
| II | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | | | | | |
| 1. | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Pelaksanaan Lomba Qasidah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | | | | |
| | | | Pakaian Seragam Kafilah | | | | | | | | |
| | | | Pakaian Batik Tradisional : Atribut Seragam | 16 Buah | | √ | | | 100% | 4.000.000 | |
| | | | Pakaian Batik Tradisional : Seragam Tampil Peserta | 16 Buah | | √ | | | 100% | 20.000.000 | |
| | | | Pakaian Batik Tradisional : Batik Bomba Seragam Kafilah | 50 Buah | | √ | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 75 Paket | | | | | 100% | 3.100.000.000 | |
| | | | Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu | | | | | | | | |
| | | | Dana Bantuan Pelajar/Mahasiswa | 1 Paket | | √ | √ | √ | 100% | 1.000.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin | | | | | | | | |
| | | | Pc All In One | 1 Unit | | | | | 100% | 15.600.000 | |
| | | | Printer Epson L3110 | 1 Unit | | | | | 100% | 3.084.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|--|--|--|--|------|------------|--|
| | | | Scanner (Spesifikasi: Sensor Type: Contactimage Sensor (Cis) Scanner Type: A4 Sheet-Fed; One-Pass Duplex Colour Scanner Resolution: 600 X 600 Dpi Max Document Size: 215.9 X 6.096 Mm Adf Capacity: 100 Sheets Interface: Usb 3.0; Optional Ethernet (With Network Interface Unit) Epson Workforce Document Scanner Ds 970 Usb 3.0 Cable Ac Adapter Power Cord Software Cd Setup Guide) | 1 Unit | | | | | 100% | 29.000.000 | |
| | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Cendera Mata: Plakat Pemerintah Kota Palu | 10 Set | | | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Pengurus Tp Pkk Kota Palu | | | | | | | | |
| | | | Pembagian Paket Sembako Dalam Rangka Hari Ibu | 260 Paket | | | | | 100% | 39.000.000 | |
| | | | Pembagian Paket Sembako Di Bulan Suci Ramadhan | 400 Paket | | | | | 100% | 60.000.000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian | | | | | | | | |
| | | | Baju Seragam Dharma Wanita : Batik Bomba (Hut Kota Palu) | 50 Lembar | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Pakaian Batik Tradisional Staf Sekretariat Pkk Kota Palu (Baju Gamis/ Koko) | 64 Lembar | | | | | 100% | 48.000.000 | |
| | | | Pakaian Batik Tradisional Pengurus Tp Pkk Kota Palu: (Batik Bomba Seragam Hut Kota Palu) | 64 Stel | | | | | 100% | 44.793.600 | |
| | | | Pakaian Olah Raga (Dalam Rangka Senam/Jalan Santai/ Kampanye Bersih Menuju Palu Adipura) | 64 Lembar | | | | | 100% | 22.400.000 | |
| | | | Kegiatan Lomba Administrasi Pkk | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--|---|---|------|------------|--|
| | | | Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan (Peringkat 1) | 1 Kecamatan | | | √ | 100% | 4.000.000 | |
| | | | Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan (Peringkat 2) | 1 Kecamatan | | | √ | 100% | 3.500.000 | |
| | | | Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan (Peringkat 3) | 1 Kecamatan | | | √ | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan (Harapan 1) | 1 Kecamatan | | | √ | 100% | 2.500.000 | |
| | | | Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan (Harapan 2) | 1 Kecamatan | | | √ | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan (Harapan 3) | 1 Kecamatan | | | √ | 100% | 1.500.000 | |
| | | | Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan (Kipas Angin) | 2 Buah | | | √ | 100% | 1.200.000 | |
| | | | Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan (Dispenser) | 2 Buah | | | √ | 100% | 1.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Dan Alat Musik | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya (Hd Sp Dji Pocket 2) | 1 Unit | | | √ | 100% | 7.850.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya (Memory Sd Ekstreme Mcsd 128/100 Na) | 1 Buah | | | √ | 100% | 500.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Musik Hadroh/Samra | 1 Paket | | | √ | 100% | 39.127.890 | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | | | |
| | | | Sepatu Kontingen (Kegiatan Pesparawi) | 33 Pasang | | √ | | 100% | 10.725.000 | |
| | | | Plakat Pemerintah Kota Palu | 14 Set | | | √ | 100% | 21.000.000 | |
| | | | Pengadaan Al-Qur'An | 460 Buah | | | √ | 100% | 69.000.000 | |
| | | | Pengadaan Iqra Jilid 1 S.D Jilid 6 | 460 Buah | | | √ | 100% | 11.500.000 | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | | | |
| | | | Pakaian Batik Bomba Dewan Hakim (Mtq/Stqh Tingkat Kota Palu) | 75 Lembar | | | √ | 100% | 27.150.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|---|--|---|------|-------------|--|
| | | Pakaian Batik Bomba Panitia (Mtg/Stqh Tingkat Kota Palu) | 27 Lembar | | | | √ | 100% | 9.774.000 | |
| | | Pakaian Kemeja Batik Bomba Lengan Panjang (Kontingen Paduan Suara) | 65 Lembar | | | | √ | 100% | 23.530.000 | |
| | | Kontingen Paduan Suara: Pakaian Semi Jas (Kegiatan Pesparawi) | 2 Lembar | | √ | | | 100% | 2.200.000 | |
| | | Pakaian Batik Bomba Pakaian Pelatih (Kafilah Mtq) | 10 Lembar | | √ | | | 100% | 3.620.000 | |
| | | Pakaian Batik Bomba Pakaian Pendamping (Kafilah Mtq) | 27 Lembar | | √ | | | 100% | 9.774.000 | |
| | | Pakaian Batik Bomba Pakaian Peserta Lomba (Kafilah Mtq) | 56 Lembar | | √ | | | 100% | 20.272.000 | |
| | | Pakaian Semi Jas Pakaian Peserta Lomba (Mtg/Stq) | 56 Lembar | | √ | | | 100% | 61.600.000 | |
| | | Pakaian Semi Jas Pakaian Kostum Penyanyi (Pesparawi) | 30 Set | | | | √ | 100% | 37.500.000 | |
| | | Bonus Juara Mtq/Stq Tingkat Kota Palu | | | | | | | | |
| | | Bonus Harapan I | 25 Orang | | | | √ | 100% | 25.000.000 | |
| | | Bonus Harapan li | 25 Orang | | | | √ | 100% | 18.750.000 | |
| | | Bonus Harapan lii | 25 Orang | | | | √ | 100% | 12.500.000 | |
| | | Bonus Juara 1 | 25 Orang | | | | √ | 100% | 75.000.000 | |
| | | Bonus Juara 2 | 25 Orang | | | | √ | 100% | 50.000.000 | |
| | | Bonus Juara 3 | 25 Orang | | | | √ | 100% | 37.500.000 | |
| | | Bonus Juara Umum | 1 Orang | | | | √ | 100% | 5.000.000 | |
| | | Hadiah Motor Juara Mtq Tingkat Provinsi Tahun 2022 | 16 Unit | | | | √ | 100% | 296.000.000 | |
| | | Piala Juara Mtq/Stq Tingkat Kota Palu | 25 Set | | | | √ | 100% | 12.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|---|----------|---|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Piala Juara Bergilir | 1 Buah | | | | √ | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Bonus Umroh Bagi Juara 1 Stq/Mtq Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah | 17 Orang | | | | √ | 100% | 510.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin | | | | | √ | | | |
| | | | Laptop | 1 Unit | | | | √ | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Projector (Spesifikasi: Epson Proj. X-300 = Xga 3200 Ansi (3Lcd Tech) / 2.5 Kg 800X600, C 10.000:1, 275W, Hdmi & Spk) | 1 Unit | | | | √ | 100% | 7.605.000 | |
| | | | Printer Epson | 1 Unit | | | | √ | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Kegiatan Palu Mengaji (Pengadaan Papan White Board) | 92 Unit | | | | √ | 100% | 24.527.200 | |
| | | | Badan Pelayanan Rumah Ibadah | 1 Paket | √ | | | | 100% | 12.800.560 | |
| | | | Kegiatan Monev Pelayanan Rumah Ibadah | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 34.250.000 | |
| | | | Kegiatan Mtq/Stq | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 2.663.894.165 | |
| | | | Pembinaan Qori Qoriah | 1 Paket | √ | | | | 100% | 327.652.600 | |
| | | | Kegiatan Silaturahmi Ramadhan | 1 Paket | | √ | | | 100% | 379.208.080 | |
| | | | Pembinaan Tk/Tpa Kelurahan | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 415.800.000 | |
| | Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum | Fasilitasi Bantuan Hukum | Lemari Arsip | 1 Unit | | | | √ | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Lap Top | 1 Unit | | | | √ | 100% | 14.219.900 | |
| | | | Printer Epson L3110 | 1 Unit | | | | √ | 100% | 3.084.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|---------|--|--|--|---|------|---------------|--|
| | | Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum | Tablet | 1 Unit | | | | √ | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Software: Aplikasi E-Regulasi | 1 Paket | | | | √ | 100% | 175.000.000 | |
| 2. | Administrasi Tata Pemerintahan | Penataan Administrasi Pemerintahan | Kegiatan Lombah Kelurahan Mantap 2 M | 1 Paket | | | | √ | 100% | 2.135.605.800 | |
| | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Tugu Tapal Batas Kecamatan Dan Kelurahan | 20 Buah | | | | √ | 100% | 54.000.000 | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Kegiatan Apeksi | 1 Paket | | | | √ | 100% | 100.371.000 | |
| | | | Workshop Pengurangan Resiko Bencana | 1 Paket | | | | √ | 100% | 125.620.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer | | | | | | | | |
| | | | Laptop | 1 Unit | | | | √ | 100% | 14.219.900 | |
| III | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | |
| 1. | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan | Belanja Server Tepra Dan E-Mep | 1 Paket | | | | √ | 100% | 60.000.000 | |
| | | | Pc All Inn Intelcorei7 | 1 Unit | | | | √ | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Hardisk Eksternal 2 Tb Ssd | 2 Unit | | | | √ | 100% | 3.400.000 | |
| | | | Projector (Spesifikasi : X-300 = Xga 3000 Ansi (3Lcd Tech) / 2.5 Kg 800X600, C 10.000:1, 275W, Hdmi & Spk) | 1 Unit | | | | √ | 100% | 6.995.000 | |
| | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bumd & Blud | Belanja Modal Alat Studio: Voice Recorder | 1 Unit | | | | √ | 100% | 2.700.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|---|---|------|------------|--|
| | | | Laptop | 1 Unit | | | √ | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Darma Wanita Persatuan (Dwp) | | | | | | | |
| | | | Baju Seragam Hut Kota Palu | | | | | | | |
| | | | Baju Seragam Dharma Wanita : Batik Bomba | 50 Lembar | | √ | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Pengurus Tp Pkk Kota Palu | | | | | | | |
| | | | Baju Seragam Hut Kota Palu | | | | | | | |
| | | | Pakaian Batik Tradisional : Batik Bomba | 64 Lembar | | | √ | 100% | 24.000.000 | |
| | | | Dalam Rangka Mengikuti Jambore Pkk Tingkat Propinsi | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Tradisional : Baju Seragam Batik Bagi Staf Sekretariat Pkk | 25 Lembar | | √ | | 100% | 12.500.000 | |
| | | | Dalam Rangka Jambore Kader Pkk Tk. Nasional | | | | | | | |
| | | | Pakaian Olah Raga : Bahan Katun | 25 Set | | | √ | 100% | 6.250.000 | |
| | | | Dalam Rangka Mengikuti Jambore Tingkat Propinsi | | | | | | | |
| | | | Pakaian Olahraga : Sepatu | 25 Pasang | | √ | | 100% | 4.375.000 | |
| | | | Pakaian Olah Raga : Bahan Katun | 25 Set | | √ | | 100% | 6.250.000 | |
| | | | Dalam Rangka Senam/Jalan Santai/Kampanye Bersih Menuju Palu Adipura | | | | | | | |
| | | | Pakaian Olah Raga : Bahan Katun | 64 Stel | √ | | | 100% | 16.000.000 | |
| 2. | Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa | Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa | Meja Kerja Pejabat Lainnya : Meja 1/2 Biro + Lemari Arsip | 3 Unit | | | √ | 100% | 12.300.000 | |
| | | | Meja Kerja Pejabat Lainnya : Kursi Putar Sandaran Tinggi | 3 Unit | | | √ | 100% | 6.795.000 | |
| | | | Camera Digital | 1 Unit | | | √ | 100% | 9.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|---|---|---|---|------|-------------|
| | | | Komputer Pc | 1 Unit | √ | | | | 100% | 8.505.000 |
| | | | Komputer Pc 1 | 1 Unit | | | | | 100% | 12.000.000 |
| | | | Microphone Podcast | 1 Unit | | | | | 100% | 4.000.000 |
| | | | Note Book Spesifikasi : Macb | 1 Unit | √ | | | | 100% | 22.300.000 |
| | | | Note Book Spesifikasi : Apple I Mac 2020 | 1 Unit | √ | | | | 100% | 35.680.000 |
| | | | Samsung Tab S8 Plus | 35 Unit | | | | | 100% | 743.750.000 |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer | | | | | | | |
| | | | Scanner | 3 Unit | | | | | 100% | 24.000.000 |
| | | | Printer | 4 Unit | | | | | 100% | 24.000.000 |
| | | | Printer Spesifikasi : Printer Epson L3110 | 4 Unit | √ | | | | 100% | 12.336.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Sovenir/Cendera Mata | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantorsouvenir/Cendra Mata Spesifikasi : Cendramata Tenun Bomba | 25 Pasang | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.250.000 |
| | | | Plakat Spesifikasi : Plakat | 100 Buah | √ | √ | √ | √ | 100% | 50.000.000 |
| | | | Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Bawang Goreng | 200 Kg | √ | √ | √ | √ | 100% | 58.300.000 |
| | | | Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Tas Belanja Bahan : Babyripstop, Logo : Sablon, Ukuran : 30 X 10 X 35 Cm (65) | 200 Buah | √ | √ | √ | √ | 100% | 5.200.000 |
| | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Belanja Pakaian Dinas Dan Atribut Pimpinan Dan Anggota Dprd | | | | | | | |
| | | | Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Belanja Pakaian Batik Tradisionalanggota Dprd | 36 Stell | √ | | | | 100% | 64.800.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|----------------------|--|---|---|--|------|------------|---|
| | | | Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Sipil Harian Pakaian Sipil Harian (Psh)- | 36 Stel | | √ | | | 100% | 72.000.000 | |
| | | | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (Psl) | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (Psl)/ Jas-Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua/Wakil Ketua Dpr | 2 Stel | | √ | | | 100% | 4.000.000 | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Harian (Pdh) | | | | | | | | |
| | | | Beban Pakaian Dinas Harian (Belanja Pakaian Dinas Harian (Pdh)- | 36 Stel | | | √ | | 100% | 90.000.000 | |
| | | | Belanja Pakaian Adat Daerah | | | | | | | | |
| | | | Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya Lainnya Spesifikasi : Sampolu | 4 Orang X 1 Stel | | √ | | | 100% | 1.516.000 | |
| | | | Belanja Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Siga Gili Dan Slem pang Raja | 32 Orang X 1 Stel | | √ | | | 100% | 12.800.000 | |
| II | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Instalasi Cctv | 1 Paket | | √ | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Belanja Jaringan Telepon Diatas Tanah | | | | | | | | |
| | | | Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil Spesifikasi : Instalasi Pabx | 1 Paket | | √ | | | 100% | 30.000.000 | |
| | | | Accu | 2 Buah | | | | | 0% | 3.539.800 | Tidak Terealisasi karena harga dipasar lebih tinggi |
| III | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin A.C. Split Spesifikasi : Ac 5 Pk | 3 Unit | | √ | | | 100% | 98.099.700 | |
| | | | Belanja Modal Alat Dapur | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---------|--|---|---|---|------|-------------|------------|
| | | | Dispenser Spesifikasi : Panas Dingin | 4 Unit | | √ | | | 100% | 6.779.600 | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | | | | | | | | |
| | | | Vidio Tron | 1 Unit | | √ | | | 100% | 180.000.000 | |
| | | | Vidio Wall System Dprd (Ruang Rapat Dprd) | 1 Paket | | √ | | | 100% | 364.000.000 | |
| IV | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemetretan | | | | | | | | |
| | | | Beban Jasa Surat Kabar/Majalah : Media Elektronik Radio | | | √ | √ | √ | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Beban Jasa Surat Kabar/Majalah : Media Elektronik Televisi | | | √ | √ | √ | 100% | 75.000.000 | |
| | | | Beban Jasa Surat Kabar/Majalah : Belanja Jasa Media Cetak/Online | | | √ | √ | √ | 100% | 240.000.000 | |
| | | | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | | | | |
| | | | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah : Surat Kabar | | | √ | √ | √ | √ | 100% | 93.600.000 |
| V | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRDL | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Medical Cek Up | | | | √ | | 100% | 200.000.000 | |
| VI | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | | | | | | | | |
| | | | Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : luran Asdeksi | | | | √ | | 100% | 1.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------|--|--|---|--|------|------------|---|
| | | | Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : luran Forkom Asdeksi Propinsi | | | | √ | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : luran Adeksi | | | | √ | | 100% | 20.000.000 | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Lemari Arsip | 3 Unit | | | | | 100% | 10.500.000 | |
| | | | Ac 1 Pk | 1 Unit | | | | | 0% | 3.900.000 | Tidak Terealisasi Harga Tidak Sesuai |
| | | | Alat Pembersih Udara Mobil | 1 Unit | | | | | 100% | 7.500.000 | |

Dari 41 program kegiatan yang dianggarkan ada 39 kegiatan y:

12. KECAMATAN PALU UTARA

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|--|---------------------------------------|---|--|-------------------|------------------------------------|----|-----|----|---------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Mesin Absensi | 6 Unit | | | √ | | 100% | 36.000.000 | |
| II PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-Jalan-JalaB337:L398n Khusus Pengerasan Jalan Lingkungan Kel. Mamboro | 1 Paket | | | √ | | 100% | 13.010.000 | |
| | | | Belanja Modal Sumur Pemboran Sumur Bor Kel. Mamboro | 1 Paket | | | | √ | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan Posbindu Rw. 01 Dan Rw.03 (Lapangan Taipa Beach) Kel. Taipa | 2 Paket | | | √ | | 100% | 101.720.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--|--|---|---|------|-------------|--|
| | | | Pembangunan Posyandu Rw. 03 Dan Rw.05 Kel. Taipa | 2 Paket | | | √ | √ | 100% | 101.720.000 | |
| | | | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya Tugu/Tanda Batas Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Gapura Kel. Mamboro Barat | 5 Paket | | | | | 100% | 81.819.000 | |
| | | | Belanja Modal Jalan Khusus Pembangunan Paving Blok Rt.02 Rw.05 Kel. Mamboro | 1 Paket | | | √ | | 100% | 42.274.000 | |
| | | | Pembangunan Paving Blok Lrg. Masjid Nur Indallah Rt.05 Rw.02 (Samping Rumahx Desi) Kel. Mamboro Barat | 1 Paket | | | √ | | 100% | 55.330.000 | |
| | | | Pembangunan Paving Blok Lrg. Singgani 1 Belakang Masjid Nurul Huda Kel. Mamboro Barat | 1 Paket | | | √ | | 100% | 35.397.000 | |
| | | | Pembangunan Paving Blok Lrg. Singgani 2 Rt.04 Rw.01 (Dekat Kost) Kel. Mamboro Barat | 1 Paket | | | √ | | 100% | 46.729.000 | |
| | | | Pembangunan Jalan Rabat Beton Rw. 05 Kel. Taipa | 1 Paket | | | | √ | 100% | 62.560.000 | |
| | | | Belanja Modal Jalan Lainnya Pengerasan Jalan Spesifikasi : Jalan Posyandu Rt.04/Rw.01 Kel. Kayumalue Ngapa | 1 Paket | | | | √ | 100% | 74.108.000 | |
| | | | Pembangunan Jalan Rabat Beton Spesifikasi : Jalan Rabat Beton Lorong G-2 Jl. Tandu Lembah Rt.01/Rw.04 Kel. Kayumalue Ngapa | 1 Paket | | | | √ | 100% | 43.143.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|--|--|---|------|-------------|--|
| | | | Pembangunan Jalan Rabat Beton Spesifikasi : Jalan Rabat Beton Lorong G-1 Jl. Tandu Lembah Rt.01/Rw.04 Kel. Kayumalue Ngapa | 1 Paket | | | | √ | 100% | 69.973.000 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Spesifikasi : Pembuatan Dinding Penahan Tanah / Talud Ke L. Kayumalue Ngapa | 1 Paket | | | | √ | 100% | 35.505.000 | |
| | | | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Spesifikasi : Pembuatan Dinding Penahan Tanah / Talud Kel. Kayumalue Pajeko | 1 Paket | | | | √ | 100% | 117.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Saluran Drainase Spesifikasi : Jl. Tpu Kel. Mamboro | 1 Paket | | | | √ | 100% | 28.539.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase Jalan Spesifikasi : Drainase Jl. Ndatengisi Rt.001/Rw.003 Kel. Kayumalue Ngapa | 1 Paket | | | | √ | 100% | 43.271.000 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Pembuatan Drainase Jl. Karana (Dekat Kubur) Kel. Mamboro | 1 Paket | | | | √ | 100% | 68.671.000 | |
| | | | Plat Deker Jl. Karana Kel. Mamboro | 1 Paket | | | | √ | 100% | 9.291.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------|--|--|---|------|------------|--|
| | | | Plat Deker Rt.01/Rw.02 Di Mantilayo (Lorong Samping Rumahx Usi Oki) Kel. Mamboro | 1 Paket | | | √ | 100% | 9.291.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase Jl. Lentora Rt.06 Rw.01 (Lewat Puskesmas) Kel. Mamboro Barat | 1 Paket | | | √ | 100% | 34.554.000 | |
| | | | Plat Deker Jl. Singgani Rt.04 Rw.01 Kel. Mamboro Barat | 1 Kali | | | √ | 100% | 12.171.000 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Belanja Persediaan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Hadiah Lomba Kebersihan Tingkat Rt Se Kecamatan Palu Utara | | | | | | | |
| | | | Juara 1 : Sapu Lidi | 45 Buah | | | √ | 100% | 675.000 | |
| | | | Arco | 5 Buah | | | √ | 100% | 3.625.000 | |
| | | | Sekop | 45 Buah | | | √ | 100% | 5.220.000 | |
| | | | Mesin Pemotong Rumput | 10 Unit | | | √ | 100% | 16.250.000 | |
| | | | Juara 2 : Arco | 5 Buah | | | √ | 100% | 3.625.000 | |
| | | | Mesin Pemotong Rumput | 5 Buah | | | √ | 100% | 8.125.000 | |
| | | | Juara 3 : Sekop | 25 Buah | | | √ | 100% | 2.900.000 | |
| | | | Arco | 5 Buah | | | √ | 100% | 3.625.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|-----------|---|---|------|-------------|--|
| | | | Kelurahan Kayumalue Pajeko Alat Kebersihan Tong Sampah Pilah | 15 Buah | | √ | | 100% | 24.375.000 | |
| | | | Pengadaan Alat Kebersihan Padat Karya | 1 Paket | | √ | | 100% | 51.389.000 | |
| | | | Kube (Kelompok Usaha Bersama) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Alat Marawis Masjid Jammi Nurul Ijtihad | 1 Paket | | √ | | 100% | 28.125.000 | |
| | | | Kube Bengkel Las Berkah | 1 Paket | | √ | | 100% | 19.680.000 | |
| | | | Kube Meubel Berkah | 1 Paket | | √ | | 100% | 25.431.000 | |
| | | | Kelurahan Mamboro Alat Kebersihan Tong Sampah Pilah | 20 Buah | | √ | | 100% | 32.500.000 | |
| | | | Pengadaan Alat Kebersihan Padat Karya | 1 Paket | | √ | | 100% | 21.260.000 | |
| | | | Kube (Kelompok Usaha Bersama) | | | | | | | |
| | | | Kube Cetak Batako Tora | 1 Paket | | | √ | 100% | 16.164.000 | |
| | | | Kube Minuman Jahe Merah | 1 Paket | | √ | | 100% | 28.539.000 | |
| | | | Piala Lomba Porseni Kecamatan | 2 Set X 2 Kegiatan | | √ | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Kelurahan | 2 Set X 2 Kegiatan X 5 Kelurahan | | √ | | 100% | 15.000.000 | |
| III | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | |
| 1. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Belanja Modal Mebel Partisi Dinding 2 Arah Spesifikasi : Lem Fox Putih M2 Partisi Kelurahan Mamboro, Kelurahan Taipa, Kelurahan Kayumaliue Ngapa | 320513Meter X 3 | Institusi | | √ | 100% | 150.000.000 | |

| IV PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|---|---|---|---|---|------|---------------|
| 1. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Belanja Modal Peralatan Personal Computer Scanner | 1 Unit | | | | | √ | 100% | 13.358.500 |
| | | | Printer Spesifikasi : Epson L120 + Infus Built Up | 5 Unit | | | | | √ | 100% | 10.140.000 |
| V PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Batik Bomba Seragam Kafilah | 48 Orang | | | | | √ | 100% | 24.000.000 |
| VI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Belanja Modal Mebel Kursi Tunggu 4 Sheet | 2 Unit | | | | | √ | 100% | 3.821.600 |
| VII PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Honor Operator Padat Karya | 1 Orang X 10 Bulan | √ | √ | √ | √ | | 100% | 6.000.000 |
| | | | Honorarium Pengawas Padat Karya | 2 Orang X 5 Kelurahan X 10 Bulan | √ | √ | √ | √ | | 100% | 66.000.000 |
| | | | Honor Pengendali Padat Karya | 1 Orang X 10 Bulan | √ | √ | √ | √ | | 100% | 7.200.000 |
| | | | Honor Peserta Padat Karya | 472 Orang X 10 Bulan | √ | √ | √ | √ | | 100% | 1.589.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------|---|---|---|---|------|------------|--|
| 2. | | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Bpjs Padat Karya Bpjs Ketenaga Kerjaan Padat Karya Spesifikasi : Bpjs Ketenaga Kerjaan Padat Karya | 472 Orang X 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 76.482.000 | |
| VIII PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn | 45 Orang X 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 3.402.000 | |
| | | | Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn | 45 Orang X 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 4.266.000 | |

Semua kegiatan terealisasi 100 %

13. KECAMATAN TAWAELI

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|--|------------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Mesin Absensi | 6 Unit | √ | | | | 100% | 36.000.000 | |
| | | | Kursi Staff Spesifikasi : Kursi Kayu | 3 Buah X 1 Kelurahan | | √ | | | 100% | 1.350.000 | |
| | | | Kursi Tunggu Kecamatan | 1 Buah | | √ | | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Kursi Tunggu Kelurahan Lambara | 1 Unit | | √ | | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Kursi Tunggu Kelurahan Pantoloan | 1 Unit | | √ | | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Lemari Arsip Kecamatan | 1 Buah | | √ | | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Lemari Arsip Kelurahan | 1 Buah X 3 Kelurahan | | √ | | | 100% | 9.000.000 | |
| | | | Kipas Angin | 1 Unit X 5 Kelurahan | | √ | | | 100% | 2.500.000 | |
| | | | Kecamatan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja 1/2 Biro) | 2 Buah | | √ | | | 100% | 4.000.000 | |
| | | | Kelurahan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja 1/2 Biro) | 2 Buah X 1 Kelurahan | | √ | | | 100% | 4.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|-------------------------|--|---|--|--|------|------------|--|
| | | | Kecamatan Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat (Kursi Sandaran Rendah) Pejabat | 3 Buah | | √ | | | 100% | 5.400.000 | |
| | | | Kel. Baiya Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat (Kursi Sandaran Rendah) Pejabat | 1 Buah | | √ | | | 100% | 1.800.000 | |
| | | | Pantoloan Boya Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat (Kursi Sandaran Rendah) Pejabat | 2 Buah | | √ | | | 100% | 3.600.000 | |
| | | | Kelurahan Laptop | 1 Unit X 5 Kelurahan | | | | | 100% | 40.000.000 | |
| | | | Laptop Kecamatan (Kasubag Kepegawaian) | 1 Unit | | √ | | | 100% | 14.606.771 | |
| | | | Printer Kecamatan | 1 Unit | | √ | | | 100% | 4.500.000 | |
| | | | Printer (5 Kelurahan) Printer/ Scanner/ All In One | 5 Unit | | √ | | | 100% | 22.500.000 | |
| II | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | |
| 1. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat Al Quran | 3 Buku | | | | | 100% | 450.000 | |
| | | | Alat Pemadam Api Ringan | 10 Unit | | | | | 100% | 12.500.000 | |
| | | | Booth Counter Jualan Kel. Lambara Spesifikasi : Counter / Lapak Jualan | 8 Unit | | | | | 100% | 56.000.000 | |
| | | | Kursi Plastik | 174 Buah | | | | | 100% | 23.490.000 | |
| | | | Lemari Kaca | 1 Buah | | | | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Kube Pembuatan Perahu Kel. Baiya Ban Srup 3 Inchi, Bor Cas, Bor Listrik, Gerjagi Tangan, Gurinda, Kampak Kecil, Kompresor, Pahat, Palu-Palu, Jigsaw, Sensor Mini, Skap Listrik, Roter, Spray Gun, Water Pas | 1 Paket | | | | | 100% | 20.000.000 | |
| | | | Kursi Plastik | 488 Buah | | | | | 100% | 65.880.000 | |
| | | | Genset Kel. Lambara | 2 Unit | | | | | 100% | 9.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|--|--|------|------------|--|
| | | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya Spesifikasi : Stand Mic Kel. Baiya | 3 Buah | | | | | 100% | 2.250.000 | |
| | | Panggung Kel. Baiya | 1 Set | | | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | Mic Kel. Baiya | 3 Buah | | | | | 100% | 3.600.000 | |
| | | Lampu Kel. Baiya | 10 Set | | | | | 100% | 5.000.000 | |
| | | Megaphone Kel. Baiya Spesifikasi : Pengeras Suara | 3 Buah | | | | | 100% | 2.265.000 | |
| | | Sound System Kel. Baiya Spesifikasi : Belanja Modal Alat Studio Pengadaan Peralatan Seni Wisata Kuliner Vinase (Sound Sistem Yamaha) | 1 Set | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | Sound System Spesifikasi : Belanja Modal Alat Studio Lainnya (Sound Sistem Posyandu Kelurahan Lambara | 2 Unit | | | | | 100% | 5.010.000 | |
| | | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Taman Pengajian Kel. Pantoloan | 1 Paket | | | | | 100% | 41.600.000 | |
| | | Jalan Khusus Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Jalan Khusus Paving Blok Rw. 01 Kel. Panau | 1 Paket | | | | | 100% | 50.050.000 | |
| | | Jalan Khusus Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan (Pengerasan Jalan Kantong Produksi / Jalan Sirajuja Rt 03 Rw 07 Kel. Pantoloan | 1 Paket | | | | | 100% | 52.000.000 | |
| | | Jalan Khusus Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Jalan Khusus (Pengerasan Jalan Kantong Produksi Rt 03 Rw 07) Kel. Panau | 1 Paket | | | | | 100% | 40.325.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|------|------------|--|
| | | | Jalan Khusus Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Pengerasan Jalan Di Rt 005 / Rw.006 Kel. Baiya | 1 Paket | | | | | 100% | 57.500.000 | |
| | | | Jalan Khusus Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Jalan Khusus Plat Deker Di Rt 009 / Rw 005 Kel. Baiya | 1 Paket | | | | | 100% | 13.500.000 | |
| | | | Jalan Khusus Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Jalan Khusus Plat Duicker Jl. Hi Samauna Rw 01 Kel. Pantoloan | 1 Paket | | | | | 100% | 8.000.000 | |
| | | | Jalan Khusus Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Jalan Khusus Plat Duicker, Rt.02 / Rw.02 Kel. Pantoloan | 1 Paket | | | | | 100% | 8.000.000 | |
| | | | Jalan Khusus Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Jalan Khusus Plat Duicker, Rt.02 / Rw.06 Kel. Pantoloan | 1 Paket | | | | | 100% | 8.000.000 | |
| | | | Jalan Khusus Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Jalan Khusus Plat Duicker Rw 04 Kel. Pantoloan | 1 Paket | | | | | 100% | 8.000.000 | |
| | | | Jalan Khusus Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Rabat Beton Di Rt 006 Kel. Baiya | 1 Paket | | | | | 100% | 14.850.000 | |
| | | | Jalan Khusus Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Jalan Khusus Rabat Beton Rw. 04 Kel. Panau | 1 Paket | | | | | 100% | 32.625.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--|--|--|--|------|------------|--|
| | | | Jembatan Pada Jalan Kota Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Jalan Dan Jembatan (Pembangunan Jembatan Bentang 4 M) Pantoloan Boya | 1 Paket | | | | | 100% | 66.000.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase Bangunan Pembawa Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor - Jl. Hi.Samauna Rw.01 Kel. Pantoloan | 1 Paket | | | | | 100% | 54.000.000 | |
| | | | Pembuata Drainase Bangunan Pembawa Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor - Rt.03 / Rw. 02 Kel. Pantoloan | 1 Paket | | | | | 100% | 28.800.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase Bangunan Pembawa Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor - Jl.Lembata Rw.01 Kel. Pantoloan | 1 Paket | | | | | 100% | 57.600.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase Bangunan Pembawa Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor (Rt 007/ Rw 004) Kel. Baiya | 1 Paket | | | | | 100% | 23.000.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase Bangunan Pembawa Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Rw.06 Kel. Panau (Type 40/60) | 1 Paket | | | | | 100% | 36.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|------|------------|--|
| | | | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah Spesifikasi : Pembuatan Kontainer Sampah (Sampah 3 Warna) Kecamatan | 1 Paket | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Gitar Acoustik Merek Yamaha Spesifikasi : Gitar Akustik Kel. Baiya | 3 Buah | | | | | 100% | 9.000.000 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat Rt Juara 1 Sekop | 45 Buah | | | | | 100% | 5.220.000 | |
| | | | Sapu Lidi | 45 Buah | | | | | 100% | 675.000 | |
| | | | Gerobak Dorong Spesifikasi : (Arco) | 5 Buah | | | | | 100% | 4.250.000 | |
| | | | Mesin Pemotong Rumput | 10 Buah | | | | | 100% | 16.250.000 | |
| | | | Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat Rt Juara 2 (Arco) | 5 Buah | | | | | 100% | 4.250.000 | |
| | | | Mesin Pemotong Rumput | 5 Buah | | | | | 100% | 8.125.000 | |
| | | | Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat Rt Juara 3 Sekop | 25 Buah | | | | | 100% | 2.900.000 | |
| | | | Gerobak Dorong Spesifikasi : (Arco) | 5 Buah | | | | | 100% | 4.250.000 | |
| III | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Kursi Staff Kelurahan Baiya | 3 Unit | | | | | 100% | 1.350.000 | |
| | | | Kursi Sandaran Tinggi Kelurahan Pantoloan | 1 Unit | | | | | 100% | 2.500.000 | |
| | | | Kursi Tamu Bahan Rotan Kel. Lambara | 1 Unit | | | | | 100% | 7.000.000 | |
| | | | Kursi Tamu Sofa Kecamatan | 1 Unit | | | | | 100% | 7.000.000 | |
| | | | Kursi Tamu Sofa Kelurahan Pantoloan Boya | 1 Unit | | | | | 100% | 7.000.000 | |
| | | | Kipas Angin Kel. Baiya | 1 Unit | | | | | 100% | 500.000 | |
| | | | Kipas Angin Kel. Lambara | 1 Unit | | | | | 100% | 500.000 | |
| | | | Kipas Angin Kel. Panau | 1 Unit | | | | | 100% | 500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|----------|--|--|--|--|------|------------|--|
| | | | Kipas Angin Kel. Pantoloan | 1 Unit | | | | | 100% | 500.000 | |
| | | | Kipas Angin Kel. Pantoloan Boya | 1 Unit | | | | | 100% | 500.000 | |
| IV | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Pakaian Seragam Peserta/Pedamping Kafilah | 54 Orang | | | | | 100% | 18.900.000 | |
| V | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Printer Pelayanan Publik | 1 Unit | | | | | 100% | 4.500.000 | |

Semua Kegiatan terealisasi 100 %

14. KECAMATAN PALU TIMUR

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|-----------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|-----|----|---------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin | | | | | | | | |
| | | | Mesin Absensi | 6 Unit | | | √ | | 100% | 36.000.000 | |
| | | | Printer | 1 Buah | | | | √ | 100% | 3.700.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | | | | |
| | | | Hard Disk External Kecamatan | 1 Buah | √ | | | | 100% | 1.000.000 | |
| | | | Lcd Komputer Axio | 1 Set | √ | | | | 100% | 900.000 | |
| II | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | |
| 1. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | Belanja Jasa Kantor | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Peserta Padat Karya | 324 Orang /Bulan X 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 1.827.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------|---|---|---|---|------|------------|---|
| | | | Belanja Luran Jaminan/Asuransi | | | | | | | | |
| | | | Luran Jaminan Sosial Tenaga Kerja Peserta Padat Karya | 324 Orang /Bulan X 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 52.416.000 | DALAM PROSES |
| | | | Alat Perlengkapan Padat Karya (Dana Kelurahan Besusu Barat) | | | | | | | | |
| | | | Arco | 4 Unit | | | √ | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Garpu Sampah | 20 Buah | | | √ | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Kaos Tangan | 45 Buah | | | √ | | 100% | 1.800.000 | |
| | | | Pacul | 10 Buah | | | √ | | 100% | 850.000 | |
| | | | Parang | 4 Buah | | | √ | | 100% | 862.000 | |
| | | | Sapu Lidi | 25 Buah | | | √ | | 100% | 250.000 | |
| | | | Sekop | 10 Buah | | | √ | | 100% | 1.170.000 | |
| | | | Sero Sampah | 20 Buah | | | √ | | 100% | 700.000 | |
| | | | Sube | 30 Buah | | | √ | | 100% | 1.170.000 | |
| | | | Alat Perlengkapan Padat Karya (Dana Kelurahan Besusu Timur) | | | | | | | | |
| | | | Arco | 10 Buah | | | √ | | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Garpu Sampah | 30 Buah | | | √ | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Kaos Tangan | 96 Buah | | | √ | | 100% | 3.840.000 | |
| | | | Pacul | 12 Buah | | | √ | | 100% | 1.020.000 | |
| | | | Parang | 12 Buah | | | √ | | 100% | 2.586.000 | |
| | | | Sapu Lidi | 45 Buah | | | √ | | 100% | 450.000 | |
| | | | Sekop | 12 Buah | | | √ | | 100% | 1.404.000 | |
| | | | Sero Sampah | 40 Buah | | | √ | | 100% | 1.400.000 | |
| | | | Sube | 40 Buah | | | √ | | 100% | 1.560.000 | |
| | | | Belanja Bahan Praktek Untuk Kegiatan Pelatihan Hidroponik Dasar Untuk Rt06 Rw003 (Dana Kel. Lolu Utara) | | | | | | | | TIDAK TEREALISASI KARENA KETIDAKSIAPAN DARI PIHAK PELAKSANA MENGENAI TEMPAT YANG COCOK UNTUK LAHAN HIDROPONIK |
| | | | Green House Dan Sistem | 1 Unit | | | | | 0% | 23.000.000 | |
| | | | Meja Semai | 1 Unit | | | | | 0% | 1.000.000 | |
| | | | Sistem Fertigas Buah | 4 Unit | | | | | 0% | 10.080.000 | |
| | | | Sistem Nft Meja 150 Cm X 390 Cm | 4 Unit | | | | | 0% | 22.000.000 | |
| | | | Belanja Pengadaan Alat-Alat Bengkel Monpeili (Dana Kelurahan Lolu Selatan) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|---|------|------------|
| | | Ban Dalam | 12 Buah | | √ | 100% | 525.000 |
| | | Ban Luar | 12 Buah | | √ | 100% | 2.400.000 |
| | | Kompresor | 1 Buah | | √ | 100% | 6.000.000 |
| | | Kunci Ring Pass | 1 Set | | √ | 100% | 561.350 |
| | | Kunci Set | 1 Set | | √ | 100% | 625.000 |
| | | Belanja Pengadaan Alat - Alat Kuliner Rm. Mama Tiwi (Dana Kelurahan Lolu Selatan) | | | | | |
| | | Blender | 1 Buah | | √ | 100% | 936.000 |
| | | Kompur Gas 1000 Mata | 1 Buah | | √ | 100% | 950.000 |
| | | Kursi Plastik | 12 Buah | | √ | 100% | 1.093.200 |
| | | Lemari Etalase | 1 Buah | | √ | 100% | 2.500.000 |
| | | Meja Kayu Juala (2 Meter) | 2 Buah | | √ | 100% | 2.000.000 |
| | | Oven Kue Pakai Kaki | 1 Buah | | √ | 100% | 4.750.000 |
| | | Panstok/Prasmanan | 12 Buah | | √ | 100% | 780.000 |
| | | Tabung Gas 5 Kg | 1 Botol | | √ | 100% | 607.000 |
| | | Belanja Pengadaan Alat-Alat Usaha Pembuatan Pot Bunga Rt007/Rw002 (Dana Kel.Besusu Tengah) | | | | | |
| | | Besi Plat 3 M (Untuk Mal) | 10 Lembar | | √ | 100% | 12.015.000 |
| | | Cat Tembok 5 Kg (Warna Putih, Biru, Kuning, Merah) | 8 Kaleng | | √ | 100% | 2.537.600 |
| | | Gurinda Tangan | 2 Buah | | √ | 100% | 4.375.300 |
| | | Mata Gurinda Potong | 5 Dos | | √ | 100% | 573.500 |
| | | Pasir | 4 M3 | | √ | 100% | 1.560.000 |
| | | Sarung Tangan Safety | 5 Set | | √ | 100% | 435.000 |
| | | Semen | 50 Zak | | √ | 100% | 4.430.000 |
| | | Tripleks 6 Mm | 15 Lembar | | √ | 100% | 1.755.000 |
| | | Belanja Pengadaan Alat Pembuatan Kue Tradisional Rt003/Rw002 (Dana Kelurahan Besusu Tengah) | | | | | |
| | | Belanga Goreng | | | √ | 100% | 918.750 |
| | | Belanga Kukus | | | √ | 100% | 1.781.250 |
| | | Kompur Gas | | | √ | 100% | 650.000 |
| | | Lemari Etalase | | | √ | 100% | 2.500.000 |
| | | Loyang | | | √ | 100% | 500.000 |
| | | Mixer Philips | | | √ | 100% | 348.500 |
| | | Nampan Biasa | | | √ | 100% | 625.000 |
| | | Nampan Lion Star | | | √ | 100% | 1.250.000 |
| | | Pisau Set Oxone | | | √ | 100% | 420.000 |
| | | Plastik Kemasan Kue | | | √ | 100% | 78.300 |
| | | Regulater | | | √ | 100% | 625.000 |
| | | Sendok Pengaduk Adonan | | | √ | 100% | 380.000 |
| | | Tabung Gas 5 Kg | | | √ | 100% | 1.214.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|---|--|------|------------|---|
| | | | Talenan | | | √ | | 100% | 128.200 | |
| | | | Belanja Pengadaan Alat Usaha Pembuatan Aneka Kripik Rt007 Rw002 (Dana Kelurahan Besusu Tengah) | | | | | | | |
| | | | Blender | 2 Buah | | √ | | 100% | 1.886.600 | |
| | | | Box Pakai Roda | 5 Buah | | √ | | 100% | 2.187.500 | |
| | | | Keranjang Penyaring | 4 Buah | | √ | | 100% | 900.000 | |
| | | | Kompur Gas 1000 Mata | 2 Buah | | √ | | 100% | 1.625.000 | |
| | | | Lemari Etalase | 1 Buah | | √ | | 100% | 2.500.000 | |
| | | | Loyang Adonan | 5 Buah | | √ | | 100% | 500.000 | |
| | | | Mesin Press Plastik | 3 Buah | | √ | | 100% | 937.500 | |
| | | | Mesin Spiner/Mesin Pengering | 1 Buah | | √ | | 100% | 6.250.000 | |
| | | | Parutan Keripik | 5 Buah | | √ | | 100% | 687.500 | |
| | | | Pisau Set Oxone | 3 Set | | √ | | 100% | 1.260.000 | |
| | | | Plastik Kemasan Ukuran 12X20 Kap.100 Gr | 11 Pak | | √ | | 100% | 171.600 | |
| | | | Plastik Kemasan Ukuran 16X24 Kap 250 Gr | 11 Pak | | √ | | 100% | 239.800 | |
| | | | Regulator | 2 Set | | √ | | 100% | 1.250.000 | |
| | | | Saringan Minyak Besar | 5 Buah | | √ | | 100% | 625.000 | |
| | | | Sendok Goreng Besar | 5 Buah | | √ | | 100% | 725.000 | |
| | | | Tabung Gas 5 Kg | 2 Buah | | √ | | 100% | 1.215.000 | |
| | | | Talenan | 5 Buah | | √ | | 100% | 320.500 | |
| | | | Toples Kerupuk | 12 Buah | | √ | | 100% | 524.400 | |
| | | | Wajan Besar | 3 Buah | | √ | | 100% | 1.194.600 | |
| | | | Belanja Pengadaan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Pengadaan Bahan Dan Alat Hidroponik | | | | | | | TIDAK TEREALISASI KARENA KETIDAKSIAPAN DARI PIHAK PELAKSANA MENGENAI TEMPAT YANG COCOK UNTUK LAHAN HIDROPONIK |
| | | | Bibit Cabe Rawit | 5 Bks | | | | 0% | 250.000 | |
| | | | Bibit Kangkung | 40 Buah | | | | 0% | 2.000.000 | |
| | | | Bibit Sawit Dakota | 10 Buah | | | | 0% | 100.000 | |
| | | | Bibit Sawit Pakchoy | 2 Set | | | | 0% | 300.000 | |
| | | | Bibit Selada | 2 Set | | | | 0% | 300.000 | |
| | | | Bibit Tomat | 5 Bks | | | | 0% | 400.000 | |
| | | | Cocoplet | 10 Bks | | | | 0% | 500.000 | |
| | | | Nutrisi Hidroponik Ab Mix | 150 Liter | | | | 0% | 22.500.000 | |
| | | | Rockwool/Media Tanam | 100 M3 | | | | 0% | 10.000.000 | |
| | | | Sekam Bakar | 10 Buah | | | | 0% | 500.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|--|---|---|------|------------|--|
| | | Tanah Dan Kompos | 10 Bks | | | | | 0% | 500.000 | |
| | | Belanja Pengadaan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Pengadaan Bahan Dan Alat Hidroponik Untuk Rt006/Rw003 (Dana Kel. Lolu Utara) | | | | | | | | TIDAK TEREALISASI KARENA TIDAK ADA TEMPAT UNTUK DIJADIKAN LAHAN HIDROPONIK |
| | | Benih Bayam | 2 Bks | | | | | 0% | 100.000 | |
| | | Benih Kangkung | 2 Bks | | | | | 0% | 160.000 | |
| | | Benih Pakchoy | 2 Bks | | | | | 0% | 100.000 | |
| | | Benih Sawi | 3 Bks | | | | | 0% | 150.000 | |
| | | Benih Selada | 2 Bks | | | | | 0% | 100.000 | |
| | | Gelas Ukur 2 Liter | 50 Buah | | | | | 0% | 2.500.000 | |
| | | Nutrisi Hidroponik Ab Mix Buah | 35 Liter | | | | | 0% | 2.100.000 | |
| | | Nutrisi Hidroponik Ab Mix Sayur | 35 Liter | | | | | 0% | 5.250.000 | |
| | | Ph Meter | 1 Set | | | | | 0% | 150.000 | |
| | | Rockwool/Media Tanam | 30 M3 | | | | | 0% | 3.000.000 | |
| | | Sistem Dft 1/2 A | 15 Unit | | | | | 0% | 40.500.000 | |
| | | Sistem Fertigasi Buah Di Lorong | 10 Unit | | | | | 0% | 27.900.000 | |
| | | Talang Semaian Awal | 10 Buah | | | | | 0% | 100.000 | |
| | | Tds Ec | 1 Set | | | | | 0% | 150.000 | |
| | | Trai Semai | 11 Buah | | | | | 0% | 550.000 | |
| | | Belanja Perlengkapan Kelompok Usaha Disabilitas Mesra (Dana Kel. Lolu Utara) | | | | | | | | |
| | | Cetakan Kue | 5 Set | | | √ | | 100% | 1.500.000 | |
| | | Kompor Gas1000 Mata | 1 Buah | | | √ | | 100% | 812.500 | |
| | | Mixer | 1 Buah | | | √ | | 100% | 350.000 | |
| | | Oven | 1 Buah | | | √ | | 100% | 5.492.500 | |
| | | Pengaduk Adonan | 1 Buah | | | √ | | 100% | 3.125.000 | |
| | | Timbangan | 1 Buah | | | √ | | 100% | 750.000 | |
| | | Belanja Perlengkapan Penjahit Sintuvu Rw.09 (Dana Kel. Lolu Utara) | | | | | | | | |
| | | Meja Dudukan Mesin Jahit | 9 Buah | | | √ | | 100% | 3.937.500 | |
| | | Kegiatan Pelatihan Daur Ulang Sampah Plastik (Dana Kel. Lolu Utara) | | | | | | | | |
| | | Botol Plastik | 600 Buah | | | | √ | 100% | 300.000 | |
| | | Isolasi Bening Besar | 10 Buah | | | | √ | 100% | 350.000 | |
| | | Kain Pembungkus | 20 M | | | | √ | 100% | 1.600.000 | |
| | | Lem Fox | 5Kg | | | | √ | 100% | 225.000 | |
| | | Mesin Jahit | 1 Unit | | | | √ | 100% | 2.237.625 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|--|---|------|-----------|---|
| | | Spon 1-2 Cm | 15 Meter | | | √ | 100% | 300.000 | |
| | | Spon Tebal | 7 Meter | | | √ | 100% | 1.050.000 | |
| | | Tali Kolor | 20 Meter | | | √ | 100% | 400.000 | |
| | | Tali Rafia | 3 Roll | | | √ | 100% | 60.000 | |
| | | Tripleks | 5 Lembar | | | √ | 100% | 325.000 | |
| | | Kegiatan Pelatihan Hidroponik Dasar (Dana Kel. Lolu Utara) | | | | | | | TIDAK TEREALISASI KARENA KETIDAKSIAPAN DARI PIHAK PELAKSANA MENGENAI TEMPAT YANG COCOK UNTUK LAHAN HIDROPONIK |
| | | Baki Semai Untuk Pelatihan Hidroponik Dasar | 25 Buah | | | √ | 0% | 1.530.000 | |
| | | Baki Semai Untuk Pelatihan Manajemen Dan Dinamika Kelompok | 25 Buah | | | √ | 0% | 1.530.000 | |
| | | Kegiatan Pelatihan Kaderisasi Pemandi Jenazah (Dana Kel. Lolu Selatan) | | | | | | | |
| | | Alat/Bahan Pemandi Jenazah | 2 Set | | | | 0% | | |
| | | Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kompos/Pupuk Organik (Dana Kel. Lolu Utara) | | | | | | | |
| | | Alat Penggaruk (Sop Mini) | 5 Buah | | | √ | 100% | 75.000 | |
| | | Cetok | 5 Buah | | | √ | 100% | 350.000 | |
| | | Em4 | 5 Buah | | | √ | 100% | 250.000 | |
| | | Gembor | 5 Buah | | | √ | 100% | 260.000 | |
| | | Kotoran Ternak | 22 Kg | | | √ | 100% | 880.000 | |
| | | Parang | 5 Buah | | | √ | 100% | 500.000 | |
| | | Sekam | 24 Kg | | | √ | 100% | 720.000 | |
| | | Sekop | 5 Buah | | | √ | 100% | 500.000 | |
| | | Serbuk Kayu | 20 Kg | | | √ | 100% | 500.000 | |
| | | Terpal Uk. 3X4 | 3 Buah | | | √ | 100% | 240.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--|--|--|---|------|------------|--|
| | | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya | | | | | | | | |
| | | | Perlengkapan Posyandu (Dana Kel. Lolu Selatan) | | | | | | | | |
| | | | Alat Tes Gula Darah, Kolesterol | 8 Buah | | | | √ | 100% | 12.000.000 | |
| | | | Kursi Biasa/Kursi Plastik | 80 Buah | | | | √ | 100% | 7.288.000 | |
| | | | Meja Kayu Untuk Posyandu Anak | 8 Buah | | | | √ | 100% | 4.020.400 | |
| | | | Papan Tulis White Board | 8 Buah | | | | √ | 100% | 6.300.000 | |
| | | | Termometer | 8 Buah | | | | √ | 100% | 6.800.000 | |
| | | | Perlengkapan Posyandu (Dana Kel. Besusu Barat) | | | | | | | | |
| | | | Kursi Plastik (Anak) | 72 Buah | | | | √ | 100% | 6.559.200 | |
| | | | Kursi Biasa (Lansia) | 32 Buah | | | | √ | 100% | 2.915.200 | |
| | | | Perlengkapan Posyandu (Dana Kel. Lolu Utara) | | | | | | | | |
| | | | Lemari Poskesdes Toponondo 2, Lemari Besi / Metal | 1 Buah | | | | √ | 100% | 2.362.500 | |
| | | | Tensimeter Digital Toponondi I | 1 Buah | | | | √ | 100% | 607.500 | |
| | | | Tensimeter Digital Toponondi li | 8 Buah | | | | √ | 100% | 4.860.000 | |
| | | | Timbangan Bayi Digital Toponondo 1 | 1 Buah | | | | √ | 100% | 2.700.000 | |
| | | | Timbangan Bayi Digital Toponondo 2 | 1 Buah | | | | √ | 100% | 2.700.000 | |
| | | | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, Dan Listrik | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Jaringan Air (Kel. Lolu Utara) | 1 Paket | | | | √ | 100% | 1.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--|--|--|---|------|-------------|--|
| | | | Pemasangan Jaringan Listrik (Kabel, Terminal DII) | 1 Paket | | | | √ | 100% | 1.500.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian | | | | | | | | |
| | | | Sumur Bor Poskesdes Toponondo 2 (Lolu Utara) | 1 Unit | | | | √ | 100% | 20.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Jalan Khusus | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Paving Blok Jl. Rajamoili Bantaran Sungai Kel. Besusu Barat (Pemindahan Dari Pemasangan Rabat Beton Rt02/Rw02 Lrg. Marlboro Sma Karya) | 1 Paket | | | | √ | 100% | 175.000.000 | |
| | | | Pemasangan Paving Blok Rt03/Rw01 Jl. Hayam Wuruk Kel. Besusu Barat | 1 Paket | | | | | 0% | | |
| | | | Pemasangan Rabat Beton Rt02/Rw02 Lrg. Marlboro Sma Karya Kel. Besusu Barat | 1 Paket | | | | | 0% | | |
| | | | Paving Blok Dan Pengaspalan Rt03/Rw01 Jl. Hayam Wuruk Kel. Besusu Barat | 1 Paket | | | | √ | 100% | 52.873.000 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor | | | | | | | | |
| | | | Drainase Jl. Teluk Tolo Kel. Lolu Utara | 1 Paket | | | | √ | 100% | 82.810.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase Jl. Maluku Lrg I Kel. Lolu Selatan | 1 Paket | | | | √ | 100% | 84.146.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase Jl. Tanjung Dako Kel. Lolu Selatan | 1 Paket | | | | √ | 100% | 103.986.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase Rt 05/Rw 01 Jl. Suprpto Lrg. Nangka 250 M | 1 Paket | | | | | 0% | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|--|--------------------|---|---|---|------|-------------|-------------|
| | | | Rehab Drainase Rt01/Rw01 Jl. Ahmad Yani Lrg li P=36 Meter Kel. Besusu Tengah. | 1 Paket | | | √ | 100% | 81.500.000 | |
| | | | Pemasangan Drainase Dan Paving Blok Rt04/Rw04 Jl. Thamrin Lrg. Islam Kel. Besusu Timur | 1 Paket | | | √ | 100% | 66.840.000 | |
| | | | Rabat Beton Rt05/Rw04 Jl. Nokilalaki Kel. Besusu Timur | 1 Paket | | | | 0% | | |
| | | | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Penerangan Jalan Umum Lingkungan Tenaga Surya (Dana Kelurahan Besusu Timur) | 1 Paket | √ | | | 100% | 105.000.000 | |
| | | | Pengadaan Penerangan Jalan Umum Lingkungan Tenaga Surya (Dana Kelurahan Besusu Barat) | 1 Paket | | | √ | 100% | 17.500.000 | |
| | | | Pengadaan Penerangan Jalan Umum Kelurahan Besusu Tengah | 1 Paket | | | √ | 100% | 120.000.000 | |
| | | | Pengadaan Mesin Potong Rumput Untuk Padat Karya (Dana Kel. Lolu Selatan) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Mesin Pemetong Rumput | 2 Buah | | | √ | 100% | 8.000.000 | |
| 2. | Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan | Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat | Belanja Jasa Kantor | | | | | | | |
| | | | Honorarium Rt/Rw | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 495.000.000 |
| | | | Belanja Iuran Jaminan / Asuransi | | | | | | | |
| | | | Jaminan Kecelakaan Kerja Rt/Rw | 198 Orang/10 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 12.454.200 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|--------------------|---|---|---|---|------|------------|--|
| | | | Iuran Jaminan Kematian Rt/Rw | 198 Orang/10 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 15.568.740 | |
| III | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN | | | | | | | | | | |
| 1. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | | | | | | | | |
| | | | Front Office Pelayanan Umum Kantor Kecamatan | 1 Paket | √ | | | | 100% | 36.527.600 | |
| IV | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Kantor | | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Tegel Dinding Ruang Camat Dan Sekretaris Camat | 1 Paket | √ | | | | 100% | 14.000.000 | |
| | | | Pembangunan Mck Pimpinan L = 1,5 X P= 2 M | 1 Paket | √ | | | | 100% | 17.000.000 | |
| | | | Pengecatan Kantor Kecamatan | 1 Paket | √ | | | | 100% | 12.000.000 | |
| | | | Pembuatan Teras Pelayanan Dinas Dukcapil 13 M X 2,5 M (Lantai Dan Atap) | 1 Paket | | | | √ | 100% | 25.000.000 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Partisi Dinding 2 Arah | M2 | | | | √ | 100% | 50.000.000 | |

| V. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|--|---------|--|--|---|---|------|------------|
| 1 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Meubel | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | | | | | | | |
| | | | Kursi Chitose (Besbar) | 3 Unit | | | √ | | 100% | 1.169.700 |
| | | | Kursi Palstik (Bestim) | 20 Unit | | | √ | | 100% | 1.618.000 |
| | | | Belanja Modal Meubel | | | | | | | |
| | | | Papan Tulis White Board | 1 Buah | | | | √ | 100% | 699.900 |
| | | | Kursi Putar Sandaran Rendah (Kecamatan) | 1 Unit | | | √ | | 100% | 1.229.900 |
| | | | Lemari Arsip | 1 Unit | | | √ | | 100% | 3.299.900 |
| | | | Lemari Arsip Gantung (Kecamatan /Keuangan) | 1 Unit | | | √ | | 100% | 1.800.000 |
| | | | Meja 1/2 Biro | 1 Unit | | | √ | | 100% | 1.600.000 |
| | | | Meja 1/2 Biro (Meja Pkk) | 2 Buah | | | | √ | 100% | 2.400.000 |
| | | | Meja Rapat Kecamatan | 1 Unit | | | √ | | 100% | 6.615.000 |
| | | | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, Dan Listrik | | | | | | | |
| | | | Pemasangan Instalasi Listrik Kantor Kecamatan (Kel Besar) | 1 Paket | | | √ | | 100% | 10.000.000 |
| | | | Belanja Modal Tugu/ Pagar | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar Kantor Kel. Bestim | 1 Paket | | | √ | | 100% | 30.000.000 |
| | | | Pemb. Pagar Samping Kecamatan | 1 Paket | | | √ | | 100% | 40.000.000 |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------------------------|---------|--|--|---|---|------|------------|
| | | | Ac 1/2 Pk (Kelurahan) | 1 Unit | | | √ | | 100% | 4.320.000 |
| | | | Kipas Angin Aula Kecamatan | 4 Unit | | | | √ | 100% | 6.000.000 |
| | | | Kipas Angin Mushollah | 1 Unit | | | | √ | 100% | 851.900 |
| | | | Kipas Angin Ruang Pkk | 1 Unit | | | | √ | 100% | 851.900 |
| VI. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional | Batik Bomba Seragam Kafilah | 42 Buah | | | | √ | 100% | 21.000.000 |

Dari 62 program kegiatan yang dianggarkan ada 58 kegiatan y;



LAMPIRAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN IV T.A. 2022

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------------|
| 3 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Guru Honorer PAUD, SD dan SMP Negeri | 1064 Orang x 12 Bulan | Jan Feb Mar | Apr Mei Jun | Jul Ags Sep | Okt Nov Des | 100% | 86.171.400 |
| | | | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Guru Honorer PAUD, SD dan SMP Negeri | 1064 Orang x 12 Bulan | Jan Feb Mar | Apr Mei Jun | Jul Ags Sep | Okt Nov Des | 100% | 107.503.200 |
| 4 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi SaranadanPrasaranaPendukungGedungKantoratauBangunanLainnya | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | | | |
| | | | Perbaikan pintu belakang | 1 Paket | Feb Mar | | | | 100% | 3.500.000 |
| | | | Perbaikan ruang toilet | 3 Paket | | | | | 100% | 9.000.000 |
| II PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | PembangunanUnitSekolahBaru(USB) | Pembangunan sekolah yang direlokasi | | | | | | | |
| | | | Konsultan perencanaan dan pengawasan rehab ruang kelas | 3 Paket | | Mei | | | 100% | 75.000.000 |
| | | | Pembebasan lahan | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja [Belanja Modal Tanah] SDN UJUNA | 1 Paket | | Apr | | | 100% | 4.063.000.000 |
| | | PembangunanRuangGuru/KepalaSekolah/TU | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | | | |
| | | | Pembangunan ruang guru beserta perabotnya DAK SD | | | | | | | |
| | | | SD NEGERI 13 PALU | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.461.840 |
| | | PembangunanSarana,PrasaranaUtilitasSekolah | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar | | | | | | | |
| | | | SD Bk Lekatu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 65.000.000 |
| | | | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya Dak SD | | | | | | | 3.036.375.000 |
| | | | SD Negeri 12 Limran | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.031.250 |
| | | | SD Negeri 12 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.031.250 |
| | | | SD Negeri 2 Panau | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.031.250 |
| | | | SD Negeri 2 Petobo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.031.250 |
| | | | SD Negeri 7 Taipa | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.031.250 |
| | | | SD Negeri 8 Mamboro | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.031.250 |
| | | | SD Negeri 8 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.031.250 |
| | | | SD Negeri 9 Mamboro | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.031.250 |
| | | | SD Negeri Donggala Kodi | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.031.250 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|--|-----|-----|-----|------|----------------|--|
| | | | SD Negeri Duyu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.031.250 | |
| | | | SD Negeri Kabonena | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.031.250 | |
| | | | SD Negeri Kawatuna | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 253.031.250 | |
| | | | Pembangunan Ruang Uks Beserta Perabotnya Dak SD | | | | | | | | |
| | | | SD Negeri 7 Taipa | | | Mei | Ags | Okt | 100% | 97.312.500 | |
| | | | SD Negeri 9 Mamboro | | | Mei | Ags | Okt | 100% | 97.312.500 | |
| | | | Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya Dak SD | | | | | | | 400.000.000 | |
| | | | SD Negeri 12 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 100.000.000 | |
| | | | SD Negeri 3 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 100.000.000 | |
| | | | SD Negeri 6 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 100.000.000 | |
| | | | SD Negeri Tanamodindi | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 100.000.000 | |
| | | RehabilitasiSedang/BeratRuangKelas | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Ruang Kelas | | | | | | | | |
| | | | SD It Bina Insan Palu | 2 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 100.000.000 | |
| | | RehabilitasiSedang/BeratPerpustakaanSekolah | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Sisa Pembayaran Pekerjaan SD Inprers 1 Kamonji | | | | | | | | |
| | | | SD Inpres 1 Kamonji | 1 Kegiatan | | | | Okt | 100% | 14.385.414 | |
| | | rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah | Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang | | | | | | | | |
| | | | SD Negeri 8 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 89.674.160 | |
| | | PengadaanPerlengkapanSekolah | Belanja hadiah yang bersifat perlombaan | | | | | | | | |
| | | | Lomba Sekolah Berprestasi Jenjang SD | | | | | | | 1.000.000.000 | |
| | | | Lomba sekolah berprestasi spesifikasi : Juara 1 | 1 Kegiatan | | | | Okt | 100% | 500.000.000 | |
| | | | Lomba sekolah berprestasi spesifikasi : Juara II | 1 Kegiatan | | | | Okt | 100% | 300.000.000 | |
| | | | Lomba sekolah berprestasi spesifikasi : Juara III | 1 Kegiatan | | | | Okt | 100% | 200.000.000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Tik) (Dak) | | | | | | | 16.875.000.000 | |
| | | | SD Alkhairaat 2 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Alkhairaat Mamboro | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Alkhairaat Tondo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Bk Lekatu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Ddi Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Imanuel | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|---------|--|-----|-----|-----|------|-------------|--|
| | | | SD Inpres 12 Baiya | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 13 Ova Pantoloan | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 14 Pantoloan | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 1 Besusu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 1 Kamonji | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 1 Kawatuna | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 1 Kayumalue Pajeko | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 1 Lere | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 1 Talise | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 1 Tanamodindi | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 1 Tatura | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 1 Tondo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 1 Ujuna | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 2 Besusu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 2 Birobuli | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 2 Kamonji | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 2 Kayumalue Ngapa | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 2 Lasoani | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 2 Lere | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 2 Lolu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 2 Tanamodindi | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 2 Tatura | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 2 Tondo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 3 Birobuli | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 3 Lai | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 3 Lere | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 3 Lolu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 3 Talise | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 3 Tatura | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 3 Tondo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 4 Birobuli | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 4 Lolu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 4 Taipa Ginggiri | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 5 Birobuli | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 5 Lolu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 5 Taipa Laga | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|---------|--|-----|-----|-----|------|-------------|--|
| | | | SD Inpres 6 Lolu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 6 Watuoge | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 7 Labuan Baru | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres 8 Mamboro | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Balaroa | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Baru | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Boyaoge | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Btn Silae | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Bumi Bahari | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Bumi Sagu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Duyu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Kabonena | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Kecil Salena | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Palupi | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Perumnas | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Petobo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Salena Padanjese | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Tavanjuka | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Inpres Tipo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Integral Hidayatullah Tondo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SDi Raudhatul Jannah | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Islam Al Akbar Petobo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Islam Alhidayah Besusu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Islam Nurul Ikhlas | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Islam Terpadu Imam Muslim | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SDit Bina Anak Bangsa | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Karya Thayyibah Mamboro | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Muhammadiyah 1 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Muhammadiyah 2 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Muhammadiyah 3 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SDN 26 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 10 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 10 Pantoloan | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 11 Kayumaboko | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 11 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 12 Limran | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|---------|--|-----|-----|-----|------|-------------|--|
| | | | SD Negeri 12 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 13 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 14 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 16 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 17 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 1 Baiya | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 1 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 1 Petobo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 1 Talise | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 20 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 22 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 23 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 24 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 25 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 27 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 2 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 2 Panau | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 2 Petobo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 2 Talise | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 2 Tatura | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 3 Lambara | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 3 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 4 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 5 Kayumalue Ngapa | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 5 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 6 Kayumalue Ngapa | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 7 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 7 Taipa | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 8 Mamboro | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 8 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 9 Mamboro | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri 9 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Balaroa | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Biro | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Buluri | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Donggala Kodi | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|----------|--|-----|-----|-----|------|-------------|--|
| | | | SD Negeri Duyu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Kabonena | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Kawatuna | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Lasoani | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Model Terpadu Madani | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Palupi | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Pengawu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Tanamodindi | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Tatanga | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Tipo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Tondo | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Negeri Watusampu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SDN Inpres 1 Birobuli | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SDN Inpres 1 Lasoani | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SDN Inpres 1 Lolu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SDN Inpres 2 Talise | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SDN Inpres 2 Ujuna | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SDN Inpres Buluri | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SDN Inpres Lik Layana Indah | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Nurul Islam Tawaeli | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | | SD Pgri Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| | | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat | | | | | | | | |
| | | | Seragam untuk siswa miskin spesifikasi : seragam siswa | 850 set | | | | Okt | 100% | 170.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Mebel | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Meubeler Pembangunan Ruang Guru | | | | | | | | |
| | | | SDN 13 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 18.937.500 | |
| | | PengadaanPerlengkapanSiswa | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Sipil Resmi (Psr) | | | | | | | | |
| | | | Belanja Seragam Siswa | 200 Stel | | Apr | | | 0% | 40.000.000 | |
| | | | Pengadaan Meubeler Pembangunan Ruang lab Komputer | | | | | | | | |
| | | | SDN 12 Limran | 1 paket | | | | Okt | 100% | 26.968.750 | |
| | | | SDN 12 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 26.968.750 | |
| | | | SDN 2 Panau | 1 paket | | | | Okt | 100% | 26.968.750 | |
| | | | SSN 2 Petobo | 1 paket | | | | Okt | 100% | 26.968.750 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|-------------|-----|-----|-----|-----|------|----------------|--|
| | | | SDN 7 Taipa | 1 paket | | | | Okt | 100% | 26.968.750 | |
| | | | SDN 8 Mamboro | 1 paket | | | | Okt | 100% | 26.968.750 | |
| | | | SDN 8 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 26.968.750 | |
| | | | SDN 9 Mamboro | 1 paket | | | | Okt | 100% | 26.968.750 | |
| | | | SDN Donggal Kodi | 1 paket | | | | Okt | 100% | 26.968.750 | |
| | | | SDN Duyu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 26.968.750 | |
| | | | SDN Kabonena | 1 paket | | | | Okt | 100% | 26.968.750 | |
| | | | SDN Kawatuna | 1 paket | | | | Okt | 100% | 26.968.750 | |
| | | | Pengadaan Meubeler Pembangunan Ruang UKS | | | | | | | | |
| | | | SDN 7 Taipa | 1 paket | | | | Okt | 100% | 4.687.500 | |
| | | | SDN 9 Mamboro | 1 paket | | | | Okt | 100% | 4.687.500 | |
| | | | Pengadaan Meubeler Rehabilitasi ruang perpustakaan (SD Negeri 8 Palu) | 1 paket | | | | | 100% | 14.217.500 | |
| | | PenyediaanBiayaPersonilPesertaDidikSekolahDasar | Belanja Barang Dan Jasa Bos | | | | | | | 24.218.100.000 | |
| | | | SD Negeri : Belanja Barang Dan Jasa Bos [Bos Pusat] | 1 Tahun | Feb | Mei | | Okt | 100% | 23.932.800.000 | |
| | | | Sisa Bos SD : Belanja Barang Dan Jasa Bos [Bos Pusat] | 1 Tahun | Feb | Mei | | Okt | 100% | 285.300.000 | |
| | | | Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta SD Swasta : Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta [Bos Pusat] | 1 Tahun | Feb | Mei | | Okt | 100% | 6.582.600.000 | |
| III | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | PembangunanRuangUnitKesehatanSekolah | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Uks (Dak) | | | | | | | 964.343.750 | |
| | | | SMP Alkhairaat 2 Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 192.868.750 | |
| | | | SMP Islamic School Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 192.868.750 | |
| | | | SMP Negeri 13 Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 192.868.750 | |
| | | | SMP Negeri 14 Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 192.868.750 | |
| | | | SMP Negeri 21 Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 192.868.750 | |
| | | PembangunanLaboratorium | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Laboratorium Komputer (Dak) | | | | | | | 1.738.360.000 | |
| | | | SMP Alkhairaat 2 Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 434.590.000 | |
| | | | SMP Islamic School Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 434.590.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--|-----|-----|-----|------|---------------|--|
| | | | SMP Negeri 1 Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 434.590.000 | |
| | | | SMP Negeri 21 Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 434.590.000 | |
| | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (Dak SMP) | | | | | | | 271.750.000 | |
| | | | SMP Negeri Model Terpadu Madani | 1 Paket | | | | | 100% | 135.875.000 | |
| | | | SMP Negeri 1 Palu | 1 Paket | | | | | 100% | 135.875.000 | |
| | | | Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (Dak) | | | | | | | 1.030.750.000 | |
| | | | SMP Alkhairaat 1 Palu | 2 Unit | | | | | 100% | 294.500.000 | |
| | | | SMP Negeri 10 Palu | 1 Unit | | | | | 100% | 147.250.000 | |
| | | | SMP Negeri 13 Palu | 1 Unit | | | | | 100% | 147.250.000 | |
| | | | SMP Negeri 1 Palu | 2 Unit | | | | | 100% | 294.500.000 | |
| | | | SMP Negeri 6 Palu | 1 Unit | | | | | 100% | 147.250.000 | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi ruang belajar sumber dana : Dana transfer khusus - dana alokasi | | | | | | | | |
| | | | SMP Negeri 2 Palu -rehabilitasi plafond ruang kelas | 1 paket | | | | Okt | 100% | 40.000.000 | |
| | | | Rehabilitasi Ruang Guru (Dak SMP) | | | | | | | | |
| | | | SMP Negeri 17 Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 233.181.250 | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (Dak SMP) | | | | | | | | |
| | | | SMP Negeri 17 Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 233.181.250 | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (Ipa) (Dak SMP) | | | | | | | 595.324.450 | |
| | | | SMP Alkhairaat 1 Palu | 1 Per Ruang | | | | Okt | 100% | 270.796.590 | |
| | | | SMP Negeri 17 Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 170.263.750 | |
| | | | SMP Negeri 21 Palu | 1 Per Ruang | | Mei | Ags | Okt | 100% | 154.263.750 | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya Dak SMP | | | | | | | | |
| | | | SMP Negeri 17 Palu | 1 paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 86.760.650 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|-----|------------|--|-----|------|----------------|--|
| | | | SMP Negeri 1 Palu | 1 paket | | | | | 100% | 50.000.000 | |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Belanja Barang Dan Jasa Bos [Bos Pusat] | | | | | | | 15.631.200.000 | |
| | | | Bos Kinerja | 1 Tahun | Feb | Apr Mei | | Okt | 100% | 1.600.000.000 | |
| | | | Bos SMP Negeri | 1 Tahun | Feb | Apr Mei | | Okt | 100% | 13.491.500.000 | |
| | | | Sisa Bos SMP | 1 Tahun | Feb | Apr Mei | | Okt | 100% | 539.700.000 | |
| | | | Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta | | | | | | | | |
| | | | Bos SMP Swasta | 1 Tahun | Feb | Mei | | Okt | 100% | 4.009.500.000 | |
| | | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | Lomba sekolah berprestasi jenjang SMP | | | | | | | | |
| | | | Lomba sekolah berprestasi spesifikasi : juara 1 | 1 kegiatan | | | | Okt | 100% | 500.000.000 | |
| | | | Lomba sekolah berprestasi spesifikasi : juara 1 | 1 kegiatan | | | | Okt | 100% | 200.000.000 | |
| | | | Lomba sekolah berprestasi spesifikasi : juara 1 | 1 kegiatan | | | | Okt | 100% | 300.000.000 | |
| | | | Pengadaan Meubeler Pembangunan Laboratorium Komputer (DAK) | | | | | | | | |
| | | | SMP Alkhairaat 2 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 61.310.000 | |
| | | | SMP Islamic School Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 61.310.000 | |
| | | | SMP Negeri 1 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 61.310.000 | |
| | | | SMP Negeri 21 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 20.218.750 | |
| | | | Pengadaan Meubeler Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif (DAK SMP) | | | | | | | | |
| | | | SMP Negeri 1 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 9.125.000 | |
| | | | SMP Negeri Model Terpadu Madani | 1 paket | | | | Okt | 100% | 9.125.000 | |
| | | | Pengadaan Meubeler Pembangunan Ruang UKD (DAK) | | | | | | | | |
| | | | SMP Alkairaat 2 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 18.031.250 | |
| | | | SMP Islamic School Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 18.031.250 | |
| | | | SMP Negeri 13 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 18.031.250 | |
| | | | SMP Negeri 14 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 18.031.250 | |
| | | | SMP Negeri 21 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 59.122.500 | |
| | | | Pengadaan Meubeler Rehabilitasi ruang guru (DAK SMP) | | | | | | | | |
| | | | SMP Negeri 17 Palu | | | | | | 100% | 23.000.000 | |
| | | | Pengadaan Meubeler Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (DAK SMP) | | | | | | | 89.208.750 | |
| | | | SMP Alkairaat 1 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 29.736.250 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---------|--|-----|-----|-----|------|-------------|--|
| | | SMP Negeri 17 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 29.736.250 | |
| | | SMP Negeri 21 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 29.736.250 | |
| | | Pengadaan Meubeler Rehabilitasi ruang laboratorium komputer (DAK SMP) | | | | | | | | |
| | | SMP Alkhairaat 1 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 61.310.000 | |
| | | Pengadaan Meubeler Rehabilitasi ruang perpustakaan (DAK SMP) | | | | | | | | |
| | | SMP Negeri 17 Palu | 1 paket | | | | Okt | 100% | 34.668.750 | |
| | PengadaanAlatPraktikdanPera | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Ipa Menengah | | | | | | | | |
| | gaSiswa | Belanja Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (Ipa) Biologi Dak SMP | | | | | | | 247.700.000 | |
| | | SMP Alkhairaat 1 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 24.770.000 | |
| | | SMP Alkhairaat 2 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 24.770.000 | |
| | | SMP Negeri 10 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 24.770.000 | |
| | | SMP Negeri 13 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 24.770.000 | |
| | | SMP Negeri 14 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 24.770.000 | |
| | | SMP Negeri 17 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 24.770.000 | |
| | | SMP Negeri 1 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 24.770.000 | |
| | | SMP Negeri 21 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 24.770.000 | |
| | | SMP Negeri 6 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 24.770.000 | |
| | | SMP Negeri Model Terpadu Madani | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 24.770.000 | |
| | | Belanja Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (Ipa) Fisika Dak SMP | | | | | | | 265.400.000 | |
| | | SMP Alkhairaat 1 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 26.540.000 | |
| | | SMP Alkhairaat 2 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 26.540.000 | |
| | | SMP Negeri 10 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 26.540.000 | |
| | | SMP Negeri 13 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 26.540.000 | |
| | | SMP Negeri 14 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 26.540.000 | |
| | | SMP Negeri 17 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 26.540.000 | |
| | | SMP Negeri 1 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 26.540.000 | |
| | | SMP Negeri 21 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 26.540.000 | |
| | | SMP Negeri 6 Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 26.540.000 | |
| | | SMP Negeri Model Terpadu Madani | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 26.540.000 | |
| | | Belanja Pengadaan peralatan teknologi ,informasi dan Komunikasi (TIK) (Chrome Book) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---------|--|-----|-----|-----|------|-------------|--|
| | | | SMP Negeri 3 Palu | | | | | Okt | 100% | 199.926.000 | |
| | | | Belanja Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dak SMP | | | | | | | | |
| | | Smp Otak Kanan Indonesia Pusat Palu | SMP Otak Kanan Indonesia Pusat Palu | 1 Paket | | Mei | Ags | Okt | 100% | 125.000.000 | |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Area Bermain Beserta Ape Luar Ruang (Dak Paud) | | | | | | | 801.250.000 | |
| | | | TK Alkhairaat 1 Palu | 1 Paket | | | | Jul | 100% | 160.250.000 | |
| | | | TK Kemala Bhayangkari 01 | 1 Paket | | | | Jul | 100% | 160.250.000 | |
| | | | TK Negeri Pembina | 1 Paket | | | | Jul | 100% | 160.250.000 | |
| | | | TK Negeri Pembina Palu Utara | 1 Paket | | | | Jul | 36% | 160.250.000 | |
| | | | TK Tunas Mekar | 1 Paket | | | | Jul | 100% | 160.250.000 | |
| | | | Pembangunan Ruang Praktik Baru Beserta Perabotnya (Dak Skb) | | | | | | | | |
| | | | Skb Posimpotove | 1 Paket | | | | Jul | 54% | 267.640.000 | |
| | | | Pembangunan Ruang Uks (Dak Paud) | | | | | | | | |
| | | | TK Negeri Pembina | 1 Paket | | | | Jul | 100% | 79.000.000 | |
| | | | Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (Dak Paud) | | | | | | | | |
| | | | TK Negeri Pembina | 1 Paket | | | | Jul | 100% | 94.128.150 | |
| | | | Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (Dak Skb) | | | | | | | | |
| | | | Skb Posimpotove | 1 Paket | | | | Jul | 100% | 88.296.000 | |
| | | Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD | Belanja Modal Alat Peraga Paud/TK | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Alat Permainan Edukatif (Ape) (Dak Paud) | | | | | | | 75.000.000 | |
| | | | TK Alkhairaat 1 Palu | 1 Paket | | | | Jul | 100% | 25.000.000 | |
| | | | TK Negeri Pembina | 1 Paket | | | | Jul | 100% | 25.000.000 | |
| | | | TK Negeri Pembina Palu Utara | 1 Paket | | | | Jul | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Keterampilan (Dak Skb) | | | | | | | | |
| | | | Skb Posimpotove | 2 Paket | | | | Jul | 100% | 200.000.000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Tik) (Dak Skb) | | | | | | | | |
| | | | Skb Posimpotove | 1 Paket | | | | Jul | 100% | 122.000.000 | |
| | | Pengelolaan Dana BOPPAUD | Belanja Barang Dan Jasa Bos | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|---------|-------------------|--|------------|--|------|-------------|--|
| | | | Belanja Barang Dan Jasa Bos [Bop Paud] | 1 Tahun | Mar | | Sep | | 100% | 222.000.000 | |
| V | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | PerhitungandanPemetaanPendidikanTenagaKependidikanSatuanPendidikanDasar,PAUD,danPendidikanNonformal/Kesetaraan | Kegiatan Rapat | | Jan Feb Mar | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pkb) Dalam Komunitas | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Data Dan Aneka Tunjangan Guru Jenjang TK Pada Sistem Profil PTK TK | 1 Paket | | | Jul Ags | | 100% | 48.990.000 | |
| | | | Kegiatan Rapat Koordinasi Team Penilaian Kinerja Guru | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Rapat Koordinasi Validasi Data Guru Terinput Di Dapodik SMP | | | | | | | | |
| | | | Kelompok Kerja Guru (Kkg) | | | | | | | | |
| | | | Kelompok Kerja Kepala Sekolah (Kkks) | | | | | | | | |
| | | | Mkks | | | | | | | | |
| | | | Musyawahar Guru Mata Pelajaran (Mgmp) | | | | | | | | |
| | | | Musyawahar Kerja Kepala Sekolah (Mkks) | | | | | | | | |
| | | | Pengawas Sekolah SD | | | | | | | | |
| | | | Pengawas Sekolah SMP | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Magang Kepala Sekolah (8 Orang) | 1 Paket | | | Okt | | 100% | 173.000.000 | |
| VI | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | PeningkatanPendidikandanPelatihanSumberDayaManusiaKesenianTradisional | Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pengadaan Alat Musik Komunitas Sanggar Seni Pue Nggari | | | | | | | 49.790.000 | |
| | | | Keyboard Organ Tunggal | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 22.490.000 | |
| | | | Stang Book Lagu | 1 Buah | Mar | | | | 100% | 800.000 | |
| | | | Efeck Vokal, Alesis | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 1.500.000 | |
| | | | Mixer Alenheath Zed 22 Fx | 1 Buah | Mar | | | | 100% | 5.750.000 | |
| | | | Stavol 10.000 Watt | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 3.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-----|--|--|--|------|------------|--|
| | | | Stand Microphone | 3 Unit | Mar | | | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Speaker Aktif Portabel Hardwel 15 Inchi | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 3.250.000 | |
| | | | Mic Wireless | 1 Paket | Mar | | | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Speaker Baretone | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 3.500.000 | |
| | | | Stavol 5000 Watt | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Cross Over Aktif 15 Inch | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Belanja Pengadaan Alat Musik Komunitas Sanggar Seni Simpotove | | | | | | | 91.179.000 | |
| | | | Speaker Aktis Baretone 15 Inch Max- 15Rae Professional | 4 Unit | Mar | | | | 100% | 21.720.000 | |
| | | | Drum Electric Yamaha Dtx432K Original Yamaha Dtx432K | 1 Set | Mar | | | | 100% | 5.700.000 | |
| | | | Microphone Wireless Auderpro Ap- 929Wm-Hh Digital | 2 Unit | Mar | | | | 100% | 11.200.000 | |
| | | | Bass Gitar Electric Yamaha Trbx505/ Trbx505 Bases | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 6.375.000 | |
| | | | Gitar Yamaha Jr-2 | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 1.689.000 | |
| | | | Sound System Outdoor | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 14.600.000 | |
| | | | Stavol Besar | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 8.000.000 | |
| | | | Amplifier | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 750.000 | |
| | | | Keyboard Organ (Yamaha Psr S975) | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 22.490.000 | |
| | | | Mixer | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 6.375.000 | |
| | | | Belanja Pengadaan Alat Musik Marawis Majelis Ta'Lim Kel. Lambara | 1 Set | Mar | | | | 100% | 2.310.000 | |
| | | | Alat Musik Marawis Belanja Pengadaan Alat Musik Sanggar Seni Uwe Mpemata Ulujadi | | | | | | 100% | 19.675.000 | |
| | | | Drum Elektrik Dd 75 Hitam | 1 Set | Mar | | | | 100% | 4.502.200 | |
| | | | Speaker Ashley 18 Inchi 1000 Watt | 2 Buah | Mar | | | | 100% | 3.950.000 | |
| | | | Speaker Audax 15 Inchi M8 600 Wat | 4 Buah | Mar | | | | 100% | 3.502.800 | |
| | | | Sanggar Seni Sensasi | | | | | | 100% | 74.091.400 | |
| | | | Sanggara Seni Randa Ntovea | | | | | | 100% | 24.241.400 | |
| | | | Belanja Jasa Kantor | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Workshop Tarian Tradisi Dan Musik Tradisi | 1 Paket | Mar | | | | 100% | 5.300.000 | |

| VIII PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|---------|-----|--|-----|------|-------------|--|
| 1 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | PendaftaranObjekDidugaCagarBudaya | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya | 1 Paket | Mar | | | 100% | 151.095.000 | |
| 2 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | PengembanganCagarBudaya | Kegiatan Pemetaan Kawasan Cagar Budaya Dan Kota Tua | 1 Paket | | | Jul | 100% | 40.717.750 | |

Dari 77 program kegiatan yang dianggarkan, semua kegiatan terealisasi 100 %

2. DINAS KESEHATAN

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN / KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (TRIWULAN) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (RP) | KENDALA |
|-----------|---|---|---|---------------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 91% | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 2 Unit | √ | | | | 100% | 14.200.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer | 11 Unit | √ | | | | 100% | 37.500.000 | |
| 2 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Mobil Ambulance (Dak) | 1 unit | | | √ | | 100% | 650.000.000 | |
| | | | Mobil ambulance kelurahan | | | | | | 100% | 1.505.000.000 | |
| | | | Belanja modal alat kedokteran lainnya (perlengkapan ambulance) | | | | | | 100% | 200.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jaminan Kecelakaan Kerja (Kader) | 13.620 Orang /Bulan | √ | √ | √ | √ | 76% | 85.806.000 | |
| | | | Jaminan kematian Kerja (Kader) | 13.620 Orang /Bulan | √ | √ | √ | √ | 76% | 107.598.000 | |
| II | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | RehabilitasidanPemeliharaanPuskesmas | Renovasi Puskesmas Bulili | 1 paket | | √ | √ | √ | 100% | 1.559.587.500 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Renovasi Puskesmas Pantoloan | 1 paket | | √ | √ | √ | 100% | 1.559.587.500 | |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Rehab Berat Pustu Layana Indah | 2 paket | | √ | √ | √ | 100% | 533.404.500 | |
| | | Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya | Pembangunan Pustu Petobo (Hibah Propinsi + APBD) | 1 paket | | | | | 100% | 850.000.000 | |
| | | PengadaanAlatKesehatan/Alat PenunjangMedikFasilitasPelayananKesehatan | Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan tenaga listrik solar cell (DAK Fisik) | 4 Paket | | | | | 100% | 4.000.000.000 | |
| | | | SET PEMERIKSAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (Puskesmas Pantoloan, Nosarara, Bulili, Lere) | 4 Paket | √ | √ | √ | | 100% | 200.000.000 | |
| | | | SET OBSGYN (Puskesmas Pantoloan, Nosarara, Bulili, Lere) | 4 Paket | √ | √ | √ | | 100% | 140.000.000 | |
| | | | SET GAWAT DARURAT EKG (Puskesmas Pantoloan, Bulili, Lere, Nosarara) | 4 Paket | √ | √ | √ | | 100% | 439.110.644 | |
| | | | SET MATERNAL DAN NEONATAL (Puskesmas Pantoloan, Nosarara, Bulili, Lere) | 4 Paket | √ | √ | √ | | 100% | 558.197.864 | |
| | | | SET PASCA PERSALINAN (Puskesmas Pantoloan, Nosarara, Bulili, Lere) | 4 Paket | √ | √ | √ | | 100% | 225.842.492 | |
| | | | SET LABORATORIUM (Puskesmas Nosarara, Bulili, Lere) | 3 Paket | √ | √ | √ | | 100% | 568.464.000 | |
| | | | Telekonsultasi - USG 2D Digital beserta sistem informasinya(Puskesmas Nosarara, Sangurara, Pantoloan) | 3 Paket | √ | √ | √ | | 100% | 502.584.552 | |
| | | | Alat Antropometri | 1 unit | √ | √ | √ | | 100% | 1.248.265.200 | |
| | | | Pengadaan sumur bor air bersih (DAK Fisik) | 1 Paket | | | | | 100% | 80.000.000 | |
| | | PengadaandanPemeliharaanAlatKalibrasi | Pemeliharaan Alat Kalibrasi Kalibrasi Alat Kesehatan | 1 Paket | | √ | | | 100% | 176.000.000 | |
| | | PengadaanObat,Vaksin | Belanja Obat (DAK) | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 2.960.164.618 | |
| | | | Belanja Obat (APBD) | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 1.547.511.535 | |
| | | PengadaanBahanHabisPakai | Pengadaan Bahan Medis Habis pakai BMHP (DAK) | 1 paket | | √ | √ | | 100% | 709.415.582 | |
| 2 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PengelolaanPelayananKesehatanbuHamil | Pertemuan koordinasi LS/LP dalam penguatan implementasi (BOK) ; Pertemuan Orientasi e-Kohort Tkt Kota (BOK) ; Pertemuan PENINGKATAN KAPASITAS DOKTER DALAM (BOK) ;Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, PUS (BOK DINAS); | 1 tahun | √ | √ | √ | √ | 92% | 1.037.253.775 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|---|---|---|---|------|---------------|--|
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Operasional Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) (BOK JAMPERSAL); Pertemuan Koordinasi penguatan P4K pembentukan forum peduli KIA dan mendukung P4K (BOK); Bimtek Penguatan Kapasitas Daerah Lokus AKI / AKB | 1 tahun | √ | √ | √ | √ | 50% | 336.604.500 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Pelayanan Kesehatan bayi | 1 tahun | √ | √ | √ | √ | 72% | 25.625.000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | BOK Puskesmas; Pertemuan pemutakhiran data pelayanan kesehatan program anak (sebagian dana BOK); Deteksi dini tumbuh kembang anak | 1 tahun | √ | √ | √ | √ | 89% | 287.892.500 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Skrining Kesehatan anak usia sekolah; Pertemuan pemutakhiran data kegiatan pelayanan kesehatan usia anak sekolah dan remaja; (sebagian Dana BOK) | 1 tahun | √ | √ | √ | √ | 87% | 331.211.200 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Operasional posbindu lansia dan BOK Puskesmas | 1 tahun | √ | √ | √ | √ | 99% | 1.021.190.000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Pendampingan penderita penyakit menular menahun; Pembuatan/pemeriksaan spesimen TBC | | √ | √ | √ | √ | 95% | 382.590.000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) | | √ | √ | √ | √ | 99% | 4.413.107.550 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Kegiatan Pemantauan Pemberangkatan (Embarkasi CJH dan pemulangan | | √ | √ | √ | √ | 100% | 26.037.500 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat, Kader, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dalam Upaya Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat di Tingkat Kecamatan; Pemberian tambahan makanan di posyandu bagi balita gizi buruk, gizi kuran dan ibu hamil KEK; Penanganan Balita Stunting | 1 tahun | √ | √ | √ | √ | 92% | 2.451.771.505 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerjadan Olahraga | Pertemuan Sosialisasi dan advokasi pengukuran kebugaran jasmani melalui aplikasi SIPGAR tingkat Kota (BOK Dinas); Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji | | √ | √ | √ | √ | 44% | 114.187.450 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------------------------|---|---|---|---|------|----------------|--|
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Pemicuan STBM ; Pertemuan Advokasi dalam Peningkatan Kualitas Air Minum Aman (BOK DINAS); Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Limbah Medis /Limbah Medis Covid dan limbah Isoman Di masyarakat (BOK DINAS); Pertemuan Koordinasi Percepatan ODF dan 5 Pilar (BOK DINAS); Pertemuan Peningkatan Kader Kesling dalam rangka pencegahan stunting berdasarkan pengaruh sensitif | 1 tahun | √ | √ | √ | √ | 81% | 437.014.350 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | KIE Publikasi tentang CORONA VIRUS dan Perbaikan Gizi Masyarakat Stunting (Penyuluhan Kelompok) (BOK); Pembinaan PHBS Rumah Tangga Bersama PKK Kota Palu ;Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam Rangka HKN (BOK) | 1 tahun | √ | √ | √ | √ | 100% | 5.324.250 | |
| | | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Operasional Puskesmas Rawat Inap | 1 Tahun | √ | √ | √ | √ | 92% | 925.524.650 | |
| | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Pengendalian dan penanganan PM dan PTM | 1 Tahun | √ | √ | √ | √ | 93% | 606.541.500 | |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Belanja jasa pemeriksaan kesehatan (non kapitasi) | 1 tahun | √ | √ | √ | √ | 72% | 1.183.000.000 | |
| | | | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan kelas III (BPJS Kesehatan) | 70.000 Jiwa (12 bulan) | √ | √ | √ | √ | 88% | 18.672.822.000 | |
| | | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Pembentukan Tim pembina dan Forum Kota Sehat | | √ | √ | √ | √ | 97% | 11.984.725 | |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Evaluasi Manajemen Puskesmas terintegrasi PIS-PK (BOK Dinas) | 1 Tahun | √ | √ | √ | √ | 62% | 1.473.091.000 | |
| | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jasa Pelayanan Rujukan Emergency Puskesmas | | √ | √ | √ | √ | 100% | 11.809.500 | |
| | | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Akreditasi Puskesmas | 1 Tahun | √ | √ | √ | √ | 6% | 262.172.375 | |
| | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan sistrute PSC (BOK) | | √ | √ | √ | √ | 99% | 507.545.000 | |
| 3 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5 unit | | √ | | | 100% | 32.478.200 | |
| III | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------|---|---|---|---|------|---------------|--|
| 2 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | PengendalianPengawasan sertaTindakLanjutPengawasan SertifikatProduksi PanganIndustriRumahTangga danNomorP-IRTsebagaiIzinProduksi,untukP rodukMakanan MinumanTertentuyangdapatD iproduksiolehIndustriRumahT angga | pengawasan pre market (BOK BPOM) ; kegiatan Bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan (BOK BPOM); kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) keamanan pangan (BOK BPOM) | 1 Tahun | √ | √ | √ | √ | 100% | 299.510.000 | |
| IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | BimbinganTeknisdanSupervisi Pengembangan danPelaksanaa nUpayaKesehatanBersumberD ayaMasyarakat(UKBM) | Jasa kader posyandu dan honor tokoh masyarakat | 1 Tahun | √ | √ | √ | √ | 99% | 2.633.852.200 | |

Dari 51 program kegiatan yang dianggarkan ada 27 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 52,94

3. RSU ANUTAPURA

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN / KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (TRIWULAN) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (RP) | KENDALA |
|--|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|--|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Pelayanan BLUD | PelayanandanPenunjangPelay ananBLUD | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Pompa | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 151.126.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Ukur Pembanding | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 4.585.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 366.425.000 | |
| | | | Belanja Modal Mebel | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 194.485.600 | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 338.935.850 | |
| | | | Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Anak | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 854.040.000 | |
| | | | Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Kebidanan / Kandungan | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 60.991.528 | |
| | | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit Dalam/Internis | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 36% | 148.048.260 | Pihak penyedia tidak dapat memenuhi kontrak karena bahan baku alat amputasi set tidak tersedia |
| | | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran - ICCU | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 19.206.910 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---|---|---|---|------|----------------|---|
| | | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 93% | 2.274.051.560 | Alat koher tidak diadakan karena tidak memiliki izin edar |
| | | | Peralatan kedokteran emergency | 1 Paket | | | | | 65% | 206.397.000 | direalisasikan sesuai kebutuhan |
| | | | Peralatan kesehatan emergency | 1 paket | | | | | 84% | 75.000.000 | |
| | | | Alat kesehatan - Poli Kesehatan Anak | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 9.752.600 | |
| | | | Alat kesehatan - Poli Bedah | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 74% | 23.653.100 | Tidak ada penyedia yang mampu menyediakan alat sesuai spesifikasi |
| | | | Alat kesehatan - Poli Mata dan Sub Spesialistik | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 78.461.760 | |
| | | | Alat kesehatan - Poli Gigi Umum, Spesialis dan Sub spesialis | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 74.832.648 | |
| | | | Alat kesehatan - Poli Kulit dan Kelamin | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 0% | 3.619.460 | tidak terealisasi karena tidak ada ijin edar |
| | | | Alat kesehatan - Poli Orthopaedi Umum dan Sub Spesialistik | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 62.544.100 | |
| | | | Alat kesehatan - Poli Bedah Saraf | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 14.690.000 | |
| | | | Instalasi rehabilitasi Medik | 1 paket | | | | | 91% | 28.179.976 | |
| | | | Alat kesehatan - Ruang Tindakan THT | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 23.020.859 | |
| | | | Alat kesehatan - Ruang Tindakan Sp. Kulit dan Kelamin | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 5.606.250 | |
| | | | Alat kesehatan - Ruang Tindakan Sp. Bedah Umum/Bedah | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 45.065.183 | |
| | | | Alkes Ruang Gawat Darurat | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 117.843.090 | |
| | | | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 206.710.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Komputer | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 459.164.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 224.200.000 | |
| | | | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Laboratorium | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 0% | 11.172.000.000 | Perencanaan 100 %,pekerjaan fisik dan pengawasan 0 karena hasil tes menunjukkan bangunan membutuhkan penguatan struktur |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|---|---------|---|---|---|---|------|-------------|--|
| | | BelanjaJasaKonsultansiPenga wasanArsitektur | Konsultan Pengawasan Rehab Ruang Pegawai | 1 Paket | | | √ | | 100% | 10.500.000 | |
| | | | Rehab ruang pegawai | 1 Paket | | | | | 100% | 199.700.000 | |
| | | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | | | | | | | | |
| | | BelanjaModalKendaraanBerm otorPenumpang | Mobil Operasional | 1 Unit | | | √ | √ | 100% | 263.999.490 | |
| | | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | |
| | | BelanjaModalMebel | Kursi Pelayanan | 8 Buah | | | √ | √ | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Meja kerja 1/2 biro | 1 Unit | | | | | | 3.599.000 | |
| II | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | |
| | Pelayanan Pencatatan Sipil | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pe laksanaan Peristiwa Penting | Belanja Alat/Bahan dalam rangka Pencatatan Perkawinan (SI Maleo Bergerak) | 1 Paket | | | √ | √ | 75% | 8.940.000 | |
| | | Peningkatan dalam Pelayanan P encatatan Sipil | Konsumsi Peserta Bimtek Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-17 Tahun (Inovasi Layanan Alpukat) | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 143.412.500 | |
| III | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | | | | | |
| | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pen daftar Penduduk | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 758.921.380 | |
| | | Penyelesaian Masalah Pendaft aran Penduduk | Kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga, KTP, KIA, Akta Perkawinan dan Perceraian dan SKPWNI Pindah Datang (Inovasi Pelayanan Simaleo Bergerak) | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 92% | 114.990.000 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Pendaft aran Penduduk | Pelayanan Keliling Kartu Identitas Anak dan Penerbitan KTP-EL Bagi pelajar, orang Sakit, Lansia dan kegiatan Hari Besar (Inovasi Kaledo Gratis dan Pelayanan seksi) | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 90% | 130.410.000 | |
| | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pe laksanaan Peristiwa Kependudukan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | 75% | 4.729.725 | |
| | Penataan Pendaftaran Penduduk | Pengadaan Dokumen Kependu duk selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Bukuterkait Pe ndaftar Penduduk sesuai den gan Kebutuhan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1 Paket | √ | √ | | | 100% | 289.948.000 | |
| | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertang gung jawabkan Terkait Pendaft aran Penduduk | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 9.172.500 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|--|--|---|--|--|------|------------|--|
| III | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Profil Kependudukan | Penyusunan Profil Data Perkem bangandan Proyeksi Kependud ukansertaKebutuhanyanglain | | | | | | | | | |
| | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiat an Kantor-Bahan Cetak | Cetak Buku Profil | | | v | | | 100% | 12.000.000 | |

Dari 25 program kegiatan yang dianggarkan, ada 21 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 84 %

5. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN / KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (TRIWULAN) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (RP) | KENDALA |
|----|---|--|---|-----------------|---------------------------------|----|-----|-----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya | | | | | | | | |
| | | | Alat rumah tangga lainnya (Home Use)linnya spesifikasi : Sticker kaca +ongkos pasang | 99,9 meter | | | | | 100% | 24.975.000 | |
| | | | Belanja perlengkapan kantor gorden/tirai spesifikasi : Vertical blina | 50 meter | | | | | 100% | 17.500.000 | |
| | | | Mesin Absensi | 1 Unit | | | | Okt | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Studio - Kamera Sony A600 | 1 Unit | | | | | 100% | 17.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer | | | | | | | 35.300.000 | |
| | | | Komputer PC Unit/ALL IN ONE Proc Core i7 | 1 Unit | Mar | | | | 100% | 18.000.000 | |
| | | | Scanner epon DS-410 | 1 Unit | | | | | 100% | 9.494.520 | |
| | | | Printer Deskjet merk Epson | 2 unit | | | | | 100% | 7.000.000 | |
| | | | LCD/layar monitor laptop | 1 Unit | | | | | 100% | 4.500.000 | |
| | | | Monitor PC | 1 Unit | | | | | 100% | 3.375.000 | |
| 2 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sar anadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Kantor DP3A | 1 Paket | | | | Nov | 100% | 8.000.000 | |

| V PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------|------------|
| 1 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | AdvokasiKebijakandanPendampinganPemenuhanHakAnakpadaLembagaPemerintah,NonPemerintah,MediadanDuniaUsahaKewenanganKabupaten/Kota | Dalam rangka Pelaksanaan FGD Perwali Kota Layak Anak (KLA) | 1 Paket | | | | Jul Ags Sep | 100% | 24.565.380 |
| | | | Dalam rangka Rapat Tim Perumusan Perwali (RAD) Hak Anak | | | | | | | |
| | | | Dalam rangka Rapat Tim Perumusan Perwali (RAD) Hak Anak | | | | | | | |
| | | KoordinasidanSinkronisasiPelembagaanPemenuhanHakAnakKewenanganKabupaten/Kota | Bimtek, Koordinasi, dan Pembinaan Ramah Anak | 1 Paket | Mar | Apr Mei Jun | Jul Ags Sep | Okt Nov | 87% | 23.817.725 |
| 2 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | PenguatanJejaringsantaraLembagaPenyediaLayananPeningkatanKualitasHidupAnakTingkatDaerahKabupaten/Kota | Dalam rangka kegiatan peningkatan Kapasitas Forum Anak | 1 Paket | | | | | 100% | 45.774.180 |
| | | | Dalam rangka kegiatan peningkatan Kapasitas Pelatihan Fasilitator Forum Anak | | | | | | | |
| | | | Dalam rangka Panitia kegiatan perayaan puncak hari anak nasional Tk. Kota Palu | | | | | | | |
| VI PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | | | | | | |
| 1 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | AdvokasiKebijakandanPendampinganPelaksanaanKebijakan,ProgramdanKegiatanPencegahanKekerasanterhadapAnakKewenanganKabupaten/Kota | Dalam rangka Pendampingan anak pelaku dan Keluarga Anak Pelaku | 1 Paket | | Mei | Jul Ags Sep | Okt | 100% | 15.418.350 |

Dari 25 program kegiatan yang dianggarkan, ada 22 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 88 %

6. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN / KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (TRIWULAN) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (RP) | KENDALA |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | | 96% | | |
| | | | Mesin Absensi | 1 Unit | Feb | | | | 100% | 6.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|---------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----|------|-------------|------|------------|--|
| | | | Laptop | 1 Unit | | | | | | 100% | 10.595.000 | | | |
| | | | Scanner | 1 Unit | | | | | | 100% | 5.850.000 | | | |
| 2 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pos Bina Terpadu : Bangunan Pos | 1 Unit | Mar | | | | | 100% | 100.000.000 | | | |
| II | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Orientasi peningkatan Pengelolaan Pencatatan dan pelaporan (R/R) Sistem informasi Keluarga (SIGA) Bagi Petugas RR Faskes KB Tingkat KB Kota Palu | 1 Paket | | | | | Okt | 100% | 6.139.000 | | | |
| III | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Promosi dan KIE Program KKBP melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Lomba Pembuatan Iklan KB Hadiah Lomba Dukungan Bahan Media KIE Juara | 1 Paket | Feb | Mei Jun | Jul Ags Sep | Okt | | 0% | 81.663.260 | | | |
| | | | Hadiah Lomba Dukungan Bahan Media KIE Juara Favorit | 1 Paket | | | | | | | | | | |
| | | | Hadiah Lomba Dukungan Bahan Media KIE Juara 3 | 1 Paket | | | | | | | | | | |
| | | | Hadiah Lomba Dukungan Bahan Media KIE Juara 2 | 1 Paket | | | | | | | | | | |
| | | | Hadiah Lomba Dukungan Bahan Media KIE Juara 1 (BOKB) | 1 Paket | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 1 Paket | Jan Feb Mar | Apr mei Jun | Jul Ags Sep | Okt Nov Des | | 100% | 324.000.000 | | | |
| | | | Kegiatan Pembinaan IMP di Kampung KB | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Program KKBP penyuluhan keluarga berencana | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengendalian Program KKBP | | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 1 Paket | | | | | | 100% | 40.000.000 | |
| | | | Kegiatan Audit Kasus Stunting | | | | | | | | | | | |
| IV | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Kegiatan MOP (BOKB) Kegiatan MOW (BOKB) Pencabutan Implant (BOKB) kegiatan pemasangan implant (BOKB) kegiatan pemasangan IUD (BOKB) | 1 Paket | Jan Feb Mar | Apr mei Jun | Jul Ags Sep | Okt Nov | | 100% | 646.066.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|-----|-----|-----|-----|------|-------------|--|
| | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Belanja Obat-Obatan-Obat ADS BMHP, alkohol, Amoxicillin, Asam Mefenamat, masker, Bethadine 30 ml, cairan sterilisasi alat, Dermafix T, Disposable, DukSteril, Handscoend, Kain Kasa Steril, Lidocaine Injeksi, Planotest, Plester, Povidone Iodine, Safeglove | 1 Paket | Mar | | | | 100% | 11.520.000 | |
| | | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | | | | |
| | | | BKB KIT Stunting | 11 Set | | Apr | | | 100% | 198.000.000 | |
| | | | KIT Siap Nikah | 12 Set | | | | | 100% | 180.000.000 | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Jemput Antar Calon Akseptor (DAK FISIK) | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Jemput Antar Calon Akseptor (DAK FISIK) | 3 Unit | | Apr | | | 100% | 90.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Mebel -Palet gudang Alokon | 10 Buah | | Feb | | | 100% | 4.500.000 | |
| | | | Rak Obat Gudang alokon DAK FISIK | 6 Buah | | | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Pembersih - Atmosphere Sky | 1 Buah | | Feb | | | 100% | 26.000.000 | |
| | | | Vacuum Cleaner | 1 Buah | | | | | 100% | 1.500.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Rumah Tangga -Alat Angkut Alokon / Trooly | 1 Buah | | | | | 100% | 750.000 | |
| | | | Pengatur suhu Gudang Alokon | 1 Buah | | Feb | | | 100% | 1.750.000 | |
| | | | Timbangan Barang | 1 Buah | | | | | 100% | 1.000.000 | |
| | | | Belanja HP Android -Telephone Mobile : HP Android Untuk Aplikasi Stokku | 1 Unit | | Feb | | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Belanja Komputer DAK Fisik -computer PC IntelCorei7 Dak Fisik | 1 Unit | | Feb | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Belanja Printer - Printer | 1 Unit | | Feb | | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Rehab Gudang Alokon (BOKB) | | | | | | | | |
| | | | Rehab Gudang Alat Kontrasepsi (BOKB) | 1 Unit | | Feb | | | 100% | 73.519.000 | |
| 2 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK diKampung KB | DAK Non Fisik-BOKB-KB Pelaksanaan Pokja di kampung KB | 1 Paket | | | Jul | Okt | 100% | 40.500.000 | |

| V PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|------------|-----|-------------------|------------|------|---------------|
| 1 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-RdanPemberdayaanEkonomiK eluarga/UPPKS) | Ketahanan Keluarga berbasis kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia di Kampung KB (BOKB) Ketahanan Keluarga berbasis kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung KB (BOKB) | 1 Paket | Mar | | Jul | | 100% | 134.880.000 |
| | | Orientasi/PelatihanTeknis Pelaksana/KaderKetahananda nKesejahteraanKeluarga(BKB, BKR,BKL,PPPKS,PIK-RdanPemberdayaanEkonomiK eluarga/UPPKS) | Orientasi dan pelatihan teknis pelaksana / kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB & BKL) Pertemuan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR) Pertemuan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga/UPPKA (BOKB) | 1 Paket | Feb Mar | | Jul Ags Sep | Nov | 100% | 343.881.250 |
| | | PenyediaanBiaya OperasionalbagiPengeloladan Pelaksana(Kader)Ketahananda nKesejahteraanKeluarga(BKB, BKR,BKL,PPPKS,PIK-RdanPemberdayaanEkonomiK eluarga/UPPKS) | Operasional terkait kegiatan yang mendukung untuk penanggulangan STUNTING Transportasi Pasca Salin Ibu Melahirkan (BOKB) Transportasi Peserta Pendampingan ibu hamil Kelurahan (BOKB) Transportasi survalance Stunting Tingkat Kelurahan (BOKB) Transport Pendampingan Calon Pengantin (DAK Non Fisik / BOKB) | 1 Paket | Mar | Jun | Jul Ags Sep | Okt Nov | 100% | 1.961.433.750 |

Dari 28 program kegiatan yang dianggarkan, semua kegiatan terealisasi 100 %

7. DINAS SOSIAL

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN / KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (TRIWULAN) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (RP) | KENDALA |
|----|---|--|--|-----------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pembuatan website Puskesmas Siga | 1 paket | | | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Mobil Operasional PPKS) | 1 unit | √ | | | | 100% | 250.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 14 unit | √ | | | √ | 100% | 41.620.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 7 unit | √ | | | | 100% | 37.950.616 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|---|---|---|---|--------|-------------|--|
| | | | Belanja Modal Alat Komunikasi | 6 unit | | | | | 100% | 5.400.000 | |
| | | | Belanja Modal Komputer | 14 Unit | √ | √ | √ | √ | 100% | 200.050.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Belanja luran Jaminan Kecelakaan dan Kematian bagi Non ASN (Kusir dokar dan becak, pekerja disabilitas | 10.464 orang/bulan | √ | √ | √ | √ | 75,27% | 175.795.200 | |
| 2 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Mebel | Belanja Modal Mebel (kursi rapat 20 unit), (Meja pelayanan 5 unit),(Kursi pelayanan 5 unit),(Kursi Tamu 6 unit),(Kursi tunggu 6 unit),(Laci 5 Unit) | 47 unit | | √ | | | 100% | 65.265.000 | |
| II PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pekerja Sosial Masyarakat dan Insentif Pekerja Sosial Masyarakat | 552 orang/bulan | √ | √ | √ | √ | 99,92% | 180.800.000 | |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Monitoring dan Evaluasi SDM TKSK dan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Insentif TKSK | 108 org/kali | √ | √ | √ | √ | 99,79% | 84.850.000 | |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial IKeluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Monitoring dan Evaluasi SDM PKH dan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial-Pendamping PKH | 552 orang/bulan | √ | √ | √ | √ | 97,75% | 159.730.000 | |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Kegiatan Penguatan Manajemen Karang Taruna dan Kegiatan Penguatan Manajemen LKS | | √ | √ | √ | √ | 87% | 58.811.600 | |
| III PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Alat Bantu | Pengadaan Alat bantu untuk penyandang disabilitas anak dan lansia diluar panti | 1 paket | | | | √ | 75,68 | 98.050.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|---------|---|---|---|---|--------|---------------|------------------------|
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Penanganan ODGJ, reunifikasi PPKS, kebutuhan rumah singgah, kebutuhan bayi terlantar, kebutuhan penyandang lumpuh layu, Kebutuhan Dasar untuk Gelandangan, Pengemis dan Pemulung, lansia dan kelompok rentan diluar panti | | √ | √ | √ | √ | 93,02% | 1.404.004.500 | |
| IV | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | Pemutakhiran data DTKS | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 99,50% | 462.688.000 | |
| | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Kepada PPKS | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 908.000.000 | |
| | | | Kube KECAMATAN MANTIKULORE | | | | | | | | |
| | | | Kube TavalUsahaPertukanganKayu/Batu | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 35.000.000 | Kel. Talise Valangguni |
| | | | Kube AnutaKaryaUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Kawatuna |
| | | | Kube AyamKampungSuper | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 50.000.000 | Kel. Talise Valangguni |
| | | | Kube BeloSingganiUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Talise Valangguni |
| | | | Kube BioFlok1UsahaTernaklkan | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Kube BioFlok2usahaTernaklkan | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Kube BuluSonguUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Kawatuna |
| | | | Kube CenseISejatiUsahaMenjahit | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 30.000.000 | Kel. Lasoani |
| | | | Kube KaviakuUsahaBengkel | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.300.000 | Kel. Tanamodindi |
| | | | Kube KaviakuUsahaPertukangan | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 35.000.000 | Kel. Tanamodindi |
| | | | Kube KKWMUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Lasoani |
| | | | Kube LamaLipuUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | |
| | | | Kube LebahBangkitUsahaSewaAlatMusik | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 85.000.000 | Kel. Tondo |
| | | | Kube LebahBangkitUsahaTernaklkan(BioFlok) | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 50.000.000 | Kel. Layana Indah |
| | | | Kube MelatiUsahaMenjahit | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 30.000.000 | Kel. Tanamodindi |
| | | | Kube MoranggaUsahaCuciMotor | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 11.000.000 | Kel. Poboya |
| | | | Kube NamomiWarungMakanUsahaWarungMakan | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 30.000.000 | Kel. Talise |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------|---|---|---|---|------|------------|------------------------|
| | | | Kube PerintisUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Poboya |
| | | | Kube PoboyaBersatuUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Poboya |
| | | | Kube RMPoboyaUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Poboya |
| | | | Kube ShafiaUsahaKeripik | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 25.000.000 | Kel. Tanamodindi |
| | | | Kube SyifaUsahaSayurMasak | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.000.000 | Kel. Talise Valangguni |
| | | | Kube TinombalaUsahaPerbengkelan | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.300.000 | Kel. Talise |
| | | | Kube TondoBersatuUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Tondo |
| | | | Kube KECAMATANPALUBARAT | | | | | | | | |
| | | | Kube BiviNggaronaUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Ujuna |
| | | | Kube LalapanUsahaKuliner | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.000.000 | Kel.Siranindi |
| | | | Kube MakmurJayaUsahaBengkel | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.300.000 | Kel. Lere |
| | | | Kube MorambangaUsahaMeubel | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 35.000.000 | Kel. Ujuna |
| | | | Kube PelangiUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel.Siranindi |
| | | | Kube RamadhanSofaUsahaPertukangan | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 35.000.000 | Kel. Lere |
| | | | Kube SaharaUsahaDepotAirMinum | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 65.000.000 | Kel. Baru |
| | | | Kube UjunaUsahaKueKeringdanBasah | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.000.000 | Kel. Ujuna |
| | | | Kube YusarUsahaCatering | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 25.000.000 | Kel.Siranindi |
| | | | Kube KECAMATANPALUSELATAN | | | | | | | | |
| | | | Kube UsahaBersamaUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | |
| | | | Kube Albil123UsahaLaundry | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 50.000.000 | Kel. Tatura Utara |
| | | | Kube AsSalaamUsahaBengkel | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.300.000 | Kel. Birobuli Utara |
| | | | Kube BanuaMusikUsahaStudioMusik | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 55.000.000 | Kel. Birobuli Selatan |
| | | | Kube CahayaNTTUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | |
| | | | Kube KancilJayaTendaUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | |
| | | | Kube MatahariUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Birobuli Utara |
| | | | Kube MawarJinggaCateringUsahaKuliner | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.000.000 | Kel. Tatura Selatan |
| | | | Kube MoonUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Tatura Selatan |
| | | | Kube NasanaPuraUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Birobuli Utara |
| | | | Kube PalapaGarudaUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | |
| | | | Kube SyifahUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Tatura Utara |
| | | | Kube VatuBarugaUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Birobuli Utara |
| | | | Kube KECAMATANPALUTIMUR | | | | | | | | |
| | | | Kube KharismaTodaxUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Lolu Selatan |
| | | | Kube AndaGroupUsahaBudidayakan | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 28.000.000 | Kel. Lolu Selatan |
| | | | Kube ErhaLaundryUsahaLaundry | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 50.000.000 | Kel. Besusu Timur |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---------|---|---|---|---|------|---------------|--------------------|
| | | | Kube SatyaServiceandCareUsahaBengkelMotor | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.300.000 | Kel. Besusu Timur |
| | | | Kube ShalomTaylorUsahaMenjahit | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 30.000.000 | Kel. Lolu Selatan |
| | | | Kube KECAMATANTATANGA | | | | | | | | |
| | | | Kube MekarIndahUsahaMenjahit | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 30.000.000 | Kel. Pengawu |
| | | | Kube MosingganiNagaliUsahaCuciMotor | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 11.000.000 | Kel. Palupi |
| | | | Kube UnggasMandiriusahaTernakAyam | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 125.000.000 | Kel. Pengawu |
| | | | Kube WarkopRevolusiKT.BaligauUsahaKuliner | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 33.976.435 | Kel. Pengawu |
| | | | Kube KECAMATANTAWAELI | | | | | | | | |
| | | | Kube MombineAmanahUsahaKuliner | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.000.000 | Kel. Lambara |
| | | | Kube MombineBersatuUsahaKuliner | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 11.000.000 | Kel. Lambara |
| | | | Kube MombineMajuUsahaCatering | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 25.000.000 | Kel. Lambara |
| | | | Kube Tenda1UsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | |
| | | | Kube KECAMATANULUJADI | | | | | | | | |
| | | | Kube ALHidayahUsahaDepotAirMinum | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 65.000.000 | Kel. Tipo |
| | | | Kube EmaEmaJagoanUsahaKueKeringdanBasa | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.000.000 | |
| | | | Kube GarudaMusikUsahaSewaAlatMusik | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 55.000.000 | Kel. Kabonena |
| | | | Kube IkramUsahaMenjahit | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 30.000.000 | Kel. Tipo |
| | | | Kube KTPueNjidiUsahaTenda | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 43.500.000 | Kel. Kabonena |
| | | | Kube SilaeBersatuUsahaMenjahit | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 30.000.000 | Kel. Silae |
| | | | Kube VaenumpuUsahaSewaAlatMusik | 1 paket | √ | √ | √ | √ | 100% | 55.000.000 | Kel. Donggala Kodi |
| | | | Belanja Bantuan Sosial | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bantuan Sosial Uang @ Rp.2.500.000 | 113 KK | | | | √ | 93% | 282.500.000 | |
| | | | Belanja Bantuan Sosial Uang @ Rp.10.000.000 | 342 KK | | | | √ | 100% | 3.420.000.000 | |
| V | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Monitoring dan Evaluasi Tagana serta insentif tagana | | √ | √ | √ | √ | 100% | 122.695.300 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|---|---|---|---|------|-------------|--|
| 2 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Makanan | Belanja bantuan stock gudang Bencana Alam , stock gudang Bencana Sosial , Belanja dapur umum | | √ | √ | √ | √ | 100% | 625.995.750 | |
| | | Penyediaan Sandang | Bantuan Sandang stock gudang Bencana Alam , belanja bantuan Sandang stock gudang Bencana Sosial, Bantuan Bahan Bangunan Rumah Yang Terbakar | | √ | √ | √ | √ | 100% | 478.549.024 | |

Dari 87 program kegiatan yang dianggarkan ada 84 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 96,55 %

8. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN / KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (TRIWULAN) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (RP) | KENDALA |
|----------|--|--|--|-----------------|---------------------------------|------------|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Mesin Absensi | 1 Unit | | | Jul | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | | | | |
| | | | AC 1 PK | 1 Unit | Feb | | | | 100% | 3.900.000 | |
| | | | AC 2 PK | 1 Unit | Feb | | | | 100% | 8.339.900 | |
| | | | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | | | | |
| | | | Alat Semprot Rumput | 1 Buah | Feb | Apr | | | 100% | 1.000.000 | |
| | | | Kursi Tamu Rotan/Meja | 1 Set | Feb | Apr | | | 100% | 6.695.000 | |
| | | | Meja tamu rotan | 1 Set | Feb | Apr | | | 100% | 500.000 | |
| | | | Portal Masuk Lapangan | 1 Set | Feb | Apr | | | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Tangga Teleskopik 5 Meter | 1 Set | Feb | Apr | | | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Kursi Kerja Pejabat | 2 Buah | Feb | | | | 100% | 970.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Komunikasi | | | | | | | | |
| | | | Clip On | 4 Set | Feb Mar | | | | 100% | 7.000.000 | |
| | | | Handy Talky | 6 Unit | Feb Mar | | | | 100% | 11.400.000 | |
| | | | Belanja Modal Komputer | | | | | | | | |
| | | | Komputer Unit | 3 Unit | Feb | Apr Mei | | | 100% | 52.500.000 | |
| | | | Belanja Peralatan Komputer | | | | | | | | |
| | | | Printer | 6 Unit | | Apr | Jul | | 100% | 22.920.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|-----------|--|--|-----|--|------|-------------|--|
| | | | Baju Tim Seleksi Paskibraka | 7 Buah | | | | | | 1.050.000 | |
| | | | Ban Pinggang Latihan Paskibraka | 54 Buah | | | | | | 3.240.000 | |
| | | | Celana Latihan Kain Coklat | 54 Buah | | | | | | 9.450.000 | |
| | | | Jaket Asisten Pelatih | 4 Buah | | | | | | 700.000 | |
| | | | Jaket Kord,Wakil dan Pelatih | 11 Buah | | | | | | 3.025.000 | |
| | | | Jaket Paskibraka | 54 Buah | | | | | | 14.850.000 | |
| | | | Kacu | 54 Buah | | | | | | 2.430.000 | |
| | | | Kaos kaki Paskibraka | 54 Pasang | | | | | | 1.350.000 | |
| | | | Kaos kaki Latihan Paskibraka | 54 Pasang | | | | | | 1.350.000 | |
| | | | Kaos tangan | 54 Pasang | | | | | | 1.080.000 | |
| | | | Kaos tangan Pasukan 45 | 45 Pasang | | | | | | 1.125.000 | |
| | | | Kendit | 54 Buah | | | | | | 3.240.000 | |
| | | | Kopiah | 26 Buah | | | | | | 1.560.000 | |
| | | | Kostum latihan Asisten Pelatih | 4 Buah | | | | | | 600.000 | |
| | | | Kostum latihan Pasukan 45 | 45 Lembar | | | | | | 5.625.000 | |
| | | | Kostum latihan Pelatih/Koordinator | 22 Buah | | | | | | 3.300.000 | |
| | | | Lambang Garuda | 54 Buah | | | | | | 1.350.000 | |
| | | | Lambang Kota Palu | 108 Buah | | | | | | 756.000 | |
| | | | Lambang Merah Putih | 54 Buah | | | | | | 756.000 | |
| | | | Lambang Paskibraka | 108 Buah | | | | | | 3.240.000 | |
| | | | Lambang Purna Paskibraka | 108 Buah | | | | | | 756.000 | |
| | | | Kostum latihan Pelatih/Koordinator | 11 Pasang | | | | | | 1.650.000 | |
| | | | Belanja Pakaian Pataka/Paswaraka | 10 Pasang | | | | | | 8.500.000 | |
| | | | Pakaian Purna Paskibraka | 54 Pasang | | | | | | 24.300.000 | |
| | | | Pakaian Upacara Paskibraka | 54 Pasang | | | | | | 37.800.000 | |
| | | | Pioner | 54 Buah | | | | | | 1.350.000 | |
| | | | Topi perempuan | 28 Buah | | | | | | 1.400.000 | |
| | | | Topi purna paskibraka | 54 Buah | | | | | | 5.400.000 | |
| III | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Kompetisi Sepak Bola Wali Kota Cup U-14 dan U16 | 1 Paket | | | Jul | | 100% | 163.255.120 | |
| | | | Photo Booth | 1 Buah | | | | | | 438.750 | |
| | | | Bola Kaki | 8 Buah | | | | | | 3.926.000 | |
| | | | Piala U-14 | 1 Set | | | | | | 1.500.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|---------|-------------|-----|------|----------------|--|
| | | | Piala U-16 | 1 Set | | | | | 750.000 | |
| | | | Piala Best Player | | | | | | | |
| | | | Piala U-14 | 1 Buah | | | | | 500.000 | |
| | | | Piala U-16 | 1 Buah | | | | | 500.000 | |
| | | | Piala Top Score | | | | | | | |
| | | | Piala U-14 | 1 Buah | | | | | 500.000 | |
| | | | Piala U-16 | 1 Buah | | | | | 500.000 | |
| | | | Kostum Panitia | 36 Lembar | | | | | 4.500.000 | |
| 2 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Kegiatan Popda tkt Kota Palu 2022 | 1 Paket | Feb Mar | Apr Mei Jun | Jul | 100% | 11.076.062.880 | |
| | | | Matras Karate 2,5 cm : Puzzle | 100 Lembar | | | | | 35.000.000 | |
| | | | Belanja Peralatan Lomba Kegiatan Seleksi Popda Tkt Kota Palu 2022 | | | | | | 21.676.900 | |
| | | | Bola Basket | 4 Buah | | | | | 3.200.000 | |
| | | | Ban Kapten | 2 Pasang | | | | | 300.000 | |
| | | | Bendera Garis | 2 Set | | | | | 300.000 | |
| | | | Bendera Sudut | 1 Set | | | | | 750.000 | |
| | | | Bendera wasit | 6 Pasang | | | | | 900.000 | |
| | | | Bola Kaki Nasional | 10 Buah | | | | | 4.907.500 | |
| | | | Bola Tennis | 14 Kaleng | | | | | 1.680.000 | |
| | | | Bola Voli | 6 Buah | | | | | 3.330.000 | |
| | | | ember | 2 Buah | | | | | 150.000 | |
| | | | Jaring Net Basket | 2 Buah | | | | | 940.000 | |
| | | | Kapur | 4 Zak | | | | | 200.000 | |
| | | | Net Tennis | 2 Buah | | | | | 1.219.400 | |
| | | | Net Voli | 2 Set | | | | | 500.000 | |
| | | | Rods (Antene Voly) | 4 Buah | | | | | 1.500.000 | |
| | | | sempritan | 2 Buah | | | | | 200.000 | |
| | | | Sempritan Pencat Silat | 2 Buah | | | | | 200.000 | |
| | | | Sempritan Voli Indoor | 2 Buah | | | | | 200.000 | |
| | | | Stop Wach 100 Memory | 2 Buah | | | | | 1.100.000 | |
| | | | Sempritan | 1 Buah | | | | | 100.000 | |
| | | | Body Protector | | | | | | | |
| | | | Body Protector | 4 Buah | | | | | 3.039.600 | |
| | | | Cabor atenis Meja | | | | | | 1.050.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------|--|------------|--|--|------|-------------|--|
| | | | Sepatu Bola | 18 Pasang | | | | | | 9.000.000 | |
| 3 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Pesta rakyat OLTRAD dan PEPARNAS | 1 Paket | | Apr Jun | | | 100% | 518.738.670 | |

Dari 18 program kegiatan yang dianggarkan, semua kegiatan terealisasi 100 %

9. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN / KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (TRIWULAN) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (RP) | KENDALA |
|--|--|--|---|-----------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | |
| | | Belanja Pakaian Batik Tradisional | Pakaian batik tradisional | 43 lembar | | | √ | | 100% | 25.800.000 | |
| 2. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | |
| | | Belanja Modal Mebel | Lemari Arsip 3 Pintu | 1 buah | | | √ | | 100% | 3.965.000 | |
| | | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | Kursi Putar Sandaran Tinggi | 1 unit | | √ | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | |
| | | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Box plastik penyimpanan perlengkapan kantor | 1 buah | | | | | 100% | 837.900 | |
| | | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | Peralatan studio audio spesifikasi : peralatan podcast | 1 unit | | | | | 100% | 7.434.220 | |
| | | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | Lcd Projector/Infocus Spesifikasi : EW435 (WXGA 3100 ANSI) + HDMI | 1 unit | | √ | | | 100% | 11.879.900 | |
| | | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | LAPTOP Spesifikasi : Proc. Intel Core i7 5500U 2.4 Ghz / DDR3 4 GB / HDD 1 TB / Display 14.1" WXGA / L/ Wifi / VGA ATI R5 M330 2 GB / Webcam / DVD RW / Mouse + PadGel / Skinkeyb / Speaker / Tas / GARANSI RESMI | 1 unit | | √ | | | 100% | 10.595.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|-----------|--|---|--|--|------|-------------|--|
| | | | LAPTOP Spesifikasi : Proc. Intel Core i7 6700HQ... Ghz / DDR4 8 GB / HDD 1 TB / Display 15.6" VGA GTX 950M 2 GB / LAN / Wifi / Webcam / DVD RW / Mouse + PadGel / Skinkeyb / Speaker / Tas / GARANSI RESMI | 1 unit | | √ | | | 100% | 14.950.000 | |
| | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PC ALL IN ONE Spesifikasi : Proc Intel Core i5 9400T Ghz, Memory DDR4 8 GB, Hardisk 1 TB sata,DVD RW,Ethernet 10/100/1000 VGA AMD RADEON 530 2 GB, Keyboard + mose optic,HDMI,USB 3.0, Wifi, DISPL23.8"/Windows 10 | 1 unit | | √ | | | 100% | 14.300.000 | |
| | | | PRINTER/SCANNER/ALL IN ONE Spesifikasi : MP-287 (Print/Scan/Copy)PG810/CL811 | 1 unit | | √ | | | 100% | 1.199.900 | |
| II | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | | | | | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | |
| | | Belanja Pakaian Siaga | Baju Kaos (Malam Puncak Pekan Pancasilah) | 49 lembar | | √ | | | 100% | 8.815.100 | |
| III | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA | | | | | | | | | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Materi Khotbah Kerukunan Umat Beragama, Dialog dan Silaturahmi Kerukunan Umat Beragama di Rumah- Rumah Ibadat dan Fasilitas Penguatan Kapasitas Lembaga Adat dan honor lembaga adat | 1 Paket | | √ | | | 100% | 541.835.300 | |
| | | | Honor Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat FKUB | 1 Paket | | √ | | | 50% | 807.760.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|--|---|---|------|------------|--|
| | | Belanja Persediaan untuk Dijual /Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Fasilitas Organisasi Seni Budaya - Alat Kesenian | 3 Paket | | | √ | | 100% | 99.900.000 | |
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Rapat Koordinasi FKUB, Rapat Koordinasi Lembaga Adat | 1 Paket | | | √ | | 100% | 22.212.325 | |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun FKUB dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Lembaga Adat | | | | √ | √ | 100% | 13.220.250 | |

Dari 16 program kegiatan yang dianggarkan semua kegiatan terealisasi 100 %

10. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN / KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (TRIWULAN) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (RP) | KENDALA |
|----------|--|---|---|-----------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | 100,0 | | |
| | | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan dinas | Alat hiasan- hiasan berbentuk souvenir/cendera mata | 1 paket | | | | | 100% | 20.000.000 | |
| | | Belanja Modal Alat Pendingin | AC | 1 unit | | | | | 100% | 1.286.900 | |
| | | | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 1 buah | | | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | Belanja Modal personal Komputer | Komputer PC | 1 unit | | | | | 100% | 8.505.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|---------|--|---|--|--|------|---------------|--|
| | | | Laptop | 1 buah | | | | | 100% | 12.050.000 | |
| | | | Printer | 1 unit | | | | | 100% | 9.375.000 | |
| | | | Scanner | 1 unit | | | | | 100% | 5.850.000 | |
| II | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Kegiatan APEKSI 2022 | 1 paket | | | | | 100% | 24.362.500 | |
| | | | Kegiatan HUT Kota Palu,Pakaian Dinas Lapangan | 1 paket | | | | | 100% | 1.396.587.500 | |
| | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | Pakaian Dinas Lapangan spesifikasi : Pakaian dinas lapangan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah | 30 buah | | | | | 100% | 8.664.000 | |
| III | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | | | | | | |
| | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | |
| | | | Festival Mandura | 1 Paket | | √ | | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Festival RAODAH | 1 Paket | | √ | | | 100% | 150.000.000 | |
| | | | Festival Tangga Banggo | 1 Paket | | √ | | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Go star Up Indonesia | 1 Paket | | | | | 100% | 50.000.000 | |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi iDestinasi Pariwisata | Konsultansi RIPARKOT | 1 Paket | | √ | | | 100% | 500.000.000 | |

Dari 15 program kegiatan yang dianggarkan, semua kegiatan terealisasi 100%

11. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN / KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (TRIWULAN) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (RP) | KENDALA |
|----|---|---|---|------------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 90% | | |
| 1 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Administrasi umum perangkat daerah | Mesin Absensi | 1 Unit | | | √ | | 0% | 6.000.000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Motor Trail | 5 Unit | | | √ | | 100% | 200.000.000 | |
| | | Pengadaan Mebel | Kursi Putar | 8 Buah | √ | | | | 100% | 9.839.200 | |
| | | | Meja 1/2 Biro | 8 Unit | √ | | | | 100% | 24.159.200 | |
| | | | Papan Informasi Nama Tanah Milik Pemerintah Kota Palu | 20 Buah | | | √ | | 100% | 40.000.000 | |
| | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Sensor Kecil | 2 Buah | | | √ | | 100% | 5.874.000 | |
| | | | Tandu Evakuasi | 5 Buah | | | √ | | 100% | 11.583.000 | |
| | | | Ganset 3.500 Watt | 1 Unit | | | √ | | 100% | 5.893.200 | |
| | | | Helm Taktikal Militer | 18 Buah | | | √ | | 100% | 10.800.000 | |
| | | | Lampu Rotari Mobil Pol Pp | 6 Unit | | | √ | | 100% | 30.000.000 | |
| | | | Tempat Tidur Besi (Velbad) | 25 Unit | | | √ | | 100% | 46.225.000 | |
| | | | Tenda Peleton | 1 Unit | | | √ | | 100% | 20.000.000 | |
| | | | Toa Megaphone | 3 Unit | | | √ | | 0% | 2.250.000 | |
| | | | Komputer Pc | 3 Unit | | | √ | | 100% | 36.000.000 | |
| | | | Scanner | 2 unit | | | | | 100% | 26.717.000 | |
| | | | Printer | 3 Unit | | | √ | | 100% | 11.100.000 | |
| | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat; Tibumtranmas - Tim Reaksi Cepat (Trc) | 2340 Orang/Bulan | | | √ | | 100% | 2.925.000.000 | |
| II | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | |
| | Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Satgas Cepat Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam/Non Alam, Huru Hara (Unjuk Rasa) Dan Penertiban | 1 Paket | | | √ | | 100% | 28.970.960 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|--|---|--|------|-------------|--|
| | | | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Dalam Rangka Bko Pam Trantibum Dan Patroli, Pengamanan Pasar Inpres | 1 Paket | | | √ | | 100% | 126.000.000 | |
| | | | Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | 1 Paket | | | √ | | 100% | 336.450.000 | |

Dari 20 program kegiatan yang dianggarkan, ada 18 kegiatan yang terealisasi 100% atau realisasi sebesar realisasi rata-rata sebesar 90 %

12. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN / KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (TRIWULAN) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (RP) | KENDALA |
|-----------|--|--|---|-----------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1. | Administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | 97% | | |
| | | Belanja bahan lainnya | Gorden /Tira | 16 meter | | | | | 100% | 6.400.000 | |
| | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Mesin Absensi | 1 Unit | | | √ | | 100% | 6.000.000 | |
| | | Belanja Modal Mebel | Lemari Arsip Gantung | 2 Unit | | | √ | | 100% | 12.600.000 | |
| | | Belanja Moda IAlat Pendingin | AC 2 PK | 2 Unit | | | √ | | 100% | 16.679.800 | |
| | | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | Lemari Arsip | 1 Unit | | | √ | | 100% | 5.200.000 | |
| | | Belanja Modal Personal Computer | PC ALL IN ONE | 1 Unit | | | √ | | 100% | 12.440.890 | |
| | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PRINTER/SCANNER/ALL IN ONE Spesifikasi : L1300 A3+ USB (4x Infus Ori)Inkjet Photo | 1 Unit | | | √ | | 100% | 7.319.900 | |
| | | | scanner | 1 Unit | | | √ | | 100% | 15.000.000 | |
| II | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| 1. | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Belanja Pakaian KORPRI | 41 buah | | | | | 100% | 16.400.000 | |
| | | Belanja Pakaian KORPRI | Belanja Persemayaman Anggota KORPRI | 50 Paket | | | √ | | 40% | 20.000.000 | |
| | | Belanja hadiah yang bersifat perlombaan | Belanja doorprize kategori favorite ASN Idola | 1 paket | | | | | 100% | 13.000.000 | |
| | | Belanja Modal Mebel | Kursi putar dengan sandaran rendah | 1 Unit | | | √ | | 100% | 1.229.900 | |
| | | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | Kursi Kerja Pejabat Lainnya | 2 Buah | | | √ | | 100% | 1.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|--------|--|--|---|--|------|------------|--|
| | | Belanja Modal Komputer Jaringan | Belanja Modal Peralatan Jaringan Spesifikasi : Kabel UTP CAT5e | 2 Unit | | | √ | | 100% | 4.400.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan Spesifikasi : SWITCH DLINK 8 PORTGIGABIT METAL 108/E | 4 Unit | | | √ | | 100% | 2.159.600 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan Spesifikasi : Wallmount rack | 2 Unit | | | √ | | 100% | 9.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan Rconnector cat 5e | 4 Dos | | | √ | | 100% | 740.000 | |
| | | | Microtik RB750GR2 | 1 Unit | | | | | 100% | 1.163.900 | |
| | | Belanja modal peralatan komputer | Personal computer, spesifikasi : Belanja Modal PC All in one | 2 Unit | | | | | 100% | 26.200.000 | |
| | | Belanja Modal Peralatan Mainframe | SWITCH Spesifikasi : SWITCH DLINK 24 PORTGIGABIT METAL 1024D/E | 2 Unit | | | √ | | 100% | 2.999.800 | |
| | | Belanja Modal Printer | Printer/scanner all in one spesifikasi : L565 A4 USB (4x Infus Original) all in 1 + fax +wf | 1 Unit | | | | | 100% | 4.739.900 | |
| 2. | Pengembangan Kompetensi ASN | Koordinasi dan kerjasama Pelaksanaan Diklat | | | | | | | | | |
| | | 0 | Belanja ASN Magang uang harian di Bappenas | 2 Orng | | | | | | 36.000.000 | |
| | | 0 | Belanja dukungan Uang Harian pembelejaran bagi ASN Magang di BKN | 2 Orng | | | | | | 36.000.000 | |
| | | 0 | Belanja penginapan ASN Magang di Balai pengembangan kompetensi satpol PP dan Damkar | 2 Orng | | | | | | 6.000.000 | |
| | | 0 | Belanja Penginapan ASN Magang di Bappenas | 2 Orng | | | | | | 6.000.000 | |
| | | 0 | Belanja Penginapan ASN Magang di Kementrian dalam negeri | 2 orng | | | | | | 6.000.000 | |
| | | 0 | Belanja penginapan ASN Magang di Kementrian Ditjen Capil | 2 Orng | | | | | | 6.000.000 | |
| | | 0 | Belanja penginapan ASN Magang di Kementrian Keuangan | 2 orng | | | | | | 6.000.000 | |
| | | 0 | Belanja penginapan ASN Magang di Kementrian Lingkungan Hidup | 2 Orng | | | | | | 6.000.000 | |
| | | 0 | Belanja penginapan bagi ASN Magang di BKN | 2 orng | | | | | | 6.000.000 | |
| | | 0 | Belanja penginapan dikementrian dalam negeri (Dirjen politik dan pemerintahan umum) | 2 Orng | | | | | | 6.000.000 | |
| | | 0 | Belanja uang harian ASN Magang di Balai Ppengembangan kompetensi satpol PP dan Damkar | 2 orng | | | | | | 36.000.000 | |
| | | 0 | Belanja uang harian ASN Magang di kementrian dalam negeri | 2 orng | | | | | | 36.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|--|--|---|---|------|-------------|--|
| | | | 0 Belanja uang harian ASN Magang di Kementerian Ditjen Capil | 2 orng | | | | | | 36.000.000 | |
| | | | 0 Belanja Uang harian ASN Magang di Kementerian Keuangan | 2 orng | | | | | | 36.000.000 | |
| | | | 0 Belanja Uang Harian ASN Magang di Kementerian Lingkungan Hidup | 2 orng | | | | | | 36.000.000 | |
| | | | 0 Belanja uang harian dikementerian dalam negeri (Dirjen politik dan pemerintahan umum) | 2 orng | | | | | | 36.000.000 | |
| | | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | ASN Magang | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 336.000.000 | |

Dari 22 program kegiatan yang dianggarkan, ada 21 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 95,45 %

13. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN / KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (TRIWULAN) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (RP) | KENDALA |
|----|--|--|--|--------------------|------------------------------------|----|-----|----|---------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | | | | |
| | | | Mesin Absensi | 1 unit | | | √ | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | | | | | | | | |
| | | | Camera Video | 1 unit | | | √ | | 100% | 26.000.000 | |
| | | | Lensa Kamera Tele Wide | 1 buah | | | √ | | 100% | 3.900.000 | |
| | | | Tripod Camera | 1 unit | | | √ | | 100% | 909.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Komputer Unit | 1 unit | | | √ | | 100% | 12.700.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | | | | |
| | | | Printer all in one epson L1800A3 + | 1 unit | | | √ | | 100% | 10.421.950 | |
| | Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya | Belanja modal mebel | 1 paket | | | | | 100% | 1.000.000.000 | |
| | | | Belanja modal gedung dan bangunan | 1 paket | | | | | 100% | 1.977.900.000 | |

| II | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--------|--|---|--|--|------|------------|--|
| 1 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Lomba Bercerita, lomba menulis dan lomba perpustakaan | | | √ | | | 100% | 23.510.000 | |
| | | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pemilihan duta baca | | | √ | | | 100% | 13.710.000 | |
| | Pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pemilihan perpustakaan Terbaik Tingkat SD/MI dan SMP/MTs | | | | | | 100% | 21.527.500 | |
| III | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Sosialisasi aplikasi Srikandi | 1 kali | | | | | 100% | 5.097.000 | |

Semua kegiatan terealisasi 100 %

14. KECAMATAN MANTIKULORE

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN / KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (TRIWULAN) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (RP) | KENDALA |
|----|---|--|---|--------------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | 100% | | |
| | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Mesin Absensi | 9 Unit | √ | | | | 100% | 54.000.000 | |
| | | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | Layar tripod infocus kecamatan | 1 unit | | | | | 100% | 2.219.900 | |
| | | Belanja Modal Personal Computer | Hard Disk External I terra | 9 Buah x 1.500.000 | √ | | | | 100% | 13.500.000 | |
| | | | Komputer All In One Kecamatan | 1 Unit | √ | | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Komputer all in one Kecamatan (PPTK) | 1 Unit | | | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Laptop Kasubag Keuangan dan Perencanaan Program Kecamatan | 2 Unit | √ | | | | 100% | 27.425.000 | |
| | | | Printer Kecamatan dan Kelurahan 9 Unit | 10 Unit | √ | | | | 100% | 31.250.000 | |
| | | Belanja Modal Peralatan Personal komputer | Scanner kecamatan | 2 buah | | | | | 100% | 13.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|----------------------|---|---|---|---|------|------------|--|
| 2 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | |
| | | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Motor Roda Dua Motor Trail 150 cc (Kecamatan) | 1 Unit | √ | | | | 100% | 44.000.000 | |
| | | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | |
| | | Belanja Modal Mebel | Kursi Kerja Sandaran Rendah Pejabat Eselon IV Kecamatan | 7 Unit x 1.480.000 | | | √ | | 100% | 10.360.000 | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | |
| | | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan | Mesin Potong Rumput Kecamatan | 2 Unit | √ | | | | 100% | 10.000.000 | |
| | | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | | | | | | |
| | | Belanja Modal Mebel | Partisi 2 arah (Kel. Tanamodindi) | 32m2 | | | | | 100% | 49.920.000 | |
| | | | Kursi biasa (Kel. Lasoani) | 130 buah | | | | | 100% | 19.500.000 | |
| | | Belanja Modal Alat Pendingin | AC Split 1/2 PK Kelurahan Layana Indah | 1 Unit | √ | | | | 100% | 4.485.000 | |
| | | Belanja Modal Alat rumah tangga lainnya (Home use) | Tenda terowongan | 5 paket | | | | | 100% | 50.000.000 | |
| | | Belanja Modal Alat studio lainnya | Sound System | 1 buah | | | | | 100% | 5.500.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | |
| | | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Iuran Jaminan Kecelakaan RT/RW | 312 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 23.587.200 | |
| | | Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN | Iuran Jaminan Kematian Bagi RT/RW | 312 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 29.577.600 | |
| II | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | Pembuatan Sumur Bor Kelurahan Layana Indah RW. 006 | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 40.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|--|--|---|---|------|-------------|--|
| | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Rehab Bangunan Sanggar Seni Kelurahan Kawatuna | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 98.000.000 | |
| | | Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan | Pembangunan Bantaya Lembaga Adat (Kel. Talise Valangguni) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 150.000.000 | |
| | | Belanja Modal jalan Khusus | Jalan Kota (Kel. Poboya) spesifikasi : Pekerjaan Rabat beton di jalan Vatumorangga II (Sambungan) | 1 Paket | | | | | 100% | 137.000.000 | |
| | | | Jalan Kota (Kel. Talisa) spesifikasi : pekerjaan rabat beton di Jl. Ino Kodi P=192m L=3mT=10cm | 1 Paket | | | | | 100% | 113.760.000 | |
| | | | Jalan Kota (Kel. Tanamodindi)spesifikasi : pekerjaan rabat beton di jl.Kaktua II RT02/RW07 P=80m,L=3m,T=15cm | 1 Paket | | | | | 100% | 70.200.000 | |
| | | | Jalan Kota (Kel. Tanamodindi) spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton di Jl. Merpati lia P=115m L=2,5m,T=15 | 1 Paket | | | | | 100% | 84.050.000 | |
| | | | Jalan Kota (Kel. Tanamodindi)spesifikasi : pekerjaan rabat beton di Jl.Veteran Lr.Bimbers RT 003/RW04 P=115m,L=3M,T=15cm | 1 Paket | | | | | 100% | 99.200.000 | |
| | | Belanja Modal Jalan Khusus | Pekerjaan Penimbunan jalan yang berlokasi di RT.003/RW.003 (Kel. Kawatuna) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 27.000.000 | |
| | | | Pekerjaan Penimbunan, pembersihan/pengerasan Jln Kamate Gila RT.003/RW.004 (Kel. Kawatuna) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 35.500.000 | |
| | | | Pekerjaan Penimbunan pembersihan/pengerasan Jln Togo RT.001/RW.004 P=500 M, L=3 M, T=12 cm (Kel. Kawatuna) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 33.200.000 | |
| | | | Pekerjaan Rabat Beton di Jl. Vatumorangga II (Kel. Poboya) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 129.000.000 | |
| | | | Pekerjaan Rabat Beton RT.002/RW.013 P = 40 M (Kel. Tondo) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 35.000.000 | |
| | | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor | Pembuatan Drainase Jl. Dg. Manesa P = 500 M (Kel. Lasoani) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 125.830.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase di Irg. Lagarutu 2 Type 40/50 (Kel. Talise Valangguni) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 100.800.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|--|--|--|---|------|------------|------------|
| | | | Pembuatan drainase (Kel.Layana Indah) di RT006/RW02 | 1 Paket | | | | √ | 100% | 94.250.000 | |
| | | | Pembuatan drainase (Kel. Layana Indah) di RT.005/RW02 | 1 Paket | | | | | 100% | 84.500.000 | |
| | | | Pembuatan drainase (Kel. Talise) di jl. Ino Kodi P=140m Tipe 40/50 | 1 Paket | | | | | 100% | 86.240.000 | |
| | | Belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya | Pipanisasi (Kel. Kawatuna) air bersih ke rumah warga | 1 Paket | | | | | 100% | 20.000.000 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan | | | | | | √ | √ | | |
| | | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | Artco (Kel. Tondo) | 2 Unit | | | | √ | √ | 100% | 2.000.000 |
| | | | Baju Seragam PKK (Kel. Layana Indah) | 1 Paket | | | | √ | √ | 100% | 27.000.000 |
| | | | Kipas Angin (Kel. Tondo) | 3 Unit x 960.000 | | | | √ | √ | 100% | 2.880.000 |
| | | | Kube Dewi Teknik (Kelurahan Lasoani) | 1 Paket | | | | √ | √ | 100% | 53.548.000 |
| | | | Kursi (Kelurahan Layana Indah) | 1 Paket | | | | √ | √ | 100% | 20.250.000 |
| | | | Kursi Pelayanan (Kelurahan Tondo) | 3 Unit | | | | √ | √ | 100% | 9.000.000 |
| | | | Mesin Potong Rumput (Kelurahan Tondo) | 1 Unit | | | | √ | √ | 100% | 5.000.000 |
| | | | Mesin Semprot Rumput (Kelurahan Tondo) | 2 Buah | | | | √ | √ | 100% | 3.000.000 |
| | | | Pengadaan Alat Masak PKK (Kelurahan Talise Valangguni) | 1 Paket | | | | √ | √ | 100% | 15.200.000 |
| | | | Toa / Pengeras Suara (Kelurahan Tondo) | 2 Unit | | | | √ | √ | 100% | 3.000.000 |
| | | | Mic Wireles (Kelurahan Tondo) | 1 Unit | | | | √ | √ | 100% | 2.000.000 |
| | | Pengadaan baju sergam PKK | Seragam PKK (Kel. Kawatuna) | 1 Paket | | | | | 100% | 22.500.000 | |
| | | | Kelurahan Lasoani | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Al-Quran (Kel.Lasoani) | Al-Quran | 150 buah | | | | | √ | 100% | 21.500.000 |
| | | Pengadaan buku Iqra (Kel. Lasoani) | Iqra | 150 buah | | | | | √ | 100% | 4.500.000 |
| | | Pengadaan rehal (Stand Alquran) Kel.Lasoani | Rehal (Stand Alquran) | 150 buah | | | | | √ | 100% | 15.000.000 |
| | | | Kelurahan Talise | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---|---|---|---|------|---------------|--|
| | | Sanggar seni Kintata Kelurahan Talise | Panggung | 1 buah | | | | √ | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Tenda Terowongan uk 3x6meter | 6 buah | | | | √ | 100% | 42.000.000 | |
| | | | Terpal Tenda | 6 buah | | | | √ | 100% | 9.000.000 | |
| | | | Kelurahan Tanamodindi | | | | | | | | |
| | | | Gerobak Dorong (Artco) | 10 buah | | | | √ | 100% | 8.500.000 | |
| | | | Mesin Potong rumput | 11 buah | | | | √ | 100% | 19.250.000 | |
| | | | Mesin semprot rumput | 1 unit | | | | √ | 100% | 1.500.000 | |
| | | | Sapu Lidi | 60 buah | | | | √ | 100% | 900.000 | |
| | | | Sube | 60 buah | | | | √ | 100% | 900.000 | |
| | | | Toa / Pengeras Suara | 3 unit | | | | √ | 100% | 4.500.000 | |
| | | | Kelurahan Tondo | | | | | | | | |
| | | | Kube Mawar Lestari | 1 paket | | | | √ | 100% | 52.645.000 | |
| | | | Kube Nelayan Gompu | 1 paket | | | | √ | 100% | 22.100.000 | |
| | | | Kube Nelayan Popa Nete | 1 paket | | | | | 100% | 26.000.000 | |
| | | | Kube Pencucian Motor | 1 paket | | | | | 100% | 10.000.000 | |
| | | | Kube Ternak Bulu Pudu | 1 paket | | | | | 100% | 39.000.000 | |
| | | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | Jasa Tenaga Operator Padat Karya | 1 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Jasa Tenaga Padat Karya | 525 Orang x 5 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 1.312.500.000 | |
| | | | Jasa Tenaga Pengawas Padat Karya | 16 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 105.600.000 | |
| | | | Jasa Tenaga Pengendali Padat Karya | 1 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 7.200.000 | |
| | | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (PadatKarya) | BPJS Ketenagakerjaan Iuran Jaminan KecelakaanP Peserta Padat Karya | 539 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 40.748.400 | |
| | | | BPJS Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kecelakaan Pengawas Padat Karya | 16 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 1.209.600 | |
| | | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Padat Karya) | BPJS Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kematian Pengawas Padat Karya | 16 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 1.516.800 | |
| | | | BPJS Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kematian Peserta Padat Karya | 539 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 51.097.200 | |
| | | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Kel. Lasoani) | 1 Unit | | √ | √ | | 100% | 41.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|--|---|---|--|------|------------|--|
| | | | Kendaraan Bermotor Roda Tiga Bak Panjang (Kel. Tanamodindi) | 2 Unit | | √ | √ | | 100% | 77.000.000 | |
| | | Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | Artco Gerobak Dorong | 8 Unit x 850.000 | | √ | | | 100% | 6.800.000 | |
| | | Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat RT Juara 2 | Artco Gerobak Dorong | 8 Unit | | √ | | | 100% | 6.800.000 | |
| | | Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat RT Juara 3 | Artco Gerobak Dorong | 8 Unit | | √ | | | 100% | 6.800.000 | |
| | | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Mesin Potong Rumput (Kel. Lasoani) | 1 Unit | | √ | √ | | 100% | 4.622.000 | |
| | | | Tenda Terowongan Kawatuna | 3 Paket | | √ | √ | | 100% | 30.000.000 | |
| | | Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat RT Juara 1 | Mesin Potong Rumput | 16 Buah x 1.625.000 | | √ | √ | | 100% | 26.000.000 | |
| | | Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat RT Juara 2 | Mesin Potong Rumput | 8 Buah | | √ | √ | | 100% | 13.000.000 | |

Dari 68 kegiatan yang dianggarkan, semua kegiatan terealisasi 100%

15. KECAMATAN PALU SELATAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN (Triwulan) | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|----------|--|---|-------------------------------|----------------|------------------------------------|----|-----|----|---------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor | | | | | | | 93% | | |
| | | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin | Mesin Absensi | 6 Unit | √ | | | | 100% | 36.000.000 | |
| | | Belanja Modal Personal Computer | Komputer Pc | 3 Unit | √ | | | | 100% | 36.000.000 | |
| | | | Scanner | 1 Unit | | | | | 100% | 7.700.000 | |
| | | | Laptop | 2 Unit | √ | | | | 100% | 24.000.000 | |
| | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | Flash Disk | 3 Buah | √ | | | | 100% | 300.000 | |
| | | | Hard Disk External 1 Terra | 2 Buah | √ | | | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Printer | 3 Unit | √ | | | | 100% | 10.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|---|---|---|---|------|------------|--|
| 2 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasig edungkantordanbangunanlainnya | | | | | | | | | |
| | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rehab Ruang Rapat Dan Ruang Arsip (Kecamatan) | 1 Paket | | √ | | | 100% | 46.000.000 | |
| | | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | |
| | | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Meja Tamu-Meja Tv Spesifikasi : Dempul Isamu Abu-Abu | 1 Unit | √ | √ | | | 100% | 4.200.000 | |
| | | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv (Lurah) | 4 Buah X 1.383.700 | √ | √ | | | 100% | 5.534.800 | |
| | | | Kursi Tamu Sofa (Kelurahan Birobuli Utara) | 1 Buah | √ | √ | | | 100% | 3.500.000 | |
| | | Belanja Modal Lemari Dan Arsip Pejabat | Lemari Arsip | 4 Buah X 3.295.645 | √ | √ | | | 100% | 13.182.580 | |
| | | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | |
| | | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Mesin Chain Saw (Kel. Tatura Selatan) | 1 Unit | √ | √ | √ | √ | 100% | 3.500.000 | |
| | | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | |
| | | Belanja Modal Alat Pendingin | Air Conditioner (Ac) Split 1 Pk | 1 Unit | | √ | | | 100% | 5.026.700 | |
| | | | Kipas Angin Type Sedang | 1 Unit | | √ | | | 100% | 650.000 | |
| | | | Kipas Angin Ternado (Aula Bone Bulili) | 2 Unit | | √ | | | 100% | 3.000.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | |
| | | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn | Bpjs Untuk Rt / Rw | 312 Orang / Bulan | √ | √ | √ | √ | 90% | 23.587.200 | |
| | | Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn | Bpjs Untuk Rt / Rw | 312 Orang / Bulan | √ | √ | √ | √ | 90% | 29.577.600 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|--|---|---|--|------|------------|---------------------------------------|
| | | Belanja Modal Tugu (Kel. Birobuli Utara) | Tugu Batas Wilayah Kelurahan | 1 Unit | | | | | 100% | 42.750.000 | |
| | | Belanja Modal Jalan Khusus | Jalan Lingkungan 225 X 8M X Satuan, Kel Petobo Rt 02 / Rw 07 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 54.200.000 | |
| | | | Perbaiki Jalan Lingkungan Rabat Beton P 32 Kel Tatura Utara Rt 02 / Rw 01 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 24.511.000 | |
| | | | Perbaiki Jalan Lingkungan Rabat Beton P 40 Kel Tatura Utara Rt 02 / Rw 01 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 10.648.800 | |
| | | | Perbaiki Jalan Lingkungan Rabat Beton P 50 Kel Tatura Utara Rt 02 / Rw 01 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 17.283.400 | |
| | | | Rabat Beton Kel Tatura Selatan Lrg Tunas Mekar Rt 03 / Rw 04 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 43.670.000 | |
| | | | Rabat Beton Kel Tatura Selatan Lrg Pu Rt 04 /Rw 05 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 57.965.000 | |
| | | | Rabat Beton P=120 M X L=3 M Kel Birobuli Utara Jalan Lingkungan Rt 02 / Rw 05 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 68.715.000 | |
| | | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor | Darainase/Plat Deker Kelurahan Birobuli Utara | 1 Paket | | | | | 100% | 61.688.000 | |
| | | | Deker Plat L=40X60 Kel Birobuli Selatan Jl Kijang Iii Rt 04 / Rw 02 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 20.850.000 | |
| | | | Deker Plat L=40X60 Kel Birobuli Selatan Jl Bumi Anggur Rt 02 / Rw 05 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 20.850.000 | |
| | | | Drainase P= 198 M L=40 X 30 Kel Birobuli Selatan Lrg Mandiri Rt 05 / Rw 05 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 44.772.000 | revisi pindah lokasi di jalan Planduk |
| | | | Drainase P=60 M L=30 Cm Kel Birobuli Selatan Jl Banteng Komp Btn Bumi Anggur Rt 01 / Rw 05 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 27.446.400 | |
| | | | Pembuatan Drainase P=100 L=40X30Cm Kel Tatura Utara Rt 03 / Rw 10 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 64.500.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase P=110 L=40 Cm Kel Tatura Selatan Rt 01 / Rw 03 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 66.305.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|---|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Pembuatan Drainase + Penutup P=10 M L=25 Cm Kel Tatura Selatan Rt 02 / Rw 01 Rt 03 / Rw 02 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 12.500.000 | |
| | | | Perbaikan Jalan Lingkungan / Penutup Drainase P=100 M L=0,70 Cm T=0,15 Cm Kel Tatura Utara Rt 05 / Rw 04 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 17.608.500 | |
| | | | Drainase/Plat Deker Kelurahan Birobuli Utara Lrg Griya Nirwana Rt02/Rw07 | 1 Paket | | | | | 100% | 9.442.000 | |
| | | | Pembuatan Plat Penutup Drainase Kel Tatura Utara Rt 03 / Rw 10 | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 14.190.000 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | Usaha Ikan Nila Sistem Bioflog Kel Birobuli Selatan (Usaha Pemuda Sejahtera) | 2 Paket | √ | √ | √ | | 100% | 119.600.000 | |
| | | | Usaha Penggilingan Rempah Dan Kelapa Kel Birobuli Utara Tosabara Jaya Rt 01 / Rw 11 | 1 Paket | √ | √ | √ | | 0% | 30.720.000 | tidak cukup waktu untuk menyediakan barang |
| | | | Usaha Souvenir (Kel. Petobo) | 1 Paket | √ | √ | √ | | 0% | 55.000.000 | tidak cukup waktu untuk menyediakan barang |
| | | | Birobuli Selatan Usaha Ikan Nila Bioflog Pemuda Sejahtera | 1 Paket | | | | √ | 100% | 49.500.000 | |
| | | | Kelompok Usaha Kuliner Sangurara (Kel. Tatura Selatan) | 1 Paket | | | | √ | 100% | 19.823.000 | |
| | | | Pelatihan Pemuda Binaan Ibm (Kel. Tatura Utara) | 1 Paket | | | | √ | 100% | 10.434.000 | |
| | | Lomba Kebersihan Kelurahan | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | | | | | | | | |
| | | Juara 1 | Mesin Potong Rumput | 10 Buah | | | | √ | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Tong Sampah | 30 Buah | | | | √ | 100% | 5.550.000 | |
| | | | Cangkul | 30 Buah | | | | √ | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Tong Sampah Pilah | 30 Set | | | | √ | 100% | 48.750.000 | |
| | | Juara 2 | Mesin Potong Rumput | 5 Unit | | | | √ | 100% | 12.500.000 | |
| | | | Tong Sampah | 30 Buah | | | | √ | 100% | 5.550.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|------|---------------|---|
| | | | Cangkul | 50 Buah | | | | √ | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Tong Sampah Pilah | 35 Buah | | | | √ | 100% | 56.875.000 | |
| | | Juara 3 | Tong Sampah Pemilah 2 Warna | 25 Unit | | | | √ | 100% | 31.250.000 | |
| | | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | Nazomi | 1 Unit | | | | √ | 100% | 59.200.000 | |
| | | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dans Arana Umum | Honorarium Pengawas Padat Karya | 90 Orang / Bulan | √ | √ | √ | √ | 82% | 66.000.000 | |
| | | | Honor Operator Padat Karya | 9 Orang / Bulan | √ | √ | √ | √ | 82% | 6.000.000 | |
| | | | Honor Pengendali Padat Karya | 9 Orang / Bulan | √ | √ | √ | √ | 82% | 7.200.000 | |
| | | | Honor Peserta Padat Karya | 4761 Orang / Bulan | √ | √ | √ | √ | 27% | 2.000.000.000 | |
| | | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn-Jaminan Kecelakaan Kerja (11 Bulan) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn (Pengawas Padat Karya) | 120 Orang / Bulan | √ | √ | √ | √ | 72% | 756.000 | |
| | | | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn-Jaminan Kecelakaan Kerja (11 Bulan) Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn (Peserta Padat Karya) | 4761 Orang / Bulan | √ | √ | √ | √ | 72% | 39.425.400 | |
| | | Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn | Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn (Pengawas Padat Karya) | 120 Orang / Bulan | √ | √ | √ | √ | 72% | 948.000 | |
| | | | Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn (Peserta Padat Karya) | 4761 Orang / Bulan | √ | √ | √ | √ | 72% | 49.770.000 | |
| II | Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | |
| | | Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | Bantuan Usaha Meubel Mandiri (Kel. Birobuli Selatan) | 1 Paket | | | | | 100% | 25.830.000 | |
| | | | Usaha Tata Boga Kel. Birobuli Utara Pondok Rakyat Rt03/Rw09 | 1 Paket | | | | | 0% | 19.285.000 | Tidak dilaksanakan karena usaha tidak aktif |

Dari 61 kegiatan yang dianggarkan ada 58 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 95,08%



LAMPIRAN BIDANG INFRASTRUKTUR

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN IV T.A. 2022

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|----------|--|---|--|----------------|----------------------|----|-----|----|---------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Peralatn Dan Mesin - Mesin Absensi Speifikasi | 1 Unit | √ | | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | AC split | 1 Unit | | | | | 100% | 5.026.700 | |
| | | | Printer Spesifikasi : EPSON L605 | 1 Unit | √ | | | | 100% | 5.655.000 | |
| 2 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua (Motor | 1 Unit | √ | | | | 100% | 22.000.000 | |
| 3 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota | Pelaksanaan Musrenbang Inklusi | | √ | | | | 100% | 46.808.500 | |
| | | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | | √ | √ | √ | √ | 100% | 357.402.250 | |
| | | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | | | √ | √ | √ | √ | 100% | 554.139.925 | |
| | | | Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan | 1 kali | | | | √ | 100% | 2.500.000 | |
| | | | Laptop | 1 unit | | | | √ | 100% | 16.500.000 | |
| | | | Printer | 1 unit | | | | √ | 100% | 4.500.000 | |
| | | | Air Conditioner 9AC) split sepsifikasi : 1 PK | 1 unit | | | | √ | 100% | 5.026.700 | |
| | | | Belanja Modal personal computer spesifikasi : Laptop | 2 unit | | | | √ | 100% | 41.710.708 | |
| | | | Tablet Huawei metapad | 1 unit | | | | √ | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Scanner spesifikasi : Epson GT 1500 (A4,F4,ADF) | 1 unit | | | | √ | 100% | 5.915.000 | |
| 4 | Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Honorer | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | √ | √ | √ | √ | 100% | 344.739.575 | |
| | | | 4292 orang masuk dalam BPJS ketenagakerjaan | | √ | √ | | | 100% | 731.356.800 | |

Progress pekerjaan 100 %

2. DINAS PEKERJAAN UMUM

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|----------|--|---|---|----------------|----------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Belanja Pakaian Olahraga - pakaian olahraga Spesifikasi : bahan katun | 193 Stel | | √ | | | 100% | 60.843.250 | |
| 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja modal unit pemeliharaan lapangan - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Mesin Potong Rumput | 2 Buah | | √ | | | 100% | 10.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mesin Absensi | 1 Unit | | √ | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Belanja Modal alat komunikasi lainnya - Mic - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Mic Kabel Super Lux | 2 Buah | | √ | | | 100% | 1.400.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal komputer - Komputer - Komputer Pc | 2 Unit | | √ | | | 100% | 21.000.000 | |
| | | | Laptop - Laptop Spesifikasi : Laptop 14 inch | 1 Unit | | √ | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan personal komputer - Printer A4 - PRINTER Spesifikasi : EPSON L385 + infus built up (print,scan,copy) WIFI | 2 Unit | | √ | | | 100% | 7.280.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal komputer - Printer A3 - PRINTER Spesifikasi : EPSON A3 L1800 (6 CARTRIDGE) | 1 Unit | | √ | | | 100% | 9.035.000 | |
| | | | Scanner | 4 unit | | | | | 100% | 23.660.000 | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah | Pembinaan,pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD | Inventarisasi Aset Bina Marga Jasa Konsultan | 1 Paket | | | | | | 100.000.000 | |
| 3 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Motor Dukungan Operasional - Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Motor Dinas Operasional | 2 Unit | | √ | | | 100% | 40.460.200 | |
| | | Pengadaan Alat Besar | Belanja Modal Excavator - Excavator Mini - Belanja Modal Excavator Spesifikasi : Mini Excavator + Ban Karet | 1 Unit | | √ | | | 100% | 700.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|---------------|--|---|---|---|------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logan yang Trasnportable - Electric Jack Hammer - Electric Jack Hammer | 2 Set | | √ | | | 100% | 60.000.000 | | |
| | | | Mesin Pemotong Aspal - Mesin Pemotong Aspal | 1 Unit | | √ | | | 100% | 20.000.000 | | |
| | | Pengadaan Mebel | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat - Kursi Kerja Eselon IV - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 15 Unit | | √ | | | 100% | 20.755.500 | | |
| | | | Belanja Modal Kursi Rapat - Kursi Rapat - Kursi Kerja Pejabat Lainnya | 30 Unit | | √ | | | 100% | 15.000.000 | | |
| | | | Belanja Modal Lemari Arsip - Lemari Arsip - Lemari Arsip | 2 Unit | | √ | | | 100% | 6.600.290 | | |
| | | | Meja kerja staf + lemari arsip | 45 set | | | | | 100% | 184.500.000 | | |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Pek. Swakelola untuk Pek. Perbaikan Tanggul Sungai - Pekerjaan Tanggul Spesifikasi : Pengerukan Sungai | 1351 M1 | | √ | √ | √ | √ | 100% | 733.636.440 | Poboyo, Layana,Vatutela |
| | | | Pekerjaan Tanggul Spesifikasi : Pemeliharaan dan Perbaikan Tanggul Pengaman Sungai | 90 M1 | | √ | √ | √ | √ | 100% | 199.980.000 | Pantoloan |
| 2 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Belanja Modal Bangunan Pembawa irigasi - Peningkatan Jaringan Irigasi Lambara (Luncuran) - Peningkatan Jaringan Irigasi Lambara Spesifikasi : Bangunan Pembawa Irigasi | 1 Paket | | √ | | | | 100% | 39.966.200 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Baku - Rehabilitasi Bendung Irigasi Liku - Bangunan Pembawa Irigasi Spesifikasi : Rehabilitasi Bendung Irigasi | 453.821 Meter | | | √ | √ | √ | 30% | 724.115.400 | |
| | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kawatuna - Bangunan Pembawa Irigasi Spesifikasi : Peningkatan Jaringan Irigasi | 414.93 Meter | | | √ | √ | √ | 25% | 199.996.260 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--------------|---|---|---|---|------|---------------|----------------------|
| | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lambara - Bangunan Pembawa Irigasi Spesifikasi : Rehabilitasi Jaringan Irigasi | 448.43 Meter | | √ | √ | √ | 40% | 199.999.780 | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pembawa Irigasi - Pek. Swakelola untuk Pek. Irigasi - Pekerjaan Saluran Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 1397,80 M1 | √ | √ | √ | √ | 100% | 662.557.200 | Kawatuna dan Lambara |
| III | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPAM | Perencanaan Teknis Air bersih tahun 2024 | 1 Paket | | | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Biaya Apprisial | 1 kali | | | | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Ganti rugi pembebasan lahan penyediaan SPAM Poboya | 1 kali | | | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | Water Meter | 1 Paket | | | | | 100% | 1.000.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air bersih / Air baku - Pembangunan sistem jaringan air bersih kelurahan Donggala Kodi (Luncuran) - Pembangunan sistem jaringan air bersih kelurahan Donggala Kodi Spesifikasi : Bangunan Pembawa Air Bersih | 1 Paket | √ | | | | 100% | 92.278.302 | |
| | | | Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan kelurahan silae (Luncuran) - Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan kelurahan silae Spesifikasi : Bangunan Pembawa Air Bersih | 1 Paket | √ | √ | √ | | 100% | 2.879.072.791 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|----------------|--|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Pembangunan Sistem Jaringan Air Bersih Kelurahan Talise Valangguni | 2852.796 Meter | | √ | √ | √ | 95% | 750.000.068 | |
| | | | Bangunan Pembawa Air Bersih Spesifikasi : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buluri | 565.628 Meter | | √ | √ | √ | 90% | 2.828.140.000 | |
| | | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kel. Watusampu Kecamatan Ulujadi (DAK Reguler) - Bangunan Pembawa Air Bersih Spesifikasi : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 384 Meter | | √ | √ | √ | 95% | 1.920.000.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Kel. Layana Indah (Luncuran) - Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Kel. Layana Indah Spesifikasi : Bangunan Pembawa Air Bersih | 1 Paket | | √ | | | 100% | 472.183.559 | |
| | | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Bersih / air baku lainnya Bangunan Pembawa air Bersih / Air Baku Lainnya - Bangunan Pembawa Air Bersih / Air Baku - Pek. Swakelola untuk Pek. Air Bersih - Pekerjaan Distribusi Air Baku Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Air Bersih | 2350 Meter | | √ | √ | √ | 90% | 1.000.117.440 | |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Peningkatan fungsi saluran primer/alur alam balaroa (Luncuran) - Peningkatan fungsi saluran primer/alur alam balaroa Spesifikasi : Saluran Berbentuk U-Ditch | 1 Paket | | √ | √ | √ | 100% | 247.103.228 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|--|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Peningkatan Fungsi Saluran Primer/Alur Alam Jalan Maluku - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Spesifikasi : Saluran Berbentuk U-Ditch 100/300-100 | 345,32 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 949.630.000 | |
| | | | Peningkatan Fungsi Saluran Primer/Alur Alam Kel. Duyu - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Spesifikasi : Saluran Berbentuk U-Ditch 100/300-100 | 539,67 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 1.484.092.500 | |
| | | | Peningkatan fungsi saluran primer/alur alam Kel. Duyu (Luncuran) - Peningkatan fungsi saluran primer/alur alam Kel. Duyu Spesifikasi : Saluran Berbentuk U-Ditch | 1 Paket | | √ | | | 100% | 279.745.239 | |
| | | | Peningkatan Fungsi Saluran Primer/ Alur Alam Kel. Talise Valanguni - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Spesifikasi : Saluran Berbentuk U-Ditch 100/300-100 | 387,74 meter | | √ | √ | √ | 100% | 1.058.035.000 | |
| | | | Peningkatan Fungsi Saluran Primer/Alur Alam Kel. Tondo - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Spesifikasi : Saluran Berbentuk U-Ditch 100/300-100 | 164,59 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 452.622.500 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------|---|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Peningkatan fungsi saluran primer/alur alam S. Manonda Wilayah 1 (Luncuran) - Peningkatan fungsi saluran primer/alur alam S. Manonda Wilayah 1 Spesifikasi : Saluran Berbentuk U-Ditch | 1 Paket | √ | | | | 100% | 1.955.424.173 | |
| | | | Peningkatan fungsi saluran primer/alur alam S. Manonda Wilayah 2 (Luncuran) - Peningkatan fungsi saluran primer/alur alam S. Manonda Wilayah 2 Spesifikasi : Saluran Berbentuk U-Ditch | 1 Paket | √ | | | | 100% | 1.793.719.745 | |
| | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Pemeliharaan Drainase/Alur Alam Primer Perkotaan - Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Alur Alam Primer Perkotaan | 28000 M1 | √ | √ | √ | √ | 0% | 541.999.995 | |

| V PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|---------|--|---|---|---|------|---------------|--|
| 1 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Belanja Barang untuk di serahkan ke Pihak Lainnya Spesifikasi : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri | 1 Paket | | √ | √ | √ | 100% | 199.408.000 | |
| | | | Belanja diserahkan ke pihak ketiga spesifikasi : beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga lainnya | 1 Paket | | | | | 100% | 1.300.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan gedung, gedung Permanen,Fasilitas Umum dan Fasilitas Lainnya | 1 Paket | | | | | 100% | 250.000.000 | |
| | | | Perencanaan Pembangunan gedung Kantor Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | 1 Paket | | | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | Review perencanaan Revitalisasi Taman Vatulemo | 1 Paket | | | | | 100% | 284.128.900 | |
| | | | Assesment Gedung Kantor KEK | 1 Paket | | | | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Penyelidikan Tanah Rencana Pembangunan Gedung kantor KEK | 1 Paket | | | | | 100% | 33.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Pengawasan Kantor kelurahan | 1 Paket | | | | | 100% | 157.425.000 | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - Jasa Desain Arsitektur - Review Perencanaan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum - Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Review Perencanaan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 60.000.000 | |
| | | | Review Perencanaan Revitalisasi Taman Vatulemo - Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Review Perencanaan Revitalisasi Lap. Vatulemo | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | - | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur - Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Kantor KPU Kota Palu | 1 Paket | | √ | √ | √ | 100% | 341.269.000 | |
| | | | Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Taman Kota Palu | 1 Paket | | √ | √ | √ | 100% | 149.128.000 | |
| | | | Jasa konsultansi pengawasan spesifikasi : pengawasan gedung dewan kesenian kota Palu | 1 Paket | | √ | √ | √ | 100% | 300.000.000 | |
| | | | Biaya pemeliharaan gedung pemerintah | 1 Paket | | | | | 100% | 2.400.000.000 | |
| | | | Biaya Pemeliharaan Fasilitas Umum | 1 Paket | | | | | 100% | 2.975.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---|---|---|------|---------------|---------------------|
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Kantor Kelurahan | 1 Paket | √ | √ | √ | 100% | 158.000.000 | |
| | | | Jasa Konsultasi Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Gedung Dewan Kesenian Kota Palu | 1 Paket | √ | √ | √ | 100% | 300.000.000 | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Permanen | 1 Tahun | √ | √ | √ | 100% | 1.000.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Bantaya Kel. Mambo Barat - Gedung Pertemuan Permanen Spesifikasi : Bantaya | 87.5 M2 | | √ | √ | 100% | 239.999.200 | |
| | | | Pembangunan Gapura Kampung performa Agraria Kel. Duyu & Kel. Tipo (Luncuran) - Pembangunan Gapura Kampung performa Agraria Kel. Duyu & Kel. Tipo Spesifikasi : Gapura / Pintu Gerbang | 1 Paket | √ | √ | | 100% | 99.800.000 | |
| | | | Pembangunan Gedung Dewan Kesenian Kota Palu (Tahap I) - Gedung Kantor Permanen Spesifikasi : Bangunan 2 LT + Perkuatan Struktur Tahan Gempa + Tidak Sederhana | 500 M2 | | √ | √ | 95% | 4.275.485.000 | luncuran 5 % |
| | | | Pembangunan Kantor Damkar dan Penyelamatan Kota Palu (Luncuran) - Pembangunan Kantor Damkar dan Penyelamatan Kota Palu Spesifikasi : Gedung Kantor Permanen | 1 Paket | √ | √ | | 100% | 2.182.600.200 | |
| | | | Pembangunan Kantor Kel. Lolu Selatan (Luncuran) - Pembangunan Kantor Kelurahan Lolu Selatan Spesifikasi : Gedung Kantor Permanen | 1 Paket | √ | √ | | 100% | 438.900.000 | |
| | | | Pembangunan Kantor Kel. Mambo (Luncuran) - Pembangunan Kantor Kelurahan Mambo Spesifikasi : Gedung Kantor Permanen | 1 Paket | √ | √ | | 100% | 297.141.600 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|---|---|---|---|------|---------------|----------------|
| | | | Pembangunan Kantor Kel. Nunu (Luncuran) - Pembangunan Kantor Kelurahan Nunu Spesifikasi : Gedung Kantor Permanen | 1 Paket | √ | √ | | | 100% | 796.807.150 | |
| | | | Pembangunan Kantor Kel. Taipa (Luncuran) - Pembangunan Kantor Kelurahan Taipa Spesifikasi : Gedung Kantor Permanen | 1 Paket | √ | √ | | | 100% | 720.000.000 | |
| | | | Pembangunan Kantor Kelurahan Kamonji - Gedung Kantor Permanen Spesifikasi : Bangunan 2 LT + Perkuatan Struktur Tahan Gempa + Sederhana | 209,56 M2 | | √ | √ | √ | 100% | 1.760.286.000 | |
| | | | Pembangunan Kantor Kelurahan Tanamodindi (Luncuran) - Pembangunan Kantor Kelurahan Tanamodindi Spesifikasi : Gedung Kantor Permanen | 1 Paket | √ | √ | | | 100% | 453.291.900 | |
| | | | Pembangunan Kantor Kelurahan Ujuna - Gedung Kantor Permanen Spesifikasi : Bangunan 2 LT + Perkuatan Struktur Tahan Gempa + Sederhana | 119.05 M2 | | √ | √ | √ | 94% | 909.968.000 | Luncuran 7,5 % |
| | | | Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum - Gedung Kantor Permanen Spesifikasi : Bangunan 3 LT + Perkuatan Struktur Tahan Gempa + Tidak Sederhana | 820.15 M2 | | √ | √ | √ | 100% | 7.463.365.000 | |
| | | | Pembangunan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu (Luncuran) - Pembangunan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu Spesifikasi : Gedung Kantor Permanen | 1 Paket | √ | √ | | | 100% | 2.996.049.960 | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja - Pembangunan Kantor - Pembangunan Kantor Kel. Kayumalue Ngapa (Luncuran) - Pembangunan Kantor Kelurahan Kayumalue Ngapa | 1 Paket | √ | √ | | | 100% | 770.401.350 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Gedung Logistik Kota Palu | 1 Paket | | √ | √ | √ | 100% | 100.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------|---|---|---|---|------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Belanja Modal Bangunan Gudang - Gedung Kantor Permanen (gudang logistik) Spesifikasi : Bangunan 1 LT + Perkuatan Struktur Tahan Gempa + Sederhana | 300 M2 | | √ | √ | √ | 80% | 1.585.543.000 | Luncuran 20% |
| | | | Belanja Modal Bangunan Terbuka - sa Konsultasi Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Revitalisasi Lapangan Sepakbola | 1 Paket | | √ | √ | √ | 0% | 300.000.000 | |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Galara - Bangunan Olah Raga Spesifikasi : Lapangan Bola | 9500 M2 | | √ | √ | √ | 0% | 902.500.000 | Batal karena lahan bukan aset pemda |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Baiya (Lanjutan) - Bangunan Olah Raga Spesifikasi : Lapangan Bola | 11500 M2 | √ | √ | | | 100% | 1.092.500.000 | |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Baiya (Luncuran) - Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Baiya Spesifikasi : Lapangan Bola | 1 Paket | √ | √ | | | 100% | 137.423.300 | |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Donggala Kodi (Lanjutan) - Bangunan Olah Raga Spesifikasi : Lapangan Bola | 13000 M2 | √ | √ | | | 100% | 1.173.948.000 | Luncuran 25 % |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Kawatuna - Bangunan Olah Raga Spesifikasi : Lapangan Bola | 9500 M2 | | √ | √ | √ | 95% | 855.477.600 | Luncuran 5 % |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Lambara - Bangunan Olah Raga Spesifikasi : Lapangan Bola | 9500 M2 | | √ | √ | √ | 95% | 892.821.000 | Luncuran 5 % |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Pengawu (Lanjutan) - Bangunan Olah Raga Spesifikasi : Lapangan Bola | 13650 M2 | √ | √ | | | 95% | 1.295.991.000 | Luncuran 5 % |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|---|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Silae (Lanjutan) - Bangunan Olah Raga Spesifikasi : Lapangan Bola | 9000 M2 | √ | √ | | | 90% | 855.000.000 | Luncuran 10 % (Pemberian kesempatan max 50 hari kalender) |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Taipa (Lanjutan) - Bangunan Olah Raga Spesifikasi : Lapangan Bola | 11500 M2 | √ | √ | | | 95% | 1.087.293.700 | luncuran 5 % |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Tatura Utara (Lanjutan) - Bangunan Olah Raga Spesifikasi : Lapangan Bola | 9500 M2 | √ | √ | | | 100% | 902.500.000 | |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Tatura Utara (Lap. Koni) (Luncuran) - Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Tatura Utara (Lap. Koni) Spesifikasi : Lapangan Bola | 1 Paket | √ | √ | | | 100% | 140.210.820 | |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepak bola Kel Tipo - Bangunan Olah Raga Spesifikasi : Lapangan Bola | 4210.53 M2 | | √ | √ | √ | 100% | 398.500.300 | |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Tondo (Lanjutan) - Bangunan Olah Raga Spesifikasi : Lapangan Bola | 7900 M2 | | √ | √ | √ | 95% | 735.470.050 | luncuran 5 % |
| | | | Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Tondo (Luncuran) - Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Tondo Spesifikasi : Lapangan Bola | 1 Paket | | √ | √ | √ | 100% | 116.401.740 | |
| | | | Belanja Modal Taman - Pembangunan Taman Taipa - Taman Permanen | 4500 M2 | | √ | √ | √ | 28% | 1.899.263.000 | |
| | | | Rehabilitasi Taman Vatulemo - Taman Permanen | 500 M2 | | √ | √ | √ | | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|---------|--|---|---|---|------|--|----------------|
| | | | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas - Pembangunan Pintu Gerbang Tawaeli - Tugu Spesifikasi : Tanda Batas Administrasi | 1 Paket | | √ | √ | √ | | | - |
| | | | Pembangunan Pintu Gerbang Watusampu - Tugu Spesifikasi : Tanda Batas Administrasi | 1 Paket | | √ | √ | √ | | | - |
| | | | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya - Pembangunan Tugu Mandura - Tugu Spesifikasi : Tanda Batas Lainnya | 1 Paket | | √ | √ | √ | 100% | | 386.384.200 |
| | | | Belanja Modal Pagar - Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Birobuli Utara - Pagar Permanen | 82 M2 | | √ | √ | √ | 100% | | 198.200.000 |
| VI | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Penyusunan rencana,kebijakan,dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan | Study amdal jalan kawasan Silabeta | 1 Paket | | | | | 100% | | 497.530.599 |
| | | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Belanja Modal Tanah untuk Jalan - Pembebasan Lahan Jalan Cumi-Cumi (Luncuran) - Belanja Modal Tanah untuk Jalan [Belanja Modal Tanah] | 1 Kali | | √ | | | 100% | | 13.409.200.235 |
| | | | Pembebasan lahan jalan Kota Palu | 1 Kali | | | | | 100% | | 127.962.032 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---------------|---|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan HUNTAP Tondo (Tahap II) - Belanja Modal Tanah untuk Jalan [Belanja Modal Tanah] | 1 Kali | √ | | | | 100% | 1.195.260.000 | |
| | | Pembangunan Jalan | Peningkatan jalan akses dusun Wana | 187 Meter | | | | | 100% | 198.594.000 | |
| | | | Peningkatan jalan kawasan kelurahan Birobuli Selatan/Birobuli Utara | 2159,02 meter | | | | | 100% | 6.300.020.360 | |
| | | | Peningkatan jalan perumahan Layana (jalan ke Kuburan) | 189 Meter | | | | | 100% | 200.718.000 | |
| | | Pembangunan Jalan | Belanja Modal Jalan Kota - Peningkatan Drainase Jl Sutoyo II - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 320 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 339.840.000 | |
| | | | Peningkatan Jalan Abdul Rahman Saleh I Lrg III - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan + Uditch | 220 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 641.960.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------|--|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Peningkatan Jalan Akses Balai Benih Ikan - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 185 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 196.470.000 | |
| | | | Peningkatan Jalan BTN POLDA - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan + Uditch | 145.57 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 421.913.620 | |
| | | | Peningkatan Jalan Kawasan Kantor Walikota (Luncuran) - Peningkatan Jalan Kawasan Kantor Walikota Spesifikasi : Jalan Kota Kolektor | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 2.391.689.960 | |
| | | | Peningkatan jalan kawasan kelurahan Nunu (Tahap 1) (Luncuran) - Peningkatan jalan kawasan kelurahan Nunu (Tahap 1) Spesifikasi : Jalan Kota Kolektor | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 396.550.820 | |
| | | | Peningkatan Jalan Kawasan pasar Masomba (Luncuran) - Peningkatan Jalan Kawasan pasar Masomba Spesifikasi : Jalan Kota Kolektor | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 2.864.818.720 | |
| | | | Peningkatan Jalan Lambara Vinase/Topotika (DAK REGULER) -Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Peningkatan Jalan + Uditch | 2874.97 Meter | | √ | √ | √ | 95% | 9.829.512.200 | Luncuran 5 % (pemberian kesempatan max 50 hari kalender) |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|--|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Peningkatan Jalan Ling. Buluri -jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan + Uditch | 230 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 669.000.000 | |
| | | | Peningkatan Jalan Mutiara Sakti - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan + Uditch | 109.18 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 318.600.000 | |
| | | | Peningkatan Jalan Ramba I - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan + Uditch | 200 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 575.196.160 | |
| | | | Peningkatan Jalan Rarajidondo - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan + Uditch | 300 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 866.937.800 | |
| | | | Peningkatan Jalan Sekunder Lrg Pujangga - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan + Uditch | 178,81 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 521.767.580 | |
| | | | Peningkatan Jalan Uwempemata - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan + Uditch | 328 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 957.104.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---------------|--|---|---|---|------|----------------|--|
| | | | Peningkatan Jalan Uwenumpu - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan + Uditch | 787,46 Meter | | √ | √ | √ | 90% | 2.297.791.000 | Luncuran 10 % (Pemberian kesempatan max 50 hari kalender) |
| | | | Peningkatan Jl. Kartini - Jalan Kota Kolektor Spesifikasi : Pedestrian | 1570 Meter | | √ | √ | √ | 90% | 3.389.157.860 | Luncuran 10% (Pemberian kesempatan max 50 hari kalender) |
| | | | Peningkatan Jl. Soeprapto - Jalan Kota Kolektor Spesifikasi : Peningkatan Jalan + Pedestrian + U-Ditch | 862,31 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 7.020.065.710 | |
| | | | Peningkatan Jl. Tombolotutu - Jalan Kota Kolektor Spesifikasi : Peningkatan Jalan + Pedestrian + U-Ditch | 1773,51 Meter | | √ | √ | √ | 95% | 14.438.144.910 | Luncuran 5 % (pemberian kesempatan max 50 hari kalender) |
| | | | Peningkatan Jalan Kawasan Kelurahan Birobuli Selatan/Birobuli Utara | | | | | | | | |
| | | Rehabilitasi Jalan | Belanja Modal Jalan Kota - Jl. Kamboja Lrg I dan II - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 289 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 283.287.800 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Jl. Kanguru - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 278 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 293.425.000 | |
| | | | Jl Kenduri - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 680 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 719.062.000 | |
| | | | Jl. Labu - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 500 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 522.960.660 | |
| | | | Jl. Labu Lr III - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 514 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 539.411.040 | |
| | | | Jl. Lingkungan Perumahan Dosen Akses Untad - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 1000 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 1.062.000.000 | |
| | | | Jl. Mangga II (Drainase Type 30/50) - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 400 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 392.005.440 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Jl. PDAM - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 500 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 529.874.280 | |
| | | | Jl. Tavanjuka Mas Lorong - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 500 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 531.000.000 | |
| | | | Pembangunan Drainase Jalan Gatari - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 381 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 376.107.300 | |
| | | | Pembangunan Drainase Jalan Singgani - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 476.24 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 505.759.950 | |
| | | | Pembangunan Drainase Jalan Zebra Star RT.5 RW.10 - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 500 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 531.000.000 | |
| | | | Pembangunan Drainase Jl. Langsung Lr - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 510 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 499.352.400 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|---|---|---|------|-------------|---|
| | | | Pembangunan Drainase LIK Layana Indah - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 246,87 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 262.175.940 | |
| | | | Pembangunan Jalan Malonda Lr. Korolibu - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 728.77 Meter | | √ | √ | √ | 90% | 773.953.740 | 10 % luncuran (Pemberian kesempatan max 50 hari kalender) |
| | | | Rehabilitasi Drainase Jalan Kancil RT.03 / RW. 01 - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 539,3 | | √ | √ | √ | 100% | 572.736.600 | |
| | | | Rehabilitasi Drainase Jl Cemara - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 196 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 208.152.000 | |
| | | | Rehabilitasi Drainase Jl Cemara I - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 368 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 340.002.400 | |
| | | | Rehabilitasi Drainase Jl KS Tubun - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 184 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 195.408.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Rehabilitasi Drainase Jl Miangas II - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 480,7 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 510.503.400 | |
| | | | Rehabilitasi Drainase Jl Vinase - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 368,43 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 391.272.660 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Abadi Lr | 50 meter | | | | | 100% | 53.100.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Adiyaksa Pantoloan - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 222 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 235.764.000 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Agatis Lr.Dama | 128 meter | | | | | 100% | 135.936.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Anggur I - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 247,69 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 263.046.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Rehabilitasi jalan Anoa Lr.Damai | 185 Meter | | | | | 100% | 196.470.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Banteng II - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 265 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 280.084.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Baruga Palu Utara - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 476 Meter | | √ | √ | √ | 0% | 505.512.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Basuki Rahmat I Lr. Posarara I - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 119 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 126.378.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Beo Induk - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 412.95 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 438.552.900 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Bhineka Tunggal Ika - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 777.32 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 825.513.840 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|--|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Rehabilitasi Jalan Bukit Marwah - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 322 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 341.964.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Bukit Sofa - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 141.34 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 150.103.080 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Bukit Tursina | 188 meter | | | | | 100% | 199.656.000 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Bulu Masomba Jr. Keramat Jaya | 182 meter | | | | | 100% | 193.284.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Cemara I dan Cemara V - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 294 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 312.228.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Cempedak Lr - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 250 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 263.535.300 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|--|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Rehabilitasi Jalan Cendana - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 189 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 199.008.180 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Dayodara II - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 750 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 796.500.000 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Dayodara Lr | 187 meter | | | | | 100% | 198.594.000 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Garuda Lr Kutulang | 187 meter | | | | | 100% | 198.594.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Hi. Nahu - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 279 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 292.140.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Jabal Rahma - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 343 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 364.266.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|---|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Rehabilitasi Jalan Jejaki Raya - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 842 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 889.095.780 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Kancil III Lr. Samping Gereja BK - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 387 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 378.316.260 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Kancil Lr - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 350 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 346.583.700 | |
| | | | Rehabilitasi jalan kawasan Besusu Tengah- Rehabilitasi jalan Kawasan Besusu Timur (Luncuran) - Rehabilitasi jalan kawasan Besusu Tengah - Rehabilitasi jalan Kawasan Besusu Timur) Spesifikasi : Jalan Kota Kolektor | 1 Paket | √ | √ | | | 100% | 518.932.500 | |
| | | | Rehabilitasi jalan kawasan Kelurahan Besusu Barat Spesifikasi : Jalan Kota Kolektor | 1 Paket | | √ | √ | √ | 100% | 4.773.814.659 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Kawasan Kel. Nunu - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 510,51 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 542.161.620 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Rehabilitasi jalan kawasan Kelurahan Lolu Utara (pembayaran) | 1 Paket | | | | | 100% | 242.793.040 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Kelinci - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 301 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 319.308.000 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Kelor V | 185 Meter | | | | | 100% | 196.470.000 | |
| | | | Rehabilitasi jalan kompleks BTN Silae | 186 meter | | | | | 100% | 197.532.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Lembu - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 500 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 504.260.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kelurahan Taipa - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 500 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 531.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|--|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Rehabilitasi Jalan Lr Mitra Puenjadi Kabonena - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 500 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 525.997.980 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Malaya I Lr II | 58 meter | | | | | 100% | 61.596.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Marjuni - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 237 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 251.694.000 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Mataram Lr | 188 meter | | | | | 100% | 199.656.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Miangas III - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 499 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 503.161.300 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Mokoembake Lr | 163 meter | | | | | 100% | 173.106.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|--|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Rehabilitasi Jalan Nunumbuku I - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 750 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 782.636.400 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Setia Budi Lr. Delima | 150 meter | | | | | 100% | 159.300.000 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Sungai Lewara | 189 Meter | | | | | 100% | 200.718.000 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Sutomo Lr | 141 meter | | | | | 100% | 149.742.000 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Tanamea Lr 1 | 186 meter | | | | | 100% | 197.532.000 | |
| | | | Rehabilitasi jalan Umar Syarif | 165 meter | | | | | 100% | 175.230.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--------------|--|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Rehabilitasi Jl. Jambu RT. 01 RW.02 - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 225 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 238.950.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jl MH Thamrin Lr - Jalan Kota Lokal Spesifikasi : Rehabilitasi Jalan | 180 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 191.160.000 | |
| | | | Rehabilitasi Lr.Akbar Kelurahan Baru | 94,17 meter | | | | | 100% | 100.008.540 | |
| | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Belanja Modal Jalan Kota - Jalan Kota Kolektor Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan Komp. Teluk Palu (DAK Reguler) | 761.60 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 3.345.420.400 | |
| | | | Jalan Kota Kolektor Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan Untad I (DAK Reguler) | 800 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 3.681.440.000 | |
| | | | Jalan Kota Kolektor Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan D.S Lamagkona (DAK Reguler) | 1055 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 3.542.584.500 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|-----------|--|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Jalan Kota Kolektor Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan LIK Layana Indah (DAK Reguler) | 833 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 3.804.560.900 | |
| | | | Jalan Kota Kolektor Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan Datu Masuci (DAK Reguler) | 662 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 1.256.740.800 | |
| | | | Jalan Kota Kolektor Spesifikasi : Pemeliharaan Berkala Jalan Rata Lemba (DAK Reguler) | 633 Meter | | √ | √ | √ | 100% | 2.832.738.300 | |
| | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Pemeliharaan Rutin Jalan / Swakelola - Pemeliharaan Jalan Spesifikasi : Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan | 1 Tahun | | √ | √ | √ | 100% | 7.285.254.946 | |
| | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jemeliharaan Jembatan Spesifikasi : Rutin | 1 Tahun | | √ | √ | √ | 100% | 575.000.000 | |

Dari 198 kegiatan yang dianggarkan ada 183 kegiatan yang terealisasi 100 persen atau realisasi sebesar 92,42%

3. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|----|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|----|-----|----|---------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Waterpass Digital | 1 Buah | √ | | | | 100% | 20.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|----------|---|--|---|---|------|-------------|--------------------------|
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Mesin potong rumput | 3 unit | | | | | 100% | 11.664.000 | |
| 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Scanner F4 | 2 unit | | | | | 100% | 10.000.000 | |
| 3 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Bangunan Kantor DPKP | 1 Paket | √ | | | | 100% | 106.595.674 | |
| II | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota | Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana | Penyusunan Dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) | 1 paket | | | | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Jasa konsultan apraisal pengadaan lahan huntap kec. Tawaeli | 1 paket | | | | | 100% | 75.000.000 | |
| | | | Pengadaan lahan huntap kec. Tawaeli | 1 paket | | | | | 100% | 1.800.000 | teralisasi 1.792.596.600 |
| | | Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus | Konsultan assesment rusunawa | 1 paket | | | | | 100% | 50.000.000 | |
| III | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Pembuatan Aplikasi Kondisi Infrastruktur Kota Palu berbasis GIS | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 100.000.000 | |
| | | | Perencanaan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan Kota Palu | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 350.000.000 | |
| | | | Perencanaan penataan kawasan talise valanguni | 1 Paket | | | | | 0% | 50.000.000 | |
| | | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Balaroa | 127 Unit | | | √ | √ | √ | 100% | 889.000.000 |
| | | | Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Donggala Kodi | 55 Unit | | | √ | √ | √ | 100% | 385.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|-------|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Duyu | 55 | Unit | √ | √ | √ | 100% | 385.000.000 | |
| | | | Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Silae | 55 | Unit | √ | √ | √ | 100% | 385.000.000 | |
| | | | Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Mamboro | 55 | Unit | √ | √ | √ | 100% | 385.000.000 | |
| | | | Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Poboya | 53 | Unit | √ | √ | √ | 100% | 371.000.000 | |
| | | | Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Taipa | 54 | Unit | √ | √ | √ | 100% | 378.000.000 | |
| | | | Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Tanamodindi | 55 | Unit | √ | √ | √ | 100% | 385.000.000 | |
| | | | Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Tavanjuka | 55 | Unit | √ | √ | √ | 100% | 385.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan Drainase Lingkungan | 1 | Paket | √ | √ | √ | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Belanja pemeliharaan jalan lingkungan (perbaikan jalan Merak dan jalan Kamboja | 1 | Paket | √ | √ | √ | 100% | 500.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---------|------|---|--|--|--|------|-------------|----------------------------------|
| 2 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Baru Rumah Swadaya Untuk Masyarakat Prasejahtera (DAK)_Kelurahan Kabonena | 18 | Unit | √ | | | | 100% | 360.000.000 | |
| | | | Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Baru Rumah Swadaya Untuk Masyarakat Prasejahtera (DAK)_Kelurahan Lambara | 15 | Unit | √ | | | | 100% | 300.000.000 | |
| | | | Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Baru Rumah Swadaya Untuk Masyarakat Prasejahtera (DAK)_Kelurahan Poboya | 15 | Unit | √ | | | | 100% | 300.000.000 | |
| | | | Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Baru Rumah Swadaya Untuk Masyarakat Prasejahtera (Dana Pendamping DAK)_Kelurahan Kabonena | 18 | Unit | √ | | | | 100% | 540.000.000 | |
| | | | Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Baru Rumah Swadaya Untuk Masyarakat Prasejahtera (Dana Pendamping DAK)_Kelurahan | 15 | Unit | √ | | | | 100% | 450.000.000 | |
| | | | Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Baru Rumah Swadaya Untuk Masyarakat Prasejahtera (Dana Pendamping DAK)_Kelurahan Poboya | 15 | Unit | √ | | | | 100% | 450.000.000 | |
| | | | Bantuan bahan bangunan rumah untuk masyarakat | 1 Paket | | | | | | 100% | 400.000.000 | terrealisasi 188.538.425(47%) |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|--|---|---|--|------|-------------|-------------------------------|
| | | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | Pengawasan Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 200.000.000 | |
| | | | Paving Block Jalan Ranto Gau RT 06 RW 02 BTN Permata Indah, Kota Palu, Silae | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 200.000.000 | |
| | | | Peningkatan Jl Asam III Lrg Masjid Nur Jumadi Kel Kabonena | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 200.000.000 | |
| | | | Pekerjaan Jalan dan Drainase Lingkungan Kel Baiya | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 300.000.000 | |
| | | | Penataan Kawasan Permukiman Kelurahan Birobuli Utara | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 200.000.000 | |
| | | | Penataan Kawasan Permukiman Kelurahan Lambara | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 500.000.000 | |
| | | | Penataan Kawasan Permukiman Kelurahan Pantoloan | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 300.000.000 | |
| | | | Penataan Kawasan Permukiman Kelurahan Tatura Selatan | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 200.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan jalan lingkungan | 1 paket | | | | | 100% | 500.000.000 | terrealisasi 389.942.661(48%) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|---------|--|--|---|---|------|---------------|--|
| 3 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Perencanaan Infrastruktur Lingkungan Perumahan Tahun 2022 | 1 Paket | | | √ | | 100% | 200.000.000 | |
| | | | Pengawasan BTN Palupi Puskud | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 75.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan Huntara | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 100.000.000 | |
| | | | Belanja Pemeliharaan PSU Perumahan | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 716.264.000 | |
| | | | Pembuatan Sumur Dalam di Kelurahan Tanamodindi | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 200.000.000 | |
| | | | Pembuatan Sumur Dalam Jl BTN Korpri Kec Mantikulore | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 200.000.000 | |
| | | | Pembangunan Drainase dan Jalan Lingkungan Perumahan BTN Palupi Puskud (Lanjutan) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 1.000.000.000 | |
| | | | Peningkatan Jalan Perumahan BTN Bulubulava | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 200.000.000 | |
| | | | Peningkatan Jl. Boya Peramba kel Lambara | 1 Paket | | | | | 100% | 167.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--|---|---|---|------|----------------|------------------------------|
| | | | Konsultan perencanaan infrastruktur jalan dan drainase lahan konsolidasi kawasan permukiman Huntap Petobo | 1 Paket | | | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | Pembangunan utilitas jalan dan drainase huntap Panau,Lere dan Petobo | 1 Paket | | | | | 100% | 8.200.000.000 | teralisasi 2.654.000.000(32% |
| | | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman | Pembayaran Revitalsiasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Palu tahap I | 1 Paket | | | | √ | 100% | 25.536.511.000 | |
| | | | Pembayaran tagihan rekening listrik PJU | | | √ | √ | √ | √ | 100% | 27.759.990.010 |
| | | | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Taman | 1 Paket | | | | √ | 100% | 75.300.000 | |
| | | | Pemeliharaan Lampu dan Perlengkapan Penerangan Jalan Umum (PJU) | 1 Paket | | √ | | | 100% | 100.000.000 | |

Dari 52 kegiatan yang dianggarkan semua kegiatan terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 100 %

4. DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

| NO | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|----|--|--|---|---------------|----------------------|----|-----|----|---------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mesin Absensi - Mesin Absensi | 1 Unit | | | √ | | 100% | 5.927.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Komputer - Pengadaan Laptop | 1 Unit | | √ | | | 100% | 17.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer - Scanner Spesifikasi : Scanner | 1 Unit | | √ | | | 100% | 8.699.900 | |
| | | | Laptop | 1 unit | | | | √ | 100% | 17.150.000 | |
| | | | Pengadaan laptop | 1 unit | | | | √ | 100% | 17.000.000 | |
| | | | Mesin scan snap | 1 unit | | | | √ | 100% | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|---------|---|---|---|---|------|-------------|---|
| | | | Scanner | 1 unit | | | | √ | 100% | 8.699.900 | |
| | | | Printer | 1 unit | | | | √ | 100% | 6.500.000 | |
| | | | Laptop | 1 unit | | | | √ | 100% | 13.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tenaga Monitoring/Pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | 9 Orang | √ | √ | √ | √ | 100% | 135.000.000 | |
| | | | Honorarium Tenaga Teknis Pemetaan bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang-Tenaga Teknis Pemetaan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Spesifikasi : Jasa Pemetaan bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang | 1 Orang | √ | √ | √ | √ | 100% | 20.000.000 | |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Sistem Informasi Penataan Ruang | Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Workshop Pengelolaan Data GIS | 1 Paket | √ | | | | 100% | 15.300.000 | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Spesifikasi : Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota Palu Tahun 2021 | 1 Paket | | √ | | | 100% | 150.000.000 | |
| | | | Belanja media informasi spesifikasi : plang peringatan | 10 unit | | | | √ | 100% | 35.000.000 | |
| | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Belanja jasa Tenaga Ahli Penyusunan Perwali GSB | 1 Orang | | √ | | | 100% | 4.000.000 | draft perwali sementara dikoreksi di bagian hukum |
| III | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pendataan Bangunan di Wilayah Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Ulujudi Spesifikasi : Paket | 1 Paket | | √ | | | 100% | 370.000.000 | |
| | | | Pendataan Bangunan di Wilayah Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga Spesifikasi : Paket | 1 Paket | | √ | | | 100% | 370.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|---------|---|---|---|---|--|------|-------------|--|
| | | | Pendataan Bangunan di Wilayah Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga Spesifikasi : Paket | 1 Paket | | √ | | | | 100% | 370.000.000 | |
| | | | Pendataan Bangunan di Wilayah Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli Spesifikasi : Paket | 1 Paket | | √ | | | | 100% | 350.000.000 | |
| IV | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Honorarium Tim Identifikasi, Inventarisasi dan Persertifikatan Tanah Aset Pemda Kota Palu | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | | 100% | 23.000.000 | |
| | | | Belanja Persertifikatan dan administrasi pertanahan | 1 Paket | √ | √ | √ | √ | | 100% | 27.500.000 | |

Progress pekerjaan 100 %

5. DINAS PERHUBUNGAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|----------|--|--|---|----------------|----------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja modal alat kantor lainnya spesifikasi : terpal tenda sarnavil uk 4 x4 | 4 buah | | | | | 100% | 17.500.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mesin Absensi | 1 Unit | √ | | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Mesin Potong Rumput | 2 Unit | | √ | | | 100% | 3.250.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|---|--|--|------|------------|--|
| | | | Tong Sampah Spesifikasi : 5 Gandeng isi 50 Liter Bahan Fiber | 5 Unit | | √ | | | 100% | 22.425.000 | |
| | | | Belanja modal peralatan studio audio spesifikasi : sound system | 1 unit | | | | | 100% | 3.061.500 | |
| | | | Laptop | 1 unit | | | | | 100% | 8.639.900 | |
| | | | Scanner | 1 unit | | | | | 100% | 2.500.000 | |
| | | | Tablet PC | 1 unit | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Printer | 1 unit | | | | | 100% | 3.084.000 | |
| | | | Laptop | 1 unit | | | | | 100% | 20.978.415 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|---|--|--|--|------|------------|--|
| | | | Scanner | 1 unit | | | | | 100% | 7.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Mic Kabel (Biasa) | 1 unit | √ | | | | 100% | 250.000 | |
| | | | Belanja modal personal computer - laptop spesifikasi : proc.intel core i5 7200u 2,5 ghz | 1 unit | | | | | 100% | 8.639.900 | |
| | | | Spesifikasi : Scanner | 1 unit | | | | | 100% | 2.500.000 | |
| | | | Belanja modal komputer unit lainnya spesifikasi : Tablet PC | 1 paket | | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Spesifikasi : printer | 1 unit | | | | | 100% | 3.084.000 | |
| | | | Belanja Modal Pengadaan Komputer spesifikasi : Laptop | 1 unit | | | | | 100% | 20.978.415 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------|---|---|---|--|------|-------------|-----------------|
| | | | Belanja Modal Peralatan personal computer spesifikasi : Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 1 unit | | | | | 100% | 7.000.000 | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Belanja Pakaian Batik Untuk Supir (Kegiatan APEKSI) - Belanja Pakaian Batik untuk supir - Baju Batik | 25 Buah | | √ | | | 100% | 12.500.000 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - ADAPTOR Spesifikasi : ADAPTOR HP/LENOVO USB ORI LOOSEPACK | 1 Unit | √ | | | | 0% | 311.900 | tidak dibelanja |
| II PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Spesifikasi : Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi_Desain Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) | 1 Paket | | | √ | | 100% | 450.000.000 | |
| 2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Spesifikasi : Pengadaan Traffic Cone Piala untuk juara 1,2 dan 3 pelajar pelopor keselamatan | 20 Unit | | √ | | | 100% | 8.278.000 | |
| | | | | 1 Set | | | | | 100% | 750.000 | |
| | | | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat - Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Road Barrier Lainnya | 10 Unit | | √ | | | 100% | 34.619.000 | |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Alat Listrik Pemberi Isyarat Lalu Lintas, LED TL 20 cm | 2 Buah | | | √ | | 100% | 2.500.000 | |
| | | | | 10 Buah | | | √ | | 100% | 17.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|---|---|--|--|------|-------------|--|
| 3 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Pembangunan Gedung Terminal | Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa desain arsitektural spesifikasi : jasa konsultasi perencanaan terminal Rajawali/Rajamolli | 1 paket | | | | | 100% | 85.000.000 | |
| | | Pengembangan sarana dan prasarana terminal | Belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja - bangunan gedung terminal /pelabuhan/bandara spesifikasi : perawatan bangunan gedung terminal Tipe | 1 paket | | | | | 100% | 106.067.000 | |
| | | | Perawatan Ruang Tunggu Terminal Tipe | 1 paket | | | | | 100% | 68.939.000 | |
| | | | Spesifikasi : Perawatan ruang tunggu Terminal Tipe | 1 paket | | | | | 100% | 68.939.000 | |
| | | | Belanja modal alat pendingin kipas angin spesifikasi : Tornado | 1 unit | | | | | 100% | 1.500.000 | |
| | | | Belanja modal komputer unit lainnya - peralatan komputer spesifikasi Laptop | 1 unit | | | | | 100% | 8.639.900 | |
| 4 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak-Kartu Tanda Pengenal Parkir | 300 Lembar | √ | √ | | | 100% | 5.370.000 | |
| | | | Karcis | 1750 Lembar | √ | √ | | | 100% | 20.825.000 | |
| | | | Karcis | 2500 Lembar | √ | √ | | | 100% | 29.750.000 | |
| | | | Karcis spesifikasi : Roda 4 (Empat) | 250 buku | | | | | 100% | 2.975.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|------------|---|--|--|--|------|-------------|--|
| | | | Kartu Tanda Pengenal spesifikasi: Kartu Tanda Pengenal Parkir | 300 lembar | | | | | 100% | 5.370.000 | |
| | | | Perlengkapan atribut juru parkir - Beban pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Rompi Petugas Lapangan | 300 Buah | √ | | | | 100% | 127.410.000 | |
| | | | Belanja pakaian kerja lapangan spesifikasi : Rompi Petugas Lapangan | 300 buah | | | | | 100% | 127.410.000 | |
| 2 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Pembangunan gedung terminal | Jasa konsultasi perencanaan terminal Rajawali/Rajamoili | 1 paket | | | | | 0% | 85.000.000 | |
| | | Pengembangan sarana dan prasarana terminal | Perawatan Bangunan gedung Terminal Tipo | 1 paket | | | | | 100% | 106.067.000 | |
| | | | Perawatan Ruang Tunggu Terminal Tipo | 1 paket | | | | | 100% | 68.939.000 | |
| | | | Laptop | 1 unit | | | | | 100% | 8.639.900 | |
| | | | Kipas Angin | 1 unit | | | | | 100% | 1.500.000 | |
| 5 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | Belanja modal bangunan pengujian kelaikan spesifikasi : Pembuatan Landasan Alat Uji | 1 paket | | | | | 100% | 12.630.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|--|---|---|--|------|-------------|
| 6 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Belanja Modal Rambu Bersuar spesifikasi : Pemasangan Traffic Light Jl. Imam Bonjol, Sis Aljufri,dan Pemindahan Traffic Light Dg Pawindu | 1 paket | | | | | 100% | 68.989.000 |
| | | | Belanja modal rambu - rambu lalu lintas darat lainnya spesifikasi : Pengadaan rambu rambu lalu lintas | 33 paket | | √ | √ | | 100% | 50.622.000 |
| | | | Belanja pengadaan dan pengerjaan marka zebra cross - Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Marka Jalan, Ukuran 3x300 mm, Thermoplastic | 3768 meter | | √ | √ | | 100% | 244.920.000 |
| | | | Pemeliharaan marka rumble strip/pita pengaduh - Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Marka Jalan, Ukuran 3x120 mm, Thermoplastic | 640 Meter | | √ | √ | | 100% | 27.520.000 |
| | | | Pengadaan dan Pengerjaan Marka Rumble Speed/Pita Pengaduh - Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Marka Jalan, Ukuran 3x120 mm, Thermoplastic | 1767 Meter | | √ | √ | | 100% | 75.981.000 |
| 7 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan - Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Spesifikasi : Piala untuk Juara 1,2,dan3 Pelajar Pelopor Keselamatan | 1 Set | | √ | | | 100% | 750.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|------|------------|--|
| 8 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Trayek balarooa-donggala kodi-kabonena (Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar (Dexlite)) | 1 Unit x 6 Liter x 24 Hari x 9 Bulan | | | | | 100% | 12.636.000 | |
| | | | Trayek Balarooa-Duyu-Donggala Kodi - Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar (Dexlite) | 1 Unit x 7 Liter x 24 Hari x 9 Bulan | | | | | 100% | 14.742.000 | |
| | | | Trayek Huntap Tondo-Pantoloan - Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar (Dexlite) | 2 Unit x 10 Liter x 24 Hari x 9 Bulan | | | | | 100% | 42.120.000 | |
| | | | Trayek Huntap Tondo-Pusat Kota - Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar (Dexlite) | 1 Unit x 7 Liter x 24 Hari x 9 Bulan | | | | | 100% | 14.742.000 | |
| | | | Trayek Petobo-Kawatuna-Lasoani-Birobuli-Tatura-Tanamodindi - Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar (Dexlite) | 1 Unit x 12 Liter x 24 Hari x 9 Bulan | | | | | 100% | 25.272.000 | |
| | | | Trayek Watusampu-Silae - Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar (Dexlite) | 1 Unit x 12 Liter x 24 Hari x 9 Bulan | | | | | 100% | 25.272.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------|---|--|--|--|------|-------------|--|
| | | | Belanja Jasa Pengemudi Kendaraan Bus Angkutan Anak Sekolah - Belanja Jasa Tenaga Supir / Pengemudi | 2 Orang x 7 Unit x 9 Bulan | | | | | 100% | 189.000.000 | |
| 9 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - Senter Spesifikasi : Senter Lalu Lintas | 10 Buah | √ | | | | 100% | 1.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB spesifikasi : Belanja Modal Komunikasi Radio SSB Radio RIG 45 Watt,GM 338 | 2 unit | | | | | 100% | 14.700.000 | |
| | | | Belanja Modal Rambu Bersuar spesifikasi : Pengadaan lampu rotari untuk mobil operasional | 2 unit | | | | | 100% | 12.165.000 | |

Dari 61 kegiatan yang dianggarkan ada 60 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 98,36 %

6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|----|--|--|---|----------------|----------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mesin Absensi | 1 Unit | √ | | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer - PC Computer | 2 unit | | | | | 100% | 34.000.000 | |
| | | | Spesifikasi : PC BPKAD | 7 unit | | | | | 100% | 70.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer - scanner | 1 Unit | | | | | 100% | 11.125.000 | |
| | | | Epson LX310 Dot Matrix | 7 unit | | | | | 100% | 33.250.000 | |
| | | | Hardisk External | | | | | | 100% | 1.871.800 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer - Printer Spesifikasi : PRINTER/SCANNER/ALL IN ONE-L365 | 5 Unit | √ | | | | 100% | 16.799.500 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------|---|--|--|--|------|-------------|
| 2 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Kursi Plastik | 15 Buah | √ | | | | 100% | 1.800.000 |
| | | | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Filing Kabinet | 1 Unit | √ | | | | 100% | 3.044.900 |
| | | | Spesifikasi : 4 Laci | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Mebel - Kursi Lipat | 9 Buah | √ | | | | 100% | 4.095.000 |
| | | | Spesifikasi : Chitose | | | | | | | |
| II PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | |
| 1 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Digunakan pada proses penyusunan RPPLH (naskah Akademik, Rancangan Perda dan biaya Verifikasi) - Beban Jasa Konsultansi Penelitian Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | 1 Paket | √ | | | | 100% | 358.778.350 |
| | | | Belanja Modal Personal Computer - Laptop | 1 Unit | √ | | | | 100% | 18.000.000 |
| | | | Spesifikasi : Intel Core i7-8765U, DDR4 8GB max, SSD 512GB Max, Display NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB GDDR5, Windows 10 | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer - PRINTER | 1 Buah | √ | | | | 100% | 2.028.000 |
| | | | Spesifikasi : EPSON L120 + infus built up | | | | | | | |
| III PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | |
| 1 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Belanja Pengolahan Air Limbah - Jasa Pengujian sampel pemantauan kualitas lingkungan - Pengujian kualitas air mata air | 10 titik | | | | | 100% | 2.850.000 |
| | | | Pengujian Kualitas Air Sungai | 30 titik | | | | | 100% | 9.900.000 |
| | | | Pengujian kualitas air tanah | 46 titik | | | | | 100% | 13.110.000 |
| | | | Pengujian Kualitas Udara dan Kebisingan | 40 titik | | | | | 100% | 44.400.000 |
| | | | Belanja Pakaian Kerja Lapangan Perlengkapan Dinas Lainnya | 9 Pasang | √ | | | | 100% | 3.822.300 |
| | | | Spesifikasi : Baju Lapangan | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer - Belanja Modal Laptop | 1 Unit | √ | | | | 100% | 9.539.900 |
| | | | Spesifikasi : Laptop | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|---|--|---|--|------|------------|--------------------------------------|
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer - Printer Spesifikasi : Printer Multifungsi | 1 Unit | √ | | | | 100% | 3.800.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer Hardisk External 1 Tera | 1 Unit | | | | | 100% | 880.465 | |
| | | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Belanja Perlengkapan Kegiatan Pemeriksaan Sampel Uji Parameter Air - Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Spesifikasi : Kertas Saring Whatman Grade 934 AH, dengan ukuran pori (Particle Retention) 1,5 µm | 5 Dos | √ | | | | 100% | 13.750.000 | |
| | | | Belanja Perlengkapan kegiatan pengambilan sampel - Alat Laboratorium Lingkungan Hidup lainnya spesifikasi : Botol Kaca Warna Gelap | 200 buah | | | | | 100% | 12.500.000 | |
| | | | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup lainnya spesifikasi : Botol Sampel Air plastik ukuran 1 liter | 200 buah | | | | | 100% | 6.210.000 | |
| | | | Belanja jasa tenaga laboratorium - beban jasa kantor lainnya spesifikasi : Petugas Pengambil Sampel Air | 3 orang x 6 bulan | | | | | 100% | 36.000.000 | |
| | | | Beban jasa kantor lainnya spesifikasi : Petugas pengambil sampel air 6 bulan | 2 orang x 6 bulan | | | | | 100% | 24.000.000 | |
| | | | Beban jasa kantor lainnya spesifikasi : tenaga administrasi laboratorium | 2 orang x 12 bulan | | | | | 100% | 36.000.000 | |
| | | | Beban jasa kantor lainnya spesifikasi : tenaga administrasi laboratorium | 1 orang x 2 bulan | | | | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Ahli - Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik Rancangan Perda Retribusi jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan | 6 orang/bulan | | | | | 100% | 37.500.000 | |
| | | | Belanja jasa konsultasi Perencanaan arsitektur - Beban jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa desain arsitekural spesifikasi : Jasa konsultasi rehab kantor | 1 paket | | | | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Belanja Modal alat ukur universal- water still destilation | 1 Unit | | | | | 0% | 23.855.000 | anggaran tidak sesuai harga pasar |
| | | | Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kualitas Air Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Spesifikasi : Portable Conductivity/TDS/Salinity Meter | 1 Unit | | | √ | | 100% | 23.166.000 | |
| | | | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Spesifikasi : Stanless Steel Lab Spatula | 3 Set | | | √ | | 100% | 1.200.000 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---|--|------|------------|
| | | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Spesifikasi : Portable pH/Temp Meter | 1 Unit | | √ | | 100% | 14.300.000 |
| | | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Spesifikasi : Cuvet Kuarsa Spektrofotometer UV VIS | 2 Unit | | √ | | 100% | 5.600.000 |
| | | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Spesifikasi : Portable DO/Temp. Meter | 1 Unit | | √ | | 100% | 24.440.000 |
| | | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Spesifikasi : Water Sample Vertical 2.5 L | 1 Unit | | √ | | 100% | 9.300.000 |
| | | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Spesifikasi : Desikator | 2 Unit | | √ | | 100% | 20.020.000 |
| | | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Spesifikasi : Turbidity Meter | 1 Unit | | √ | | 100% | 26.390.000 |
| | | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Spesifikasi : Digital Water Velocity Meters | 1 Unit | | √ | | 100% | 29.800.000 |
| | | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Spesifikasi : Timbangan Digital Analitik Lab 100 X 0.001G | 1 Unit | | √ | | 100% | 33.540.000 |
| | | Belanja modal Pengadaan Genset - Genset Spesifikasi : Genset | 1 Unit | √ | | | 100% | 6.630.000 |
| | | Belanja Modal Bengkel - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Ex Haust Fan | 6 Buah | √ | | | 100% | 2.835.000 |
| | | Belanja Modal Mebel - Kursi Lipat Spesifikasi : Chitose | 5 Unit | √ | | | 100% | 2.275.000 |
| | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Filling Kabinet 4 Laci | 1 Unit | √ | | | 100% | 3.425.600 |
| | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Rak | 2 Unit | √ | | | 100% | 1.300.000 |
| | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Galon | 2 Buah | √ | | | 100% | 140.000 |
| | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Lemari pakaian (loker) | 1 Unit | √ | | | 100% | 4.750.000 |
| | | Kursi Bar Putar | 6 Unit | √ | | | 100% | 6.000.000 |
| | | Belanja modal Pengadaan dispenser - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Dispenser | 2 Unit | √ | | | 100% | 1.147.500 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|---|--|---|--|------|-------------|
| | | | Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Tabung Pemadam Kebakaran | 2 Unit | √ | | | | 100% | 2.210.000 |
| | | | Belanja modal Pengadaan AC - AC Spesifikasi : 1 PK | 2 Unit | | | √ | | 100% | 11.542.400 |
| | | | AC Spesifikasi : 1/2 PK | 6 Unit | | | √ | | 100% | 25.920.000 |
| | | | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Meja 1/2 Biro Spesifikasi : Meja 1/2 Biro | 5 Unit | √ | | | | 100% | 8.000.000 |
| | | | Meubelair Lainnya Spesifikasi : 1/2 biro | 1 Unit | √ | | | | 100% | 3.599.900 |
| | | | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat - Meja Kerja Pejabat Lainnya Spesifikasi : Kursi Putar Sandaran Tinggi | 2 Unit | √ | | | | 100% | 4.530.000 |
| | | | Belanja Modal Pengadaan Kamera - CAMERA DIGITAL Spesifikasi : 12 Megapixels | 1 Unit | √ | | | | 100% | 7.930.000 |
| | | | Belanja Modal Personal Komputer - Lap Top Spesifikasi : Laptop | 1 Unit | √ | | | | 100% | 15.000.000 |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer - PRINTER ALL IN ONE Spesifikasi : Epson/Brother | 1 Unit | √ | | | | 100% | 6.000.000 |
| | | | UPS Spesifikasi : ICA 600 VA | 1 Unit | √ | | | | 100% | 875.900 |
| IV PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | |
| 1 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Belanja Bahan-Bahan Kimia - Bahan/Bibit Tanaman Pertanian Spesifikasi : Pupuk Bokashi | 6000 Batang Pohon x 1 Kg | | | √ | | 100% | 9.600.000 |
| | | | Belanja Pupuk Organik - Bahan/Bibit Tanaman Pertanian Spesifikasi : Pupuk Kompos | 6000 Kg | | | √ | | 100% | 9.600.000 |
| | | | Belanja Bibit Tanaman - Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Ajir Bambu | 4000 Batang | | | √ | | 100% | 2.000.000 |
| | | | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Pohon Mangrove | 2000 Batang Pohon | | | √ | | 100% | 40.000.000 |
| | | | Penyediaan pohon - Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Pohon bambu Batu | 1650 Batang Pohon | | | √ | | 100% | 150.150.000 |
| | | | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Pohon bambu apus | 1600 Batang Pohon | | | √ | | 100% | 145.600.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------------|--|---------------------|---|---|---|--|------|-------------|--------------------------------|
| | | | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas Spesifikasi : Pakaian Kerja Lapangan | 10 Pasang | √ | | | | 100% | 7.250.000 | |
| | | | Belanja jasa pembuatan dan pemasangan pagar - Honor Pengabdian Taman/Petugas Penangkaran Bibit Tanaman Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 3000 Batang Pohon | | √ | | | 100% | 90.000.000 | |
| V | PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Belanja Bibit dan Penanaman Pohon Penghijauan - Beban Persediaan bahan/bibit tanaman Spesifikasi : Pohon penghijauan jalan Kemiri | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 189.000.000 | |
| | | | Beban Persediaan bahan/bibit tanaman Spesifikasi : Pohon penghijauan jalan Basuki Rahmat | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 198.000.000 | |
| | | | Beban Persediaan bahan/bibit tanaman Spesifikasi : Pohon penghijauan pinggir pantai anjungan (Pohon Pule 4 mtr up) | 25 Per Batang Pohon | | √ | √ | | 100% | 112.500.000 | |
| | | | Beban Persediaan bahan/bibit tanaman Spesifikasi : Pohon penghijauan jalan Diponegoro | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 198.000.000 | |
| | | | Beban Persediaan bahan/bibit tanaman Spesifikasi : Pohon penghijauan jalan Dr. Wahidin | 1 Paket | | √ | √ | | 0% | 68.000.000 | |
| | | | Beban Persediaan bahan/bibit tanaman Spesifikasi : Pohon penghijauan jalan gajah mada / imam bonjol | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 150.000.000 | |
| | | | Belanja Bibit Tanaman - Angsana spesifikasi : Tinggi 1,5 meter | 150 batang | | | | | 0% | 32.760.000 | |
| | | | Belanja bahan bahan lainnya TPU - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sekop | 10 Buah | √ | | | | 100% | 1.450.000 | |
| | | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Parang | 10 Buah | √ | | | | 100% | 2.500.000 | dialihkan pada anggaran APBD-P |
| | | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pacul | 10 Buah | √ | | | | 100% | 1.450.000 | |
| | | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Linggis | 10 Buah | √ | | | | 100% | 1.600.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|------|-------------|--|
| | | | Belanja bahan bahan lainnya TPU - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Plakat nisan | 200 Buah | | √ | √ | | 100% | 242.250.000 | |
| | | | Belanja bahan bahan lainnya Untuk Pemangkasan - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Jaring Penutup sampah Pangkasan/penebangan | 3 Buah | √ | | | | 100% | 1.950.000 | |
| | | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Trafic Cone | 20 Buah | √ | | | | 100% | 6.200.000 | |
| | | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Tali Kapal | 100 Meter | √ | | | | 100% | 6.500.000 | |
| | | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Parang | 12 Buah | √ | | | | 100% | 3.000.000 | |
| | | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Tangga Multifungsi | 2 Unit | √ | | | | 100% | 17.000.000 | |
| | | | Belanja peralatan kebersihan TPU - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Senar | 10 Roll | √ | | | | 100% | 3.239.000 | |
| | | | Pembuatan Bola Cor Trotoar - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembuatan Bola Cor Trotoar | 1 Paket | √ | | | | 100% | 186.900.000 | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Petugas Pemangkas Pohon dan Dekorasi - Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Masker safety | 16 Buah | | | √ | | 100% | 1.040.000 | |
| | | | Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Sarung Tangan K3 | 16 Buah | | | √ | | 100% | 880.000 | |
| | | | Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Jas Hujan kegiatan penebangan/pemangkasan | 25 Pasang | | | √ | | 100% | 11.375.000 | |
| | | | Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Baju petugas Dekorasi | 10 Buah | | | √ | | 100% | 4.550.000 | |
| | | | Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Baju cattlepack kegiatan penebangan / pemanggkasan | 16 Pasang | | | √ | | 100% | 7.280.000 | |
| | | | Upah petugas penebangan/pemangkasan dan TPU - Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Petugas Pemangkas/Penebang Pohon-Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 5 Orang x 10 Batang Pohon x 240 Hari x 3 Regu | √ | √ | √ | √ | 100% | 450.000.000 | |
| | | | Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Petugas Pemangkas/Penebang Pohon-Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 16 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 672.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|---|---|--|------|-------------|---|
| | | | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya - Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil Spesifikasi : Pemasangan Jaringan Air (Selang, Kran dan Pipa Sambungan) | 2 Paket | √ | | | 0% | 3.000.000 | DIALIHKAN |
| | | | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya - Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : Pemasangan Jaringan Listrik (Kabel, Terminal dll) | 1 Unit | √ | | | 0% | 1.500.000 | DIALIHKAN |
| | | | Pengadaan Mobil Operasional Kepala Bidang Pengelolaan RTH - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - Avanza | 1 Unit | | √ | | 100% | 250.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Mesin potong rumput | 1 Unit | √ | | | 100% | 5.500.000 | |
| | | | Belanja Modal Papan Informasi Informasi tanda larangan penebangan pohon - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Papan Informasi tanda larangan penebangan pohon | 6 Unit | √ | | | 100% | 27.000.000 | |
| | | | Papan informasi tanda larangan penebangan pohon | 6 Unit | | | | 100% | 23.160.966 | |
| | | | Belanja Modal Pembelian Pot coor besar dan Bunga Trotoar - Beban Persediaan bahan/bibit tanaman Spesifikasi : Pembelian Pot coor besar dan Bunga Trotoar | 1 Paket | √ | | | 100% | 37.500.000 | |
| | | | Bunga dinding Jembatan I - Beban Persediaan bahan/bibit tanaman Spesifikasi : Pembuatan Pot dan pemasangan Bunga dinding jembatan | 1 Paket | √ | | | 100% | 55.000.000 | |
| | | | Bunga dinding Jembatan II - Beban Persediaan bahan/bibit tanaman Spesifikasi : Pembuatan Pot dan pemasangan Bunga dinding jembatan | 1 Paket | √ | | | 100% | 55.000.000 | |
| | | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Belanja Bahan-Bahan Kimia - Bahan Kimia Lainnya Spesifikasi : Tanah Taman | 5 Kg | √ | | | 0% | 500.000 | tidak sesuai volume satuan dengan harga |
| | | | Bahan Kimia Lainnya Spesifikasi : Pupuk Mutiara | 10 Kg | √ | | | 100% | 350.000 | |
| | | | Bahan Kimia Lainnya Spesifikasi : Racun Hama | 3 Botol | √ | | | 100% | 1.800.000 | |
| | | | Bahan Kimia Lainnya Spesifikasi : Pupuk Organik Kompos | 600 Kg | √ | | | 100% | 3.600.000 | |
| | | | Belanja Pengadaan Bunga Taman - Beban Persediaan bahan/bibit tanaman Spesifikasi : Pengadaan Bunga Taman | 1 Paket | √ | | | 100% | 198.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---|--|--|---|------|------------|--|
| | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Alat Kantor Lainnya | 5 Roll | √ | | | | 100% | 2.750.000 | |
| | | Spesifikasi : Selang air 1/2" | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 110 Buah | √ | | | | 100% | 13.750.000 | |
| | | Spesifikasi : Gunting Stek | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 20 Kg | √ | | | | 100% | 1.500.000 | |
| | | Spesifikasi :Polibag Besar | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 5 Buah | √ | | | | 100% | 750.000 | |
| | | Spesifikasi : Parang | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 1 Buah | √ | | | | 100% | 2.250.000 | |
| | | Spesifikasi : Alat Semprot Pertanian | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 10 Buah | √ | | | | 0% | 150.000 | |
| | | Spesifikasi : Terpal 2x3 | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 110 Buah | √ | | | | 100% | 19.250.000 | |
| | | Spesifikasi : Gunting Pangkas | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 4 Buah | √ | | | | 100% | 400.000 | |
| | | Spesifikasi : Linggis besar | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 10 Buah | √ | | | | 100% | 1.250.000 | |
| | | Spesifikasi : Pisau Pemetong Rumput | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 40 Roll | √ | | | | 100% | 3.000.000 | |
| | | Spesifikasi : Polibag Kecil | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 440 Buah | √ | | | | 100% | 6.600.000 | |
| | | Spesifikasi : Sapu lidi | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 500 Lembar | √ | | | | 100% | 4.730.000 | |
| | | Spesifikasi : Karung | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 58 Roll | √ | | | | 100% | 18.786.200 | |
| | | Spesifikasi : Senar Pemetong Rumput-meter | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 100 Buah | √ | | | | 100% | 9.000.000 | |
| | | Spesifikasi : Sube | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 1 Set | √ | | | | 100% | 3.500.000 | |
| | | Spesifikasi : Rangka Paranet | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 30 Meter | √ | | | | 100% | 4.500.000 | |
| | | Spesifikasi : Selang spiral 2" | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 4 Buah | √ | | | | 100% | 800.000 | |
| | | Spesifikasi : Cangkul | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 40 Kg | √ | | | | 100% | 3.000.000 | |
| | | Spesifikasi : Polibag Sedang | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 20 Buah | √ | | | | 100% | 6.478.000 | |
| | | Spesifikasi : Piringan mesin potong rumput | | | | | | | | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 20 Roll | √ | | | | 0% | 50.000.000 | |
| | | Spesifikasi : Para Net | | | | | | | | |
| | | Pengadaan alat listrik & elektronik - Alat Listrik Lainnya | 1 Buah | | | | √ | 100% | 4.750.000 | |
| | | Spesifikasi : Tangga Teleskop 6 m | | | | | | | | |
| | | Alat Listrik Lainnya | 1 Buah | | | | √ | 100% | 1.750.000 | |
| | | Spesifikasi : Tang Amper | | | | | | | | |
| | | Alat Listrik Lainnya | 5 Buah | | | | √ | 0% | 22.500.000 | |
| | | Spesifikasi : Safety belt | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-------------------------|---|---|---|---|------|---------------|--------------------|
| | | | Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Mesin DAP 200 watt | 1 Buah | | | | √ | 100% | 1.100.000 | |
| | | | Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Mesin DAP celup | 2 Buah | | | | √ | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Kabel tanam | 10 Roll | | | | √ | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Meteran listrik 3500 watt | 4 Buah | | | | √ | 100% | 22.000.000 | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Pengabd / petugas taman kota | 110 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 1.980.000.000 | |
| | | | Belanja jasa tenaga ahli - tenaga ahli landscape Taman Kota | 1 orang x 3 bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektutr - jasa konsultan perencanaan rehab taman | 1 paket | | | | | 100% | 47.500.000 | |
| | | | Belanja swakelola penanganan kebersihan kota - beban pemeliharaan tanah lapangan lapangan lainnya spesifikasi : belanja swakelola penanganan RTH kota | 1 paket | | | | | 100% | 300.255.000 | |
| | | | Belanja Pembuatan Konstruksi Baja Ringan dan jalan paving persemaian Kebun bibit TPA Kawatuna - beban pemeliharaan bangunan gedung - bangunan gedung tempat kerja - taman spesifikasi : Pembuatan Konstruksi baja ringan dan jalan paving persemaian kebun bibit TPA Kawatuna | 1 paket | | | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | Belanja rehab taman jembatan 1 (Gereja)-beban pemeliharaan bangunan gedung - bangunan gedung tempat kerja - taman spesifikasi : Rehab Tamann jembatan 1 (Gereja) | 1 paket | | | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | Belanja rehab Taman Segitiga Balikpapan Motor dan Taman Masomba (Depan Mall Tatura)- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempt Kerja -Taman | 1 paket | | | | | 100% | 80.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Duralight (selang penyiram) 1,5 x 20 m | 3 Roll | √ | | | | 0% | 15.000.000 | |
| | | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Nozzle | 3 Unit | √ | | | | 0% | 3.672.300 | tidak sesuai harga |
| | | | Spray Gun Nozzle 2 Inch Bahan Aluminium dan Lapisan Plastik | 3 Buah | | | | | | 11.550.000 | |
| VI | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZINPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|---|--|--|--|------|------------|--|
| 1 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar - CAMERA DIGITAL Spesifikasi : 20 Megapixels | 1 Unit | √ | | | | 100% | 13.715.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer - computer PC Spesifikasi : IntelCore i7 8700 Proesor (12MCache,up to 4,60GHz) 8-16GB DDR4 1TB 7200rpm Intel HD Graphics 630 18.5 5-21.5 inch FDH TOUCH Fixed Height Stand 2 USB 2,0: 4 USB 3.0: 1 DISPLAY PORT 1,2; 1 RJ-45, Windows 10 Pro 64 Bit | 1 Unit | √ | | | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | LAPTOP Spesifikasi : Core i7, DDR4 8GB, SSD 512GB, Dispaly 15,6", VGA GTX 1650Ti | 1 Unit | √ | | | | 100% | 20.855.354 | |
| | | | Belanja Modal Printer - PRINTER Spesifikasi : EPSON L485 + infus built up (print,scan,copy)+wifi | 1 Unit | √ | | | | 100% | 4.160.000 | |
| | | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Dinas Spesifikasi : Pakaian Kerja Lapangan | 10 Set | √ | | | | 100% | 7.250.000 | |
| VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Kantor - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Komposter | 5 Unit | √ | | | | 100% | 7.500.000 | |
| | | | Perlengkapan Bank sampah Unit - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Komposter | 10 Unit | √ | | | | 100% | 36.000.000 | |
| | | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Kapasitas 500 kg, Tipe Elektrik Digital | 10 Unit | √ | | | | 100% | 51.306.000 | |
| | | | Sekolah - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Komposter | 14 Unit | √ | | | | 100% | 21.000.000 | |
| | | | Taman - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Komposter | 10 Unit | √ | | | | 100% | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|--|---|---------|---|--|--|--|------|------------|--|
| | | | Tempat Sampah Pilah 5 Jenis (Kantor) - Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Tong sampah pemilah 5 warna | 10 Unit | √ | | | | 100% | 31.250.000 | |
| | | | Tempat Sampah Pilah 5 Jenis (Sekolah) - Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Tong sampah pemilah 5 warna | 5 Unit | √ | | | | 100% | 15.625.000 | |
| | | | Tempat Sampah Pilah 5 Jenis (Taman) - Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Tong sampah pemilah 5 warna | 12 Unit | | | | | 100% | 37.500.000 | |
| | | | Belanja modal alat pengolahan kompos - Alat Pengolahan Lainnya Spesifikasi : Alat Pengayak Kompos | 1 Unit | √ | | | | 100% | 43.750.000 | |
| | | | Alat Pengolahan Lainnya Spesifikasi : Reaktor Bio Kompos | 1 Unit | √ | | | | 100% | 7.500.000 | |
| | | | Belanja Modal Perlengkapan Bank Sampah Induk - Alat Pengolahan Lainnya Spesifikasi : Pengupas Label | 1 Unit | √ | | | | 100% | 56.250.000 | |
| | | | Alat Pengolahan Lainnya Spesifikasi : Mesin Press Plastik dan Dos Uk. 1 x 1,3 m | 1 Unit | √ | | | | 100% | 81.250.000 | |
| | | | Belanja jasa konsultasi Perencanaan Pembangunan Bank Sampah Induk | 1 paket | | | | | 100% | 28.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Perlengkapan Bank Sampah Induk - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Etalase | 1 Unit | √ | | | | 100% | 8.000.000 | |
| | | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Meja 1/2 biro | 3 Unit | √ | | | | 100% | 3.600.000 | |
| | | | Perlengkapan Bank sampah Unit - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Etalase | 10 Unit | √ | | | | 100% | 80.000.000 | |
| | | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Meja 1/2 biro | 10 Unit | √ | | | | 100% | 12.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Personal Computer - Belanja Modal Perlengkapan Bank Sampah Induk - Belanja Modal Laptop Spesifikasi : Laptop | 1 Unit | √ | | | | 100% | 9.539.900 | |
| VIII | PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---|--|------|-------------|
| 1 | Pengelolaan Sampah | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Belanja peralatan kebersihan Kegiatan Tim Reaksi Cepat Kebersihan - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sapu lidi | 16 Buah | √ | | | | | 100% | 240.000 |
| | | | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Senar Pemotong Rumput meter | 3 Roll | √ | | | | | 100% | 971.700 |
| | | | Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Sekop | 16 Buah | √ | | | | | 100% | 1.856.000 |
| | | | Belanja peralatan kebersihan Kegiatan Tim Reaksi Cepat Kebersihan - Barang Persediaan Spesifikasi : Sube | 16 Buah | √ | | | | | 100% | 619.200 |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Belanja Peralatan TPS3R - Alat Pengolahan Lainnya Spesifikasi : Alat Pengayak Kompos | 2 Unit | | √ | | | | 100% | 87.500.000 |
| | | | Alat Pengolahan Lainnya Spesifikasi : Mesin Press Plastik dan Dos Uk. 1 x 1,3 m | 2 Unit | | √ | | | | 100% | 162.500.000 |
| | | | Alat Pengolahan Lainnya Spesifikasi : Reaktor Bio Kompos | 2 Unit | | √ | | | | 100% | 15.000.000 |
| | | | Alat Pengolahan Lainnya Spesifikasi : Mesin Pencaca Kompos uk. 30 mm | 2 Unit | | √ | | | | 100% | 105.000.000 |
| | | | Alat Pengolahan Lainnya Spesifikasi : Pengupas Label | 2 Unit | | √ | | | | 100% | 112.500.000 |
| | | | Reaktor Bio Kompos yang ditempatkan di Pasar - Alat Pengolahan Lainnya Spesifikasi : Reaktor Bio Kompos | 6 Unit | | √ | | | | 100% | 45.000.000 |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) - Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Topi | 16 Pasang | √ | | | | | 100% | 1.200.000 |
| | | | Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Sepatu Boot | 16 Pasang | √ | | | | | 100% | 4.620.800 |
| | | | Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Baju Lapangan | 16 Pasang | √ | | | | | 100% | 6.795.200 |
| | | | Upah pengangkut sampah (Amroll) - Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Honor Buruh Angkut Sampah Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Januari) | 4 Orang x 13 Unit x 4 Kali x 273 Hari | √ | √ | √ | √ | | 100% | 913.920.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|------|---------------|------------------------|
| | | Upah pengangkut sampah (Dump Truck) - Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Honor Buruh Angkut Sampah Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Januari) | 5 Orang x 25 Unit x 4 Kali x 273 Hari | √ | √ | √ | √ | 100% | 2.730.000.000 | dialihkan di perubahan |
| | | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Honor Sopir Truck Kebersihan-Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Januari) | 1 Orang x 25 Unit x 4 Kali x 273 Hari | √ | √ | √ | √ | 100% | 682.500.000 | dialihkan di perubahan |
| | | Upah Petugas Pengangkut Sampah Pick Up - Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Buruh pengangkutan sampah Pic Up | 2 Orang x 48 Unit x 9 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 2.592.000.000 | |
| | | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Sopir Pengangkutan Sampah Pic Up | 1 Orang x 48 Unit x 9 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 1.440.000.000 | |
| | | Upah Petugas Penyapu Jalan - Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Penyapu Jalan | 175 Orang x 3 Jam x 273 Hari | √ | √ | √ | √ | 100% | 2.436.525.000 | dialihkan di perubahan |
| | | Belanja jasa tenaga penanganan Prasarana dan sarana umum - Beban jasa tenaga pelayanan umum spesifikasi : Insentif pengangkutan sampah hari raya sopir armada pengangkutan sampah (Truck) | 39 orang | | | | | 100% | 19.500.000 | |
| | | Beban jasa tenaga pelayanan umum spesifikasi : Insentif Pengangkutan Sampah Hari raya sopir Armada pengangkutan sampah (Pick up) | 96 orang | | | | | 100% | 19.200.000 | |
| | | Beban jasa tenaga pelayanan umum spesifikasi : : Insentif pengangkutan sampah hari raya buruh armada pengangkutan sampah (Truck) | 181 orang | | | | | 100% | 45.250.000 | |
| | | Beban jasa tenaga pelayanan umum spesifikasi : Insentif Pengangkutan Sampah Hari raya sopir Armada pengangkutan sampah (Pick up) | 48 orang | | | | | 100% | 14.400.000 | |
| | | Upah pengangkut sampah (Dump Truck)- beban jasa kantor lainnya spesifikasi : Honor buruh angkut sampah - belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum (Januari s.d Juni) | 96261 kali | | | | | 100% | 1.925.220.000 | |
| | | Beban jasa kantor lainnya spesifikasi: honor sopir truck kebersihan- belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum (Januari s.d Juni) | 18249 kali | | | | | 100% | 456.225.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---|---|---|---|------|---------------|------------------------|
| | | | Beban jasa kantor lainnya spesifikasi : Honor buruh angkut sampah - Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum (Juli s.d Desember) | 5 orang x 25 unit x 4 kali x 153 hari | | | | | 100% | 1.530.000.000 | |
| | | | Beban jasa kantor lainnya spesifikasi : honor sopir truck kebersihan - Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum (Juli s.d Desember) | 1 orang x 25 unit x 4 kali x 153 hari | | | | | 100% | 382.500.000 | |
| | | | Upah petugas pengangkutan sampah tiga roda - beban jasa kantor lainnya spesifikasi :buruh | 75 orang x 6 bulan | | | | | 100% | 225.000.000 | |
| | | | Beban jasa kantor lainnya spesifikasi : Driver | 75 orang x 6 bulan | | | | | 100% | 315.000.000 | |
| | | | Upah petugas pengangkutan sampah tiga roda tambahan - beban jasa kantor lainnya spesifikasi : Buruh | 6 orang x 3 bulan | | | | | 100% | 9.000.000 | |
| | | | Beban jasa kantor lainnya spesifikasi : Driver | 6 orang x 3 bulan | | | | | 100% | 12.600.000 | |
| | | | Upah petugas penyapu jalan - beban jasa kantor lainnya spesifikasi : upah penyapu jalan (Januari s.d Juni) | 64794 orang/jam | | | | | 100% | 1.101.498.000 | |
| | | | Beban jasa kantor lainnya spesifikasi : upah penyapu jalan (Juli s.d Desember) | 45 orang x 3 jam x 184 hari | | | | | 100% | 1.360.680.000 | |
| | | | Belanja Jasa Tenaga Pengawas Kebersihan Kota - Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan-Upah pengawas Satgas Adipura Kota Palu | 16 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 480.000.000 | |
| | | | Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan-Upah pengawas Satgas Adipura Kelurahan | 46 Orang x 12 Bulan | √ | √ | √ | √ | 100% | 828.000.000 | |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan TPS3R - Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Perencanaan Revitalisasi TPS3R | 1 Paket | √ | | | | 100% | 60.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya - Belanja Modal Alat Bantu Lainnya Spesifikasi : Pengadaan Bak Kontainer Amroll | 8 Unit | | √ | | | 100% | 200.000.000 | dialihkan di perubahan |
| | | | Alat kantor lainnya spesifikasi : tong sampah troli (Tong sampah celeng) | 68 unit | | | | | 100% | 193.800.000 | |
| | | | Pengadaan bak kontainer Amroll | 5 Unit | | | | | 100% | 195.000.000 | |
| | | | Belanja modal kendaraan - pengadaan kendaraan dinas operasional penagihan dan pengawasan retribusi persampahan Avansa | 1 Unit | | | | | 100% | 250.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---|---|---|--|------|-------------|--|
| | | | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan barang spesifikasi : mobil pengangkut sampah pick up | 22 unit | | | | | | 5.500.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya - Alcon Penyemprotan | 2 Unit | √ | | | | 100% | 7.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan - Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Mesin potong rumput | 2 Unit | √ | | | | 100% | 11.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - TPS3R dan Bank Sampah Duyu - angunan Gedung Kantor Lainnya Spesifikasi : Revitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R | 1 Unit | | √ | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | TPS3R dan Bank Sampah Palupi - Bangunan Gedung Kantor Lainnya Spesifikasi : Revitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R | 1 Unit | | √ | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | TPS3R dan Bank Sampah Pengawu - Bangunan Gedung Kantor Lainnya Spesifikasi : Revitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R | 1 Unit | | √ | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | TPS3R dan Bank Sampah Petobo - Bangunan Gedung Kantor Lainnya Spesifikasi : Revitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R | 1 Unit | | √ | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | TPS3R dan Bank Sampah Silae - Bangunan Gedung Kantor Lainnya Spesifikasi : Revitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R | 1 Unit | | √ | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | TPS3R dan Bank Sampah Valanguni - Bangunan Gedung Kantor Lainnya Spesifikasi : Revitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R | 1 Unit | | √ | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi Alat Berat - Bangunan Gedung Kantor Lainnya Spesifikasi : Garasi Alat Berat | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 856.363.455 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Pembangunan Jembatan Timbang TPA - Bangunan Gedung Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Jembatan Timbang | 1 Paket | | √ | √ | | 100% | 761.029.391 | |

Dari 211 kegiatan yang dianggarkan ada 200 kegiatan yang sudah terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 94,79%

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|----|---|---|---|----------------|----------------------|----|-----|----|---------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | | | | |
| | | | Mesin Absensi | 1 Unit | | | | √ | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | | | | |
| | | | AC Split 1 PK | 1 unit | √ | | | | 100% | 5.129.900 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Mainframe | | | | | | | | |
| | | | Charger Laptop | 1 Buah | √ | | | | 100% | 750.000 | |
| | | | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | | | | |
| | | | PC ALL IN ONE Spesifikasi : Proc Core i7- 8700T 2.40-4.0 DDR4,Wifi,BT,Lan,Webcam,DVD RW,Keyboard + Mouse USB,AMD Radeon 530 2 GB Display 23.8" Non Touch DOS Ghz,Hardisk 2 TB,Memory 8GB | 1 Unit | √ | | | | 100% | 19.850.000 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit personal computer | 2 buah | | | | | | 2.000.000 | |

| II PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|------------|--|--|--|---|------|-------------|
| 1 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Spesifikasi : Pengadaan dan pemasangan titik kumpul Evakuasi (terminal Tipo, Korem, 711, KEK, Mamboro) | 2 Buah | | | | √ | 100% | 6.000.000 |
| | | | Pengadaan rambu-rambu petunjuk evakuasi bangunan | 50 Buah | | | | √ | 100% | 12.500.000 |
| | | | Pengadaan dan pemasangan Peta Jalur Evakuasi | 5 Buah | | | | √ | 100% | 7.500.000 |
| | | | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | | | | | | | |
| | | | Pengadaan dan pemasangan blueline tsunami | 5 Buah | | | | √ | 100% | 10.000.000 |
| | | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 1 Kegiatan | | | | | 100% | 22.050.000 |
| 2 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | | | |
| | | | Selang Alkon Pembuangan | 50 Meter | | | | √ | 100% | 5.000.000 |
| | | | Selang Alkon Pengisapan | 50 Meter | | | | √ | 100% | 7.500.000 |
| | | | Toilet portabel (Toilet gandengan) spesifikasi : Toilet portabel (Toilet gandengan) | 1 paket | | | | | 100% | 225.000.000 |
| | | | Alat Pemotong Beton (Merk Makita) | 1 Buah | | | | √ | 100% | 24.500.000 |
| | | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 11 Jenis | | | | | 100% | 51.977.075 |
| | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/Kota (Per jenis bencana) | Belanja pakaian olahraga | 10 buah | | | | | 100% | 1.500.000 |
| | | Penanganan pasca bencana kabupaten/kota | Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa desain arsitektural | | | | | | | |
| | | | Perencanaan pembangunan gedung sekolah SMP | 1 paket | | | | | 100% | 100.000.000 |
| | | | Perencanaan pembangunan gedung sekolah TK/PAUD dan SD | 1 paket | | | | | 100% | 100.000.000 |

Hari Kesiapsiagaan Bencana

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|------|-------------|--|
| | | | Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan pembangunan tanggul sungai | 1 paket | | | | | 100% | 100.000.000 | |
| | | | Perencanaan SPAM PDAM | 1 paket | | | | | 100% | 100.000.000 | |

Dari 19 kegiatan yang dianggarkan semua kegiatan yang terealisasi 100 %

8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|----------|---|---|---|----------------|----------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DANPENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | | | |
| | | | Selang 2,5" Panjang 20 Meter | 10 Roll | | | | | 100% | 67.853.500 | |
| | | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Fire Pump Portable Bak Induk | 1 Unit | | | | | 100% | 25.025.000 | |
| | | | Pompa Celup | 1 Unit | | | | | 100% | 41.600.000 | |
| | | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | Fire Pump Portable Mobil Suplay | 1 Unit | | | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Kepala Nozzle Jet 1,5 Inchi | 5 Buah | | | | | 100% | 7.668.540 | |
| | | | Kepala Nozzle Jet 2,5 Inchi | 5 Buah | | | | | 100% | 11.891.750 | |
| | | | Portable anti Api/ Fire Retardant Ketebalan : 4,5 oz | 2 Buah | | | | | 100% | 7.160.400 | |
| | | | Nozzle Gun 1,5 spesifikasi : Pistol grip uk 1,5 Newage fast action Nzfan 1,5 | 5 Buah | | | | | 100% | 54.925.000 | |
| | | | Nozzle Gun 2,5 Inchi | 5 Buah | | | | | 100% | 63.375.000 | |
| | | | Adaptor Nozzle Gun ukuran 2,5 tipe NHT | 5 Buah | | | | | 100% | 4.290.000 | |
| | | | Fire Helmet | 5 Buah | | | | | 100% | 6.336.000 | |
| | | | Fire jacket | 5 Buah | | | | | 100% | 17.000.000 | |
| | | | Lampu LED (Lightbar)mobil pemadam spesifikasi : Merk Senken jenis LED panjang 1,8 m daya 24 volt | 1 buah | | | | | 100% | 7.000.000 | |
| | | | Alat pemadam /portable spesifikasi : anti api/fireretardant ketebalan 4,5 oz | 2 buah | | | | | 100% | 7.160.400 | |
| | | | Monitor nozzle master canon armada spesifikasi : ukuran 2,5 | 1 set | | | | | 100% | 8.500.000 | |
| | | | Selang spesifikasi : Fire hose rubber tipsa armtex one UL/FM made in spain rubber 1,5 20m | 6 roll | | | | | 100% | 35.880.000 | |
| | | | Nozzle jet 1,5 inci | 5 Buah | | | | | 100% | 9.547.850 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|------|------------|
| | | | Nozzle Jet 2,5 Inchi | 5 Buah | | | | | 100% | 14.819.350 |
| | | | Water Pump (Jet Pump) | 1 Unit | | | | | 100% | 7.500.000 |
| | | | Pengadaan Y Connection (Pembagi) spesifikasi : Shilla uk inlet 1x1,5 uk outlet 2x1,5 | 5 Buah | | | | | 100% | 42.500.000 |
| | | | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | | | | | | | |
| | | | Camera digital spesifikasi : 12 Megapixels | 1 buah | | | | | 100% | 7.930.000 |
| | | | Tripod camera | 1 buah | | | | | 100% | 1.500.000 |
| | | | Pesawat Telepon Mako | 1 Unit | | | | | 100% | 494.780 |
| | | Pembinaan aparatur pemadam kebakaran | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | | | |
| | | | Baju Kaos Instruktur dan Tim Teknis Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Air | 20 buah | | | | | 100% | 3.000.000 |
| | | | Baju Kaos peserta kegiatan skill competition | 12 lembar | | | | | 100% | 1.800.000 |
| | | | Baju kaos pelatihan teknis penanggulangan kebakaran,dan penyelamatan di air | 40 buah | | | | | 100% | 6.000.000 |
| | | Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran | Belanja komponen komponen peralatan | | | | | | | |
| | | | Kandang Anjing bahan besi | 1 buah | | | | | 100% | 2.500.000 |
| | | | Kandang Kucing | | | | | | 100% | 500.000 |
| | | | Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering | | | | | | | |
| | | | Chainsaw Besar | 1 unit | | | | | 100% | 19.890.000 |
| | | | Sepatu Harvik Sepatu Safety | 5 pasang | | | | | 100% | 6.325.000 |
| | | | Safety Rescue Tripod 35 M Multiguna | 1 buah | | | | | 100% | 18.500.000 |
| | | | Auto stop descender | 2 buah | | | | | 100% | 6.800.000 |
| | | | Carabinner steel screw | 12 buah | | | | | 100% | 5.834.400 |
| | | | Decker Protektor | 10 set | | | | | 100% | 6.000.000 |
| | | | Flameer grab carabiner | 2 buah | | | | | 100% | 2.000.000 |
| | | | Full Body Harness Anak | 4 buah | | | | | 100% | 8.200.000 |
| | | | Hook Descender | 2 buah | | | | | 100% | 6.320.000 |
| | | | Ids Descender | 2 buah | | | | | 100% | 9.080.000 |
| | | | Sarung tangan pelindung anti gigitan hewan/kucing | 5 buah | | | | | 100% | 3.000.000 |
| | | | Seat Body Harness | 3 buah | | | | | 100% | 8.550.000 |
| | | | Single Pullay | 2 buah | | | | | 100% | 2.640.000 |
| | | | Tali carramaten 12,5mm | 3 rool | | | | | 100% | 12.750.000 |
| | | | Double Pulley | 2 buah | | | | | 100% | 6.630.000 |
| | | | Long spinal Board stretcher / tandu spinal | 1 buah | | | | | 100% | 2.160.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|------|-------------|---|
| | | | Helm rescue spesifikasi : FS helm PETZL Vertrx Vent/Helm Panjat Tebing 100 % Original /PETZL bahan : ABS, nilon, polikarbonat, poliester, kekuatan tinggi , polietilen | 10 buah | | | | | | 100% | 27.590.000 | |
| | | | Neck collar/ penopang leher | 1 buah | | | | | | 100% | 2.340.000 | |
| | | | Scoop Stretcher/ Tandu Skop | 1 buah | | | | | | 100% | 3.350.000 | |
| | | | Tali webbing lebar 3,5 cm panjang 45 meter bukan tubular | 2 buah | | | | | | 100% | 3.450.000 | |
| | | | Tandu medis basket stretcher split Basket Stretcher | 1 buah | | | | | | 100% | 12.390.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | | | | | | | | | |
| | | | Power supply rig | 1 buah | | | | | | 100% | 2.050.000 | |
| | | | Belanja Modal Alat Penolong | | | | | | | | | |
| | | | Tower Repling | 1 paket | | | | | | 100% | 30.000.000 | |
| | | Pemadam dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota | | | | | | | | 100% | 584.596.200 | Pemeliharaan Peralatan Dan Operasional DAMKAR |
| | | Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran | | | | | | | | 100% | 21.342.500 | pembelian rescue |
| II | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kartu Tanda Pengenal Pengawas spesifikasi : ID Card | 135 lembar | | | | | | 100% | 6.466.500 | |
| 2 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)- Belanja Modal Personal Komputer | | | | | | | | | |
| | | | Laptop | 1 Unit | | | | | | 100% | 7.500.000 | |
| | | | Laptop | 1 Unit | | | | | | 100% | 9.600.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | | | | | |
| | | | Mesin Absensi | 1 Unit | | | | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | Lemari Locker Personil UPT Palu Barat dan UPT Palu Utara | 2 Unit | | | | | | 100% | 19.169.150 | |
| | | Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF | Repeater | 1 Paket | | | | | | 100% | 50.000.000 | |

Dari 59 kegiatan yang dianggarkan semua kegiatan terealisasi 100 %

9. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|-----------|--|--|-------------------------------|----------------|----------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Mesin Absensi | 1 Unit | | √ | | | 100% | 6.000.000 | |
| II | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------|---|---|--|--|------|---------------|
| 1 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupren/Kota | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer - kabel extension spesifikasi : Belanja komponen untuk video converence | 2 Unit | | | | | 100% | 5.500.000 |
| | | | Belanja pakaian teknik - body harness spesifikasi : Belanja pakaian pengaman tekni (Body Harness) | 1 buah | | | | | 100% | 350.000 |
| | | | Sewa Gedung Kantor Spesifikasi : Sewa Gedung Kantor | 1 Tahun | √ | | | | 100% | 100.000.000 |
| | | | Vacuum Cleaner | 1 Unit | √ | | | | 100% | 1.500.000 |
| | | | Kabel DW FO 1 core (10 roll) | 1 Unit | | | | | 100% | 17.500.000 |
| | | | Belanja Sewa Internet Untuk Masyarakat Spesifikasi : Indihome | 46 Kelurahan x 12 Bulan | √ | | | | 100% | 474.000.000 |
| | | | Belanja sewa bandwidth untuk OPD dan kelurahan spesifikasi : belanja sewa internet dicicated untuk OPD dan kelurahan | 1 paket | | | | | 100% | 2.870.700.000 |
| | | | Belanja Sewa IP Adress dan Konfigurasi Spesifikasi : Belanja Sewa IP Adress dan Konfigurasi IP | 1 Tahun | √ | | | | 100% | 20.000.000 |
| | | | Sewa Kendaraan Roda Empat | 44 Bulan | √ | | | | 100% | 22.000.000 |
| | | | Sewa Cloud Storage Drive Untuk Back Up | 1 Tahun | √ | | | | 100% | 12.500.000 |
| | | | Belanja Sound Card Spesifikasi : Belanja Modal Audio Untuk Audio Conference | 1 Unit | √ | | | | 100% | 3.500.000 |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan Spesifikasi : Power Over Ethernet (POE) Adaptor | 11 Unit | √ | | | | 100% | 5.500.000 |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan Spesifikasi : Kabel UTP Cat5e | 2 Unit | | √ | | | 100% | 4.400.000 |
| | | | Spesifikasi : Patch Core | 5 Unit | | | | | 100% | 375.000 |
| | | | Spesifikasi : RJ45 connector cat 5e | 10 dos | | | | | 100% | 1.850.000 |
| | | | SFP SM | 10 Unit | | √ | | | 100% | 7.000.000 |
| | | | Belanja Modal Peralatan Jaringan Routerboard | 5 Unit | | √ | | | 100% | 7.500.000 |
| | | | Acces Point Spesifikasi : Belanja Modal Peralatan Jaringan | 6 Unit | | √ | | | 100% | 15.000.000 |
| | | | SWITCH Spesifikasi : SWITCH TPLINK 16 PORT GIGABIT TL-SG1016D | 9 Unit | | √ | | | 100% | 9.945.000 |
| | | | Belanja Modal Lisensi dan Franchise Spesifikasi : Belanja Lisensi Aplikasi Vidcon | 1 Tahun | | √ | | | 100% | 3.000.000 |
| | | Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik | Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang telematika spesifikasi : Integrasi Aplikasi Klik KB ke Palukota.go.id | 1 paket | | | | | 100% | 15.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|---------|--|--|--|---|------|-------------|---|
| | | | Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang telematika spesifikasi : Pembuatan master plan smart City | 1 paket | | | | | 0% | 583.327.200 | Tidak dapat dilaksanakan terkait inteval waktu pelaksanaan yang sangat singkat.Pihak ITB Bandung tidak bersedia untuk melaksanakan karena batas akhir administrasi smart city ITB Bandung 15 Nov 2022 |
| | | | Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang telematika spesifikasi : Belanja pembuatan website kelurahan Lolu Selatan | 1 paket | | | | | 100% | 15.000.000 | |
| III | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNUKASI PUBLIK | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan media komunikasi publik | Pembuatan video/audio visual profilKota Palu - beban jasa iklan/reklame,film,da pemotretan spesifikasi : video/audio visual profil kota Palu | 1 paket | | | | | 100% | 199.833.300 | |
| | | | Beban jasa iklan/reklame,film,dan pemotretan spesifikasi : pembuatan profil stunting | 1 kali | | | | | 0% | 20.000.000 | Tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan kegiatan tersebut dalam posisi satu rekening dengan kegiatan video profil Kota Palu |
| | | | Beban jasa iklan/reklame,film,dan pemotretan spesifikasi : pembuatan profil kelurahan Lolu Selatan (Desa Cantik/Satu Data Statistik) | 2 kali | | | | | 0% | 40.000.000 | |
| | | | Belanja Sewa Hosting www.laporwalikotapalukota.go.id | 1 paket | | | | √ | 100% | 10.000.000 | |
| | | | Pelatihan Teknis Cloud Computing | 1 orang | | | | √ | 100% | 12.500.000 | |
| | | | Pelatihan Teknis Web Developer | 1 orang | | | | √ | 100% | 12.500.000 | |
| | | | Bimbingan Teknis Bandwitdh Mangement dan IP Mapping | 1 orang | | | | | √ | 100% | 4.000.000 |
| | | | Bimbingan Teknis Keamanan Informasi | 1orang | | | | | √ | 100% | 4.000.000 |
| | | | Pemeliharaan/penyediaan jaringan dan sewa bandwitch OPD dan kelurahan | | | | | | 0% | | 6.746.139.050 |
| | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Pelatihan Pengelola Website / Media Sosial Resmi OPD/Kelurahan, sewa hosting palukota.go.id dan laporwalikota.go.id, pelatihan teknis dan bimtek | | | | | | 100% | 69.715.000 | |
| 4 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Antena Mikrotik LHG for Streaming Spesifikasi : Belnj Peralatan Sstudio Media Center | 2 Set | | | | √ | 100% | 4.600.000 | |
| | | | Batteray Powerextra NPF - 970 For MC 1500/MC 2500 spesifikasi : Belanja peralatan studio media center | 2 buah | | | | | 100% | 900.000 | |
| | | | Camera Lensa E 35 mm 1.8 | 1 Buah | | | | √ | 100% | 4.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------|---|--|--|--|------|---------------|--|
| | | | Gimbal Pro Camera AK 4500 Stabilizer Hndle Spesifikasi : Belanja Peralatan Studio Media Center | 1 Set | √ | | | | 100% | 8.749.000 | |
| | | | Gimbal Smart Phone Stabilizer 3 Axis Stabilization, charge by usb -c and Dinamic Zoom | 1 Set | √ | | | | 100% | 2.748.750 | |
| | | | HDMI External Via UTP 100 M | 1 Buah | √ | | | | 100% | 1.200.000 | |
| | | | Kabel HDMI (50 Meter) | 2 Buah | √ | | | | 100% | 2.250.000 | |
| | | | Kamera Monitor External f5 Pro v2 5.5" | 1 Set | √ | | | | 100% | 2.700.000 | |
| | | | Linghting Camera-Video Light LED Ultra Thin-Bicolor Bateray Charge | 2 Buah | √ | | | | 100% | 1.299.200 | |
| | | | Microphone pod cast For Studio | 1 Buah | √ | | | | 100% | 4.000.000 | |
| | | | Mic Wireles Boya Microphone For Studio | 1 set | √ | | | | 100% | 3.345.000 | |
| | | | Mixer | 1 unit | √ | | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Set Clips Smallest Microphone System video Camea | 1 set | √ | | | | 100% | 2.985.000 | |
| | | | Software V-Mix Live Streaming Live Production | 1 Buah | √ | | | | 100% | 6.250.000 | |
| | | | USB3.0 HDMI TYPE-C HD Video capture Vmix Zoom OBS | 1 Buah | √ | | | | 100% | 1.850.000 | |
| | | | Video LED Lighting Studio with stand | 2 set | √ | | | | 100% | 2.175.000 | |
| | | | Wirelles Video Transmitter 400S Pro SDI/HDMI | 1 Set | √ | | | | 100% | 8.000.000 | |
| 5 | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan dan Pemasangan Menara/Tower 3 Kaki Repeater Radio HT | 1 Paket | √ | | | | 100% | 158.508.000 | |
| | | | Laptp Spesifikasi : Intel Core i7 -8765U DDR4 8GB max SSD 12GB max , Display NVIDIA Geforce GTX 1050 4 GB GDDR5, Windows 10 | 1 Unit | √ | | | | 100% | 18.000.000 | |
| | | | PC Computer Spesifikasi : pc untuk Bank Data | 1 Unit | √ | | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Printer Epson | 1 Unit | √ | | | | 100% | 5.000.000 | |
| 6 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan data dan informasi statistik | | | | | | 100% | 181.436.300 ? | |
| | | | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor - cetak buku info grafik statistik sektoral OPD Kota Palu spesifikasi : Cetak Buku | 50 buku | | | | | 100% | 7.500.000 | |
| | | | Cetak buku tabel wajib satu data Indonesia Tingkat Kota Palu spesifikasi : Cetak Buku | 44 buku | | | | | 100% | 7.700.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|------|------------|--|
| | | | Belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika spesifikasi : Pengadaan pembuatan Aplikasi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palu | 1 paket | | | | | 100% | 20.873.600 | |
| | | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Pelatihan Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral Kota Palu | | | | | | 100% | 6.675.000 | |

Dari 60 kegiatan yang dianggarkan ada 56 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 93,33 %

10. KECAMATAN PALU BARAT

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|-----------|--|--|---|----------------|----------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mesin Absensi - Mesin Absensi | 7 Unit | √ | | | | 100% | 42.000.000 | |
| | | | Belanja Komputer (PC) all in one KEL. Balaroa dan Lere - Belanja Komputer (PC) all in one KEL. Balaroa dan Lere - komputer pc all in one kel.balaroa dan lere | 2 Unit | | √ | | | 100% | 16.000.000 | |
| | | | Printer - Printer Spesifikasi : Printer Epson L3110 | 8 Unit | | √ | | | 100% | 24.672.000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor (Kel. Balaroa) - Kelurahan Balaroa - Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua | 1 Unit | | | √ | | 100% | 22.000.000 | |
| | | Pengadaan Mebel | Kursi Tunggu - Kelurahan Balaroa - Meubelair Lainnya Spesifikasi : Kursi Tunggu | 1 Buah | | | √ | | 100% | 2.430.000 | |
| | | | Lemari Arsip - Kelurahan - lemari arsip | 6 Unit | | | √ | | 100% | 15.000.000 | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | AC 3/4PK (KEL. LERE) - AC Kelurahan Lere - AC 3/4PK (KEL. LERE) | 2 Unit | | | √ | | 100% | 9.800.000 | |
| | | | Air Conditioner (AC) Split 1/2 PK - Air Conditioner (AC) Split 1/2 PK - Air Conditioner (AC) Split 1/2 PK | 2 Unit | | | √ | | 100% | 8.640.000 | |
| | | | Air Conditioner (AC) Split 1 PK - Air Conditioner (AC) Split 1 PK - Air Conditioner (AC) Split 1 PK | 1 Unit | | | √ | | 100% | 5.771.250 | |
| II | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembuatan Rangka Baja Ringfan 7 x 5.20 Jl.Tolia - Pembuatan Rangka Baja Ringfan 7 x 5.20 Jl.Tolia - Pembuatan Rangka Baja Ringan 7 x 5.20 Jl.Tolia Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 11.734.418 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|---|---|--|------|-------------|--|
| | | | Belanja Tenda - Belanja Tenda - Pengadaan Tenda (Kel.Baru) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | √ | | | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Pembangunan Tempat Majelis Taklim PKK Jl. H. Agus Salim Kelurahan Baru - Pembangunan Tempat Majelis Taklim PKK Jl. H. Agus Salim Kelurahan Baru - Pembangunan Tempat Majelis Taklim PKK Jl. H. Agus Salim Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | √ | | | 100% | 35.000.000 | |
| | | | Pembuatan Pos Kamling Di Bantaran Sungai Kelurahan Baru - Pembuatan Pos Kamling Di Bantaran Sungai Kelurahan Baru - Pembuatan Pos Kamling Di Bantaran Sungai (Kel. Baru) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 2 Buah | | | √ | | 100% | 15.000.000 | |
| | | | pengadaan kursi plastik pkk - pengadaan kursi plastik pkk (Kelurahan Siranindi) - Pengadaan Kursi Plastik PKK (Dana Kel. siranindi) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 100 Buah | | | √ | | 100% | 10.000.000 | |
| | | | Pengadaan Meja Kerja Kayu Posyandu 12 buah Posyandu Kelurahan - Pengadaan Meja Kerja Kayu Posyandu 12 buah Posyandu Kelurahan - Pengadaan Meja Kerja Kayu Posyandu 12 Buah Posyandu Kelurahan Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 7.200.000 | |
| | | | PengadaanTong Sampah kel.baru - PengadaanTong Sampah kel.baru - Tong Sampah Karet (Kel. Baru) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 200 Buah | | | √ | | 100% | 40.000.000 | |
| | | | Pekerjaan Rehab Pos Yandu Jl. S. Wera RT 004/RW 004 - Pekerjaan Rehab Pos Yandu Jl S Wera, RT.004/RW.04 - Pekerjaan Rehab Pos Yandu Jl. S. Wera RT 004/RW 04 (Kel. Ujuna) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 121.000.000 | |
| | | | Pekerjaan Rehab Poskesdes Bantaran Sungai Kelurahan Baru - Pekerjaan Rehab Poskesdes Bantaran Sungai Kelurahan Baru - Pekerjaan Rehab Poskesdes Bantaran Sungai (Kel. Baru) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 30.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|------|------------|--|
| | | | PENGERUKAN JL NENAS LORONG KEL.KAMONJI - PENGERUKAN JL NENAS LORONG KEL.KAMONJI - Pengerukan Jl.Nenas Lrg Kamonji Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | | | 100% | 6.000.000 | |
| | | | Penerangan Jalan Umum Jl. Asam II Lrg. 4 RT02/RW.06 - Penerangan jalan Umum Jl. Asam II Lrg. 4 RT.02/RW.06 Kel. Lere - Penerangan Jalan Umum Jl. Asam II Lrg. 4 RT. 02/RW.06, 2 unit Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | | | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Penerangan Jalan Umum Jl. Mokolombake RT.04/RW.05 - Penerangan Jalan Umum Jl. Mokolombake RT. 04/RW.05 Kel. Lere - Penerangan Jalan Umum Jl. Mokolombake RT.04/RW.05, 3 unit Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | | | 100% | 7.500.000 | |
| | | | Penerangan Jalan Umum Jl. P. Hidayat III RT. 05/RW.02 - Penerangan Jalan Umum Jl. P. Hidayat Lrg III RT.05/RW.02 Kel. Lere - Penerangan Jalan Umum Jl. P. Hidayat Lrg. 3 RT.05/RW.02, 2 unit Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | | | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Penerangan Jalan Umum Jl. Samudera II RT.05/RW.05 Kel. Lere - , 2 Unit Kel Lere Penerangan Jalan Umum Jl. Samudera II RT. 05/RW.05, 2 unit Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | | | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Penerangan Jalan Umum Jl. Samudera I RT.04/RW.05 - Penerangan Jalan Umum Jl. Samudera I RT.04/RW.05 Kel. Lere - Penerangan Jalan Umum Jl. Samudera I RT. 04/RW.05, 3 unit Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | | | 100% | 7.500.000 | |
| | | | Penerangan Jalan Umum Jl. Selar RT.01/RW.01 - Penerangan Jalan Umum Jl. Selar RT.01/RW.01 Kel. Lere - Penerangan Jalan Umum Jl. Selar RT. 01/RW.01, 4 unit Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | | | 100% | 10.000.000 | |
| | | | Penerangan Jalan Umum Jl. Selar RT. 01/RW.01, 4 unit Spesifikasi : Sarana Prasarana - Penerangan jalan Umum Jl. Tomampe RT. 04/RW. 05 Kel. Lere, 3 unit Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | | | 100% | 7.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|--|---|--|------|------------|--|
| | | | Rabat beton Jl.Sarikaya - Rabat jl.Sarikaya Kamonji Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 53.200.000 | |
| | | | Pemasangan Paving Block RT.002/RW.05 - Pemasangan Paving Block RT.002/RW.05 - Pemasangan Paving Block RT 002/RW.05 Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 0% | 49.500.000 | |
| | | | Pemasangan Paving Blok Jl. Babussalam Lorong jalan jeruk - Pemasangan Paving Blok Jl. Babussalam Lorong jalan jeruk - Pemasangan Pavin Block jl. Babubssalam lrg jeruk (siranindi) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | pembangunan spal type 30 jl. Jambu - Pembanguna Spal Type 30 Jl. Jambu - Pembangunan Spal type 30 jl Jambu (siranindi) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 0% | 32.000.000 | |
| | | | Pembangunan Spal Type 30 jl. Nangka Lrg. - Pembangunan Spal Type 30 jl. Nangka Lrg. - Pembangunan Spal type 30 Jl. Nangka Lrg (siranindi) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 0% | 42.000.000 | |
| | | | pembangunan spal type 30 lrg.Durian Babussalam - pembangunan spal type 30 Lrg. Durian Babussalam - Pembangunan Spal type 30 Lrg Durian Babusalam (siranindi) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 0% | 55.000.000 | |
| | | | Pembuatan Rabat Beton 80 m x 3 m Jl. Sumur Yuga - Pembuatan Rabat Beton 80 m x 3 m Jl. Sumur Yuga Kel. Balaroa - Pembuatan Rabat Beton 80 m x 3 m Jl.Sumur Yuga Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 0% | 35.483.000 | |
| | | | Pembuatan Rabat Beton P. 26.30 Jl. Labu Lrg.II - Pembuatan Rabat Beton P. 26.30 Jl. Labu Lrg. II - Pembuatan Rabat Beton P. 26,30 Jl. Labu Lrg. II Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 15.861.531 | |
| | | | Pembuatan Rabat Beton P. 62,5 m x 2 m Jl. Sumur Yuga Lrg. I - Pembuatan Rabat Beton P. 62,5 m x 2 m Jl. Sumur Yuga Lrg. I Kel. Balaroa - Pembuatan Rabat Beton P. 62,5 m x 2 m Jl.Sumur Yuga Lrg. I Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 26.016.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|---|--|------|------------|--|
| | | Rabat Beton Jl. Imam Bonjol - Rabat Beton Jl. Imam Bonjol Lrg. - Rabat beton jl. Iman bonjol Lrg (SIRANINDI) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 45.000.000 | |
| | | Rabat beton Jl.jamur lorong - Rabat Jl.Jamur Kamonji Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 19.000.000 | |
| | | Rabat Beton Jl.Palola III - Rabat Beton Jl.Palola III - Rabat Jl.Palola III Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 24.806.000 | |
| | | Rabat Beton Jl. Rambutan - Rabat Beton Jl. Rambutan Kel.Siranindi - Rabat beton jl. Rambutan Lrg (SIRANINDI) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 0% | 32.000.000 | |
| | | Rabat Beton P=113 m, L=2,0 m RT 05/RW.06 Kel. Lere - Rabat Beton P=113m, L=2,0m RT.05/RW.06 Kel. Lere - Rabat Beton P=113 m, L=2,0 m RT 05/RW.06 Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 30.400.000 | |
| | | Rabat Beton P=170 m, L=2,5 m RT 05/RW.03 Kel. Lere - Rabat Beton P=170m, L=2,5m RT.05/RW.03 Kel. Lere - Rabat Beton P=170 m, L=2,5 m RT 05/RW.03 Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 52.500.000 | |
| | | Rabat Beton P=200 m, L=2,5 m RT 05/RW.05 Kel. Lere - Rabat Beton P=200m, L=2,5m RT.05/RW.05 Kel. Lere - Rabat Beton P=200 m, L=2,5 m RT 05/RW.05 Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 59.600.000 | |
| | | Rabat Beton P=30 m, L=2,0 m RT 02/RW.01 Kel. Lere - Rabat Beton P=30m, L=2,0m RT.02/RW.01 Kel. Lere - Rabat Beton P=30 m, L=2,0 m RT 02/RW.01 Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 11.886.000 | |
| | | Rabat Beton P=70 m, L=2,4 m RT 06/RW.04 Kel. Lere - Rabat Beton P=70 m, L=2,4 m RT 06/RW.04 Kel. Lere - Rabat Beton P=70 m, L=2,4 m RT 06/RW.04 Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 22.250.000 | |
| | | Rabat Beton RT 01/RW. 07 (Jl. Lrg S. Gumbasa) - Rabat Beton RT 01/RW. 07 (Jl. Lrg S. Gumbasa) - Rabat Beton RT 01/RW.07 (Jl. Lrg S. Gumbasa) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 44.350.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--|--|---|--|------|------------|--|
| | | | Rabat Jl.Nangka Lrg - Rabat Jl.Nangka Lrg Kel.Kamonji - Rabat Jl.Nangka Lrg Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 57.000.000 | |
| | | | Draenase Jl.Belimbing I Kamonji Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 29.400.000 | |
| | | | Pembangunan Drainase Type 40 P=70 meter RT.01/RW.04 Jl. Bantilan - Pembangunan Drainase Type 40 P=70 meter RT.01/RW.04 Jl. Bantilan - Pembangunan Drainase Type 40 P=70 meter RT.001/RW.04 (Jl Bantilan) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 20.320.000 | |
| | | | Pembangunan Drainase Type 40 RT.001/RW.06 (Jl S Wuno) - Pembangunan Drainase Type 40 RT.001/RW.06 (Jl S Wuno) - Pembangunan Drainase Type 40 meter RT.001/RW.06 (Jl S. wuno) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 51.150.000 | |
| | | | Pembangunan drainase Type 40 P=40 m, RT.06/RW.04 Jl. Tanjungulu - Pembangunan Drainase Type 40 P=40 meter RT.06/RW.04 Jl. Tanjungulu Kel. Lere - Pembangunan Drainase Type 40 P=40 meter RT.006/RW.04 (Jl Tanjungulu) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 14.994.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase P. 104 m Jl.Tolia - Pembuatan Drainase P. 104 m Jl.Tolia - Pembuatan Drainase P. 104 m Jl.Tolia Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 0% | 31.727.000 | |
| | | | Pembuatan Drainase p : 36 m Jl. Mangis Lrg.TPA kel.balaroa - Pembuatan Drainase p : 36 m Jl. Mangis Lrg.TPA - Pembuatan Drainase p : 36 m Jl. Mangis Lrg.TPA Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 20.146.094 | |
| | | | Pembuatan Drainase p : 49 m Menggunakan Penutup Jl.Labu Lrg II - Pembuatan Drainase p : 49 m Menggunakan Penutup Jl.Labu Lrg II Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 31.547.547 | |
| | | | Pembuatan Drainase P. 94,3 m Jl. Reformasi - Pembuatan Drainase P. 94,3 m Jl. Reformasi - Pembuatan Drainase P. 94,3 m Jl. Reformasi Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 36.622.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|--|--|---|--|------|------------|--|
| | | | Deuker Plat P=330cm, L=120 cm RT.04/RW.01 - Deuker Plat P=330cm L=120cm RT.04/RW.01 Kel. Lere - Deuker Plat P=330 cm, L=120 cm RT 04/RW.01 Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 1.600.000 | |
| | | | Deuker Plat P=420cm, L=150cm RT.02/RW.02 - Deuker Plat P=420cm, L=150cm RT.02/RW.02 Kel. Lere - Deuker Plat P=420 cm, L=150 cm RT 02/RW.02 Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | | | 100% | 2.500.000 | |
| | | | Deuker Plat P=420cm L=150cm RT.06/RW.04 - Deuker Plat P=420cm, L=150cm RT.06/RW.04 Kel. Lere - Deuker Plat P=420 cm, L=150 cm RT 06/RW.04 Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 2.500.000 | |
| | | | Dinding Penahan P. 12 Jl. Sumur Yuga - Dinding Penahan P. 12 Jl. Sumur Yuga - Dinding Penahan P. 12 Jl. Sumur Yuga Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 0% | 13.610.000 | |
| | | | Dinding Penahan P. 61 Jl. Sumur Yuga - Dinding Penahan P. 61 Jl. Sumur Yuga - Dinding Penahan P. 61 Jl. Sumur Yuga Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 0% | 36.000.000 | |
| | | | Plat penutup Jl.Belimbing I (Kamonji) - Plat penutup Jl.Belimbing I (Kamonji) - Plat penutup Jl.Belimbing I Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 35.994.000 | |
| | | | Rehab Drainase Jl. Diponegoro (Dana Kel. Baru) - Rehab Drainase Jl. Ponegoro kel. Baru - Rabat Drainase Jl. Ponegoro kel. Baru Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Paket | | | √ | | 100% | 37.900.000 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pengadaan AL Quran 5 TPA - Belanja Pengadaan AL Quran 5 TPA - Pengadaan Al Quran 5 TPA (Dana Kel. Baru) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 50 Buah | | | √ | | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Belanja Pengadaan Kursi Kelembagaan (Kel. Baru) - Belanja Pengadaan Kursi Kelembagaan (Kel. Baru) - Pengadaan Kursi Kelembagaan (Dana Kel. Baru) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 4 Buah | | | √ | | 100% | 1.400.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------|---|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Belanja Pengadaan Kursi Plastik PKK (Kel. Baru) - Belanja Pengadaan Kursi Plastik PKK (Kel. Baru) - Pengadaan Kursi Plastik PKK (Dana Kel. Baru) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 172 Buah | | √ | | | 100% | 17.200.000 | |
| | | | Belanja Pengadaan Meja Kelembagaan (Kel. Baru) - Belanja Pengadaan Meja Kelembagaan (Kel. Baru) - Pengadaan Meja Kelembagaan (Dana Kel. Baru) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 2 Buah | | √ | | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Belanja Pengadaan Sound Sistem PKK - Belanja Pengadaan Sound Sistem PKK - Pengadaan Sound System PKK (Dana Kel. Baru) Spesifikasi : Sarana Prasarana | 1 Buah | | | √ | | 100% | 7.500.000 | |
| | | | Piala Lomba Kesenian - Piala Lomba Kesenian - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Piala Lomba | 8 Set | | | | | 100% | 4.000.000 | |
| | | | Piala Lomba Kesenian Kelurahan - Piala Lomba Kesenian Kelurahan - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Piala Lomba | 48 Set | | √ | | | 100% | 24.000.000 | |
| | | | Piala Lomba Olahraga - Piala Lomba Olahraga Kec - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Piala Lomba | 8 Set | | √ | | | 100% | 4.000.000 | |
| | | | Piala Lomba Olahraga Kelurahan - Piala Lomba Olahraga Kelurahan - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Piala Lomba | 48 Set | | √ | | | 100% | 24.000.000 | |
| | | | Honor Peserta Padat Karya | 349 Orang | √ | √ | √ | √ | 100% | 1.745.000.000 | |
| | | | Jaminan Kecelakaan Kerja Padat Karya | 349 Orang | √ | √ | √ | √ | 100% | 58.632.000 | |
| 2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | BPJS tenaga kerja RT/RW Kec. Palu Barat | 203 orang | √ | √ | √ | √ | 100% | 28.797.600 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|-----------------|--|--|--|--|--|------|------------|--|
| III | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Pakaian seragam peserta/Pendamping khafilah - Pakaian seragam peserta/Pendamping khafilah - Seragam Kafilah | 54 Orang / Kali | | | | | | 100% | 18.900.000 | |

Dari 73 kegiatan yang dianggarkan ada 66 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 90,41%

11. KECAMATAN ULUJADI

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|-----------|--|--|---|----------------|----------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 1 Unit | √ | | | | 100% | 17.800.000 | |
| | | Pengadaan Mebel | Kursi putar dengan sandaran tinggi | 3 Buah | √ | | | | 100% | 6.803.700 | |
| | | | Lemari Arsip 2 Pintu | 1 Unit | √ | | | | 100% | 3.574.965 | |
| | | | Scanner epon | | | | | | 100% | 5.459.900 | |
| | | | Printer ALL In One | 6 Unit | √ | | | | 100% | 36.000.000 | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Mesin Absensi | 7 Unit | √ | | | | 100% | 42.000.000 | |
| | | | Air Conditioner (AC) Split | 7 Unit | √ | | | | 100% | 37.310.000 | |
| II | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelompok usaha bersama (KUBE) Kel Buluri | 1 Paket | | | | √ | 100% | 61.000.000 | |
| | | | BAK AIR BERSIH DAN PIPANISASI RW 02 Kel Donggala Kodi | 1 Paket | | | | √ | 100% | 35.000.000 | |
| | | | Kelompok usaha bersama (KUBE) Kel Donggala Kodi | 1 Paket | | | | √ | 100% | 39.000.000 | |
| | | | Kursi biasa (kursi Kelurahan Donggala Kodi) | 130 unit | | | | | 100% | 19.500.000 | |
| | | | Pengadaan HT Kel Kabonena | 8 Unit | | | | √ | 100% | 20.000.000 | |
| | | | Penimbunan Jalan RT 03/06, Jl Jalur Gaza Kel Kabonena | 1 Paket | | | | √ | 100% | 15.552.000 | |
| | | | Kelompok usaha bersama (KUBE) Kel Silae | 1 Paket | | | | √ | 100% | 14.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------|--|--|---|---|------|------------|--|
| | | | Pembuatan Portal Perbaikan Jalan Lingkungan Kelurahan Silae | 1 Paket | | | √ | | 100% | 13.020.000 | |
| | | | Lomba Kebersihan Antar RT Se-Kelurahan Silae | 1 Paket | | | | √ | 100% | 20.000.000 | |
| | | | Pembuatan Portal Perbaikan Jalan Lingkungan Kel.Silae | 1 Paket | | | √ | | 100% | 43.400.000 | |
| | | | Pengadaan Tenda + Kursi RW 02 Kel Silae | 1 Paket | | | √ | | 100% | 43.400.000 | |
| | | | Pengadaan Tenda + Kursi RW 03 Kel Silae | 1 Paket | | | √ | | 100% | 43.400.000 | |
| | | | Pengadaan Mesin Potong Rumput Kelurahan Silae | 7 Unit | | | | √ | 100% | 10.500.000 | |
| | | | Pengadaan Komspoter Kelurahan Silae | 1 Paket | | | | √ | 100% | 3.839.500 | |
| | | | Kelompok usaha bersama (KUBE) Kel Tipo | 22 Paket | | | √ | | 100% | 33.000.000 | |
| | | | Pembangunan Poskamling 06 RW Kel Tipo | 66 Unit | | | | √ | 100% | 60.000.000 | |
| | | | Kelompok usaha bersama (KUBE) Kel Watusampu | 1 Paket | | | | √ | 100% | 30.000.000 | |
| | | | REHAB GEDUNG BERSAMA (PKK,BABINKAMTIBNAS,SATGAS K5) Kel Donggala Kodi | 1 Paket | | | √ | | 100% | 83.000.000 | |
| | | | Rehab Atap Posyandu dan Jaringan Listrik Kel. Donggala Kodi | 1 Paket | | | | √ | 100% | 15.000.000 | |
| | | | Pembangunan Posyandu RW 04 Kel Tipo | 1 Paket | | | √ | | 100% | 45.000.000 | |
| | | | Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kel Watusampu | 1 Paket | | | | √ | 100% | 27.000.000 | |
| | | | Rabat jalan RT 001/002 Kel Buluri | 1 Paket | | | √ | | 100% | 86.000.000 | |
| | | | Rabat jalan RT 002/001 Kel Buluri | 1 Paket | | | | √ | 100% | 30.000.000 | |
| | | | Rabat jalan RT 002/001 Kel Buluri | 1 Paket | | | √ | | 100% | 57.000.000 | |
| | | | Rabat jalan RT 003/005 Kel Buluri | 1 Paket | | | | √ | 100% | 32.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|--|---|---|------|-------------|--|
| | | | RABAT BETON LRG ASAM III RW 02 Kel Donggala Kodi | 1 Paket | | | √ | | 100% | 54.731.040 | |
| | | | Tenda Terowongan (Kelurahan Donggala Kodi) | 5 petak | | | | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Rabat Beton RT 02/05, Jl Samudra Baru Kel Kabonena | 1 Paket | | | √ | | 100% | 38.421.585 | |
| | | | Perbaikan Lingkungan (Rabat & Paving) RW 04 Kel Silae | 1 Paket | | | | √ | 100% | 43.400.000 | |
| | | | Peningkatan jalan/rabat beton RT 01/04 Kel Tipo | 1 Paket | | | | √ | 100% | 103.000.000 | |
| | | | Lanjutan Rabat Beton tahun 2021 di RT01/04 Kel Watusampu | 1 Paket | | | √ | | 100% | 55.000.000 | |
| | | | Pembuatan Rabat Beton di wilayah D Pass di RW 01 Kel Watusampu | 1 Paket | | | √ | | 100% | 20.000.000 | |
| | | | Pembangunan MCK di RW 03 Kel Watusampu | 1 Paket | | | √ | | 100% | 27.000.000 | |
| | | | Renovasi MCK Kel Watusampu | 1 Paket | | | | √ | 100% | 17.000.000 | |
| | | | DRAINASE LRG KEDONDONG RW 02 Kel Donggala Kodi | 1 Paket | | | √ | | 100% | 13.750.710 | |
| | | | DRAINASE LRG UWENUMPUR RW 01 Kel Donggala Kodi | 1 Paket | | | | √ | 100% | 25.518.250 | |
| | | | Drainase RT 02/02, Jl Nurul Amal Kelurahan Kabonena | 1 Paket | | | | √ | 100% | 46.177.171 | |
| | | | Kursi biasa (kursi Kelurahan Donggala Kodi) | 130 unit | | | | | 100% | 19.500.000 | |
| | | | Sound system (Kelurahan Donggala Kodi) | 1 buah | | | | | 100% | 5.500.000 | |
| | | | Sound system (Kelurahan Kabonena) | 1 buah | | | | | 100% | 5.500.000 | |
| | | | Tenda Terowongan (Kelurahan Kabonena) | 5 petak | | | | | 100% | 50.000.000 | |
| | | | Drainase RT 02/02, Jl Nurul Amal Kel Kabonena | 1 Paket | | | | √ | 100% | 46.177.171 | |
| | | | Drainase RT 02/03, Baiturahim Kel Kabonena | 1 Paket | | | | √ | 100% | 24.902.770 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------|---|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Drainase RT 02/06 Kel Kabonena | 1 Paket | | | | √ | 100% | 22.332.249 | |
| | | | Drainase RT 02/08, Kompleks BTN Kel Kabonena | 1 Paket | | | | √ | 100% | 22.332.249 | |
| | | | Drainase RT 03/06, Jl Jalur Gaza Kel Kabonena | 1 Paket | | | | √ | 100% | 39.236.512 | |
| | | | Drainase RT 04/04, Jl Buvukulu Kel Kabonena | 1 Paket | | | | √ | 100% | 22.332.249 | |
| | | | Plat Deker RT 02/08, Komplek BTN Kel Kabonena | 1 Paket | | | | √ | 100% | 4.904.405 | |
| | | | Plat Deker RT 02/08, Komplek BTN Kel Kabonena | 1 Paket | | | | √ | 100% | 4.904.405 | |
| | | | Plat Deker RT 04/04, Jl Buvukulu Kel Kabonena | 1 Paket | | | | √ | 100% | 4.904.405 | |
| | | | Pembuatan Drainase RW 01 Kel Silae | 1 Paket | | | | √ | 100% | 43.400.000 | |
| | | | Pembangunan Plat Deker RT 01/RW 03 Kel Tipo | 1 Paket | | | | √ | 100% | 25.000.000 | |
| | | | Pembangunan Drainase Pemukiman Baru Kel Watusampu | 1 Paket | | | | √ | 100% | 90.000.000 | |
| | | | Honor Peserta Padat Karya | 546 Orang | √ | √ | √ | √ | 100% | 2.825.000.000 | |
| | | | Jaminan Kecelakaan Kerja Padat Karya | 565 orang | √ | √ | √ | √ | 100% | 94.920.000 | |
| 2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | BPJS tenaga kerja RT/RW Kec. Ulujadi | 145 orang | √ | √ | √ | √ | 100% | 26.241.600 | |

Semua kegiatan terealisasi 100 %

12. KECAMATAN TATANGA

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NAMA PAKET PEKERJAAN/KEGIATAN | VOLUME/ SATUAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PROGRES PEKERJAAN TW 4 | ANGGARAN (Rp) | KENDALA |
|----|---|--|---|----------------|----------------------|----|-----|----|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mesin Absensi - Mesin Absensi | 7 Unit | √ | | √ | | 100% | 42.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|--|---|--|------|------------|--|
| | | | Belanja modal mebel - Sarana dan prasarana kelurahan Duyu - kursi plastik spesifikasi :kursi biasa | 130 buah | | | | | 100% | 19.500.000 | |
| | | | Sarana dan prasarana kelurahan Nunu-partisi gedung kantor - partisi dinding 2 arah spesifikasi : Lem fox putih m2 | 821m2 | | | | | 100% | 1.560.000 | |
| | | | Sarana dan prasarana kelurahan Pengawu - kursi plastik spesifikasi :kursi biasa | 130 buah | | | | | 100% | 19.500.000 | |
| | | | Pengadaan Alat Pendingin AC - Kecamatan Tatanga - Belanja Modal Alat Pendingin Spesifikasi : AC Split 2 PK | 2 Unit | | | √ | | 100% | 8.399.900 | |
| | | | Belanja Modal Alat Pendingin Spesifikasi : AC Split 1/2 PK | 1 Unit | | | √ | | 100% | 3.888.000 | |
| | | | Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home use) - sarana dan prasarana kelurahan Duyu - Belanja Modal Alar rumah tangga lainnya (Home use) spesifikasi : tenda terowongan | 5 paket | | | | | 100% | 10.000.000 | |
| | | | Sarana dan prasarana kelurahan Pengawu - Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use) | 5 paket | | | | | 100% | 10.000.000 | |
| | | | Sarana dan prasarana kelurahan Duyu-sound system | 1 Unit | | | | | 100% | 5.500.000 | |
| | | | Sarana dan prasarana kelurahan Pengawu- sound system | 1 Unit | | | | | 100% | 5.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------|--|--|---|--|------|------------|--|
| | | | Pengadaan Laptop - Pengadaan Laptop - Peralatan Komputer Spesifikasi : Laptop | 2 Unit | | | √ | | 100% | 8.639.900 | |
| | | | Belanja modal peralatan personal computer - kecamatan Tatanga- PC all in one spesifikasi : proc core i3-8130U 2.20-3.4 Ghz, Hardisk 1 TB, Memori 4 GB DDR4, wifi, BT, LAN, webcam, Non DVD Keyboard + Mouse USB Intel HD | 1 Unit | | | | | 100% | 9.750.000 | |
| | | | Pengadaan printer spesifikasi : Epson L565 + infus built up (PSC + fax, wifi) | 2 Unit | | | | | 100% | 10.400.000 | |
| | | | Printer spesifikasi : Epson WF100 (Portable) print +wifi | 1 Unit | | | | | 100% | 4.810.000 | |
| | | | Printer spesifikasi : Epson L655 | 1 Unit | | | | | 100% | 6.435.000 | |
| | | | Pengadaan scanner - Belanja Modal peralatan Komputer lainnya spesifikasi : | 1 Unit | | | | | 100% | 15.000.000 | |
| 2 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Meja Kerja Pejabat - Meja Kerja - Meja Kerja Pejabat Lainnya Spesifikasi : Meja Kerja Pejabat | 1 Unit | | | √ | | 100% | 3.630.000 | |
| | | | Kursi Tamu - Kursi Tamu Ruang Pejabat - Kursi Tamu Spesifikasi : Kursi Tamu | 4 Buah | | | √ | | 100% | 2.420.000 | |
| | | | Lemari Arsip - Lemari Penyimpan Spesifikasi : Lemari Arsip | 4 Unit | | | √ | | 100% | 19.250.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------|---|--|---|---|------|-------------|--|
| 3 | Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Belanja Modal rambu tidak bersuar - pembuatan papan nama kantor kec. Tatanga | 1 Paket | | | | | 100% | 4.500.000 | |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Belanja Meubel - Kursi Tunggu Tamu - Kursi Besi/Metal Spesifikasi : Kursi Tamu | 2 Unit | √ | | | | 100% | 4.670.000 | |
| | | | Peralatan Komputer - Projektor - Lcd Projector/Infocus | 1 Unit | √ | | | | 100% | 7.834.000 | |
| III | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Belanja pemeliharaan tanah lapangan - tanah untuk taman (Dana kelurahan Palupi)spesifikasi : Taman Doyata Puskud RT.04 RW 06 Kelurahan Palupi | 1 Paket | | | | | 100% | 92.550.000 | |
| | | | Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - rehab posyandu kelurahan Pengawu spesifikasi : Posyandu | 1 Paket | | | | | 0% | 40.000.000 | |
| | | | Rehab baruga tempat pertemuan kelurahan Bayaoge spesifikasi : Baruga | | | | | | 100% | 108.000.000 | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Duyu - PIPANISASI Air Bersih RW. 04 (650 M) Kelurahan Duyu - Pengadaan Sumur Bor beserta PIPANISASI (Dana Kelurahan Duyu) Spesifikasi : PIPANISASI Air Bersih RW. 04 | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 44.529.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---|--|---|---|------|------------|--|
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Palupi - Sumur Bor dan PIPANISASI Air Bersih RT.02 RW.01 Kelurahan Palupi - Pengadaan Sumur Bor beserta PIPANISASI (Dana Kelurahan Palupi) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 74.800.000 | |
| | | | Sumur Bor dan PIPANISASI Air Bersih RT.05 RW.05 Kelurahan Palupi - Pengadaan Sumur Bor beserta PIPANISASI (Dana Kelurahan Palupi) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 74.800.000 | |
| | | | Spesifikasi : Sumur Bor dan PIPANISASI Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengawu - Sumur Bor dan PIPANISASI Air Bersih RT. 004 RW. 004 Kelurahan Pengawu - Pengadaan Sumur Bor beserta PIPANISASI (Dana Kelurahan Pengawu) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 58.000.000 | |
| | | | Pembuatan Pos Ronda Keamanan Lingkungan - Pembuatan Pos Ronda Keamanan Lingkungan Kelurahan Boyaoge | 5 Paket | | | √ | √ | 100% | 35.000.000 | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tavanjuka - Pintu Gerbang Lapangan PS. Darma Putra - Pembangunan Pintu Gerbang Lapangan PS. Darma Putra Kelurahan Tavanjuka | 1 Paket | √ | | | | 100% | 10.000.000 | |
| | | | Pintu Gerbang Lrg. Jati Baru I RT 003 / RW 001 - Pembangunan Pintu Gerbang Lrg. Jati Baru I RT 003 / RW 001 | 1 Paket | √ | | | | 100% | 5.000.000 | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nunu - Jalan Rabat Beton RT 003 / RW 002 Lrg. Beringin - Belanja Modal Jalan Desa Dana Kelurahan Nunu Spesifikasi : Jalan Rabat Beton RT 003 / RW 002 Lrg. Beringin (Dana Kelurahan Nunu) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 63.146.000 | |
| | | | Paving Jalan RT 004 / RW 004 Lrg. Bungi Indah 5 37 M - Belanja Modal Jalan Desa Dana Kelurahan Nunu Spesifikasi : Paving Jalan RT 004 / RW 004 Lrg. Bungi Indah 5 37 M (Dana Kelurahan Nunu) | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 38.748.800 | |
| | | | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor - Pembuatan drainase RT 002/RW003 Kelurahan Duyu spesifikasi : RT 002/RW 003 | 1 Paket | | | | | 100% | 68.977.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|--|--|---|---|------|-------------|--|
| | | | Pembuatan drainase RT 004/RW 002 Kelurahan Duyu spesifikasi RT004/RW002 | 1 Paket | | | | | 100% | 114.246.000 | |
| | | | Pekerjaan galian drainase lapangan Bola kelurahan Tavanjuka spesifikasi :Parit Lapangan | 1 Paket | | | | | 100% | 3.044.875 | |
| | | | Pembangunan box culvert Jl.Dharma Putra Kelurahan Tavanjuka spesifikasi : Box Culvert | 1 Paket | | | | | 100% | 27.065.000 | |
| | | | Pembangunan drainase Lrg. Rahmat Kelurahan Tavanjuka spesifikasi : lrg. Rahmat | 1 Paket | | | | | 100% | 22.181.000 | |
| | | | Peningkatan drainase Jl. Sultan Alaudin Kelurahan Tavanjuka spesifikasi : Jl. Sultan Alaudin | 1 Paket | | | | | 100% | 10.411.000 | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nunu - Pembuatan Drainase Jl. Kalora RT.01/RW.04 - Pembuatan Drainase (Dana Kelurahan Nunu) Spesifikasi : Pembuatan Drainase Jl. Kalora RT 01/RW 04 Kelurahan Nunu | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 137.788.400 | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengawu - Pembuatan Plat Duiker RT 04 RW 07 - Pembuatan Drainase (Dana Kelurahan Pengawu) Spesifikasi : Pembuatan Plat Duiker RT 04 RW 07 Kelurahan Pengawu | 1 Paket | | | √ | √ | 100% | 35.300.000 | |
| | | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan | Kegiatan lomba porseni tingkat kecamatan | | | | | | | | |
| | | | Piala lomba kesenian spesifikasi : Piala | 1 set x 2 kegiatan | | | | | 100% | 2.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|--|------|------------|--|
| | | | Piala lomba olahraga spesifikasi : Piala | 1 set x 2 kegiatan | | | | | 100% | 2.000.000 | |
| | | | Kegiatan Lomba porseni tingkat kelurahan | | | | | | | | |
| | | | Piala Lomba Kesenian spesifikasi : Piala | 2 set x 2 kegiatan x 6 kelurahan | | | | | 100% | 24.000.000 | |
| | | | Piala Lomba olahraga spesifikasi : Piala | 2 set x 2 kegiatan x 6 kelurahan | | | | | 100% | 24.000.000 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Lomba Kebersihan - Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat RT Juara 1 | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Sekop | 9 Buah x 6 Kelurahan | | | √ | | 100% | 6.264.000 | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Sapu Lidi | 9 Buah x 6 Kelurahan | | | √ | | 100% | 810.000 | |
| | | | Gerobak Dorong Spesifikasi : (Arco) | 1 Unit x 6 Kelurahan | | | √ | | 100% | 5.100.000 | |
| | | | Mesin Potong Rumput | 2 Unit x 6 Kelurahan | | | √ | | 100% | 19.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|--|--|---|--|------|-----------|--|
| | | | Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat RT Juara 2 | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Sekop | 5 Buah x 6 Kelurahan | | | √ | | 100% | 3.480.000 | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Sapu Lidi | 8 Buah x 6 Kelurahan | | | √ | | 100% | 720.000 | |
| | | | Gerobak Dorong Spesifikasi : (Arco) | 1 Unit x 6 Kelurahan | | | √ | | 100% | 5.100.000 | |
| | | | Mesin Potong Rumput | 1 Unit x 6 Kelurahan | | | √ | | 100% | 9.750.000 | |
| | | | Hadiah Lomba Kebersihan Kelurahan Tingkat RT Juara 3 | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Sekop | 5 Buah x 6 Kelurahan | | | √ | | 100% | 3.480.000 | |
| | | | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Sapu Lidi | 8 Buah x 6 Kelurahan | | | √ | | 100% | 720.000 | |
| | | | Gerobak Dorong Spesifikasi : (Arco) | 1 Unit x 6 Kelurahan | | | √ | | 100% | 5.100.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|--|--|---|--|------|------------|--|
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Boyaoge | | | | | | | | |
| | | | Kursi Plastik - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Dana Kelurahan Boyaoge) Spesifikasi : Pengadaan Kursi Plastik | 150 Buah | | | √ | | 100% | 22.500.000 | |
| | | | Meja - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perlengkapan Gedung PKK (Dana Kelurahan Boyaoge) Spesifikasi : Pengadaan Meja | 7 Buah | | | √ | | 100% | 10.500.000 | |
| | | | Pengadaan sarana dan prasarana sekretariat Karang Taruna Kel. Bayaoge - persediaan untuk dijual/diserahkan kepada msyarakat spesifikasi : pengadaan sarana dan prasarana sekretariat karang taruna | 1 Paket | | | | | 100% | 90.000.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Duyu | | | | | | | | |
| | | | Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat spesifikasi : Bantuan Mubeler posyandu kelurahan Duyu | 1 Paket | | | | | | 23.000.000 | |
| | | | Kube petani anggur Everest (Dana Kelurahan Duyu) spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat Kube petani anggur Everest (Dana kelurahan Duyu) | 1 Paket | | | | | 100% | 15.248.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Palupi | | | | | | | | |
| | | | KUBE Mami Leli - Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Kemasan Botol 100 gr | 300 Botol | | | √ | | 100% | 1.170.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Tabung Gas 12 Kg | 2 Unit | | | √ | | 100% | 1.820.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Mesin Press | 1 Unit | | | √ | | 100% | 2.860.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Mesin Giling Daging | 1 Unit | | | √ | | 100% | 6.370.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Saringan Penggorengan | 2 Buah | | | √ | | 100% | 196.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|------|------------|--|
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Kemasan Botol 200 gr | 250 Botol | | | √ | | 100% | 1.125.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Panci Prima Stok 20 Liter | 2 Buah | | | √ | | 100% | 1.703.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Kompor Gas 1000 mata | 2 Unit | | | √ | | 100% | 1.300.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Sendok Penggorengan | 2 Buah | | | √ | | 100% | 156.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Wajan Anti Lengket | 2 Unit | | | √ | | 100% | 585.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Wajan Aluminium Jumbo | 2 Buah | | | √ | | 100% | 312.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Panci Prima Stok 10 Liter | 2 Buah | | | √ | | 100% | 1.248.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Mesin Spinner Pengiris Minyak | 1 Unit | | | √ | | 100% | 4.355.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Mami Leli (Dana Kelurahan Palupi) Spesifikasi : Regulator Gas | 2 Unit | | | √ | | 100% | 650.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tavanjuka | | | | | | | | |
| | | | Kelompok Tani dan Budidaya Ikan Air Tawar Lestari - Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani dan Budidaya Ikan Air Tawar Lestari (Dana Kelurahan Tavanjuka) Spesifikasi : Pembuatan Kolam Sistim RAS dan Budidaya Ikan Air Tawar | 1 Paket | | | √ | | 100% | 53.668.125 | |
| | | | KUBE Magali Usaha Pengolahan Limba Plastik - Pemberdayaan Masyarakat KUBE Magali Usaha Pengolahan Limba Plastik (Dana Kelurahan Tavanjuka) Spesifikasi : Alat pencacah | 1 Unit | | | √ | | 100% | 19.575.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat KUBE Magali Usaha Pengolahan Limba Plastik (Dana Kelurahan Tavanjuka) Spesifikasi : Mesin Pres Paving | 1 Unit | | | √ | | 100% | 16.965.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|---|---|--|------|-------------|--|
| | | | Pengadaan sarana dan prasarana PS Darma Putra kelurahan Tavanjuka - persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat spesifikasi: Pengadaan sarana dan prasarana PS Darma Putra | 1 Paket | | | | | 100% | 57.500.000 | |
| | | | Sekolah Sepak Bola (SSB) Darma Putra Tavanjuka - Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Sepak Bola (SSB) Beringin Putra (Dana Kelurahan Tavanjuka) Spesifikasi : Pengadaan Peralatan Latihan dan Atribut Sekolah Sepak Bola | 1 Paket | | √ | | | 100% | 40.590.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nunu - Sekolah Sepak Bola (SSB) Beringin Putra - Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Sepak Bola (SSB) Beringin Putra (Dana Kelurahan Nunu) Spesifikasi : Pengadaan Peralatan Latihan dan Atribut Sekolah Sepak Bola | 1 Paket | | √ | | | 100% | 26.316.800 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pengawu | | | | | | | | |
| | | | Penanganan Stunting di Kelurahan Pengawu - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan Penanganan Stunting Spesifikasi : Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, serta ibu hamil dan menyusui. (Dana Kelurahan Pengawu) | 1 Paket | | | √ | | 100% | 105.565.600 | |
| | | | Peralatan Kebersihan Kelurahan Pengawu - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perlengkapan Kebersihan (Dana Kelurahan Pengawu) Spesifikasi : Artco | 7 Buah | | | √ | | 100% | 6.066.200 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perlengkapan Kebersihan (Dana Kelurahan Pengawu) Spesifikasi : Garuk Rumput | 10 Buah | | | √ | | 100% | 600.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perlengkapan Kebersihan (Dana Kelurahan Pengawu) Spesifikasi : Pacul | 10 Buah | | | √ | | 100% | 750.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|------------------------|---|---|---|---|------|---------------|--|
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perlengkapan Kebersihan (Dana Kelurahan Pengawu) Spesifikasi : Sekop | 10 Buah | | | √ | | 100% | 1.178.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perlengkapan Kebersihan (Dana Kelurahan Pengawu) Spesifikasi : Parang | 10 Buah | | | √ | | 100% | 1.871.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perlengkapan Kebersihan (Dana Kelurahan Pengawu) Spesifikasi : Sarung Tangan | 100 Buah | | | √ | | 100% | 8.100.000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perlengkapan Kebersihan (Dana Kelurahan Pengawu) Spesifikasi : Sube | 16 Buah | | | √ | | 100% | 619.200 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perlengkapan Kebersihan (Dana Kelurahan Pengawu) Spesifikasi : Karung | 500 Lembar | | | √ | | 100% | 7.950.000 | |
| | | | Honor Peserta Padat Karya | 385 Orang | √ | √ | √ | √ | 100% | 1.925.000.000 | |
| | | | Jaminan Kecelakaan Kerja Padat Karya | 385 Orang | √ | √ | √ | √ | 100% | 29.106.000 | |
| 2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | BPJS tenaga kerja RT/RW Kec. Tatanga | 208 orang | √ | √ | √ | √ | 100% | 35.443.200 | |
| IV | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Pakaian seragam peserta/Pendamping khafilah - Pakaian Seragam - Belanja Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Batik Bomba Seragam Kafilah | 59 Orang / Kegiatan | | | √ | | 100% | 27.500.000 | |

Dari 56 program kegiatan yang dianggarkan, ada 55 kegiatan yang terealisasi 100 % atau realisasi sebesar 98,21%



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Capaian program kegiatan hasil monitoring kegiatan fisik dan non fisik di 41 Perangkat Daerah Kota Palu Triwulan IV tahun 2022 dirangkum dalam tabel berikut ini :

Bidang Ekonomi dan Keuangan:

| NO | NAMA OPD | REALISASI TW IV | KENDALA |
|----|--|-----------------|---------|
| 1 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | 100% | |
| 2 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 100% | |
| 3 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 100% | |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah | 100% | |
| 5 | Inspektorat | 100% | |
| 6 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 96 % | |
| 7 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 96,64% | |
| 8 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 98,90% | |
| 9 | Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus | 100% | |
| 10 | Sekretariat Daerah | 98,73% | |



| NO | NAMA OPD | REALISASI TW IV | KENDALA |
|----|----------------------|-----------------|---------|
| 11 | Sekretariat DPRD | 95,12% | |
| 12 | Kecamatan Palu Utara | 100% | |
| 13 | Kecamatan Tawaeli | 100% | |
| 14 | Kecamatan Palu Timur | 93,55% | |

Bidang Sosial Budaya :

| NO | NAMA OPD | REALISASI TW IV | KENDALA |
|----|--|-----------------|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100 % | |
| 2 | Dinas Kesehatan | 98,03 % | |
| 3 | Badan Rumah Sakit Umum | 83,33 % | Alat kesehatan dan obat-obatan dibelanjakan sesuai kebutuhan, selain itu pekerjaan fisik pembangunan laboratorium tidak dilaksanakan karena hasil tes menunjukkan bangunan membutuhkan penguatan struktur |
| 4 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 84 % | |
| 5 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 88 % | |
| 6 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 100 % | |



| NO | NAMA OPD | REALISASI TW IV | KENDALA |
|----|--|-----------------|---------|
| 7 | Dinas Sosial | 96,55 % | |
| 8 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 100% | |
| 9 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 100% | |
| 10 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 100% | |
| 11 | Satuan Polisi Pamong Praja | 90 % | |
| 12 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 95,24 % | |
| 13 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 100 % | |
| 14 | Kecamatan Mantikulore | 100 % | |
| 15 | Kecamatan Palu Selatan | 95,08% | |

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan :

| NO | NAMA OPD | REALISASI TW IV | KENDALA |
|----|--------------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum | 92,42 % | Revitalisasi lapangan sepak bola kel. Donggala Kodi ,Revitalisasi lapangan sepak bola kel Kawatuna,Revitalisasi lapangan sepakbola kelurahan |



| NO | NAMA OPD | REALISASI TW IV | KENDALA |
|----|---------------------------------------|-----------------|--|
| | | | Lambara, Revitalisasi lapangan sepak bola kelurahan Pengawu, Revitalisasi lapangan sepak bola kelurahan Silae, dan revitalisasi lapangan sepak bola kelurahan Taipa belum terealisasi 100 % disebabkan beberapa factor diantaranya : tingkat kesulitan pembangunan lapangan bola cukup besar (Lapangan sepak bola hampir semua miring), Lapangan sepak bola Silae dan Tondo bekas huntara sehingga harus membongkar septic tanc, Dinas Pu belum punya pengalaman untuk penanaman rumput, tidak ada gulungan rumput seperti karpet yang dijual |
| 3 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 100 % | |
| 4 | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan | 100 % | |
| 5 | Dinas Perhubungan | 93,75 % | |
| 6 | Dinas Lingkungan Hidup | 94,79 % | |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 100 % | |



| NO | NAMA OPD | REALISASI TW IV | KENDALA |
|----|--|-----------------|---------|
| 8 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 100 % | |
| 9 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 93,33 % | |
| 10 | Kecamatan Palu Barat | 90,41 % | |
| 11 | Kecamatan Ulujadi | 100% | |
| 12 | Kecamatan Tatanga | 98,21% | |

Berdasarkan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Palu untuk Triwulan IV (Empat) Tahun 2022 pada 29 November – 13 Desember 2022 telah mengumpulkan beberapa hasil pantauan pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik dari 41 Perangkat Daerah Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Untuk progres capaian pelaksanaan kegiatan belanja fisik yang dilaksanakan di 41 OPD sebesar 96,88 %;
2. Secara umum kendala yang dihadapi semua OPD antara lain : .
 - Keterlambatan pekerjaan fisik disebabkan lambatnya proses lelang ;
 - Keterlambatan pekerjaan fisik pada dinas Pu disebabkan SDM Pihak penyedia kurang cermat dalam menghitung kebutuhan material dan jumlah tenaga kerja yang digunakan, selain itu pelaksanaan di awal pekerjaan terhambat akibat perbedaan hasil pengukuran kontur lokasi dengan hasil perencanaan sehingga memerlukan waktu yang dikonsultasikan dengan tim perencana



4.2 Rekomendasi

Atas permasalahan yang didapatkan dari hasil kegiatan monitoring & evaluasi pembangunan daerah Kota Palu Triwulan IV(Empat) Tahun Anggaran 2022 di Kota Palu, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Kegiatan pada semua OPD yang melalui proses lelang di UKPBJ sebaiknya dipersiapkan sebelum penetapan APBD;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar OPD terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Pelaksanaan Dana Kelurahan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 130 tahun 2019 dan Perwali Nomor 17 tahun 2019;
4. Mengusulkan standar harga baru ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu yang sesuai dengan harga yang berlaku.



LAMPIRAN

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2022